
                             
 

M E D I C I O N E  S   Y   P R E S U P U E S T O S 
UN I T A R I O S  /  A U X I L I A R E S  /  D E S COM PU E S TO SUN I T A R I O S  /  A U X I L I A R E S  /  D E S COM PU E S TO SUN I T A R I O S  /  A U X I L I A R E S  /  D E S COM PU E S TO SUN I T A R I O S  /  A U X I L I A R E S  /  D E S COM PU E S TO S     

    

 C    E    R    T    I   F   I   C    A    D    O    S 
    RESUMEN / CLASIFICACIONES / OBRA COMPLETA / FÓRMULA RESUMEN / CLASIFICACIONES / OBRA COMPLETA / FÓRMULA RESUMEN / CLASIFICACIONES / OBRA COMPLETA / FÓRMULA RESUMEN / CLASIFICACIONES / OBRA COMPLETA / FÓRMULA 
    REVISIÓN PRECIOS / PLAZO EJECUCIREVISIÓN PRECIOS / PLAZO EJECUCIREVISIÓN PRECIOS / PLAZO EJECUCIREVISIÓN PRECIOS / PLAZO EJECUCIÓN /  PLANING DE OBRAÓN /  PLANING DE OBRAÓN /  PLANING DE OBRAÓN /  PLANING DE OBRA    

    
                            

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE  REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CÁRCELREHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CÁRCELREHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CÁRCELREHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CÁRCEL     DEL PARTIDO JUDICIAL DE LUGO 

CENTRO SOCIAL Y CULTURAL ANTIGUA CÁRCEL            SEPTIEMBRE 2010 
FASE FASE FASE FASE 2222    
 
PROMOTOR:           CONCELLO DE LUGO                    
ARQUITECTOS:   CREUSeCARRASCO arquitectos 
 
 

 
 

            FONDO EUROPEO DE  DESARROLLO REGIONAL (FEDER).    
                      UNHA MANEIRA    DE    FACER    EUROPA 

                           Esta actuación está  incluída  na Iniciativa URBANA  Proxecto URBAN) que está a desenvolver o Concello  de 
                    Lugo, Que  Conta  co  70 % de co  financiamento  da Unión Europea a través do Fondo   Europeo   de 

                                    Desenvolvemento Regional. 

    

 
 
 
 
 
 



 

NOTANOTANOTANOTA SOBRE LA MADERA  SOBRE LA MADERA  SOBRE LA MADERA  SOBRE LA MADERA Y LA ESTRY LA ESTRY LA ESTRY LA ESTRUUUUCTURA CTURA CTURA CTURA UTILIZADA EN PROYECTUTILIZADA EN PROYECTUTILIZADA EN PROYECTUTILIZADA EN PROYECTOOOO        

LA OBRA REUTILIZARÁ EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LA MADERA EXISTENTE. POR ESO EN LOS PLANOS 
DE PROYECTO SE UTILIZA LA MADERA DE PINO TEA COMO REFERENCIA PARA TODOS LOS 
ELEMENTOS QUE SON DE MADERA EN SU COLOR.   

EN MEDICIONES Y PRESUPUESTO, EN PREVISIÓN DE NO PODER REUTILIZARLA EN SU TOTALIDAD, SE 
HAN DEFINIDO PARTIDAS COMPLETAS EN PAVIMENTOS Y CARPINTERÍAS CON MADERA NUEVA, EN 
ESTE CASO ROBLE AMERICANO, CON UN PRECIO SUPERIOR A LA TEA REUTLIZADA, DE TAL FORMA 
QUE, ALLÍ DONDE NO ALCANCE LA MEDICIÓN DE PINO TEA, SE UTILICE EL ROBLE.  

EN EL CASO DE LA ESTRUCTURA, SE CONTEMPLA CASI TODA NUEVA Y METÁLICA. EN ESTE CASO, 
TANTO PLANOS COMO MEDICIÓN REFLEJAN EL CASO MÁS DESFAVORABLE DE SUSTITUCIÓN TOTAL 
DE LA MISMA A EXCEPCIÓN DE ELEMENTOS COMO ORATORIOS, CUBIERTA DEL PATIO INTERIOR Y 
ESCALERAS QUE SE CONSERVAN.    

 
 
 

Los Arquitectos 
 
 
 

Juan Creus Andrade y Covadonga Carrasco López 
 
 
 



    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
         PRECIOS UNITARIOS 
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CARCEL LUGO - FASE 2 Acumulando medios auxiliares

MANO DE OBRA
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,762 15,25 11,62
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,762 14,22 10,84
O01OA030 h Oficial primera 1.575,214 15,25 24.022,01
O01OA040 h Oficial segunda 532,459 14,96 7.965,59
O01OA050 h Ayudante 755,978 14,55 10.999,48
O01OA060 h Peón especializado 1.691,118 14,47 24.470,48
O01OA070 h Peón ordinario 3.104,502 14,22 44.146,02
O01OA090 h Cuadrilla A 8,062 36,91 297,57
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 129,163 15,25 1.969,74
O01OB020 h Ayudante encofrador 129,163 14,55 1.879,32
O01OB025 h Oficial 1ª gruísta 5,997 15,25 91,45
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 120,692 15,25 1.840,55
O01OB040 h Ayudante ferralla 120,692 14,55 1.756,07
O01OB070 h Oficial cantero 374,393 15,25 5.709,49
O01OB080 h Ayudante cantero 265,661 14,55 3.865,37
O01OB101 h Oficial marmolista 239,053 15,25 3.645,56
O01OB102 h Ayudante marmolista 10,200 14,55 148,41
O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 11,492 15,25 175,25
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 11,492 14,55 167,21
O01OB129 h Oficial 1ª metal 24,315 16,05 390,26
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 2.875,637 16,05 46.153,97
O01OB130T h Oficial 1ª cerrajero taller 33,660 16,05 540,24
O01OB140 h Ayudante cerrajero 2.778,472 15,65 43.483,09
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 2.390,502 15,25 36.455,16
O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 167,280 15,25 2.551,02
O01OB160 h Ayudante carpintero 446,203 14,55 6.492,25
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 637,612 16,05 10.233,67
O01OB170a h. Oficial 1ª fontanero calefactor 31,205 16,60 518,00
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 267,681 15,95 4.269,51
O01OB180a h. Oficial 2ª fontanero calefactor 29,839 14,78 441,02
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 889,712 16,05 14.279,88
O01OB220 h Ayudante electricista 745,939 15,65 11.673,95
O01OB221 h. Técnico especialista 6,304 67,61 426,21
O01OB222 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 95,144 18,32 1.743,04
O01OB224 h Ayudante Instalador telecomunicación 79,994 16,44 1.315,10
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 2.815,392 15,25 42.934,73
O01OB240 h Ayudante pintura 2.390,760 14,55 34.785,56
O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 549,138 15,25 8.374,35
O01OB260 h Ayudante vidriería 24,232 14,55 352,58
O01OB300 h Equipo cerrajero montaje 59,813 47,11 2.817,79
O01OB520 h Equipo técnico laboratorio 5,500 67,78 372,79
O01OC210 h Especialista carpintero-ebanista 298,350 17,51 5.224,11

Presupuesto Mano de Obra 409.000,31
MAQUINARIA

M01MP040 h Equipo proyección mortero ignífugo 896,949 6,81 6.108,22
M02GE020 h. Grúa telescópica autoprop. 25 t. 3,278 56,85 186,35
M02GE050 h Grúa telescópica autoprop. 60 t. 35,119 113,37 3.981,44
M02GT002 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 1,564 22,09 34,55
M02GT210 mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg. 4,794 1.037,53 4.973,92
M02GT250 ms Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg. 1,059 1.600,00 1.694,40
M02GT300 ud Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha 0,798 3.355,30 2.677,53
M02GT320 ud Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha 0,175 2.968,37 519,46
M02GT360 mes Contrato mantenimiento 5,853 122,86 719,10
M02GT370 mes Alquiler telemando 5,853 58,54 342,63
M02GT380 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m. 0,973 1.692,27 1.646,58
M02W020 h. Cinta transportadora 10m 111,909 0,04 4,48
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 5,444 1,50 8,17
M05RN020a h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,315 36,08 11,37
M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 131,874 2,37 312,54
M06CM030 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 87,605 4,68 409,99
M06CM040 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 238,243 8,53 2.032,21
M06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 108,760 2,88 313,23
M06MI020 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 233,197 2,88 671,61
M06MP110 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 243,139 3,89 945,81
M06MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 37,118 4,54 168,52
M06MR110 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 83,117 2,14 177,87
M07CB005 h. Camión basculante de 8 t. 111,909 0,17 19,02
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 453,833 36,46 16.546,75
M07CB040 h. Camión basculante 6x6 26 t. 0,876 36,06 31,59
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 828,372 10,62 8.797,31
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 223,819 0,21 47,00
M08RI020 h Pisón vibrante 80 kg. 15,768 2,93 46,20
M11HP010 h Pulidora mecánica 0,602 5,85 3,52
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 36,326 5,04 183,08
M12O010 h Equipo oxicorte 16,623 5,50 91,43
M12T010 h Taladro eléctrico 6,242 2,56 15,98
M13AM010 d m2. alq. andamio acero galvanizado 11.798,340 0,05 589,92
M13AM040 m2 Montaje y desm. and. 12 m.<h>15 m. 393,278 5,51 2.166,96
M13CP005 ms Alq. puntal normal 1,75-3,10 10,890 2,00 21,78
M13CP100 ud Puntal telesc. normal 1,40m 0,173 15,51 2,68
M13CP105 ud Puntal telesc. normal 3 m 15,556 13,36 207,83
M13EA421 d Consola trabajo 1.240,616 1,55 1.922,95
M13EA430 m Tubo PVC diametro 22/26 66,930 0,56 37,48
M13EA440 ud Cono terminal tubo 22/26 191,520 0,08 15,32
M13EA510 d. Panel metalico-fenol. 3,00x1,00 233,329 0,96 224,00
M13EA520 d. Grapa union paneles met. 928,826 0,07 65,02
M13EA530 d Tuerca palomilla 79,837 0,02 1,60
M13EA540 d Placa tuerca palomilla 79,837 0,02 1,60
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M13EA550 d Barra dywidag 1,00 m. 199,593 0,02 3,99
M13EA560 d. Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=3m. 13,777 0,09 1,24
M13EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 43,519 2,25 97,92
M13EQ210 ms Tricapa 2.000 x 503 x 27 2,584 6,18 15,97
M13EQ220 ms Longitudinal 2,00 -0,67- 0,064 4,10 0,26
M13EQ230 ms Longitudinal 3,35 -0,67- 0,218 6,48 1,41
M13EQ240 ms Longitudinal 4,00 -0,67- 1,537 7,32 11,25
M13EQ250 ms Cabezal recuperable 2,423 1,00 2,42
M13EQ260 ms Cabezal desplazable 0,135 0,64 0,09
M13EQ270 ms Transversal esq. 2,00 0,573 4,78 2,74
M13EQ280 ms Transversal esq. 1,50 0,081 2,46 0,20
M13EQ290 ms Transversal esq. 1,00 0,038 1,82 0,07
M13EQ300 ms Transversal de 2,00 1,147 3,81 4,37
M13EQ310 ms Transversal de 1,50 0,162 1,71 0,28
M13EQ320 ms Transversal de 1,00 0,078 1,18 0,09
M13EQ500 ms Tab.de can.met.de 1,00m.de lar.por 30cm.... 4,048 2,16 8,74

Presupuesto Maquinaria 59.130,04
MATERIALES

C9079 ud RJ 45 FTP CAT6 TOOLLESS 29,417 8,50 250,04
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,379 16,96 294,75
P01AA020a m3 Arena de río 0/6 mm. 33,193 16,80 557,64
P01AA060 m3 Arena de miga cribada 4,440 21,39 94,97
P01AA915 kg Arena cuarzo selecc. color 0,8-1,4mm 0,361 2,03 0,73
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 3,688 95,38 351,76
P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 0,138 163,68 22,59
P01CY010 t Yeso negro en sacos YG 0,287 57,21 16,42
P01DC010 l. Desencofrante p/encofrado metálico 13,813 0,01 0,14
P01DW050 m3 Agua 4,011 1,12 4,49
P01DW092 ud. Accesorios y pequeño material 33,456 4,05 135,50
P01EB015 m3 Tablón pino tea 0,215 2.500,00 537,50
P01EB291 m3 Tablón cedro brasil 5,473 2.000,00 10.946,00
P01EM205 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 0,010 222,85 2,23
P01EM225 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm. 0,010 222,85 2,23
P01EM280 m3 Madera pino encofrar 22 mm. 0,715 210,39 150,43
P01FA336 kg Sika-Ceram 205 556,798 0,50 278,40
P01FA337 kg Sika -Ceram 10W Primer 27,840 1,20 33,41
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 83,936 86,21 7.236,12
P01HA011 m3 Hormigón HA-25/B/30/IIa central 5,263 90,00 473,67
P01HA014 m3 Hormigón HA-25/B/30/I central 40,796 90,00 3.671,64
P01HA021 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 56,401 71,75 4.046,77
P01HA451 m3 Hormigon HA-25/B/20/I 1,594 90,00 143,46
P01HB021 m3 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m 65,698 14,86 976,27
P01HB090 h. Desplazamiento bomba 0,657 119,24 78,34
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 36,264 68,68 2.490,61
P01HM020a m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,841 80,50 67,70
P01LH020 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 4,943 83,57 413,09
P01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,781 97,97 76,51
P01LT020a mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,986 97,97 96,60
P01MC010a m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,301 58,64 17,65
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 3,473 58,64 203,66
P01MC040a m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,650 63,58 41,33
P01ME010 l. Mortero tixotrópico epoxi 3,060 2,55 7,80
P01SM220 m3 Bloque piedra granito sin escuadrar 0,811 785,55 637,08
P01UA900 kg Adhesivo a base de resina epoxi SikaCeram 431 59,160 7,29 431,28
P01UC030 kg Puntas 20x100 305,323 7,46 2.277,71
P01UG251 ud Anclaje mecánico Hilti HDA M16x140 51,000 3,43 174,93
P01UG410 ud Anclajes metálicos M-16 51,968 0,96 49,89
P01UT050 ud Tirafondo 4.195,056 0,15 629,26
P01UT057 ud Pernio+ tuerca ac.galvan.D=16 L=160 mm 8,400 2,10 17,64
P01UT059 ud Pernio+2 tuerca ac.galvan.D=20 L=700 mm 11,550 4,80 55,44
P01UT950 ud Pernio tuerca y arandela 25cm 36,720 1,55 56,92
P01UT991 ud Tirafondos bicromado 5x70 312,575 0,11 34,38
P02CVM004a ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást D=110 mm 2,185 6,01 13,13
P02CVM005a ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=125mm 15,549 8,42 130,92
P02CVW010a kg Lubricante tubos PVC j.elástica 0,260 6,57 1,71
P02DS050a ud S.grasas hgón.arm.D=85/120 10 u. 1,051 690,50 725,72
P02DW010a ud Registro normal. 1,051 29,97 31,50
P02EAT020a ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 3,152 11,08 34,92
P02EAT030 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 2,101 0,08 0,17
P02EAT031a Ud Tapa H-A,pav.y cer.met 40x40x6.,c.jun.y ... 6,304 88,00 554,75
P02TVO010a m. Tub.PVC liso j.elást SN4 D=110 mm. 13,658 4,81 65,69
P02TVO020a Ml. Tub.PVC liso j.elá. SN4 D = 125 mm.+ acces. 85,519 5,01 428,45
P02TVO308 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=90 6,304 3,64 22,95
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 61,909 1,39 86,05
P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 8.501,041 0,59 5.015,61
P03ACD010 kg Acero corrugado elab. B 500 S 940,429 0,99 931,02
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 120.916,966 0,95 114.871,12
P03ALT005 kg Acero en tubo montado 355,156 1,76 625,07
P03ALT010 kg Acero en tubo rectangular 64,259 1,04 66,83
P03ALT030 kg Acero en tubo cuadrado 104,556 0,01 1,05
P03AM070a m2 Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 6,409 0,99 6,34
P03AM130 m2 Malla 20x20x6 2,096 kg/m2 289,072 1,52 439,39
P04MD010 m2 Tablero DM desnudo 10 mm. 290,788 7,35 2.137,29
P04MD030 m2 Tablero DM desnudo 19 mm. 300,258 11,15 3.347,88
P04MD031 m2 Tablero DM hidrofugado 22 mm. 239,784 11,80 2.829,45
P04MD090 m2 Tablero DM acabado roble 20 mm. 297,784 16,96 5.050,42
P04MD091 m2 Tablero DM acabado roble 30 mm. 16,708 18,00 300,74
P04MM021 m2 Tablero machi.roble 15 mm. 1.752,942 40,00 70.117,68
P04PW010 m Cinta de juntas yeso 350,457 0,06 21,03
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P04PW030 kg Material de agarre yeso 19,035 0,60 11,42
P04PW040 kg Pasta para juntas yeso 16,879 2,58 43,55
P04PW080 ud Tornillo 3,9 x 35 448,800 0,02 8,98
P04PW090 ud Tornillo 3,9 x 25 3.523,842 0,01 35,24
P04PW100 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 179,571 0,01 1,80
P04PW150 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 25,140 1,60 40,22
P04PW180 m Montante de 90 mm. 263,725 4,61 1.215,77
P04PW470 m Canal de 90 mm. 71,583 1,83 131,00
P04PW480 m Canal de 35 mm. 17,054 1,16 19,78
P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm. 80,020 0,33 26,41
P04PW570 m Montante de 34 mm. 41,828 1,39 58,14
P04PW580 kg Pasta de agarre 68,460 1,01 69,14
P04PW590 kg Pasta de juntas SN 81,109 0,93 75,43
P04PY030 m2 Placa yeso laminado N-13 10,646 5,88 62,60
P04PY080 m2 Placa yeso gran dureza 15x1200 mm. 13,692 6,27 85,85
P04PY140 m2 Placa yeso lam. WA repelente al agua 204,149 7,87 1.606,65
P04RM201 kg Mortero Base de cal "Texcal Base" 61.502,845 0,39 23.986,11
P04RM202 kg Mortero de cal "Texcal Liso" 14.760,683 0,49 7.232,73
P04TW070 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 93,377 1,28 119,52
P04TW080 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 11,492 0,44 5,06
P04TW090 ud Horquilla techo yeso laminado T-47 45,252 0,52 23,53
P04TW180 m Perfil acero colgar falso t. 499,071 1,43 713,67
P05EW100 m Rastrel pino de 60x30 mm. 415,892 1,33 553,14
P06SL046 m2 Lám. EPDM Rubbergard 0,45" 1,14 mm. 275,981 8,64 2.384,48
P0705160 m3 Mortero cemento/arena 14,341 35,60 510,54
P07AL110 m2 Lámina acústica Impactodan 5 mm. 3,590 1,49 5,35
P07AL120 m2 Lámina acústica Impactodan 10 mm 115,923 2,81 325,74
P07AL581 m2 Panel lana roca 40kg/m3, e=50 mm 26,181 6,22 162,85
P07CE130 m. Coq.elastom.Armaflex IT D=25;e=9mm. 11,031 1,87 20,63
P07CE160 m. Coq.elastom.Armaflex IT D=32;e=9mm. 41,919 2,83 118,63
P07CE300 l. Adhesivo coquilla elastomérica 8,557 11,68 99,95
P07CE370 m. Coq.elastom.Armaflex IT D=20;e=9mm. 57,363 1,29 74,00
P07CE555 m. Armaflex SH-10x18, e=10 mm+acces. 46,857 1,10 51,54
P07CE590 m. Coq.elastom.Armaflex SH D=18;e=22mm. 111,417 3,57 397,76
P07CE600 m. Coq.elastom.Armaflex SH D=28;e=25mm. 68,395 4,40 300,94
P07CE630 Ml. Armaflex SH25mm., 35 mm. + acces. 55,157 4,96 273,58
P07TC026 m2 Placa vidrio celular de 450x300x50 mm. 230,561 32,00 7.377,95
P07TR030 m2 Panel lana roca Rocdan-SA-50 48,348 8,22 397,42
P07TR040 m2 Panel lana roca Rocdan-SA-60 120,574 9,50 1.145,45
P07TR081 m2 Panel lana roca Rocdan 233, e=30 mm 1.650,628 8,53 14.079,86
P08MA075 m Rastrel pino 100x50 mm. 17,454 3,20 55,85
P08MA080 m Rastrel pino 50x50 mm. tratado 4.010,887 1,31 5.254,26
P08MA081 m Rastrel pino 100x50 mm. 216,552 2,50 541,38
P08MA082 m Rastrel pino 70x50 mm. 990,772 1,80 1.783,39
P08MA083 m Rastrel pino 30x50 mm. 87,271 1,10 96,00
P08MA100 m2 Sistemas de clips 230,561 2,22 511,85
P08MP031 m Peldaño huella roble 25 mm 2,652 40,00 106,08
P08MT012 m Tabla roble americano 140x25 mm. 1.252,691 10,60 13.278,52
P08MT071 m2 Tarima maciza roble ame. 1ª140/200x25 mm. 407,975 70,00 28.558,25
P08MT074 m2 Tarima madera pino tea 140/200x25 mm. 42,797 145,00 6.205,57
P08PMP031 m Peldaño mármol blanco macael h/t 30 mm 35,598 42,00 1.495,12
P08PW110 m2 Pulido y abrill. in situ mármol 239,496 6,73 1.611,81
P08XVP035 m2 Losa rect.gran.gris labra 10 cm. 1,100 42,87 47,16
P09AM021 m2 Mármol blanco macael especial 1 cm. 6,426 26,61 171,00
P09CA030 m2 Placa mármol crema marfil 2 cm. 14,025 33,70 472,64
P09CA060 m2 Placa mármol blanco macael 2 cm. 187,089 59,42 11.116,83
P09EA010 ud Hueco para lavabo en mármol 6,120 32,36 198,04
P09EM121A2 m2 Encimera mármol blanco e=3cm. 6,120 170,00 1.040,40
P09W040 m. Angular metálico 40x4 mm. 6,120 2,40 14,69
P11JT041 ud Tirador armario acero inox mate 198,900 3,82 759,80
P11P10b m Galce DM R. pino melix 70x30 mm. 6,701 2,80 18,76
P11RB071 ud Pernio acero inox 80x52 mm. 397,800 1,77 704,11
P11RW056 m. Perfil susp. p. corred. Al.guía corredera sil 6,100 6,00 36,60
P11WH041 ud juego guias aluminio de 90 cm 9,272 2,80 25,96
P12A25 m2 V.al.anodiz.natural corr.R.P.T. 40,769 450,00 18.346,05
P12A75 m2 Vent.al.anodiz.nat.R.P.T. cerr.fijo p/vid.dob 176,679 250,00 44.169,75
P13BP051 m Barandilla-pasamanos acero inox D=32 mm. 6,987 24,24 169,36
P13CG231 ud Guia klein K-500, con juego acc completo 1,020 873,45 890,92
P13CX230 ud Transporte a obra 0,163 100,00 16,30
P13DE020 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 12,700 70,00 889,00
P13DE021 m2 Enrejado tramex 40x40/40x3 galv. 16,320 90,00 1.468,80
P13TC080 kg Chapa galvanizada 8 mm. 679,402 0,59 400,85
P13TC090 kg Chapa galvanizada 3 mm. 462,060 0,78 360,41
P13TF020 m. Angular acero 30x30x3 mm. 116,076 1,13 131,17
P13TP020 kg Palastro 15 mm. 1.546,394 0,69 1.067,01
P13TP021 kg Palastro 12 mm. 7.552,614 0,69 5.211,30
P13TP025 kg Palastro 20/25 mm. 1.011,301 0,87 879,83
P13TP050 kg Pletina acero 60/10 mm. 1.392,540 0,63 877,30
P13TT061 m Tubo rectangular 30x30x2 mm. 466,092 1,98 922,86
P13TT095 m Tubo cuadrado 40x40x3 mm. 120,360 1,80 216,65
P14AA050 m2 Vidrio float incoloro 6 mm 20,009 13,87 277,52
P14DF045 m2 Multipact 5+5 butiral incoloro 63,856 39,40 2.515,93
P14DM010 m2 Stadip 66.1 PVB incoloro 10,178 39,24 399,38
P14DM015 m2 Multipact 6+6 butiral incoloro 19,144 44,02 842,72
P14DR050 m2 Multipact 10+10 but.incoloro 60,172 82,26 4.949,75
P14EGC060 ud AislaGlas Lami. Acúst.4/12/44.1 44dB 85,436 75,00 6.407,70
P14EGC061 ud AislaGlas Lami. Acúst.6/12/55.1 44dB 217,736 82,89 18.048,14
P14KC080 m Canteado pulido recto 6 a 12 mm 80,774 4,07 328,75
P14KW055 m Sellado con silicona incolora 2.707,170 0,95 2.571,81
P14KW065 m Sellado con silicona neutra 232,373 0,96 223,08
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P14KW275 ud Materiales auxiliares 8,077 1,43 11,55
P14L021 m2 Perfilería aluminio lucernario 59,813 250,00 14.953,25
P15AE001 m. Cond. ES07Z1-K 750 V 1,5 mm2 Cu 6.626,134 0,45 2.981,76
P15AE007 m Cond. ES07Z1-K 750 V 4 mm2 Cu 73,542 1,02 75,01
P15AE008 m Cond. ES07Z1-K 750 V 6 mm2 Cu 262,650 1,89 496,41
P15AE021 m Cond. ES07Z1-K 750 V 2,5 mm2 Cu 6.089,278 0,85 5.175,89
P15AE022 m Cond. ES07Z1-K 750 V 4mm2 Cu 78,795 1,00 78,80
P15AE105 ml. Conductor unipolar RZ1-K (As) 0,6/1KV 2.5 mm. 94,554 0,83 78,48
P15AE175 m. Cond.aisla. SZ1-K 0,6-1kV 1x2.5 Cu 105,060 1,57 164,94
P15FB811 ud Pragma F super. sin puerta,1 fila 48 pasos. 1,051 108,44 113,97
P15FB851 ud Puerta pragma F super./empot. P.T. 1 fila 1,051 56,46 59,34
P15FC430 ud Obturadores frac. 10 pasos RAL 9001 10,506 0,30 3,15
P15FJ336 ud Int. aut. C60N C 2x10A 2,101 32,75 68,81
P15FJ337 ud. Int. aut. C60N C 2x16A 1,051 33,34 35,04
P15FJ688 ud. Int. C60N "D" 4x25A. 1,051 128,41 134,96
P15FK009 ud ID 2/25/30 mA Clase AC 1,051 93,17 97,92
P15FK038 ud ID 4/25/30 mA Clase AC 1,051 147,05 154,55
P15GA011 m. Cond. ES07Z1-K 750 V 1,5 mm2 Cu 4.155,556 0,37 1.537,56
P15GA021 m Cond. ES07Z1-K 750 V 2,5 mm2 Cu 157,590 0,59 92,98
P15GA025 m Cond. ES07Z1-K 750 V 10 mm2 Cu 430,746 3,24 1.395,62
P15GC020 m. Tubo PVC corrug. M 20 85,099 0,27 22,98
P15GX010 ml Tubo corrug. medio s/halog. M16 26,265 0,28 7,35
P15GX018 m. Tubo corrug. medio s/halog. M40 395,236 0,95 375,47
P15GX020 m Tubo corrug. medio. s/halog. M20 6.123,741 0,41 2.510,73
P15GX021 m. Tubo corrug. medio s/halog. M25 438,100 0,52 227,81
P15GX050 m Tubo corrug. medio o rígido s/halog. M50 84,048 2,20 184,91
P15IA060 ud Base IP66/67 400 V. 32 A. 3p+N+t.t. 2,101 26,36 55,38
P15MBL010 ud Interruptor unipol.Bticino Light 10,506 4,24 44,55
P15MBL011 ud Soporte 2 mod 69,340 0,57 39,52
P15MBL012 ud Placa 2 mod. light blanco blanco. 69,340 3,20 221,89
P15MBL090 ud Base ench.schuko 2P+T 10/16 A Bticino Light 58,834 6,46 380,07
P15MLE010 ud Int./conmutador empotrable plexo IP55-IK10 2,060 10,04 20,68
P15MLE090 ud. Toma de cor. con tapa 2P+T 16 A IP55-IK07 19,961 11,96 238,73
P15MLE092 ud. Toma de cor. con tapa 3P+T+N, 20A IP55-IK08 2,101 22,19 46,62
P15MLS010 ud Det. movimiento techo Legrand 7758 63 5,253 97,62 512,80
P15RZ006 ml. Conductor unipolar RZ1-K (As) 0,6/1KV 6mm. 362,457 1,79 648,80
P15RZ010 ml. Conductor unipolar RZ1-K 0,6/1KV 10mm. 420,240 2,81 1.180,87
P15RZ025 m. Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV 1x25Cu 420,240 6,17 2.592,88
P16EDD010 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N2 15,000 41,41 621,15
P16EDD030 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N5 19,000 58,93 1.119,67
P16EDD050 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N10 2,000 69,06 138,12
P16EDD051 ud Carril N5 4,000 108,00 432,00
P16EDD053 ud Clavo B (TR) 11,000 13,59 149,49
P16EDD054 ud Caja empotrar KE Clavo B 11,000 3,72 40,92
P16EDD055 ud Equipo alim PBL-80 1,000 271,14 271,14
P16EDD057 ud Equipo ZP2-N24 1,000 220,94 220,94
P16EDD058 ud Luminaria LENS-EN N30 19,000 99,25 1.885,75
P16ETD050 ud Sistema control TD50 3,153 65,23 205,67
P17JH010a m. Tubo eva. POLO-KAL NG D32 mm. 2,758 3,67 10,12
P17JH020a m. Tubo eva. POLO-KAL NG D40 mm. 49,641 3,67 182,18
P17JH030a m. Tubo eva. POLO-KAL NG D50 mm. 17,335 3,71 64,31
P17JH040a m. Tubo eva. POLO-KAL NG D75 mm. 10,506 6,70 70,39
P17JH050a m. Tubo eva. POLO-KAL NG D110 mm. 71,703 10,45 749,30
P17JH094a ud Codo 87º PP D32 mm. 2,049 1,80 3,69
P17JH095a ud Codo 87º PP D40 mm. 36,876 1,80 66,38
P17JH096a ud Codo 87º PP D50 mm. 15,759 1,13 17,81
P17JH100a ud Codo 87º PP D75 mm. 5,253 2,04 10,72
P17JH110a ud Codo 87º PP D110 mm. 27,316 4,48 122,38
P17JH179a ud Deriv.senc. PP 45º M-H D32 1,313 1,75 2,30
P17JH180a ud Deriv.senc. PP 45º M-H D40 23,639 1,79 42,31
P17JH190a ud Deriv.senc. PP 45º M-H D50 7,880 2,25 17,73
P17JH200a ud Deriv.senc. PP 45º M-H D75 5,253 4,12 21,64
P17JH210a ud Deriv.senc. PP 45º M-H D110 34,145 5,28 180,29
P17LP020 ud Codo 90º polipropileno 20 mm. 96,067 0,51 48,99
P17LP031 ud Codo 90º polipropileno 25 mm. 28,576 0,72 20,57
P17LP040 ud Codo 90º polipropileno 32 mm. 11,977 1,10 13,17
P17LP100 ud Te polipropileno 20 mm. 48,033 0,67 32,18
P17LP110 ud Te polipropileno 25 mm. 17,146 0,82 14,06
P17LP190 ud Manguito polipropileno 25 mm. 7,144 0,59 4,21
P17LP200 ud Manguito polipropileno 32 mm. 5,589 0,82 4,58
P17LT021 m. Tubo polipropil. PPR-CT Faser 20x2,8 240,168 1,02 244,97
P17LT031 m. Tubo polipropil. PPR-CT Faser 25x3,5 71,441 1,70 121,45
P17LT041 m. Tubo polipropil. PPR-CT Faser 32x4,4 39,923 2,72 108,59
P17PA060 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63 mm 9,245 1,82 16,83
P17PP060 ud Codo polietileno 63 mm. (PP) 2,521 5,32 13,41
P17PP130 ud Te polietileno 63 mm. (PP) 2,521 12,93 32,60
P17PP200 ud Enlace recto polietileno 63 mm. (PP) 0,840 8,60 7,22
P17SW170a Ud. Manguetón Polo Kal diám. 110 mm. 7,354 11,01 80,97
P17XE055 ud Válvula esfera PP DN20+accesorios 6,304 15,88 100,11
P17XE056 ud Válvula esfera PP DN25+accesorios 5,253 20,42 107,27
P17XE057 ud Válvula esfera PP 1 1/4" +accesorios 10,506 27,56 289,55
P17XF010 ud. Vál.reg.ter. DN20 Frese+act.+valv.+aisl. 3,152 123,00 387,70
P17XP050 ud Mon. llave paso empot.con cabezal DN20/DN25. 10,506 8,33 87,51
P17XP051 ud Cuerpo válvula PP DN20/DN25 10,506 5,23 54,95
P17XP055 ud Montura llave paso empot.con cabezal DN32 1,051 12,98 13,64
P17XP056 ud Cuerpo válvula PP DN32 1,051 10,00 10,51
P18CB270 ud Barra apoyo a.inox. pared-suelo 80/85cm 2,000 77,00 154,00
P18gl256 ud DISPENSADOR JABON KEUHO MOD 14949 10,200 45,00 459,00
P19CM020 ud Contador de membrana G-4 Pm 1 bar 1,177 85,15 100,22
P19TCA080 m. Tubería de cobre D=32/35 mm 23,113 12,30 284,29
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P19TCV010 ud Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto 9,414 5,06 47,63
P19TCW280 ud Conex-espirom. de 1 m. 3,530 25,00 88,25
P19VT000 ud. Válvula Tergas, 3/4 " + accesorios 1,177 6,80 8,00
P19VT001 ud. Válvula Tergas, 1 1/2 " + accesorios 3,530 22,60 79,78
P20AA010 ud Acumulador D.E. A.C.S. 300 l inox. 1,051 2.334,00 2.453,03
P20CCAC ud Contador volumétrico 1.5 m3/h.AC. Instalado. 1,051 70,00 73,57
P20CCAF ud Contador volumétrico 1.5 m3/h. AF. Instalado. 1,051 70,00 73,57
P20CM150 ud Vitodens 200 35 kW+regulación+salida humos 1,051 2.650,00 2.785,15
P20PEX20 P.P Accesor. Wirsbo Quick_ Easy 20 10,506 0,83 8,72
P20PEX25 P.P Accesor. Wirsbo Quick_ Easy 25. 4,202 1,20 5,04
P20PEX32 P.P Accesor. Wirsbo Quick_ Easy 32 55,157 1,40 77,22
P20RS002 Ud. Caja met. para colector Wirsbo 550x500x130 1,051 90,00 94,59
P20RS010 m. Aislamiento lateral zócalo 220,626 1,27 280,20
P20RS060 Ud. Kit colector 2 salidas 1"x3/4" c/caudalímetro 2,102 152,00 319,50
P20RS061 Ud. Módulo ida/retorno 1s 1"x3/4" c/caudalímetro 5,253 34,05 178,86
P20RS063 Ud. Cabezal electrotérmico Wirsbo 24V 9,455 32,64 308,61
P20RS064 Ud. Curvatubo 16/17 para Wirsbo-evalPex 18,911 1,33 25,15
P20RS065 Ud. Caja met. para colector Wirsbo 550x700x130 1,051 107,42 112,90
P20RS070 ud Aditivo para mortero Wirsbo 26,475 6,20 164,15
P20RS290 ud Difusor aluminio 17 (1150x185) 123,446 5,39 665,37
P20RS350 ud Panel portatubos c/aislam.30kg/m2 e=33mm 220,626 16,20 3.574,14
P20SR020 ud Termostato Premium Radio Control 4,202 112,00 470,62
P20TA101 m. Conducto flexible aislado 160 mm 6,304 5,75 36,25
P20TA103 m Conducto flexible aislado 127 mm 101,488 4,98 505,41
P20TE190 m. Tubería Uponor Ecoflex Varia Twin 40(x2)/140 60,935 65,28 3.977,84
P20TE400 ud Accesor.unión QE y kit aisl.Twin 40x2 60,935 1,49 90,79
P20TR071 Ml. Tubería evalPex 20x1,9mm. rollo 1.707,225 1,92 3.277,87
P20TR072 Ml. Tubería evalPex 17x2.0 mm. rollo 157,590 1,60 252,14
P20TR074 Ml. Tubo polietileno evalPex 25x2,3 4,413 3,17 13,99
P20TR075 Ml. Tubo polietileno evalPex 32x2,9 + acces. 52,530 5,59 293,64
P20TR171 m2. Film de polietileno Wirsbo 231,657 0,74 171,43
P20TV251 ud Accesorios conducto flexible 10,779 8,52 91,84
P20WI370 ud. Bomba circ. WILO Star-ZD 25/6 EM+acc. 1,051 673,60 707,95
P21CF020 m2 Placa Climaver NETO 339,344 12,60 4.275,73
P21CF050 ud Cinta de aluminio 67,869 12,80 868,72
P21CR003 ud Control remoto cable para VAM-FA. 1,103 156,00 172,07
P21CTM014 ud Recuperador VAN1500FA 1,103 3.968,00 4.376,70
P21DL039 ud Plenum chapa 0,6 m, 1 vía + regulador 4,202 36,80 154,63
P21DL040 ud Plenum chapa 1, m, 1 vía + regulador 52,530 40,84 2.145,33
P21DL041 ud Plenum chapa 1,2 m, 1 vía + regulador 50,429 56,37 2.842,68
P21DL060 ud Plenum chapa 0.6 m, 3 vía + regulador 1,051 38,70 40,67
P21DL061 ud Plenum chapa 1, m, 3 vía + regulador 4,202 45,60 191,61
P21DL473 ud Dif. Lineal LK70 1 vía 0,6 m. 4,202 20,32 85,38
P21DL474 ud Dif. Lineal LK70 1 vía 1,0 m. 52,530 25,16 1.321,65
P21DL475 ud Dif. Lineal LK70 1 vía 1,2 m. 50,429 29,21 1.473,03
P21DL600 ud Dif. Lineal LK70 3 vías 0,6 m. 1,051 31,17 32,76
P21DL610 ud Dif. Lineal LK70 3 vías 1,0 m. 4,202 45,84 192,62
P21DL611 ud Dif. Lineal LK70 3 vías 1,8 m. 1,051 74,81 78,63
P21OE113 ud Udad. conductos FXMQ200MA 1,103 2.871,00 3.166,71
P21OG071 ud Suministro e instalación control 1,103 159,00 175,38
P21PW125 m2 Rej. TAE aluminio 1,450 321,00 465,45
P21RB019 ud Boca de extr. chapa BWC-N Ø 100 c/cuello 9,455 8,80 83,20
P21RL101 ud Rejilla lineal Madel LMT-MINI 800x150 + SP 2,101 45,63 95,87
P21RL102 ud Rejilla lineal Madel LMT-MINI 1000x150 + SP 8,405 56,05 471,10
P21RXYQ8P ud Udad exterior RXYQ8P 1,072 7.582,00 8.127,90
P21TA061 ud Bomba-climatizador CPAN-XHE 52 1,103 25.023,00 27.600,37
P21VD090 ud Ventilador Soler y Palau TD350/125 + acces. 1,051 99,99 105,09
P21VD100 ud Ventilador Soler y Palau TD500/150 + acces. 2,101 135,60 284,90
P22TB285 ml. Cable FTP/4 p.,cat 6, LSZH 2.373,463 0,95 2.254,79
P22TW550 ud. Base roja Shucko 16A (SAI) 29,417 3,00 88,25
P22TW590 ud. Envolvente aislante empotrar DEM6/M 5,253 17,02 89,41
P22TW595 ud. Base blanca Shucko 16 A (Red) 29,417 3,00 88,25
P235AB115 Ud Cristal de 3 mm. para armario 7,354 6,82 50,15
P23AB111M Ud Arm. ext. 6/9 kg en chapa puerta acero inox 7,354 47,99 352,92
P23FC030 ud Sirena electrónica óptico-acústica SFEX24C 1,051 65,85 69,21
P23FF155 Ud. Solución integral BIE+arm. ext.+puls.+señaliz 4,202 526,30 2.211,51
P23FJ030 Ud. Extintor 21 A - 113 B 6 Kg. 11,557 46,30 535,09
P23FJ260 Ud. Extintor 5 kg. CO2 1,051 101,70 106,89
P23FJ301 ud Señalización homologada 1,030 220,00 226,60
P23FL080 kg Mortero ignífugo 73.866,408 0,42 31.023,89
P23FL090 kg Pintura imprimación 1,050 3,98 4,18
P23FM210 ud P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 80x210 cm 1,020 288,00 293,76
P23FN020 ud Det. anal. IQ8 02T c/sirena,flash y mensaje 17,860 118,65 2.119,09
P23FN021 ud Base estandar det.serie IQ8 31,518 3,45 108,74
P23FN024 ml. Man. cable apantallado 2x1.5 libre halógenos 596,741 1,80 1.074,13
P23FN030 ud Detector anal. IQ8 02T 3,152 57,96 182,69
P23FN040 ud Detector anal. IQ8 OTBLUE 10,506 60,30 633,51
P23FN060 ud Central FX10 de 4 lazos, programada 1,051 4.722,00 4.962,82
P23FN123 ud Detector aspiración ESS-VLC-700-EB 2,101 2.640,00 5.546,64
P23FN124 ml. Tubería aspiración 530-TUB-V0 210,120 4,96 1.042,20
P23FN150 ud Módulo tal 1 entrada/1salida 4,202 63,70 267,67
P23FN230 ud Pul.de ala. direccionable, empotrado c/tapa 9,455 37,40 353,62
P23RD101 ud Det.infrarr.pas. 16x5 DT7235TCE + cablead 5,253 70,30 369,29
P23RT240 ud Mini domo CCD 1/3",varifocal + cableado 4,202 160,00 672,32
P23RT241 ud Cám.Día/noc. 26 Leds IR CCD 1/3" + cableado 3,152 596,00 1.878,59
P23RT242 ud Grabador digital HRSD16D500X 2,101 2.200,00 4.622,20
P23RT243 ud Monitor S4-STM-17LA 4,202 350,00 1.470,70
P23RT244 ud Software WPPEGE 1,051 3.112,00 3.270,71
P23RT245 ud Panel intrusión GXY-D96-C 1,051 410,00 430,91
P23RT246 ud Consola multifunción GXY-MK-7 1,051 102,00 107,20



CANTIDADES DE SIMPLES POR TIPOS   Pág. 6

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CARCEL LUGO - FASE 2 Acumulando medios auxiliares

P23RT247 ud Módulo expansor 8E/4S 2,101 70,00 147,07
P24AH031B ud Ascensor medidas especiales. doble embarque 4 1,000 23.977,17 23.977,17
P24VI010 ud Silla salvaescaleras 5 m.t.recto 1,000 5.028,60 5.028,60
P24VP011 ud Plataforma hidráu. 2 pa. 4000 kg 1,000 23.147,00 23.147,00
P25CT030 kg Pasta temple blanco 34,572 0,22 7,61
P25FE100 l Imp. poliuretano HardTop HB 9,932 22,22 220,69
P25FI010 l P. mineral inorg. máx adh. Restasil col. 503,533 11,80 5.941,69
P25FI030 l P. silicato liso ext. bl./col. Alpha Setaliet 254,818 12,73 3.243,83
P25JA090 l E. glicero. 1ªcal. b/n mate 8,400 11,83 99,37
P25JA100 l E. laca poliuret. satinada color 17,943 14,90 267,35
P25MA030 l Imp. p. abierto fungi. incol. 31,646 8,88 281,02
P25MA930 l Wood impregnación protectora 200,926 16,76 3.367,52
P25MS020c l L. satin.color.acab.ext/int. b.agua Cetol 31,646 18,00 569,63
P25MS060 l Wood lasur al agua 152,551 18,13 2.765,75
P25MT030 l. Catalizador Transparente 3,009 6,67 20,07
P25MU070 l Barniz ecolog. universal al agua 538,048 10,23 5.504,23
P25MU080 l. Barniz ecolog. para madera al agua 139,226 9,52 1.325,43
P25OU030 l Imp. epoxidica 2 comp. 89,374 14,25 1.273,58
P25OU060 l Imprimación antioxidante 35,931 11,89 427,22
P25PF020 l P. intumescente para met/mad/obra 900,019 15,53 13.977,30
P25RI060 l Imp. acrílica Conseal primer 0,188 13,20 2,48
P25RI080 l Rec. anticorrosivo Jotamastic 87 AL 7,027 19,69 138,36
P25RO040 kg Pint.epoxi (2 comp.) 3,009 9,23 27,77
P25WR011 ud Señaletica para todo el edificio 1,020 3.000,00 3.060,00
P25WW220 ud Pequeño material 881,276 1,00 881,28
P26FBB021 ud Batería de emergencia 12V, 7A/h 4,202 15,50 65,13
P26FBB022 ud Fuente alimentación FAL24/5S ó equiv. 1,051 301,00 316,35
P30VR001a ud Válvula de aireación saneam. 110 mm. 1,051 20,30 21,34
P31VA011 ud. Válvula mezcladora termostática 1" 1,051 55,05 57,86
P32HF010 ud Consistencia cono Abrams 9,000 5,07 45,63
P32HF020 ud Resist. a compresión, serie de 2 probetas 2,000 60,84 121,68
P32HF030 ud Resist. a compresión, 1 probeta 12,000 35,49 425,88
P32M045 ud Examen visual de cordón soldadura 30,900 10,14 313,33
P32M050 ud Ensayo de soldadura por líquid.penetrantes 36,000 15,21 547,56
P33LA92 kg Mortero autonivelante resina epoxi 3 componen 29,070 3,16 91,86
P33P210 ud Varios material y utillaje 1,020 1.142,75 1.165,61
P34TO020 ud Butaca tap.tela/piel 138,370 350,00 48.429,50
P35AW008 Ml Tubería acero Din 2440 1 1/2" sin soldadura. 42,024 8,97 376,96
P35AW009 Ml Tubería acero Din 2440 2" sin soldadura 10,506 12,12 127,33
P35AW028 Ud Codo acero 1 1/2" 8,405 5,71 47,99
P35AW029 Ud Codo acero 2" 2,101 6,92 14,54
P35AW048 Ud Manguito acero 1 1/2" 16,810 6,90 115,99
P35AW049 Ud Manguito acero 2" 4,202 9,32 39,16
P35AW068 Ud Te acero 1 1/2" 8,405 8,43 70,85
P35AW069 Ud Te acero 2" 2,101 15,18 31,89
P3SB3400 ud. Bloque de contactos 1NA para 3SB3 3,152 4,30 13,55
P3SB3500 ud. Muletilla 3 posiciones I-0-II, color negro 1,051 8,30 8,72
P3SB3901 ud. Sop.para mul.3SB3,para aci.ele.cen..(Ud.... 1,051 35,80 37,63
P40SR022 ud. Display 176 evolution 1,051 153,60 161,43
P40SR023 ud Uni. base + Antena C-56 Radio Control System 2,101 357,00 750,06
P50IN002 Ud. Material eléctrico sala calderas 1,051 350,00 367,85
P5SJ6106 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 1 P, 6 A 1,051 17,45 18,34
P5SJ6210 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 10 A 87,201 18,30 1.595,78
P5SJ6216 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 16 A 56,731 17,30 981,45
P5SJ6220 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 20 A 1,051 17,50 18,39
P5SJ6225 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 25 A 7,354 19,40 142,67
P5SJ6410 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 10 A 5,253 67,57 354,95
P5SJ6416 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 16 A 6,305 67,60 426,22
P5SJ6425 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 25 A 11,558 64,52 745,72
P5SJ6440 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 40 A 3,152 91,53 288,50
P5SJ6463 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 63 A 3,153 204,90 646,05
P5SM2645 ud. Blo.Dife.para 5SY,6-63 A,4 P,300 mA,Selec... 5,253 213,60 1.122,04
P5SM2647 ud. B.DIF.para 5SP4,AC/DC Puls,80-100 A,4P,30... 2,101 429,15 901,64
P5SM3312 ud. Int. Diferencial, 2 P, 25 A, 30 mA 44,126 39,60 1.747,39
P5SM33126 ud. Int.Dif.,AC y DC Pul., 2 P, 25 A, 30 mA 3,152 157,70 497,07
P5SM3342 ud. Int. Diferencial, 4 P, 25 A, 30 mA 15,760 207,20 3.265,47
P5SM3344 ud. Int. Diferencial, 4 P, 40 A, 30 mA 1,051 216,00 227,02
P5SM3614 ud. Int.Dif,Sup., Selectivo, 2 P, 40 A, 300 mA 5,254 206,07 1.082,69
P5SP4480 ud. Int.Aut.Acc. 10/20 kA, Curva C, 4 P, 80 A 2,101 212,50 446,46
P5SP4492 ud. Int.Aut.Acc. 10/20 kA, Curva C, 4 P, 125 A 1,051 276,44 290,54
P5ST2502 ud. Bor.Tet.125 A,6 Mod,Ent.25-35 mm,Sal.16 ... 3,153 24,00 75,67
P5SY6440 ud. Int.Aut.Acc. 6/10 kA, Curva D, 4 P, 40 A 2,101 179,07 376,23
P5TE4821 ud. Pul.lum.con enc., color rojo, 1NA (1 Mod) 31,518 23,33 735,31
P5TE8151 ud. Conmutador 1NA, 1NC, 20 A (1 Mod) 3,152 25,41 80,09
P5TT3303 ud. Int.Cre.mon. en pared, con sensor integrado 1,051 59,84 62,89
P5TT4101 ud. Int.de Tel.,1 Polo,16 A,Man.230 V AC 50/6... 50,429 22,30 1.124,57
P5TT5800 ud. Contactor 20 A, 2NA, 230 V AC (1 Mod) 1,051 25,19 26,47
P7KT1502 ud. C.Elec.car.,6 Mod,3/4 hil.,con..dir.63 A,... 2,102 634,29 1.333,28
P8GB1121 ud. Arm.SIM.UNI.LC,Emp.,P.Tra..,1 Fila x 12 ... 1,051 18,80 19,76
P8GB1122 ud. Arm.SIM.UNI.LC,Emp.,P.Tra..,2 Fil.x 12 Mo... 3,152 31,04 97,84
P8GB1123 ud. Arm.SIM.UNI.LC,Emp.,P.Tra..,3 Fil.x 12 Mo... 1,051 47,64 50,07
P8GB2081 ud. Bornas N/PE (2x16)+(10x4) SIMBOX UNIVERSAL LC 5,254 2,02 10,61
P8GB2082 ud. Cer.cil.der. con llave, SIMBOX UNIVERSAL LC 5,254 16,30 85,64
P8GK2042 ud. Arm.ALP.125 Com.,Sup.,P.Tra..,IP43,2 Fila... 1,051 226,69 238,25
P8GK2100 ud. ALP.630 Flat Pack sob.par.IP30/43,B600 H1... 1,051 261,70 275,05
P8GK2100A ud. ALP.630 Flat Pack sob.par.IP30/43,B600 H6... 1,051 177,40 186,45
P8GK2124 ud. ALP.630 Mon.sob.par.IP30/55,B600 H1200 P2... 2,102 274,12 576,20
P8GK2300 ud. ALP.630 Flat Pack sob.sue.IP30/43,B600 H2... 1,051 255,20 268,22
P8GK2300A ud. ALP.630 Flat Pack sob.sue.IP30/43,B600 H1... 1,051 247,35 259,96
P8GK6352 ud. Per.DIN + Tapa,1 Fila x 24 Mod = 24 Mod ... 32,569 38,45 1.252,28
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P8GK9120 ud. Par.lat.opa.IP43 (par.) ALP.630 Flat Pack... 1,051 138,90 145,98
P8GK9120A ud. Par.lat.opa.IP43 (par.) ALP.630 Flat Pack... 1,051 108,00 113,51
P8GK9505 ud. Pue.tra.IP43 ALP.125 Sup.y ALP.630 Flat-... 1,051 128,14 134,68
P8GK9505A ud. Pue.tra.IP43 ALP.125 Sup.y ALP.630 Flat-... 1,051 101,60 106,78
P8GK9505B ud. Pue.tra. IP43/IP55 ALPHA 630, B600 H1600 1,051 192,20 202,00
P8GK9506 ud. Pue.tra. IP43/IP55 ALPHA 630, B600 H2000 1,051 225,40 236,90
P8GK9515 ud. Pue.opa. IP55 ALPHA 630 Monobloc, B600 H1200 2,102 113,00 237,53
P8GK9560 ud. Acc. y bombin cierre llave ALPHA 125-600. 5,255 61,49 323,13
P8GK9561 ud. Acc. y bombin cierre llave ALPHA 600 suelo 2,102 39,20 82,40
P8GK9623 ud. Tapa ciega ALPHA 125 y ALPHA630, B600 H200 8,406 27,44 230,66
P8GK9910 ud. Obt.para hue. de aparatos modulares (12 Mod) 7,357 1,60 11,77
P8GK9920 ud. Barra de tierra ALPHA, B600 6,306 21,82 137,60
PBMI.1bc m3 Tabla roble americano canteada 7,122 2.400,00 17.092,80
PBMN.7R m3 Tablón cant. roble americano 2,343 2.400,00 5.623,20
PBMN.8TR m2 Tabla machihembrada roble americano 25 mm 28,397 70,00 1.987,79
PEAC.5a kg Chapa negra 1.5-12 promedio 2.429,750 0,51 1.239,17
PEAP.9f kg Perfil T 50 38,777 0,61 23,65
PNTP10b m2 Panel XPS 40mm 0.034W/mK fachadas 41,932 8,85 371,10
PRPD30ca1 m2 Tabl ctchp 5 mad roble 4,651 8,00 37,21
PRPP12d l Pint plas lavb a-moh 20 l 307,067 6,19 1.900,74
PRPP18ab kg Emplaste paramentos interiores 57,575 1,01 58,15
pem4B ud Gestión de residuos 1,000 5.000,00 5.000,00
Q28103 ud Adaptador RJ 45 BTENET TOOLLESS 29,417 1,32 38,83
RRET112P ud Válv.retención latón rosc.1 - 1 1/4" 2,102 9,00 18,92
TMM6 ud Marco basculante montaje 6 mecanismos 9,455 4,90 46,33
TMR600 ud Caja 6 mecanismos 9,455 63,07 596,33
TPM6 ud. Portamecanismos 6 unidades 9,455 21,96 207,63
U10JA062 Ud Tornillo acero galv. PM-25mm. 349,085 0,01 3,49
U17DA015 M2 Mármol blanco Macael 2 cm 244,286 53,30 13.020,44

Presupuesto Materiales 910.240,619999999
Costes indirectos y redondeos 167.486,01
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A01 A01A030 m3 Pasta de yeso negro amasado manualmente.

O01OA070 h Peón ordinario 2,500 14,22 35,55
P01CY010 t Yeso negro en sacos YG 0,850 57,21 48,63
P01DW050 m3 Agua 0,600 1,12 0,67

Costes directos 84,85

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

A02 A01L020 m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano,
s/RC-08.

O01OA070 h Peón ordinario 2,000 14,22 28,44
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,425 95,38 40,54
P01DW050 m3 Agua 0,850 1,12 0,95

Costes directos 69,93

SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES
CENTIMOS

A03 A01L090 m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.

O01OA070 h Peón ordinario 2,000 14,22 28,44
P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 0,500 163,68 81,84
P01DW050 m3 Agua 0,900 1,12 1,01

Costes directos 111,29

CIENTO ONCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS

A06 A01RP251 m3 Hormigón de Fck. 250 kg/cm2. con cemento CEM II/A-P 32,5R,
arena de río y árido Tmáx. 20 mm., de central y bombeado con ca-
mión bomba entre 56 y 75 m3 diarios.

O01OA070 h Peón ordinario 0,500 14,22 7,11
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,000 86,21 86,21
P01HB021 m3 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m 1,000 14,86 14,86
P01HB090 h. Desplazamiento bomba 0,010 119,24 1,19

Costes directos 109,37

CIENTO NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS

A07 A02A080 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5
para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de
5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 h Peón ordinario 1,700 14,22 24,17
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 95,38 25,75
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 1,090 16,96 18,49
P01DW050 m3 Agua 0,255 1,12 0,29
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,400 1,50 0,60

Costes directos 69,30

SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CENTIMOS

A09 A02A160 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga
y río, tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200
l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 h Peón ordinario 1,000 14,22 14,22
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270 95,38 25,75
P01AA060 m3 Arena de miga cribada 0,350 21,39 7,49
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,750 16,96 12,72
P01DW050 m3 Agua 0,260 1,12 0,29
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,400 1,50 0,60

Costes directos 61,07

SESENTA Y UN EUROS CON SIETE CENTIMOS

A10 A02S252a l. Mortero autonivelante de altas resistencias mecánicas, de tres
componentes, a base de resinas epoxi sin disolventes y cargas de
granulometría especial, para colocar por colada.

P33LA92 kg Mortero autonivelante resina epoxi 3 componen 1,900 3,16 6,00
Costes directos 6,00

SEIS Euros

A11 A05C110 ms Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para
forjados, formado por longitudinales metálicas de 2, 3 y 4 m.

M13CP005 ms Alq. puntal normal  1,75-3,10 0,850 2,00 1,70
M13EQ220 ms Longitudinal 2,00 -0,67- 0,005 4,10 0,02
M13EQ230 ms Longitudinal 3,35 -0,67- 0,017 6,48 0,11
M13EQ240 ms Longitudinal 4,00 -0,67- 0,120 7,32 0,88

Costes directos 2,71

DOS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS
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A12 A05C120 ms Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema Rapid para
forjados, formado por longitudinales, cabezal recuperable, trans-
versales y tablero tricapa 2000x503x27 m.

M13CP005 ms Alq. puntal normal  1,75-3,10 0,850 2,00 1,70
M13EQ210 ms Tricapa  2.000 x 503 x 27 0,960 6,18 5,93
M13EQ220 ms Longitudinal 2,00 -0,67- 0,005 4,10 0,02
M13EQ230 ms Longitudinal 3,35 -0,67- 0,017 6,48 0,11
M13EQ240 ms Longitudinal 4,00 -0,67- 0,120 7,32 0,88
M13EQ250 ms Cabezal recuperable 0,900 1,00 0,90
M13EQ260 ms Cabezal desplazable 0,050 0,64 0,03
M13EQ270 ms Transversal esq. 2,00 0,213 4,78 1,02
M13EQ280 ms Transversal esq. 1,50 0,030 2,46 0,07
M13EQ290 ms Transversal esq. 1,00 0,014 1,82 0,03
M13EQ300 ms Transversal de 2,00 0,426 3,81 1,62
M13EQ310 ms Transversal de 1,50 0,060 1,71 0,10
M13EQ320 ms Transversal de 1,00 0,029 1,18 0,03

Costes directos 12,44

DOCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

A13 A05M030 mes Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 6 m. de altura
con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m. con grapa unión pa-
neles.

M13EA510 d. Panel metalico-fenol. 3,00x1,00 9,900 0,96 9,50
M13EA520 d. Grapa union paneles met. 40,000 0,07 2,80
M13EA530 d Tuerca palomilla 3,600 0,02 0,07
M13EA540 d Placa tuerca palomilla 3,600 0,02 0,07
M13EA550 d Barra dywidag 1,00 m. 9,000 0,02 0,18

Costes directos 12,62

DOCE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS

A14 A05M110 d. Día de alquiler m2 encofrado para muro a 1 cara de 3m. de altura
con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00m. con grapa metálica de
unión entre paneles.

M13EA510 d. Panel metalico-fenol. 3,00x1,00 0,330 0,96 0,32
M13EA520 d. Grapa union paneles met. 1,000 0,07 0,07
M13EA560 d. Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=3m. 0,330 0,09 0,03

Costes directos 0,42

CERO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS

A15 A06T010 h Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en
punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios au-
xiliares.

M02GT210 mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg. 0,006 1.037,53 6,23
M02GT360 mes Contrato mantenimiento 0,006 122,86 0,74
M02GT370 mes Alquiler telemando 0,006 58,54 0,35
M02GT300 ud Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha 0,001 3.355,30 3,36
M02GE050 h Grúa telescópica autoprop. 60 t. 0,036 113,37 4,08
M02GT380 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m. 0,001 1.692,27 1,69
E04AB040 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 0,980 1,32 1,29
E04CM050 m3 HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL 0,028 111,56 3,12

Costes directos 20,86

VEINTE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

A16 A06T050 h. Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en
punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios au-
xiliares.

M02GT250 ms Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg. 0,006 1.600,00 9,60
M02GT360 mes Contrato mantenimiento 0,006 122,86 0,74
M02GT370 mes Alquiler telemando 0,006 58,54 0,35
M02GT320 ud Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha 0,001 2.968,37 2,97
M02GE050 h Grúa telescópica autoprop. 60 t. 0,036 113,37 4,08
M02GT380 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m. 0,001 1.692,27 1,69
E04AB040 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 0,638 1,32 0,84
E04CM050 m3 HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL 0,015 111,56 1,67

Costes directos 21,94

VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

A17 AND01 m2 Andamio tubular europeo, incluso montaje y desmontaje para una
altura de entre 12 y 15 m, considerando un alquiler de 1 mes.

M13AM010 d m2. alq. andamio acero galvanizado 30,000 0,05 1,50
M13AM040 m2 Montaje y desm. and. 12 m.<h>15 m. 1,000 5,51 5,51

Costes directos 7,01

SIETE EUROS CON UN CENTIMO
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A22 E01DFP10a m Cajeado horizontal continuo de 50x30 cm en muros de mamposte-
ría, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros, carga y transporte a vertedero autorizado, canon de vertido y
p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 h Oficial segunda 0,700 14,96 10,47
O01OA060 h Peón especializado 0,700 14,47 10,13
O01OA070 h Peón ordinario 0,350 14,22 4,98
M07CB040 h. Camión basculante 6x6 26 t. 0,006 36,06 0,22
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,150 10,62 1,59

Costes directos 27,39

VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

A23 E01DFP10a2 m Cajeado de 250x620 mm en paramentos verticales de muros de
mampostería, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros, carga y transporte a vertedero autorizado, canon de
vertido y p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 h Oficial segunda 1,800 14,96 26,93
O01OA060 h Peón especializado 1,800 14,47 26,05
O01OA070 h Peón ordinario 0,500 14,22 7,11
M07CB040 h. Camión basculante 6x6 26 t. 0,006 36,06 0,22
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,200 10,62 2,12

Costes directos 62,43

SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

A24 E01DFP10a3 m Cajeado de 250x400 mm en paramentos verticales de muros de
mampostería, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros, carga y transporte a vertedero autorizado, canon de
vertido y p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 h Oficial segunda 1,000 14,96 14,96
O01OA060 h Peón especializado 1,000 14,47 14,47
O01OA070 h Peón ordinario 0,350 14,22 4,98
M07CB040 h. Camión basculante 6x6 26 t. 0,006 36,06 0,22
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,150 10,62 1,59

Costes directos 36,22

TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS

A25 E01DFP10a4 m Cajeado de 250x450 mm en paramentos verticales de muros de
mampostería, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros, carga y transporte a vertedero autorizado, canon de
vertido y p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 h Oficial segunda 1,600 14,96 23,94
O01OA060 h Peón especializado 1,600 14,47 23,15
O01OA070 h Peón ordinario 0,500 14,22 7,11
M07CB040 h. Camión basculante 6x6 26 t. 0,006 36,06 0,22
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,200 10,62 2,12

Costes directos 56,54

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

A26 E02SA070 m2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de los mismos, sin definir gra-
do de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h Peón ordinario 0,060 14,22 0,85
M08RI020 h Pisón vibrante 80 kg. 0,060 2,93 0,18

Costes directos 1,03

UN EURO CON TRES CENTIMOS

A28 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE y CTE-SE-A.

O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 0,014 15,25 0,21
O01OB040 h Ayudante ferralla 0,014 14,55 0,20
P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,050 0,59 0,62
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,006 1,39 0,01

Costes directos 1,04

UN EURO CON CUATRO CENTIMOS

A29 E04AB0200000 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE y CTE-SE-A.

O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 0,014 15,25 0,21
O01OB040 h Ayudante ferralla 0,014 14,55 0,20
P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,100 0,59 0,65
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,006 1,39 0,01

Costes directos 1,07

UN EURO CON SIETE CENTIMOS
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A30 E04AB040 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.
Según EHE-08 y CTE-SE-A.

O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 0,009 15,25 0,14
O01OB040 h Ayudante ferralla 0,009 14,55 0,13
P03ACD010 kg Acero corrugado elab. B 500 S 1,050 0,99 1,04
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,006 1,39 0,01

Costes directos 1,32

UN EURO CON TREINTA Y DOS CENTIMOS

A32 E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OA070 h Peón ordinario 0,600 14,22 8,53
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,000 68,68 68,68

Costes directos 77,21

SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS

A33 E04CM050 m3 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno
de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares
y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OA030 h Oficial primera 0,360 15,25 5,49
O01OA070 h Peón ordinario 0,360 14,22 5,12
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,360 5,04 1,81
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,150 86,21 99,14

Costes directos 111,56

CIENTO ONCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

A34 E04CM051A m3 Hormigón en masa HA-25/P/40/IIa, elaborado en central en relleno
de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares
y muros, vertido, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OA030 h Oficial primera 0,360 15,25 5,49
O01OA070 h Peón ordinario 0,360 14,22 5,12
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,360 5,04 1,81
P01HA021 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 1,150 71,75 82,51

Costes directos 94,93

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES
CENTIMOS

A35 E04CM091 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en obra para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocación. Según normas NTE , EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OA070 h Peón ordinario 0,500 14,22 7,11
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,000 68,68 68,68
P01HB021 m3 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m 1,000 14,86 14,86
P01HB090 h. Desplazamiento bomba 0,010 119,24 1,19

Costes directos 91,84

NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

A36 E04CM110A m3 Hormigón en masa HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40
mm., para ambiente IIa, elaborado en central en relleno de zapatas
y zanjas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

E04CM051A m3 HORM. HA-25/P/40/IIa  EN ZAPATAS 1,000 94,93 94,93
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,200 21,94 4,39

Costes directos 99,32

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS

A37 E04MEF030 m2 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a
6,00 m. de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m. de
altura y consola de trabajo considerando 20 posturas. Según NTE.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0,430 15,25 6,56
O01OB020 h Ayudante encofrador 0,430 14,55 6,26
A05M030 mes ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=6m 0,143 12,62 1,80
M13EA421 d Consola trabajo 8,000 1,55 12,40
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,010 7,46 0,07
M13EA440 ud Cono terminal tubo 22/26 1,235 0,08 0,10
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,440 21,94 9,65

Costes directos 36,84

TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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A38 E04MEF120 m2 Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 m.
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m. de altura
considerando 20 posturas. Según NTE.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0,600 15,25 9,15
O01OB020 h Ayudante encofrador 0,600 14,55 8,73
A05M110 d. ALQ. M2 ENCOF. MURO 1 CARA h=3m. 2,857 0,42 1,20
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,040 7,46 0,30
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,600 21,94 13,16

Costes directos 32,54

TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

A41 E04MM028A m3 Hormigón en masa HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40
mm., para ambiente IIa, elaborado en central, en losa de cimenta-
ción, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM y EHE.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0,250 15,25 3,81
O01OB020 h Ayudante encofrador 0,250 14,55 3,64
P01HA021 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 1,050 71,75 75,34
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,250 5,04 1,26
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,250 21,94 5,49

Costes directos 89,54

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

A44 E04MM028a3 m3 Hormigón en masa HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central en muros, inclu-
so vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM
y EHE.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0,250 15,25 3,81
O01OB020 h Ayudante encofrador 0,250 14,55 3,64
P01HA011 m3 Hormigón HA-25/B/30/IIa central 1,050 90,00 94,50
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,250 5,04 1,26
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,250 21,94 5,49

Costes directos 108,70

CIENTO OCHO EUROS CON SETENTA CENTIMOS

A45 E04MM028a7 m3 Hormigón en masa HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.30
mm., para ambiente normal, elaborado en central, en muros, inclu-
so vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM
y EHE.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0,250 15,25 3,81
O01OB020 h Ayudante encofrador 0,250 14,55 3,64
P01HA014 m3 Hormigón HA-25/B/30/I central 1,000 90,00 90,00
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,250 5,04 1,26
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,250 21,94 5,49

Costes directos 104,20

CIENTO CUATRO EUROS CON VEINTE CENTIMOS

A46 E04MM029A m3 Hormigón HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.30 mm., para
ambiente IIa, elaborado en central, colocado en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0,250 15,25 3,81
O01OB020 h Ayudante encofrador 0,250 14,55 3,64
P01HA011 m3 Hormigón HA-25/B/30/IIa central 1,050 90,00 94,50
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,370 5,04 1,86
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,250 21,94 5,49

Costes directos 109,30

CIENTO NUEVE EUROS CON TREINTA CENTIMOS

A49 E05AAL006AUX kg Acero S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de sol-
daduras, cortes, piezas especiales, despuntes, una mano de impri-
mación antioxidante y dos de esmalte sintético graso, montado y
colocado; incluidos los medios auxiliares necesarios. Según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,020 16,05 0,32
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,010 15,65 0,16
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 1,050 0,95 1,00
E27HEC010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL 0,032 10,78 0,34
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,49 0,05

Costes directos 1,87

UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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A51 E05AAL008 kg Acero S275JR, en perfiles laminados en caliente, en formación de
perfiles compuestos para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas espe-
ciales, despuntes; eleborado y colocado a pié de obra, incluso apli-
cación de una mano de imprimación antioxidante y dos de esmalte
sintético.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,040 16,05 0,64
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,040 15,65 0,63
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 1,050 0,95 1,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,49 0,05
E27HEC010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL 0,016 10,78 0,17

Costes directos 2,49

DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

A53 E05AC021 kg Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular y/o cua-
drado, en estructura de banco, unidos entre sí mediante uniones
soldadas con electrodo básico, totalmente montado, según CTE/
DB-SE-A.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,050 16,05 0,80
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,050 15,65 0,78
P03ALT030 kg Acero en tubo cuadrado 1,000 0,01 0,01

Costes directos 1,59

UN EURO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

A54 E05AC022 kg Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en es-
tructura ligera, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadu-
ra, piezas especiales y dos manos de pintura antioxidante, monta-
do, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,030 16,05 0,48
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,030 15,65 0,47
P03ALT010 kg Acero en tubo rectangular 1,050 1,04 1,09
E27HA060 m2 ANTIOXIDANTE ALTA PROTECCIÓN JOTUN 0,027 3,39 0,09
P01DW090 ud Pequeño material 0,367 0,49 0,18

Costes directos 2,31

DOS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS

A55 E05AC023 kg Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cer-
chas, formas y subestructuras, con uniones soldadas; i/p.p. de
despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de
plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,030 16,05 0,48
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,030 15,65 0,47
P03ALT005 kg Acero en tubo montado 1,080 1,76 1,90
P25OU060 l Imprimación antioxidante 0,010 11,89 0,12
P01DW090 ud Pequeño material 0,367 0,49 0,18

Costes directos 3,15

TRES EUROS CON QUINCE CENTIMOS

A60 E05HFE030 m2 Encofrado y desencofrado continuo con sistema metálico recupe-
rable, formado por elementos de apeo, elementos de encofrado re-
cuperables, tableros de 2,00x0,50 m. y puntales para hormigonado
de forjados unidireccionales, reticulares o losas de hormigón, has-
ta 3,10 m. de altura, según NTE-EME.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0,250 15,25 3,81
O01OB020 h Ayudante encofrador 0,250 14,55 3,64
A05C110 ms ALQ.M2 APEO ENC.PLA.ULMA (RAP.) -I/PUNTAL 3m 1,000 2,71 2,71
A05C120 ms ALQ.M2 ENC.REC.PLA.ULMA (RAP.) -I/PUNTAL 3m 0,266 12,44 3,31
M13EQ500 ms Tab.de can.met.de 1,00m.de lar.por 30cm.... 0,400 2,16 0,86
P01EM205 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 0,001 222,85 0,22
P01EM225 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm. 0,001 222,85 0,22
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,050 7,46 0,37
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,050 1,39 0,07

Costes directos 15,21

QUINCE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS

A61 E05HLE020 m2 Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada, con tableros
de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Según
norma NTE-EME.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0,300 15,25 4,58
O01OB020 h Ayudante encofrador 0,300 14,55 4,37
M13EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,000 2,25 2,25
P01EM280 m3 Madera pino encofrar 22 mm. 0,020 210,39 4,21
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,150 7,46 1,12
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,500 1,39 0,70
M13CP100 ud Puntal telesc. normal 1,40m 0,014 15,51 0,22

Costes directos 17,45

DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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A62 E05HLM015 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas
planas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHL y EHE-08.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0,250 15,25 3,81
O01OB020 h Ayudante encofrador 0,250 14,55 3,64
O01OB025 h Oficial 1ª gruísta 0,100 15,25 1,53
M02GT002 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 0,100 22,09 2,21
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,050 86,21 90,52

Costes directos 101,71

CIENTO UN EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS

A63 E05HLM017 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/I, elaborado en central, en losas
planas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHL y EHE.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0,250 15,25 3,81
O01OB020 h Ayudante encofrador 0,250 14,55 3,64
O01OB025 h Oficial 1ª gruísta 0,100 15,25 1,53
P01HA451 m3 Hormigon HA-25/B/20/I 1,050 90,00 94,50
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,100 21,94 2,19

Costes directos 105,67

CIENTO CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS

A64 E05HVE030 m2 Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de
pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Según norma
NTE-EME.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0,300 15,25 4,58
O01OB020 h Ayudante encofrador 0,300 14,55 4,37
M13EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,000 2,25 2,25
M13CP105 ud Puntal telesc. normal 3 m 0,500 13,36 6,68
P01EM280 m3 Madera pino encofrar 22 mm. 0,015 210,39 3,16
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,060 7,46 0,45
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,050 1,39 0,07

Costes directos 21,56

VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

A65 E05HVM010 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jáce-
nas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHV y EHE.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0,200 15,25 3,05
O01OB020 h Ayudante encofrador 0,200 14,55 2,91
O01OB025 h Oficial 1ª gruísta 0,100 15,25 1,53
M02GT002 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 0,100 22,09 2,21
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,000 86,21 86,21

Costes directos 95,91

NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS

A66 E05HVM011 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en planta, colocado
en vigas de encadenado, incluso vertido con pluma-grúa, y picado.
Según normas NTE-EHV y EHE.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 1,000 15,25 15,25
O01OB020 h Ayudante encofrador 1,000 14,55 14,55
O01OB025 h Oficial 1ª gruísta 1,000 15,25 15,25
M02GT002 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 0,100 22,09 2,21
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 1,000 86,21 86,21

Costes directos 133,47

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS

A67 E07PML25a m2 Revestimiento a dos caras y canto de estructura vertical de zanca
con tablon de madera maciza recuperada de pino tea de 30 mm,
sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de
5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, y estos fijados mecánica-
mente e estructura de zanca, lijado y tres manos de tratamiento
superficial con aceite de Biofa o Jensen, aplicado directamente so-
bre la madera; con p.p. de medios auxiliares necesarios. Medido
en superficie por una sola cara.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 2,000 15,25 30,50
O01OB160 h Ayudante carpintero 2,000 14,55 29,10
P08MA080 m Rastrel pino 50x50 mm. tratado 3,000 1,31 3,93
P01UT991 ud Tirafondos bicromado 5x70 25,000 0,11 2,75
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,300 7,46 2,24
E26SF61 m2 BARNIZADO AL ACEITE DE BIOFA 2,100 8,90 18,69

Costes directos 87,21

OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS
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A68 E07PML26a m Revestimiento de frente de forjado y falso techo con una anchura
de 55 cm con tablon de madera maciza recuperada de pino tea de
30 mm, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de
pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, y estos fijados me-
cánicamente e estructura metalica del edificio, lijado y tres manos
de tratamiento superficial con aceite de Biofa o Jensen, aplicado
directamente sobre la madera; con p.p. de medios auxiliares nece-
sarios. Medido en metros lineales

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 0,700 15,25 10,68
O01OB160 h Ayudante carpintero 0,700 14,55 10,19
P08MA080 m Rastrel pino 50x50 mm. tratado 1,600 1,31 2,10
P01UT991 ud Tirafondos bicromado 5x70 10,000 0,11 1,10
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,150 7,46 1,12
E26SF61 m2 BARNIZADO AL ACEITE DE BIOFA 0,700 8,90 6,23

Costes directos 31,42

TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS

A69 E07PML27a m2 Revestimiento por las dos caras y canto de estructura horizontal de
zanca con tabla de madera maciza recuperada de pino tea de 10
mm, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pi-
no de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, y estos fijados mecá-
nicamente e estructura de zanca, lijado y tres manos de tratamien-
to superficial con aceite de Biofa o Jensen, aplicado directamente
sobre la madera; con p.p. de medios auxiliares necesarios. Medido
en superficie por una sola cara.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,400 15,25 21,35
O01OB160 h Ayudante carpintero 1,400 14,55 20,37
P08MA080 m Rastrel pino 50x50 mm. tratado 3,000 1,31 3,93
P01UT991 ud Tirafondos bicromado 5x70 25,000 0,11 2,75
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,300 7,46 2,24
E26SF61 m2 BARNIZADO AL ACEITE DE BIOFA 2,100 8,90 18,69

Costes directos 69,33

SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES
CENTIMOS

A71 E08TLM022A1R m2 Revestimiento de paramentos verticales con lamas de madera ma-
ciza machihembrada de roble americano de 1ª calidad, exenta de
nudos y tratada en autoclave a mas de 60º, con protector preventi-
vo insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o equi-
valente, de secciones variables entre 14 y 20 cm de anchura y 15
mm de espesor, clavada sobre rastrel de pino de 50x50 mm. fija-
dos a paramentos con yeso negro, incluso aislamiento con panel
semirrígido de lana de roca de 30 mm de espesor, lijado, dos ma-
nos de barniz al agua y medios auxiliares necesarios, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 h Oficial primera 0,450 15,25 6,86
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 0,400 15,25 6,10
O01OA070 h Peón ordinario 0,400 14,22 5,69
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,006 84,85 0,51
P08MA080 m Rastrel pino 50x50 mm. tratado 3,000 1,31 3,93
P04MM021 m2 Tablero machi.roble 15 mm. 1,050 40,00 42,00
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,300 7,46 2,24
P07TR081 m2 Panel lana roca Rocdan 233, e=30 mm 1,050 8,53 8,96
E27WU020 m2 BARNIZ UNIVERSAL AL AGUA EXT/INT. 1,000 13,74 13,74
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 90,03 1,80

Costes directos 91,83

NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS

A72 E08TLM022A1R2 m2 Revestimiento de paramentos verticales con lamas de madera ma-
ciza machihembrada de roble americano de 1ª calidad, exenta de
nudos y tratada en autoclave a mas de 60º, con protector preventi-
vo insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o equi-
valente, de secciones variables entre 14 y 20 cm de anchura y 15
mm de espesor, clavada sobre rastreles de pino de 50x50 mm. fi-
jados a estructura metalica del edificio, lijado, dos manos de barniz
al agua y medios auxiliares necesarios, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

O01OA030 h Oficial primera 0,450 15,25 6,86
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 0,400 15,25 6,10
O01OA070 h Peón ordinario 0,400 14,22 5,69
P08MA080 m Rastrel pino 50x50 mm. tratado 3,000 1,31 3,93
P04MM021 m2 Tablero machi.roble 15 mm. 1,050 40,00 42,00
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,300 7,46 2,24
E27WU020 m2 BARNIZ UNIVERSAL AL AGUA EXT/INT. 1,000 13,74 13,74

Costes directos 80,56

OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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A73 E08TLM022A6R1 m Revestimiento de remate superior de banco con anchura de 20
cm, con lamas de madera maciza machihembrada de roble ameri-
cano de 1ª calidad, exenta de nudos y tratada en autoclave a mas
de 60º, con protector preventivo insecticida-fungicida-hidrófugo Xi-
lazel Autoclave DVC3 o equivalente, de secciones variables entre
14 y 20 cm de anchura y 25 mm de espesor, atornillada sobre su-
bestructura de banco, lijado, tratamiento con lasur transparente por
todas sus caras y testas y medios auxiliares necesarios, medido en
longitud.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 0,200 15,25 3,05
PBMI.1bc m3 Tabla roble americano canteada 0,005 2.400,00 12,00
P01UT050 ud Tirafondo 24,000 0,15 3,60
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,180 7,46 1,34
E27MA050 m2 IMPREGNACIÓN FUNGICIDA JOTUN 0,500 5,64 2,82
E27MU061aaaa m2 LASUR PORO ABIERTO AL AGUA JOTUN 0,500 11,65 5,83

Costes directos 28,64

VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

A74 E08TLM022AR m2 Falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de roble
americano de 1ª calidad, exenta de nudos y tratada en autoclave a
mas de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o equiva-
lente, de secciones variables entre 14 y 20 cm de anchura y 15
mm de espesor, clavada sobre rastrel de pino de 60x30 mm. y
suspendidos del techo con perfilería de acero galvanizada oculta,
incluso aislamiento con panel semirrígido de lana de roca de 30
mm de espesor, lijado, dos manos de barniz al agua y medios au-
xiliares necesarios, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
O01OB160 h Ayudante carpintero 1,000 14,55 14,55
P04MM021 m2 Tablero machi.roble 15 mm. 1,000 40,00 40,00
P04TW180 m Perfil acero colgar falso t. 1,200 1,43 1,72
P05EW100 m Rastrel pino de 60x30 mm. 1,000 1,33 1,33
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,300 7,46 2,24
P07TR081 m2 Panel lana roca Rocdan 233, e=30 mm 1,050 8,53 8,96
E27WU020 m2 BARNIZ UNIVERSAL AL AGUA EXT/INT. 1,000 13,74 13,74
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 97,79 1,96

Costes directos 99,75

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

A76 E10INL60b m2 Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho
sintético EPDM, tipo Rubbergard 0,45" de 1,14 mm. de espesor.
Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de
junta Quick Seam Tape de Firestone y la colocación de la banda
autoadhesiva. La membrana se fijará al soporte mediante sistema
de anclado no-perforante Quick Seam R.M.A. de bandas autoad-
hesivas. Apta para la intemperie.

O01OA030 h Oficial primera 0,150 15,25 2,29
O01OA050 h Ayudante 0,150 14,55 2,18
P06SL046 m2 Lám. EPDM Rubbergard 0,45" 1,14 mm. 1,050 8,64 9,07

Costes directos 13,54

TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

A79 E10RSP48 m Zanca de escalera formada por tubo de acero RHS 40*195*6 mm,
conformado, soldado, con las formas y desarrollos descritos en
planos. Colocado. Incluso aplicación de pintura intumescente
R-90, por todas sus caras.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,200 16,05 3,21
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,100 15,65 1,57
PEAC.5a kg Chapa negra 1.5-12 promedio 22,110 0,51 11,28
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,49 0,05
E27SF040 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.) 0,470 67,64 31,79
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,005 21,94 0,11

Costes directos 48,01

CUARENTA Y OCHO EUROS CON UN CENTIMO
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A80 E10RSP50 m Lateral-pasamanos de chapa de acero de 12 mm de espesor de
1190 mm de desarrollo, con formación de pasamanos. Soldada a
zancas y chapa de fondo. Con las formas y desarrollos descritos
en planos. Colocada. Incluso aplicación de pintura intumescente
R-90, por todas sus caras.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,600 16,05 9,63
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,600 15,65 9,39
P13TP021 kg Palastro 12 mm. 111,955 0,69 77,25
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49
E27SF040 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.) 2,380 67,64 160,98
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,250 21,94 5,49

Costes directos 263,23

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTITRES
CENTIMOS

A81 E10RSP51 ud Estructura para descansillo de escalera, de 2,024x0,942 m, forma-
da por un tubo de acero conformado RHS 52*144*6 mm de 1,00 m
de longitud y dos RHS 42*144*6 mm de 1,90 m de longitud, solda-
dos entre si y a zancas y chapa de fondo, con las formas y desa-
rrollos descritos en planos. Colocado. Incluso aplicación de pintura
intumescente R-90, por todas sus caras.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 1,500 16,05 24,08
O01OB140 h Ayudante cerrajero 1,500 15,65 23,48
PEAC.5a kg Chapa negra 1.5-12 promedio 84,220 0,51 42,95
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,49 0,25
E27SF040 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.) 1,790 67,64 121,08
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,100 21,94 2,19

Costes directos 214,03

DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON TRES CENTIMOS

A82 E10RSP52 m Fondo de chapa de acero de 12 mm de espesor de 988 mm de an-
chura. Soldada a zancas y bandejas laterales. Colocada. Incluso
aplicación de pintura intumescente R-90, por todas sus caras.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,600 16,05 9,63
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,600 15,65 9,39
P13TP021 kg Palastro 12 mm. 92,951 0,69 64,14
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,49 0,25
E27SF040 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.) 1,976 67,64 133,66
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,250 21,94 5,49

Costes directos 222,56

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS

A83 E11CMA36 m2 Chapado de mármol blanco macael de 2 cm de espesor y medidas
según despiece de planos, con mínimo de 40 cm., pulido y abri-
llantado en fábrica, recibido con adhesivo Sika Ceram 205 o equi-
valente adecuado al soporte en cada caso previa aplicación de im-
primación Sika-Ceram 10W Primer, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido dedu-
ciendo huecos.

O01OB070 h Oficial cantero 0,800 15,25 12,20
O01OB080 h Ayudante cantero 0,800 14,55 11,64
O01OA070 h Peón ordinario 0,100 14,22 1,42
P08AB43 m2 Mármol blanco macael e=2 cm despiece s/planos 1,050 62,00 65,10
P01FA337 kg Sika -Ceram 10W Primer 0,100 1,20 0,12
P01FA336 kg Sika-Ceram 205 2,000 0,50 1,00
P08PA020 m2 Pulido y abrillantado en fábrica 1,000 3,07 3,07
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 94,55 1,89

Costes directos 96,44

NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

A85 E11CMA38 m2 Chapado de mármol blanco macael de 2 cm de espesor y medidas
según despiece de planos, con mínimo de 40 cm., pulido y abri-
llantado en fábrica, recibido con adhesivo Sika Ceram 205 o equi-
valente adecuado al soporte en cada caso previa aplicación de im-
primación Sika-Ceram 10W Primer, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido dedu-
ciendo huecos.

O01OB070 h Oficial cantero 0,800 15,25 12,20
O01OB080 h Ayudante cantero 0,800 14,55 11,64
O01OA070 h Peón ordinario 0,100 14,22 1,42
P08AB43 m2 Mármol blanco macael e=2 cm despiece s/planos 1,050 62,00 65,10
P01FA337 kg Sika -Ceram 10W Primer 0,100 1,20 0,12
P01FA336 kg Sika-Ceram 205 2,000 0,50 1,00
P08PA020 m2 Pulido y abrillantado en fábrica 1,000 3,07 3,07

Costes directos 94,55

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS
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A86 E11PGW010 m2 Abujardado de granito en fábrica en suelos, i/p.p. de medios auxi-
liares.

O01OB070 h Oficial cantero 0,650 15,25 9,91
Costes directos 9,91

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS

A89 E11RMR044 m2 Tarima TIPO 04´, de madera maciza machihembrada de roble
americano de 1ª calidad, exenta de nudos y tratada en autoclave a
mas de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o equiva-
lente, compuesta por tablas de anchura variable de 140, 160, 180
y 200 mm y 25 mm. de espesor, colocada a la española, en esca-
lones de auditorio de 1,00x0,30 m, sobre entramado. de rastreles
de pino escuadrado y cepillado de 10x5 y 7x5 cm. fijados mecáni-
camente entre si y a perfiles de estructura, aislamiento termico con
panel semirrígido de lana de roca de 5 cm de espesor, lámina anti
impacto de polietileno expandido no reticulada, de alta resistencia
y fondo de tablero DM de 10 mm fijado mecánicamente a los ras-
treles por la parte inferior, i/p.p. de recortes, acuchillado, lijado y
acabado con barniz al agua. Medida la superficie ejecutada, en
planta.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,850 15,25 28,21
O01OA070 h Peón ordinario 0,300 14,22 4,27
P08MT071 m2 Tarima maciza roble ame. 1ª140/200x25 mm. 1,300 70,00 91,00
P08MA081 m Rastrel pino 100x50 mm. 2,250 2,50 5,63
P08MA082 m Rastrel pino 70x50 mm. 2,700 1,80 4,86
P08MA060 ud Mat. auxiliar colocación tarima 1,000 2,37 2,37
P07TR040 m2 Panel lana roca Rocdan-SA-60 1,100 9,50 10,45
P07AL120 m2 Lámina acústica Impactodan 10 mm 1,100 2,81 3,09
P04MD010 m2 Tablero DM desnudo 10 mm. 1,100 7,35 8,09
E11RT011 m2 ACUCHILLADO Y ACABADO BARNIZ AL AGUA 1,300 12,47 16,21
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 174,18 3,48

Costes directos 177,66

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

A90 E11RMR047R m2 Entarimado de madera maciza escuadrada de pino tea tratada en
autoclave a mas de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o equiva-
lente, compuesta por tablones de 140x40 mm , fijados mecánica-
mente a perfiles de estructura, recortes, lijado de superficies vistas
y tratamiento en todas sus caras y testas con tres manos aceite de
Biofa o Jensen, aplicado directamente sobre la madera. Medida la
superficie ejecutada.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,270 15,25 19,37
O01OA070 h Peón ordinario 0,300 14,22 4,27
PBMN.7R m3 Tablón cant. roble americano 0,040 2.400,00 96,00
P08MA062 ud Mat. auxiliar 0,500 2,37 1,19
E26SF61 m2 BARNIZADO AL ACEITE DE BIOFA 2,570 8,90 22,87

Costes directos 143,70

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA
CENTIMOS

A91 E11RSP032a m Huella de peldaño de 28x4 cm. y de 1 m de longitud, de madera
maciza de pino tea tratada en autoclave a mas de 60º, con protec-
tor preventivo insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave
DVC3 o equivalente, embutido en dos perfiles conformados T de
50*5 mm soldados a las zancas; incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y material y medios auxiliares necesarios; colocado, lijado
de caras vistas y tratamiento superficial en todas sus caras y tes-
tas con tres manos de aceite de Biofa o Jensen, aplicado directa-
mente sobre la madera. Medido en longitud.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,150 16,05 2,41
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,150 15,65 2,35
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
PEAP.9f kg Perfil T 50 0,600 0,61 0,37
P01EB015 m3 Tablón pino tea 0,011 2.500,00 27,50
E26SF61 m2 BARNIZADO AL ACEITE DE BIOFA 0,662 8,90 5,89
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,150 21,94 3,29

Costes directos 57,06

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CENTIMOS
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A92 E11RSP032R m Huella de peldaño de 28x4 cm. y de 1 m de longitud, de madera
maciza de pino tea tratada en autoclave a mas de 60º, con protec-
tor preventivo insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave
DVC3 o equivalente, embutido en dos perfiles conformados T de
50*5 mm soldados a las zancas; incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y material y medios auxiliares necesarios; colocado, lijado
de caras vistas y tratamiento superficial en todas sus caras y tes-
tas con tres manos de aceite de Biofa o Jensen, aplicado directa-
mente sobre la madera. Medido en longitud.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,150 16,05 2,41
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,150 15,65 2,35
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
PEAP.9f kg Perfil T 50 0,600 0,61 0,37
PBMN.7R m3 Tablón cant. roble americano 0,011 2.400,00 26,40
E26SF61 m2 BARNIZADO AL ACEITE DE BIOFA 0,662 8,90 5,89
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,150 21,94 3,29

Costes directos 55,96

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS

A93 E11RT011 m2 Acuchillado, lijado y acabado con barniz al agua sobre parquet o
tarima, s/NTE-RPP, medida la superficie ejecutada.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 0,250 15,25 3,81
E27WU011 m2 BARNIZ MADERA AL AGUA EXT/INT. 1,000 8,42 8,42
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 12,23 0,24

Costes directos 12,47

DOCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

A95 E14DBI013 m. Barandilla de 90 cm de altura formada por vidrio Stadip 6+6 enca-
jado en perfil U de acero soldado a estructura 120*10 mm y empo-
trado en suelo, cantos vistos pulidos; s/detalle forma y desarrollo
definidos en planos;. Incluso p.p de sellado con silicona estructu-
ral. Con medios auxiliares necesarios..

O01OB129 h Oficial 1ª metal 0,200 16,05 3,21
O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 0,300 15,25 4,58
O01OB260 h Ayudante vidriería 0,300 14,55 4,37
E16DM015 m2 V.LAMINAR ANTIMOTIN 6+6 BUTIRAL INCOLORO 1,100 63,60 69,96
P14KC080 m Canteado pulido recto 6 a 12 mm 1,000 4,07 4,07
P13TP050 kg Pletina acero 60/10 mm. 17,240 0,63 10,86
P14KW275 ud Materiales auxiliares 0,100 1,43 0,14
P14KW065 m Sellado con silicona neutra 2,000 0,96 1,92

Costes directos 99,11

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CENTIMOS

A96 E14DBI18 m. Barandilla de escalera, formada redondo de acero inoxidable mate
de 1ª calidad 18/8, de 16 mm, con la forma y desarrollo definidos
en planos; recibida a paramento mediante redondo liso de acero
inoxidable de diametro 8 mm y a suelo de peldaños mediante torni-
llos autorroscantes de acero inoxidable. Elaborada en taller y mon-
taje en obra. Incluso p.p. de recibido.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,500 16,05 8,03
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,500 15,65 7,83
P01T93 kg Redondo macizo D 16 mm a/inox 1,580 7,00 11,06
P13WW212 kg Redondo macizo liso D=8 mm. acero inox. 0,093 7,00 0,65

Costes directos 27,57

VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

A97 E15CGC010 m2 Puerta exterior de chapa lisa con perforaciones cerradas lateral-
mente para formación de letras, según detalle, de 1 hoja corredera
de 321x300 cm, de doble chapa de acero galvanizado de 3 mm.
de espesor y estructura intermedia rigidizadora con perfiles de ace-
ro conformado en frío 40.40.3, acabado de capa con pintura epoxi
polimerizada al horno color blanco y tratamiento, recibido de alba-
ñilería y montaje, medios materiales y medios auxiliares necesa-
rios.

O01OB130T h Oficial 1ª cerrajero taller 30,000 16,05 481,50
P13TC090 kg Chapa galvanizada 3 mm. 453,000 0,78 353,34
P13TT095 m Tubo cuadrado 40x40x3 mm. 118,000 1,80 212,40
E25HEA010 m2 POLIURETANO SATINADO ALTA PROTEC. JOTUN 20,000 16,07 321,40
P13CX230 ud Transporte a obra 0,160 100,00 16,00

Costes directos 1.384,64

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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A98 E16DF045 m2 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact com-
puesto por dos vidrios de 5 mm. de espesor unidos mediante lámi-
na de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-
do en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 1,000 15,25 15,25
P14DF045 m2 Multipact 5+5 butiral incoloro 1,006 39,40 39,64
P14KW055 m Sellado con silicona incolora 3,500 0,95 3,33
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49

Costes directos 58,71

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS

A99 E16DM010 m2 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto
por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de
butiral de polivinilo incoloro de 0,38 mm, clasificado 2B2 según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 1,000 15,25 15,25
P14DM010 m2 Stadip 66.1 PVB incoloro 1,006 39,24 39,48
P14KW065 m Sellado con silicona neutra 7,000 0,96 6,72
P01DW090 ud Pequeño material 1,500 0,49 0,74

Costes directos 62,19

SESENTA Y DOS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS

A100 E16DM015 m2 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact com-
puesto por dos vidrios de 6 mm. de espesor unidos mediante lámi-
na de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-
do en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 1,000 15,25 15,25
P14DM015 m2 Multipact 6+6 butiral incoloro 1,006 44,02 44,28
P14KW055 m Sellado con silicona incolora 3,500 0,95 3,33
P01DW090 ud Pequeño material 1,500 0,49 0,74

Costes directos 63,60

SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CENTIMOS

A101 E16DR050 m2 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact com-
puesto por dos vidrios de 10 mm. de espesor unidos mediante lá-
minas de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-
do en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP.

O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 1,300 15,25 19,83
P14DR050 m2 Multipact 10+10 but.incoloro 1,006 82,26 82,75
P14KW055 m Sellado con silicona incolora 4,000 0,95 3,80
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,49 0,98

Costes directos 107,36

CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS

A103 E16EGC061 ud Doble acristalamiento AislaGlas Acústico de Rw=44 dB y espesor
total 25,76 mm, formado por un vidrio un vidrio float incoloro de 5
mm. y un vidrio laminado acústico y de seguridad LamiGlass Acús-
tico 8 mm.de espesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP. Prestaciones técnicas:
Transmisión Luminosa: 80%, Factor Solar: 74%, Valor U: 2,8.

O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 1,150 15,25 17,54
P14EGC060 ud AislaGlas Lami. Acúst.4/12/44.1 44dB 1,006 75,00 75,45
P14KW055 m Sellado con silicona incolora 7,000 0,95 6,65
P01DW090 ud Pequeño material 1,500 0,49 0,74

Costes directos 100,38

CIEN EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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A104 E16EGC062 m2 Doble acristalamiento AislaGlas Acústico de Rw=44 dB y espesor
total 27,76 mm, formado por un vidrio un vidrio float incoloro de 6
mm. y un vidrio laminado acústico y de seguridad LamiGlass Acús-
tico 10 mm.de espesor (5+5) y cámara de aire deshidratado de 12
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP. Prestaciones técnicas:
Transmisión Luminosa: 80%, Factor Solar: 74%, Valor U: 2,8.

O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 1,150 15,25 17,54
P14EGC061 ud AislaGlas Lami. Acúst.6/12/55.1 44dB 1,006 82,89 83,39
P14KW055 m Sellado con silicona incolora 7,000 0,95 6,65
P01DW090 ud Pequeño material 1,500 0,49 0,74

Costes directos 108,32

CIENTO OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS

A106 E16LA050 m2 Acristalamiento con vidrio float incoloro de 6 mm. de espesor, fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 0,400 15,25 6,10
P14AA050 m2 Vidrio float incoloro 6 mm 1,006 13,87 13,95
P14KW055 m Sellado con silicona incolora 3,500 0,95 3,33
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49

Costes directos 23,87

VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

A107 E25HEA010 m2 Sistema protector antioxidante de acabado satinado Hardtop HB
de Jotun, poliuretano de dos componentes de alta resistencia, pre-
via chorreado al grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998) y con superfície
limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de dos
manos de la impirmación antioxidante epoximastic de dos compo-
nentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos Jotamastic
87 de Jotun y dos manos de Hardtop HB, siguiendo las instruccio-
nes de aplicación y preparación del soporte según se especifica en
ficha técnica.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,150 15,25 2,29
O01OB240 h Ayudante pintura 0,150 14,55 2,18
P25RI080 l Rec. anticorrosivo Jotamastic 87 AL 0,225 19,69 4,43
P25FE100 l Imp. poliuretano HardTop HB 0,318 22,22 7,07
P25WW220 ud Pequeño material 0,100 1,00 0,10

Costes directos 16,07

DIECISEIS EUROS CON SIETE CENTIMOS

A108 E26FKM330 m2 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyec-
ción de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabili-
dad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductivi-
dad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad
instalada.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,170 15,25 2,59
O01OB240 h Ayudante pintura 0,170 14,55 2,47
M01MP040 h Equipo proyección mortero ignífugo 0,170 6,81 1,16
P23FL080 kg Mortero ignífugo 14,000 0,42 5,88

Costes directos 12,10

DOCE EUROS CON DIEZ CENTIMOS

A109 E26HA050 m2 Imprimación epóxica de dos componentes para metales, acabado
mate, previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza
de superficies, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,090 15,25 1,37
O01OB240 h Ayudante pintura 0,090 14,55 1,31
P24OU010 kg Imprimación epóxica (2 comp.) 0,300 5,13 1,54
P24WW220 ud Pequeño material 0,100 0,65 0,07

Costes directos 4,29

CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS

A111 E26ML010 m2 Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre car-
pintería de madera, previo sellado de nudos, mano de imprima-
ción, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y
mano final de laca pulida.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,337 15,25 5,14
O01OB240 h Ayudante pintura 0,337 14,55 4,90
P24MA030 l. Imprimación poro abierto (fondo) 0,100 3,95 0,40
P24MC050 l. Laca satinada sintética blanca 0,300 2,05 0,62
P24OF005 kg Aparejo 0,650 2,89 1,88
P24WD070 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 0,300 1,94 0,58
P24WW220 ud Pequeño material 0,400 0,65 0,26

Costes directos 13,78

TRECE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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A113 E26SF61 m2 Tratamiento de superficie de madera con tres maons de aceite de
Biofa o Jensen, incluso lijado y preparación previa.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,040 15,25 0,61
O01OB240 h Ayudante pintura 0,040 14,55 0,58
P24MB61 l. Aceite de Biofa o Jensen 0,950 8,11 7,70
P24WW220 ud Pequeño material 0,020 0,65 0,01

Costes directos 8,90

OCHO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS

A114 E27HA060 m2 Imprimación anticorrosiva sintética alquídica de protección están-
dar, multiadherente con fosfato de zinc, como pigmento anticorro-
sivo protección alta para acero y aluminio de secado rápido Con-
seal Primer de Jotun, previa preparación del soporte (eliminación
total de capas antiguas de barniz o esmalte, saneamiento, lijado y
limpieza), aplicación de una mano de Conseal Primer de Jotun si-
guiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte
según especifica la ficha técnica.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,060 15,25 0,92
O01OB240 h Ayudante pintura 0,060 14,55 0,87
P25RI060 l Imp. acrílica Conseal primer 0,114 13,20 1,50
P25WW220 ud Pequeño material 0,100 1,00 0,10

Costes directos 3,39

TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

A115 E27HEC010 m2 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o an-
tioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los
óxidos y limpieza manual.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,350 15,25 5,34
P25OU060 l Imprimación antioxidante 0,200 11,89 2,38
P25JA100 l E. laca poliuret. satinada color 0,200 14,90 2,98
P25WW220 ud Pequeño material 0,080 1,00 0,08

Costes directos 10,78

DIEZ EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS

A116 E27HEC030 m2 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación
de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería,
i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,377 15,25 5,75
P25OU060 l Imprimación antioxidante 0,350 11,89 4,16
P25JA090 l E. glicero. 1ªcal. b/n mate 0,200 11,83 2,37
P25WW220 ud Pequeño material 0,080 1,00 0,08

Costes directos 12,36

DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS

A117 E27MA050 m2 Impregnación base agua fungicida e insecticida para la protección
de ataques biológicos a la madera Jotun Wood Impregnación Pro-
tectora, previa preparación del soporte (eliminación total de capas
antiguas de barniz o esmalte, saneamiento, lijado y limpieza), apli-
cación de una mano de Jotun Wood Impregnación Protectora.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,150 15,25 2,29
O01OB240 h Ayudante pintura 0,150 14,55 2,18
P25MA930 l Wood impregnación protectora 0,067 16,76 1,12
P25WW220 ud Pequeño material 0,050 1,00 0,05

Costes directos 5,64

CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

A118 E27MU021 m2 Lasurado de todo tipo superficies de madera (ventanas, puertas,
estructuras, celosias, mobiliario, vigas) de maderas blandas, me-
dias y duras con Cetol BL 31 de Sikkens microporoso, satinado,
transparente coloreado en base agua para exterior con alta resis-
tencia a la intemperie, rayos U.V, hongos y azulado de la medera.
Aplicando 1 mano de imprimación de fondo Cetol BL 21 de Sik-
kens + 2 manos de acabado Cetol BL 31 de Sikkens, con lijado in-
termedio entra cada capa y la siguiente.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,300 15,25 4,58
O01OB240 h Ayudante pintura 0,200 14,55 2,91
P25MA030 l Imp. p. abierto fungi. incol. 0,200 8,88 1,78
P25MS020c l L. satin.color.acab.ext/int. b.agua Cetol 0,200 18,00 3,60
P25WW220 ud Pequeño material 0,200 1,00 0,20

Costes directos 13,07

TRECE EUROS CON SIETE CENTIMOS
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A119 E27MU061 m2 Tratamiento a poro abierto protector microporoso para madera,
mate de máxima resistencia a la intemperie, elástico, secado rápi-
do, sin olor, Wood Lasur al agua de Jotun, formulado con resinas
alquídicas, base agua, en color de la carta la carta de colores
Wood Lasur al agua, previa preparación del soporte (eliminación
total de capas antiguas de barniz, saneamiento, lijado y limpieza),
aplicación de una mano del fondo fungicida protector Wood Im-
pregnación Protectora de Jotun y tres manos de Wood Lasur al
agua, con lijado intermedio entre una capa y la siguiente; siguien-
do las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según
se especifica en ficha técnica.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,450 15,25 6,86
O01OB240 h Ayudante pintura 0,150 14,55 2,18
P25MA930 l Wood impregnación protectora 0,200 16,76 3,35
P25MS060 l Wood lasur al agua 0,200 18,13 3,63
P25WW220 ud Pequeño material 0,200 1,00 0,20

Costes directos 16,22

DIECISEIS EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS

A120 E27MU061aaaa m2 Tratamiento a poro abierto protector microporoso para madera,
mate de máxima resistencia a la intemperie, elástico, secado rápi-
do, sin olor, Wood Lasur al agua de Jotun, formulado con resinas
alquídicas, base agua, en color de la carta la carta de colores
Wood Lasur al agua, previa preparación del soporte (eliminación
total de capas antiguas de barniz, saneamiento, lijado y limpieza),
aplicación de una mano del fondo fungicida protector Wood Im-
pregnación Protectora de Jotun y dos manos de Wood Lasur al
agua siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del
soporte según se especifica en ficha técnica.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,150 15,25 2,29
O01OB240 h Ayudante pintura 0,150 14,55 2,18
P25MA930 l Wood impregnación protectora 0,200 16,76 3,35
P25MS060 l Wood lasur al agua 0,200 18,13 3,63
P25WW220 ud Pequeño material 0,200 1,00 0,20

Costes directos 11,65

ONCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS

A121 E27SF030 m2 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al
fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproxi-
mado de 994 micras secas totales

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,250 15,25 3,81
O01OB240 h Ayudante pintura 0,250 14,55 3,64
P25OU030 l Imp. epoxidica 2 comp. 0,250 14,25 3,56
P25PF020 l P. intumescente  para met/mad/obra 1,400 15,53 21,74
P25WW220 ud Pequeño material 0,150 1,00 0,15

Costes directos 32,90

TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CENTIMOS

A122 E27SF040 m2 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al
fuego R-90 de pilares y vigas de acero, para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 100 m-1 según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproxi-
mado de 1501 micras secas totales

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,811 15,25 12,37
O01OB240 h Ayudante pintura 0,811 14,55 11,80
P25OU030 l Imp. epoxidica 2 comp. 0,250 14,25 3,56
P25PF020 l P. intumescente  para met/mad/obra 2,560 15,53 39,76
P25WW220 ud Pequeño material 0,150 1,00 0,15

Costes directos 67,64

SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS

A123 E27SO011 m2 Barniz de resinas epoxi, acabado mate, sobre suelos de hormigón
o mortero, i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial epoxi,
diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de par-
ches.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,122 15,25 1,86
O01OB240 h Ayudante pintura 0,122 14,55 1,78
P25MT030 l. Catalizador Transparente 0,250 6,67 1,67
P25RO040 kg Pint.epoxi (2 comp.) 0,250 9,23 2,31
P25WW220 ud Pequeño material 0,200 1,00 0,20

Costes directos 7,82

SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2  AUXILIARES   Pág. 17

NºOrden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

CARCEL LUGO - FASE 2

A124 E27WU010 m2 Barniz al agua de fondo microporoso, para madera en exterior o in-
terior incluso alta montaña, acción fungicida y protectora, transpira-
ble, satinado transparente.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,355 15,25 5,41
O01OB240 h Ayudante pintura 0,355 14,55 5,17
P25MU080 l. Barniz ecolog. para madera al agua 0,300 9,52 2,86
P25WW220 ud Pequeño material 0,150 1,00 0,15
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,020 13,59 0,27

Costes directos 13,86

TRECE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

A125 E27WU011 m2 Barniz al agua de fondo microporoso, para madera en exterior o in-
terior incluso alta montaña, acción fungicida y protectora, transpira-
ble, satinado transparente.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,355 15,25 5,41
P25MU080 l. Barniz ecolog. para madera al agua 0,300 9,52 2,86
P25WW220 ud Pequeño material 0,150 1,00 0,15

Costes directos 8,42

OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS

A126 E27WU020 m2 Barniz universal al agua para cualquier soporte, obra, madera o
metal; acabado satinado transparente.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,353 15,25 5,38
O01OB240 h Ayudante pintura 0,353 14,55 5,14
P25MU070 l Barniz ecolog. universal al agua 0,300 10,23 3,07
P25WW220 ud Pequeño material 0,150 1,00 0,15

Costes directos 13,74

TRECE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

A127 ENTP10b m2 Aislamiento térmico de fachadas con panel de poliestireno extruido
XPS, de superficie lisa, corte perimetral machihembrado, de di-
mensiones 40 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica
0.034W/mK, resistencia a compresión >250 kPa, resistencia térmi-
ca 1.20m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme
a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes.

PNTP10b m2 Panel XPS 40mm 0.034W/mK fachadas 1,100 8,85 9,74
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 0,020 15,25 0,31
MOOA.1d h Peón ordinario construcción 0,020 14,22 0,28

Costes directos 10,33

DIEZ EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS

A128 O01OA090 h Cuadrilla A

O01OA030 h Oficial primera 1,000 15,25 15,25
O01OA050 h Ayudante 1,000 14,55 14,55
O01OA070 h Peón ordinario 0,500 14,22 7,11

Costes directos 36,91

TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS

A129 R06PP010 m3 Escuadrado en obra de bloque de piedra de granito, de dimensio-
nes varias, para posterior tallado y labra.

O01OB070 h Oficial cantero 2,500 15,25 38,13
O01OB080 h Ayudante cantero 5,000 14,55 72,75
O01OA070 h Peón ordinario 5,000 14,22 71,10

Costes directos 181,98

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS

A130 R06PP130 m3 Talla y labra de piedra de sólido escuadrado, de dimensiones va-
rias, para formación de pieza arquitectónica con formas geométri-
cas simples o compuestas e irregulares según patrón existente.

O01OB070 h Oficial cantero 36,000 15,25 549,00
O01OB080 h Ayudante cantero 36,000 14,55 523,80
O01OA060 h Peón especializado 18,000 14,47 260,46

Costes directos 1.333,26

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
        PRECIOS DESCOMPUESTOS 



CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 1

NºOrden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

CARCEL LUGO - FASE 2 01 DEMOLICIONES

CARCEL LUGO - FASE 2

01 DEMOLICIONES

01.01 R03P011 ud Levantado de portón, incluso marcos, hojas y accesorios, con
aprovechamiento del material para su posterior restauración y reti-
rada del mismo, con recuperación de herrajes, incluiso transporte
a almacén.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 3,000 15,25 45,75
O01OA060 h Peón especializado 3,000 14,47 43,41
O01OA070 h Peón ordinario 0,390 14,22 5,55

Costes directos 94,71
Coste total 94,71

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN
CENTIMOS

01.02 E01DIS011 ud Anulación de acometida de agua existente y colector de sanea-
miento.

O01OA070 h Peón ordinario 0,800 14,22 11,38
Costes directos 11,38

Coste total 11,38

ONCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS

01.03 R03IT021 ud Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 3 paradas, in-
cluso guías y maquinaria, con recuperación del material desmonta-
do, ayudas de albañilería, medios de elevación, seguridad, carga y
descarga. Incluso carga de escombros sobre camión y transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

O01OA030 h Oficial primera 9,504 15,25 144,94
O01OA060 h Peón especializado 9,504 14,47 137,52
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 9,504 16,05 152,54
O01OB140 h Ayudante cerrajero 7,722 15,65 120,85
P33P210 ud Varios material y utillaje 1,000 1.142,75 1.142,75
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 4,000 36,46 145,84
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 3,000 10,62 31,86
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 1.876,30 37,53

Costes directos 1.913,83
Coste total 1.913,83

MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

01.04 E01DCC041A m2 Demolición de cubrición de pizarra, incluidas cumbreras y limas de
zinc, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos,
etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material des-
montado, incluso limpieza y retirada de escombros, carga, trans-
porte a vertedero autorizado y canon de vertido; incluso andamiaje
y medios auxiliares necesarios. Medida en verdadera magnitud.

O01OA040 h Oficial segunda 0,370 14,96 5,54
O01OA070 h Peón ordinario 0,400 14,22 5,69
AND01 m2 ANDAMIO TUBULAR 0,150 7,01 1,05
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,180 36,46 6,56
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,004 10,62 0,04
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,040 18,88 0,76

Costes directos 19,64
Coste total 19,64

DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

01.05 E01DCE011 m2 Demolición del soporte de la cubrición formada por tabiquillos pa-
lomeros de ladrillo hueco doble de 1 m. de altura media y tablero
de rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compre-
sión de mortero de cemento, por medios manuales, incluso limpie-
za y retirada de escombros, carga, transporte a vertedero autoriza-
do y canon de vertido; con p.p. de medios auxiliares necesarios.
Medida en planta.

O01OA040 h Oficial segunda 0,530 14,96 7,93
O01OA070 h Peón ordinario 0,530 14,22 7,54
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,250 36,46 9,12
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,477 10,62 5,07
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,040 29,66 1,19

Costes directos 30,85
Coste total 30,85

TREINTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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01.06 E01DCP021 m2 Demolición de cubierta plana de baldosa cerámica o gres con pen-
dientes de hormigón o a la catalana, lámina impermeablilizante,
desagües, cazoletas, zabaletas y juntas, incluso limpieza y retirada
de escombros, carga sobre camión, transporte a vertedero autori-
zado y canon de vertido; con p.p. de medios auxiliares necesarios.

O01OA060 h Peón especializado 0,150 14,47 2,17
O01OA070 h Peón ordinario 0,650 14,22 9,24
M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 0,150 2,37 0,36
M06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,150 2,88 0,43
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,180 36,46 6,56
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,200 10,62 2,12
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,040 20,88 0,84

Costes directos 21,72
Coste total 21,72

VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS

01.07 E01DIF021 ud Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manua-
les excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de es-
combros, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje; con
p.p. de medios auxiliares.

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,620 15,95 9,89
O01OA070 h Peón ordinario 0,620 14,22 8,82
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,025 36,46 0,91
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,300 10,62 3,19
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,020 22,81 0,46

Costes directos 23,27
Coste total 23,27

VEINTITRES EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS

01.08 R03IS021 m Levantado de bajante sin recuperación, incluso carga sobre ca-
mión y transporte a vertedero o planta de reciclaje; con p.p. de me-
dios auxiliares y de elevación necesarios.

O01OA060 h Peón especializado 0,300 14,47 4,34
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,002 36,46 0,07
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,010 10,62 0,11
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,100 4,52 0,45

Costes directos 4,97
Coste total 4,97

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

01.09 E01DIF011 ud Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de un aseo
compuesto por un lavabo y un inodoro, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros, carga y transporte a verte-
dero o planta de reciclaje; con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 h Oficial segunda 1,800 14,96 26,93
O01OA070 h Peón ordinario 2,800 14,22 39,82
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,100 36,46 3,65
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,500 10,62 5,31
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,020 75,71 1,51

Costes directos 77,22
Coste total 77,22

SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS

01.10 E01DFB011 m2 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble enfoscado por am-
bas caras con mortero de cemento, incluso p.p. de chapados, ali-
catados o revestimientos de cualquier tipo, realizada con medios
manuales y empleo de martillo neumático o eléctrico, incluso p.p.
de desmontaje y almacenaje de puertas, limpieza y retirada de es-
combros, carga sobre camión, transporte a vertedero autorizado y
canon de vertido; con p.p. de medios auxiliares necesarios.

O01OA060 h Peón especializado 0,100 14,47 1,45
O01OA070 h Peón ordinario 0,600 14,22 8,53
M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 0,100 2,37 0,24
M06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,100 2,88 0,29
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,050 36,46 1,82
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,050 10,62 0,53
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,040 12,86 0,51

Costes directos 13,37
Coste total 13,37

TRECE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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01.11 E01DFL031 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de
espesor, enfoscado por ambas caras con mortero de cemento,
realizada con medios manuales y empleo de martillo neumático o
eléctrico, incluso p.p. de chapados, alicatados o revestimientos de
cualquier tipo, desmontaje y almacenaje de puertas, limpieza y reti-
rada de escombros, carga sobre camión, transporte a vertedero
autorizado y canon de vertido; con p.p. de medios auxiliares nece-
sarios.

O01OA060 h Peón especializado 0,100 14,47 1,45
O01OA070 h Peón ordinario 0,850 14,22 12,09
M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 0,100 2,37 0,24
M06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,100 2,88 0,29
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,080 36,46 2,92
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,080 10,62 0,85
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,040 17,84 0,71

Costes directos 18,55
Coste total 18,55

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

01.12 E01DFL021 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de es-
pesor, enfoscado por ambas caras con mortero de cemento, reali-
zada con medios manuales y empleo de martillo neumático o eléc-
trico, incluso p.p. de chapados, alicatados o revestimientos de
cualquier tipo, desmontaje y almacenaje de puertas, limpieza y reti-
rada de escombros, carga sobre camión, transporte a vertedero
autorizado y canon de vertido; con p.p. de medios auxiliares nece-
sarios.

O01OA060 h Peón especializado 0,500 14,47 7,24
O01OA070 h Peón ordinario 1,100 14,22 15,64
M06MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 0,500 4,54 2,27
M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 0,500 2,37 1,19
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,150 36,46 5,47
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,350 10,62 3,72
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,040 35,53 1,42

Costes directos 36,95
Coste total 36,95

TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

01.13 E01DFP021 m3 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con
compresor, incluso p.p. de desmontaje y almacenaje de piezas de
cantería de jambas y dinteles, puertas y rejas, limpieza y retirada
de escombros, carga sobre camión, transporte a vertedero autori-
zado y canon de vertido; con p.p. de medios auxiliares necesarios.
Medida a cinta corrida en compensación de los trabajos de des-
montaje y almacenaje.

O01OA060 h Peón especializado 2,400 14,47 34,73
O01OA070 h Peón ordinario 1,800 14,22 25,60
M06CM040 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 1,600 8,53 13,65
M06MP110 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,600 3,89 6,22
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,100 36,46 3,65
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 1,350 10,62 14,34
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,040 98,19 3,93

Costes directos 102,12
Coste total 102,12

CIENTO DOS EUROS CON DOCE CENTIMOS

01.14 E01DPW011 m Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el
peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y re-
tirada de escombros, carga sobre camión, transporte a vertedero
autorizado y canon de vertido;

O01OA060 h Peón especializado 0,100 14,47 1,45
O01OA070 h Peón ordinario 0,300 14,22 4,27
M06MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 0,050 4,54 0,23
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,010 36,46 0,36
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,100 10,62 1,06
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,040 7,37 0,29

Costes directos 7,66
Coste total 7,66

SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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01.15 E01DSR021 m2 Demolición de bóvedas de escaleras, formadas por dos roscas de
ladrillo hueco sencillo y capa de compresión de hormigón o morte-
ro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros, carga sobre camión, transporte a vertedero autorizado y ca-
non de vertido; con p.p. de apeos y demás medios auxiliares nece-
sarios. Medida en proyección horizontal.

O01OA040 h Oficial segunda 1,300 14,96 19,45
O01OA070 h Peón ordinario 1,300 14,22 18,49
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,100 36,46 3,65
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,350 10,62 3,72
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,040 45,31 1,81

Costes directos 47,12
Coste total 47,12

CUARENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CENTIMOS

01.16 E01DSA021 m2 Demolición de forjados de viguetas metálicas IPN, bovedillas cerá-
micas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, carga sobre
camión, transporte a vertedero autorizado y canon de vertido; con
p.p. de apeos y demás medios auxiliares necesarios. Medida en
proyección horizontal.

O01OA060 h Peón especializado 0,600 14,47 8,68
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,100 16,05 1,61
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,100 15,65 1,57
M12O010 h Equipo oxicorte 0,020 5,50 0,11
M06CM030 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,100 4,68 0,47
M06MR110 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,100 2,14 0,21
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,100 36,46 3,65
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,300 10,62 3,19
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,040 19,49 0,78

Costes directos 20,27
Coste total 20,27

VEINTE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS

01.17 E01DEC051 m2 Picado de enfoscados de mortero de cal o cemento en paramen-
tos verticales exteriores o interiores con altura mayor de 4,00 m,
con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fá-
brica soporte al descubierto para su posterior revestimiento, inclu-
so p.p. de eliminación de cuelquier tipo de alicatado, chapado o re-
vestimiento de cualquier clase; limpieza y retirada de escombros,
carga sobre camión, transporte a vertedero autorizado y canon de
vertido; incluso andamiaje y medios auxiliares necesarios

O01OA060 h Peón especializado 0,200 14,47 2,89
O01OA070 h Peón ordinario 0,200 14,22 2,84
AND01 m2 ANDAMIO TUBULAR 0,200 7,01 1,40
M06MI020 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 0,200 2,88 0,58
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,005 36,46 0,18
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,003 10,62 0,03
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,040 7,92 0,32

Costes directos 8,24
Coste total 8,24

OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS

01.18 E01DEC052 m2 Picado de enfoscados de mortero de cal o cemento en paramen-
tos verticales interiores con martillo eléctrico, eliminándolos en su
totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto para su poste-
rior revestimiento, incluso p.p. de eliminación de cuelquier tipo de
alicatado, chapado o revestimiento de cualquier clase; limpieza y
retirada de escombros, carga sobre camión, transporte a vertedero
autorizado y canon de vertido; incluso auxiliares necesarios

O01OA060 h Peón especializado 0,200 14,47 2,89
O01OA070 h Peón ordinario 0,200 14,22 2,84
M06MI020 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 0,200 2,88 0,58
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,005 36,46 0,18
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,003 10,62 0,03
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,040 6,52 0,26

Costes directos 6,78
Coste total 6,78

SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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01.19 E01DET021 m2 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, ye-
so, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpie-
za y retirada de escombros, carga sobre camión, transporte a ver-
tedero autorizado y canon de vertido; con los medios auxiliares ne-
cesarios

O01OA060 h Peón especializado 0,100 14,47 1,45
O01OA070 h Peón ordinario 0,100 14,22 1,42
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,050 36,46 1,82
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,003 10,62 0,03
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,040 4,72 0,19

Costes directos 4,91
Coste total 4,91

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS

01.20 E01DPP073a m2 Levantado de pavimentos pegados de corcho, moqueta, PVC o
goma, por medios manuales incluyendo la base soporte de baldo-
sa cerámica, recrecido de cemento o solera de hormigón, incluso
limpieza y retirada de escombros, carga sobre camión, transporte
a vertedero autorizado o planta de reciclaje y canon de vertido; con
p.p. de medios auxiliares necesarios.

O01OA060 h Peón especializado 0,250 14,47 3,62
O01OA070 h Peón ordinario 0,250 14,22 3,56
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,100 36,46 3,65
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,100 10,62 1,06
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,040 11,89 0,48

Costes directos 12,37
Coste total 12,37

DOCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS

01.21 E01DPP031a m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerá-
micas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada
de escombros, carga sobre camión, transporte a vertedero autori-
zado o planta de reciclaje y canon de vertido; con p.p. de medios
auxiliares necesarios.

O01OA070 h Peón ordinario 0,490 14,22 6,97
M06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,200 2,88 0,58
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,116 36,46 4,23
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,301 10,62 3,20
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,020 14,98 0,30

Costes directos 15,28
Coste total 15,28

QUINCE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS

01.22 E01DPP011 m2 Levantado de pavimentos de losas de piedra recibidas con mortero
de cemento, realizado de forma cuidadosa su para posterior utili-
zación, realizado a mano con ayuda de compresor, incluso trasla-
do a almacen en obra y limpieza y retirada de escombros, carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA060 h Peón especializado 0,600 14,47 8,68
O01OA070 h Peón ordinario 0,800 14,22 11,38
M06CM030 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,120 4,68 0,56
M06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,120 2,88 0,35
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,050 36,46 1,82
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,200 10,62 2,12
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,100 24,91 2,49

Costes directos 27,40
Coste total 27,40

VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

01.23 E01DPS021 m2 Demolición de soleras de hormigón en masa de hasta 25 cm. de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros,
carga, transporte a vertedero autorizado o planta de reciclaje y ca-
non de vertido; con p.p. de medios auxiliares necesarios.

O01OA060 h Peón especializado 0,350 14,47 5,06
O01OA070 h Peón ordinario 0,350 14,22 4,98
M06CM040 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 0,350 8,53 2,99
M06MP110 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 0,350 3,89 1,36
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,100 36,46 3,65
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,300 10,62 3,19
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,020 21,23 0,42

Costes directos 21,65
Coste total 21,65

VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 E02CA31 m3 Excavación en terrenos compactos, realizada por medios manua-
les con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares necesarios.

O01OA070 h Peón ordinario 2,000 14,22 28,44
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 28,44 0,57

Costes directos 29,01
Coste total 29,01

VEINTINUEVE EUROS CON UN CENTIMO

02.02 E02TC21 m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, efectuada por me-
dios manuales sobre camión basculante pequeño, por medio de
cinta transportadora, i/ p.p. de medios auxiliares, sin incluir el
transporte.

O01OA070 h Peón ordinario 1,000 14,22 14,22
M07CB005 h. Camión basculante de 8 t. 0,500 0,17 0,09
M02W020 h. Cinta transportadora 10m 0,500 0,04 0,02
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 14,33 0,29

Costes directos 14,62
Coste total 14,62

CATORCE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS

02.03 E02TR21 m3 Transporte de tierras al vertedero autorizado con camión basculan-
te, considerando ida y vuelta y canon de vertido; con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la carga.

M07CB010 h. Camión basculante 4x2 10 t. 0,250 27,65 6,91
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 0,21 0,21
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 7,12 0,14

Costes directos 7,26
Coste total 7,26

SIETE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS
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03 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS

03.01 E04CM92 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en obra para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado
y colocación. Según normas NTE y EHE.

E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 1,000 77,21 77,21
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,400 21,94 8,78

Costes directos 85,99
Coste total 85,99

OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

03.02 E04LA34 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2. consistencia plástica, Tmáx. 40
mm., para ambiente IIa, elaborado en central en losas de cimenta-
ción, incluso armadura s/planos, vertido con grúa, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-CSL, EME y EHE.

E04MM028A m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa  V.GRÚA 1,050 89,54 94,02
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 55,000 1,04 57,20
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,100 21,94 2,19
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 153,41 3,07

Costes directos 156,48
Coste total 156,48

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CENTIMOS

03.03 E04CA060 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.40 mm, consistencia plás-
tica, para ambiente IIa, elaborado en central en relleno de zapatas
y zanjas de cimentación, incluso armadura s/planos, vertido con
grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.

E04CM110A m3 HORM. HA-25/P/40/IIa CIM. V. GRÚA 1,050 99,32 104,29
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 65,000 1,04 67,60
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,100 21,94 2,19
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 174,08 3,48

Costes directos 177,56
Coste total 177,56

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS

03.04 E04MA43 m3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 30
mm. para ambiente IIa, elaborado en central, en muro de 20 cm.
de espesor, incluso armadura s/planos, encofrado y desencofrado
con paneles metálicos. a una cara, vertido, encofrado y desenco-
frado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM,
EME y EHE

E04MM029A m3 HORMIGÓN HA-25/B/30/IIa MUROS V.GRÚA 1,050 109,30 114,77
E04MEF120 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m. 5,000 32,54 162,70
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 80,000 1,04 83,20
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,150 21,94 3,29
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 363,96 7,28

Costes directos 371,24
Coste total 371,24

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS

03.05 E04MA43a m3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 30
mm. para ambiente IIa, elaborado en central, en muro de 40 cm.
de espesor, incluso armadura según planos, encofrado y desenco-
frado con paneles metálicos a una cara, vertido, encofrado y de-
sencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM, EME y EHE

E04MM028a3 m3 HORMIGÓN HA-25/P/30/IIa  V.GRÚA 1,050 108,70 114,14
E04MEF120 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m. 2,500 32,54 81,35
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 60,000 1,04 62,40
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,150 21,94 3,29
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 261,18 5,22

Costes directos 266,40
Coste total 266,40

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS
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03.06 E05AP042 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
400x400x25 mm con taladro central de 40 mm de diámetro y carte-
las y placas rigidizadoras s/ planos; con 6 pernos de anclaje consti-
tuidos por varillas roscadas de 20 mm de diámetro y 48 cm. de lon-
gitud total, de acero 9SMn 36K, tuercas y contratuercas, i/mortero
de relleno y nivelación, ligeramente expansivo, colocada. Incluso
medios auxiliares necesarios. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,420 16,05 6,74
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,420 15,65 6,57
O01OA040 h Oficial segunda 0,200 14,96 2,99
P13TP010 kg Chapa negra 15-40 mm promedio 31,360 0,54 16,93
P01UT950 ud Pernio tuerca y arandela 25cm 6,000 1,55 9,30
P01DW090 ud Pequeño material 0,120 0,49 0,06
A02S252a l. MORTERO AUTONIVELANTE EPOXI 3 COMP 2,500 6,00 15,00
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 57,59 1,15

Costes directos 58,74
Coste total 58,74

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS

03.07 E05AP043 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
500x500x30 mm con taladro central de 40 mm de diámetro y pla-
cas rigidizadoras # 10mm s/ planos; con 6 pernos de anclaje cons-
tituidos por varillas roscadas de 20 mm de diámetro y 48 cm. de
longitud total, de acero 9SMn 36K, tuercas y contratuercas,
i/mortero de relleno y nivelación, ligeramente expansivo, colocada.
Incluso medios auxiliares necesarios. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,480 16,05 7,70
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,480 15,65 7,51
O01OA040 h Oficial segunda 0,200 14,96 2,99
P13TP010 kg Chapa negra 15-40 mm promedio 58,800 0,54 31,75
P01UT950 ud Pernio tuerca y arandela 25cm 6,000 1,55 9,30
P01DW090 ud Pequeño material 0,120 0,49 0,06
A02S252a l. MORTERO AUTONIVELANTE EPOXI 3 COMP 2,500 6,00 15,00
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 74,31 1,49

Costes directos 75,80
Coste total 75,80

SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

03.08 PCCIM14 m2 Solera con cámara de aire, sistema Cáviti Form o equivalente, for-
mada por:
- Terreno natural compactado.
- Capa de hormigon de limpieza H-20 de 10 cm de espesor.
-Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, sistema
Cáviti Form o equivalente, de altura total 15 cm, para sobrecargas
de uso de 1100 kg/m2.
-Malla electrosoldada 200/6 mm.
-Relleno de senos y capa de compresión de 5cm., con hormigón
HM-25, de consistencia plástica, incluso vertido, vibrado, extendido
y fratasado mecánico.
-P.p. de junta perimetral de poliestireno extrusionado de 20 mm de
espesor.

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0,050 15,25 0,76
O01OB020 h Ayudante encofrador 0,050 14,55 0,73
E02SA070 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE 1,000 1,03 1,03
E04CM091 m3 HORM. LIMP. HM-20/P/20/I  V. BOMBA 0,100 91,84 9,18
P03BP35 m2 Casetones sistema CAVITI FORM, h=25 cm 1,000 8,50 8,50
A01RP251 m3 HORMIG. H-250 Tmáx.20 C/BOMBA 0,150 109,37 16,41
P03AM130 m2 Malla 20x20x6     2,096 kg/m2 1,100 1,52 1,67
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 38,28 0,77

Costes directos 39,05
Coste total 39,05

TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CENTIMOS
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04 ESTRUCTURA

04.01 E04MA046AUD m2 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20
mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 12
cm. de espesor, incluso armadura según planos, encofrado y de-
sencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras,
vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

E04MM028a7 m3 HORMIGÓN HA-25/B/30/I V.GRÚA 0,132 104,20 13,75
E04MEF030 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 1,000 36,84 36,84
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 17,580 1,04 18,28
M13EA430 m Tubo PVC diametro 22/26 0,617 0,56 0,35
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 69,22 1,38

Costes directos 70,60
Coste total 70,60

SETENTA EUROS CON SESENTA CENTIMOS

04.02 E04MA045AUD m2 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20
mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 15
cm. de espesor, incluso armadura según planos, encofrado y de-
sencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras,
vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

E04MM028a7 m3 HORMIGÓN HA-25/B/30/I V.GRÚA 0,165 104,20 17,19
E04MEF030 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 1,000 36,84 36,84
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 17,580 1,04 18,28
M13EA430 m Tubo PVC diametro 22/26 0,617 0,56 0,35
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 72,66 1,45

Costes directos 74,11
Coste total 74,11

SETENTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CENTIMOS

04.03 E04MA043AUD m3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20
mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30
cm. de espesor, incluso armadura según planos, encofrado y de-
sencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras,
vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

E04MM028a7 m3 HORMIGÓN HA-25/B/30/I V.GRÚA 1,050 104,20 109,41
E04MEF030 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 3,340 36,84 123,05
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 73,000 1,04 75,92
M13EA430 m Tubo PVC diametro 22/26 0,617 0,56 0,35
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 308,73 6,17

Costes directos 314,90
Coste total 314,90

TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS

04.04 E04MA044AUD m3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20
mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 45
cm. de espesor, incluso armadura según planos, encofrado y de-
sencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras,
vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

E04MM028a7 m3 HORMIGÓN HA-25/B/30/I V.GRÚA 1,050 104,20 109,41
E04MEF030 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 2,230 36,84 82,15
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 73,000 1,04 75,92
M13EA430 m Tubo PVC diametro 22/26 0,617 0,56 0,35
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 267,83 5,36

Costes directos 273,19
Coste total 273,19

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE
CENTIMOS

04.05 E05HLA135AUD m2 Hormigón armado HA-25 N/mm2, para ambiente normal, Tmáx.20
mm., consistencia blanda, elaborado en central, colocado en losas
planas de espesor 15cm, armaduras de acero B 500 S con cuantía
s/planos, i/p.p. zunchos de borde según detalles de planos, enco-
frado y desencofrado metálico, apeos, vertido con pluma-grúa, vi-
brado y curado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

E05HLM017 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20/I L.PL. 0,165 105,67 17,44
E05HFE030 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO 1,100 15,21 16,73
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 21,830 1,04 22,70
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 56,87 1,14

Costes directos 58,01
Coste total 58,01

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON UN CENTIMO
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04.06 E05HLA091AUD m2 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia
plástica, elaborado en central, en losas inclinadas, de 15 cm. de
espesor, i/p.p. de peldañeado de hormigón, armaduras s/planos y
encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

E05HLM015 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL. 0,165 101,71 16,78
E05HLE020 m2 ENCOFR. MADERA LOSA INCL. 4 P. 1,100 17,45 19,20
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 12,750 1,04 13,26
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 49,24 0,98

Costes directos 50,22
Coste total 50,22

CINCUENTA EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS

04.07 E05HLA092AUD m2 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia
plástica, elaborado en central, en losas inclinadas, de 12 cm. de
espesor, i/p.p. de peldañeado de hormigón, armaduras s/planos y
encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

E05HLM015 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL. 0,202 101,71 20,55
E05HLE020 m2 ENCOFR. MADERA LOSA INCL. 4 P. 1,100 17,45 19,20
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 12,750 1,04 13,26
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 53,01 1,06

Costes directos 54,07
Coste total 54,07

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CENTIMOS

04.08 E01DWM13 ud Apertura de huecos en muros de mampostería de medidas aproxi-
madas 0,30x0,30x0,30 m, para entrega de perfilería metálica, reali-
zado a mano, con ayuda de martillo neumatico en caso necesario,
incluso limpieza y retirada de escombros, carga y transporte a ver-
tedero autorizado y canon de vertido; con p.p. de medios auxiliares
necesarios.

O01OA060 h Peón especializado 0,700 14,47 10,13
O01OA070 h Peón ordinario 0,700 14,22 9,95
M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 0,200 2,37 0,47
M06MP110 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 0,200 3,89 0,78
M07AC010 h. Dumper convenci. 1.500 kg. 0,050 1,71 0,09
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 0,050 36,46 1,82
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,038 10,62 0,40
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 23,64 0,47

Costes directos 24,11
Coste total 24,11

VEINTICUATRO EUROS CON ONCE CENTIMOS

04.09 E01DWM55 m Anclaje de Perfil UPN (no contemplado en la unidad) en fabrica de
mampostería de piedra existente, efectuando un cajeado longitudi-
nal en la fábrica, limpieza y saneado de la zona asegurando la co-
rrecta conexión entre las caras de la perfilería y de la mampostería
con empleo de un mortero carente de retracción y ligeramente ex-
pansivo, Sika Grout o simila y anclajes realizados con pernos de fI-
jación M16 y calidad 8.8 cada 30 cm y empleo de resina de cone-
xión Sika-Anchorfix-2 o equivalente, taladro efectuado con broca.
Incluso carga y transporte a vertedero autorizado o empresa de re-
ciclaje de los escombros producidos y medios auxiliares necesa-
rios.

O01OA040 h Oficial segunda 1,200 14,96 17,95
O01OA060 h Peón especializado 1,200 14,47 17,36
M12T010 h Taladro eléctrico 0,400 2,56 1,02
P01UA902 kg Resina epoxi 0,400 3,69 1,48
P01UA901 kg Resina Sikadur 32 Fix 0,100 15,55 1,56
P01UG410 ud Anclajes metálicos M-16 3,330 0,96 3,20
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 42,57 0,85

Costes directos 43,42
Coste total 43,42

CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
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04.10 E05HVA2A m Formación de apoyo para celosía exterior tipo I, formada por:
- cajeado de 25 cm de fondo y 45 cm de altura, en muro de mam-
postería de piedra, efectuado manualmente, con ayuda de martillo
neumático.
- viga de encadenado de 25x15 cm, de hormigón armado HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central,
p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S, vertido y picado.
- placa de reparto, de pletina de acero #250*25 mm.
- perfil conformado APOYO I, según detalle de planos.
- p.p. de medios auxiliares necesarios.
Medido en m de unidad terminada.

E01DFP10a3 m CAJEADO 250X400 mm CM.MURO MAMPOSTERÍA A MANO 1,000 36,22 36,22
E05HVM011 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  VIGA ENCADENADO 0,088 133,47 11,75
E04AB0200000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 7,340 1,07 7,85
E05HVE030 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. 0,150 21,56 3,23
E05AAL008 kg ACERO S275 JR PERFILES COMPUESTOS EST/PINTADO 95,650 2,49 238,17
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,300 21,94 6,58
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 303,80 6,08

Costes directos 309,88
Coste total 309,88

TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS

04.11 E05HVA2B m Formación de apoyo para celosía exterior II, formada por:
- cajeado de 25 cm de fondo y 65 cm de altura, en muro de mam-
postería de piedra, efectuado manualmente, con ayuda de martillo
neumático.
- viga de encadenado de 25x15 cm, de hormigón armado HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central,
p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S, encofrado y desen-
cofrado, vertido y picado.
- placa de reparto, de pletina de acero #250*25 mm.
- perfil conformado APOYO II, según detalle de planos.
- p.p. de medios auxiliares necesarios.
Medido en m de unidad terminada.

E01DFP10a2 m CAJEADO 250X650 mm CM.MURO MAMPOSTERÍA A MANO 1,000 62,43 62,43
E05HVM011 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  VIGA ENCADENADO 0,088 133,47 11,75
E04AB0200000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 7,340 1,07 7,85
E05HVE030 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. 0,150 21,56 3,23
E05AAL008 kg ACERO S275 JR PERFILES COMPUESTOS EST/PINTADO 101,290 2,49 252,21
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,300 21,94 6,58
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 344,05 6,88

Costes directos 350,93
Coste total 350,93

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES
CENTIMOS

04.12 E05HVA2C m Formación de apoyo para celosía exterior IPE 200, formada por:
- cajeado de 25 cm de fondo y 45 cm de altura, en muro de mam-
postería de piedra, efectuado manualmente, con ayuda de martillo
neumático.
- viga de encadenado de 25x15 cm, de hormigón armado HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central,
p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S, encofrado y desen-
cofrado, vertido y picado.
- placa de reparto, de pletina de acero #250*25 mm.
- perfil HEB 200.
- p.p. de medios auxiliares necesarios.
Medido en m de unidad terminada.

E01DFP10a4 m CAJEADO 250X450 mm CM.MURO MAMPOSTERÍA A MANO 1,000 56,54 56,54
E05HVM011 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  VIGA ENCADENADO 0,088 133,47 11,75
E04AB0200000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 7,340 1,07 7,85
E05HVE030 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. 0,150 21,56 3,23
E05AAL006AUX kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA PINTADO 61,300 1,87 114,63
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,300 21,94 6,58
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 200,58 4,01

Costes directos 204,59
Coste total 204,59

DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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04.13 E05HVA20a m Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia
plástica elaborado en central, en viga de encadenado de 35x25 cm
apoyada en muro de mampostería, i/p.p. de armadura de acero co-
rrugado B 500 S , ejecución de cajeado, encofrado de madera;
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Incluso p.p. de medios
auxiliares necesarios.

E01DFP10a m CAJEADO 50X30 CM.MURO MAMPOSTERÍA A MANO 1,000 27,39 27,39
E05HVM010 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁC. 0,096 95,91 9,21
E04AB0200000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 7,340 1,07 7,85
E05HVE030 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. 0,250 21,56 5,39
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 0,100 21,94 2,19
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 52,03 1,04

Costes directos 53,07
Coste total 53,07

CINCUENTA Y TRES EUROS CON SIETE CENTIMOS

04.14 E05AAL006 kg Acero S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de sol-
daduras, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y coloca-
do; protegido contra el fuego mediante proyección de mortero a
base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-90.
Densidad 600 kg/m3. incluidos los medios auxiliares necesarios.
Según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,015 16,05 0,24
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,015 15,65 0,23
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 1,050 0,95 1,00
E26FKM330 m2 MORTERO IGNÍFUGO R-90 0,050 12,10 0,61
A06T010 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg. 0,010 20,86 0,21
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,49 0,05
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 2,34 0,05

Costes directos 2,39
Coste total 2,39

DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

04.15 E05AAL006P kg Acero S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de sol-
daduras, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y coloca-
do; protegido con pintura intumescente especial para estabilidad al
fuego R-90. Incluidos los medios auxiliares necesarios. Según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,015 16,05 0,24
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,015 15,65 0,23
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 1,050 0,95 1,00
E27SF040 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.) 0,032 67,64 2,16
A06T010 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg. 0,010 20,86 0,21
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,49 0,05
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 3,89 0,08

Costes directos 3,97
Coste total 3,97

TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

04.16 E05AC012 kg Acero S275, en perfiles compuestos, celosias, cerchas, estructu-
ras trianguladas, etc, mediante uniones soldadas; i/corte, elabora-
ción, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigi-
dizadores y piezas especiales; despuntes, montado; protegido con-
tra el fuego mediante proyección de mortero a base de perlita y
vermiculita, para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600
kg/m3. incluidos los medios auxiliares necesarios. Según NTE-EA
y CTE-DB-SE-A.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,025 16,05 0,40
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,025 15,65 0,39
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 1,050 0,95 1,00
E26FKM330 m2 MORTERO IGNÍFUGO R-90 0,050 12,10 0,61
A06T010 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg. 0,005 20,86 0,10
P01DW090 ud Pequeño material 0,150 0,49 0,07
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 2,57 0,05

Costes directos 2,62
Coste total 2,62

DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS
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04.17 E05AC014 kg Acero S275, en perfiles compuestos, celosias, cerchas, estructu-
ras trianguladas, etc, mediante uniones soldadas; i/corte, elabora-
ción, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigi-
dizadores y piezas especiales; despuntes, montado; protegido con
pintura intumescente especial para estabilidad al fuego R-90. in-
cluidos los medios auxiliares necesarios. Según NTE-EA y
CTE-DB-SE-A.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,025 16,05 0,40
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,025 15,65 0,39
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 1,050 0,95 1,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,150 0,49 0,07
E27SF040 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.) 0,017 67,64 1,15
A06T010 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg. 0,050 20,86 1,04
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 4,05 0,08

Costes directos 4,13
Coste total 4,13

CUATRO EUROS CON TRECE CENTIMOS

04.18 E05AC015 ud Mensula sobre soportes interiores de escalera de patio, de acero
S275, construida con 2 chapones #685*970*12 m y 2 de
685*230*12 mm de s/detalles de planos, mediante uniones solda-
das; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas,
placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes,
montado; protegido con pintura intumescente especial para estabi-
lidad al fuego R-90. incluidos los medios auxiliares necesarios. Se-
gún NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 2,000 16,05 32,10
O01OB140 h Ayudante cerrajero 2,000 15,65 31,30
P13TP021 kg Palastro 12 mm. 162,070 0,69 111,83
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,49 2,45
E27SF040 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.) 1,644 67,64 111,20
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 2,000 21,94 43,88
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 332,76 6,66

Costes directos 339,42
Coste total 339,42

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
DOS CENTIMOS

04.19 E05AC018 ud Mensula en zona de descansillos de escalera de patio, de acero
S275, construida con 2 chapones #450*1190*12 m y 2 de
450*200*12 mm y uno posterior de 400*1600*12 mm, s/detalles de
planos, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y
p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y pie-
zas especiales; despuntes, montado; protegido con pintura intu-
mescente especial para estabilidad al fuego R-90. incluidos los
medios auxiliares necesarios. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 2,500 16,05 40,13
O01OB140 h Ayudante cerrajero 2,500 15,65 39,13
P13TP021 kg Palastro 12 mm. 177,900 0,69 122,75
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,49 2,45
E27SF040 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.) 0,640 67,64 43,29
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 2,000 21,94 43,88
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 291,63 5,83

Costes directos 297,46
Coste total 297,46

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CENTIMOS

04.20 E05AC013 ud Apeo de auditorio de 3,25 m de longitud total, formado por 2 perfi-
les de acero conformado U 500*110*25 mm fijados entre ellos y a
fábrica mediante 13 pernos de enlace de varilla roscada de mate-
rial 9SMnPb 36K, galvanizado 5 mínimo micras, D=20 mm; pletina
inferior de continuidad # 820*15 mm, apoyados sobre 4 perfiles de
acero conformados U 250*65*15 mm, de 70 cm de longitud empo-
trados en muro y fijados con 2 pernos de fijación cada uno de vari-
lla roscada de material 9SMnPb 36K, galvanizado 5 mínimo mi-
cras, D=16 mm y pletina de continuidad # 820*15 mm, de 1,20 m
de longitud, uniones soldadas, corte, elaboración, montaje y p.p.
de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas
especiales; despuntes, una mano de imprimación antioxidante y
dos de esmalte sintético, montado; incluido el cajeado para aloja-
miento de los perfiles y los medios auxiliares necesarios.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 6,000 16,05 96,30
O01OB140 h Ayudante cerrajero 6,000 15,65 93,90
P13TP025 kg Palastro 20/25 mm. 963,144 0,87 837,94
P13TP020 kg Palastro 15 mm. 741,620 0,69 511,72
P01UT059 ud Pernio+2 tuerca ac.galvan.D=20 L=700 mm 11,000 4,80 52,80
P01UT057 ud Pernio+ tuerca ac.galvan.D=16 L=160 mm 8,000 2,10 16,80
A06T050 h. GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 2,000 21,94 43,88
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,050 1.653,34 82,67

Costes directos 1.736,01
Coste total 1.736,01
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05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

05.01 E07LP010 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de
espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,
CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 h Oficial primera 0,500 15,25 7,63
O01OA070 h Peón ordinario 0,500 14,22 7,11
P01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,052 97,97 5,09
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,027 58,64 1,58
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,040 21,41 0,86

Costes directos 22,27
Coste total 22,27

VEINTIDOS EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS

05.02 E07LD010 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie
de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA030 h Oficial primera 0,500 15,25 7,63
O01OA070 h Peón ordinario 0,500 14,22 7,11
P01LH020 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 0,047 83,57 3,93
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,023 58,64 1,35

Costes directos 20,02
Coste total 20,02

VEINTE EUROS CON DOS CENTIMOS

05.03 E07LTH031 m2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente,
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de
aire de 5 cm con aislamiento de poliestireno extrusionado de 4 cm
de espesor y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8
cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL,
PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 h Oficial primera 0,964 15,25 14,70
O01OA070 h Peón ordinario 0,964 14,22 13,71
P01LH020 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 0,077 83,57 6,43
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,055 58,64 3,23
ENTP10b m2 Aisl XPS 40mm 0.034W/mK fachadas 1,020 10,33 10,54
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 48,61 0,97

Costes directos 49,58
Coste total 49,58

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

05.04 E07TYM120 m2 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados
400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de
90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor
con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, lim-
pieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.

O01OA030 h Oficial primera 0,340 15,25 5,19
O01OA050 h Ayudante 0,340 14,55 4,95
P04PY140 m2 Placa yeso lam. WA repelente al agua 2,100 7,87 16,53
P04PW590 kg Pasta de juntas SN 0,900 0,93 0,84
P04PW010 m Cinta de juntas yeso 3,150 0,06 0,19
P04PW470 m Canal de 90 mm. 0,950 1,83 1,74
P04PW180 m Montante de 90 mm. 3,500 4,61 16,14
P04PW090 ud Tornillo 3,9 x 25 42,000 0,01 0,42
P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm. 0,950 0,33 0,31

Costes directos 46,31
Coste total 46,31

CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS
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05.05 E07TYM011 m2 Doble tabique autoportante para alojamiento de hoja de puerta co-
rredera, formado por doble estructura de montantes separados
600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de
34 mm., atornillado por cada cara exterior una placa de 15 mm. de
espesor con tratamiento repelente al agua., sin aislamiento. I/p.p.
de recibido de corcos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, lim-
pieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Medido sin deducción de huecos.

O01OA030 h Oficial primera 0,500 15,25 7,63
O01OA050 h Ayudante 0,500 14,55 7,28
P04PY140 m2 Placa yeso lam. WA repelente al agua 2,100 7,87 16,53
P04PW590 kg Pasta de juntas SN 0,900 0,93 0,84
P04PW010 m Cinta de juntas yeso 3,150 0,06 0,19
P04PW480 m Canal de 35 mm. 1,900 1,16 2,20
P04PW570 m Montante de 34 mm. 4,660 1,39 6,48
P04PW080 ud Tornillo 3,9 x 35 50,000 0,02 1,00
P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm. 0,940 0,33 0,31
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 42,46 0,85

Costes directos 43,31
Coste total 43,31

CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS

05.06 E07TBY13 m2 Tabique formado por entablado por ambas caras con tablas ma-
chihembradas de madera maciza de roble americano de
140-200x25 mm, atornilladas a entramado de listones de madera
de iroko de 70x50 y 50x50 mm, fijada con tornillos de acero galva-
nizado, i/ aislamiento con panel de lana de roca de 40 kg/m3 y 5
cm de espesor, p.p.de formación de vidrieras s/planos y de prolon-
gación del entramado por encima del falso techo, hasta el forjado.
Totalmente terminado. Medido deduciendo huecos.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
O01OB160 h Ayudante carpintero 1,000 14,55 14,55
P08MA083 m Rastrel pino 30x50 mm. 3,000 1,10 3,30
P08MA075 m Rastrel pino 100x50 mm. 0,600 3,20 1,92
PBMI.1bc m3 Tabla roble americano canteada 0,060 2.400,00 144,00
U10JA062 Ud Tornillo acero galv. PM-25mm. 12,000 0,01 0,12
P07AL581 m2 Panel lana roca 40kg/m3, e=50 mm 0,900 6,22 5,60
E27WU020 m2 BARNIZ UNIVERSAL AL AGUA EXT/INT. 2,050 13,74 28,17
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 212,91 4,26

Costes directos 217,17
Coste total 217,17

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS

05.07 E06WA22 ud Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

P01WA27 ud Ayuda de albañilería a fontanería 1,000 600,00 600,00
Costes directos 600,00

Coste total 600,00

SEISCIENTOS Euros

05.08 E06WA11A ud Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

P01WA18 ud Ayuda de albañilería a inst. electr. 1,000 1.500,00 1.500,00
Costes directos 1.500,00

Coste total 1.500,00

MIL QUINIENTOS Euros

05.09 E06WA15 ud Ayuda de albañilería a instalación de iluminación incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

P01WA21 ud Ayuda de albañilería a inst. de iluminación 1,000 800,00 800,00
Costes directos 800,00

Coste total 800,00

OCHOCIENTOS Euros

05.10 E06WA13 ud Ayuda de albañilería a instalaciones audiovisuales incluyendo ma-
no de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de
rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

P01WA13 ud Ayuda de albañilería a instal. audiovisuales 1,000 450,00 450,00
Costes directos 450,00

Coste total 450,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Euros
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05.11 E06WA16 ud Ayuda de albañilería a instalaciones de protección incluyendo ma-
no de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de
rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

P01WA22 ud Ayuda de albañilería a instal. de protección 1,000 850,00 850,00
Costes directos 850,00

Coste total 850,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Euros

05.12 E06WA32 ud Ayuda de albañilería a instalación de climatización incluyendo ma-
no de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de
rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

P01WA25 ud Ayuda de albañilería a instal. de climatizaci 1,000 4.500,00 4.500,00
Costes directos 4.500,00

Coste total 4.500,00

CUATRO MIL QUINIENTOS Euros

05.13 E06WA43 ud Ayuda de albañilería a instalaciones contra incendios incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado
de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

P01WA24 ud Ayuda de albañilería a instal. contra incendi 1,000 900,00 900,00
Costes directos 900,00

Coste total 900,00

NOVECIENTOS Euros

05.14 E06WA44 ud Ayuda de albañilería a instalaciones de elevación incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

P01WA26 ud Ayuda de albañilería a instal. de elevación 1,000 1.100,00 1.100,00
Costes directos 1.100,00

Coste total 1.100,00

MIL CIEN Euros
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06 CANTERIA

06.01 R08E091 m3 Restitución de jamba, dintel, imposta, cornisa, etc. deterioradas,
en piedra de granito gris similar a la existente, ejecutada mediante
talla de pieza escuadrada de sección igual a la de la pieza sustitui-
da. con labra sencilla, previa extacció de la pieza existente, incluso
sistemas de anclaje o sujeción, medios de elevación, carga y des-
carga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado su-
perficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP.

O01OA030 h Oficial primera 2,000 15,25 30,50
O01OA060 h Peón especializado 1,000 14,47 14,47
O01OB070 h Oficial cantero 1,900 15,25 28,98
O01OA070 h Peón ordinario 1,000 14,22 14,22
P01SM220 m3 Bloque piedra granito sin escuadrar 1,300 785,55 1.021,22
R06PP010 m3 ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN SÓLIDOS 1,300 181,98 236,57
R06PP130 m3 LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA 1,000 1.333,26 1.333,26
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,040 2.679,22 107,17

Costes directos 2.786,39
Coste total 2.786,39

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

06.02 E06PJ021 m Labrado de antepecho de ventana de piedra granítica con sección
rectangular de medidas aproximadas 0,30x0,60 m, rebajando la
pieza en plano inclinado de acuerdo con lo descrito en los planos
de ventanas, con textura abujardada rejuntado, limpieza y medios
auxiliares necesarios, s/NTE-EFP, medida en su longitud.

O01OB070 h Oficial cantero 2,500 15,25 38,13
O01OA070 h Peón ordinario 0,200 14,22 2,84
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 40,97 0,82

Costes directos 41,79
Coste total 41,79

CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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07 CUBIERTAS

07.01 E09CTM22B2R m2 Cubierta formada por tablero DM hidrófugo de 22 mm. de espesor
colocado y fijado sobre elementos resistentes de estructura (no in-
cluida) con fijaciones mecánicas; i/sumistro y colocación de mem-
brana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, tipo Rubber-
gard 0,45" de 1,14 mm. de espesor sobre lámina de polietileno
Schüter-Ditra, aislamiento térmico de vidrio celular de 50 mm de
espesor y acabado superficial con tablón de madera maciza de ro-
ble americano de 1ª calidad en escuadrías de 140 a 200 mm de
ancho y 25 mm de espesor, colocados a junta abierta , exenta de
nudos y tratada en autoclave a mas de 60º, con protector preventi-
vo insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o equi-
valente, , colocacion con clips sobre enrastrelado de tubo de alu-
minio de 80x40 mm, acuchillado, lijado y acabado con aplicación
de lasur transparente en todas sus caras; con p.p. de medios auxi-
liares necesarios. Medido en verdadera magnitud.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 0,800 15,25 12,20
O01OA050 h Ayudante 0,400 14,55 5,82
O01OA070 h Peón ordinario 0,100 14,22 1,42
P04MD031 m2 Tablero DM hidrofugado 22 mm. 1,040 11,80 12,27
E10INL60b1 m2 Lámina Schlüter-Ditra 1,150 12,83 14,75
E10INL60b m2 IMP. LÁM. EPDM 1,14mm. RUBBERGARD 1,140 13,54 15,44
P07TC026 m2 Placa vidrio celular de 450x300x50 mm. 1,000 32,00 32,00
RASTRALUM1 m rastrel aluminio 80x40x2 mm 2,500 2,30 5,75
P08MA100 m2 Sistemas de clips 1,000 2,22 2,22
P08MT012 m Tabla roble americano 140x25 mm. 6,600 10,60 69,96
E27MA050 m2 IMPREGNACIÓN FUNGICIDA JOTUN 2,200 5,64 12,41
E27MU061aaaa m2 LASUR PORO ABIERTO AL AGUA JOTUN 2,200 11,65 25,63
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 209,87 4,20

Costes directos 214,07
Coste total 214,07

DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON SIETE CENTIMOS

07.02 E09CTM22BTEA1 m2 Cubierta formada por tablero DM hidrófugo de 22 mm. de espesor
colocado y fijado sobre elementos resistentes de estructura (no in-
cluida) con fijaciones mecánicas; i/sumistro y colocación de mem-
brana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, tipo Rubber-
gard 0,45" de 1,14 mm. de espesor sobre lámina de polietileno
Schüter-Ditra, aislamiento térmico de vidrio celular de 50 mm de
espesor y acabado superficial con tarima de madera de pino tea, a
junta abierta, tratada en autoclave a mas de 60º, con protector pre-
ventivo insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o
equivalente, a junta abierta, en tablas de 140 a 200 mm de ancho
y 25 mm de espesor, colocacion con clips sobre enrastrelado de
tubo de aluminio de 80x40 mm, acuchillado, lijado y acabado con
aplicación de lasur transparente en todas sus caras; con p.p. de
medios auxiliares necesarios. Medido en verdadera magnitud.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 0,800 15,25 12,20
O01OA050 h Ayudante 0,400 14,55 5,82
O01OA070 h Peón ordinario 0,100 14,22 1,42
P04MD031 m2 Tablero DM hidrofugado 22 mm. 1,040 11,80 12,27
E10INL60b1 m2 Lámina Schlüter-Ditra 1,150 12,83 14,75
E10INL60b m2 IMP. LÁM. EPDM 1,14mm. RUBBERGARD 1,140 13,54 15,44
P07TC026 m2 Placa vidrio celular de 450x300x50 mm. 1,000 32,00 32,00
RASTRALUM1 m rastrel aluminio 80x40x2 mm 2,500 2,30 5,75
P08MA100 m2 Sistemas de clips 1,000 2,22 2,22
P08MT074 m2 Tarima madera pino tea 140/200x25 mm. 1,050 145,00 152,25
E27MA050 m2 IMPREGNACIÓN FUNGICIDA JOTUN 2,200 5,64 12,41
E27MU061aaaa m2 LASUR PORO ABIERTO AL AGUA JOTUN 2,200 11,65 25,63
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 292,16 5,84

Costes directos 298,00
Coste total 298,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO Euros
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08 PAVIMENTOS

08.01 U04VBP031 m2 Pavimento de losas de piedra de granito previamente desmonta-
das, incluso p.p. de abujardado fino y labrado necesario para retifi-
cación de aristas de cara superior; sentadas con mortero de ce-
mento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espe-
sor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, ter-
minado.

O01OA090 h Cuadrilla A 0,250 36,91 9,23
O01OB070 h Oficial cantero 1,200 15,25 18,30
O01OB080 h Ayudante cantero 0,500 14,55 7,28
O01OA070 h Peón ordinario 0,300 14,22 4,27
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,100 68,68 6,87
E11PGW010 m2 ABUJARDADO DE GRANITO EN SUELOS 1,000 9,91 9,91
A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 69,93 0,07
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,050 55,93 2,80

Costes directos 58,73
Coste total 58,73

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS

08.02 U04VBP035 m2 Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, cara
superior labrada a bujarda fina, de 10 cm. de espesor, sentadas
con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y
10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento
y limpieza, terminado.

O01OA090 h Cuadrilla A 0,100 36,91 3,69
O01OB070 h Oficial cantero 0,500 15,25 7,63
O01OB080 h Ayudante cantero 0,500 14,55 7,28
O01OA070 h Peón ordinario 0,300 14,22 4,27
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,100 68,68 6,87
P08XVP035 m2 Losa rect.gran.gris labra 10 cm. 1,100 42,87 47,16
A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 69,93 0,07

Costes directos 76,97
Coste total 76,97

SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

08.03 E11CCC39 m2 Acabado de solera de hormigón (no incluida), incluyendo vibrado y
fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de co-
lor a definir por la D.F., p.p. de juntas y sellado con resinas. Incluso
acabado superficial con resina epoxi transparente mate, previo lija-
do y limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plaste-
cido de golpes con masilla especial y lijado de parches. Medida la
superficie realmente ejecutada.

O01OA030 h Oficial primera 0,200 15,25 3,05
O01OA070 h Peón ordinario 0,300 14,22 4,27
P01AA915 kg Arena cuarzo selecc. color 0,8-1,4mm 0,030 2,03 0,06
M11HP010 h Pulidora mecánica 0,050 5,85 0,29
E27SO011 m2 BARNIZ EPOXI S/HORMIGÓN O MORTERO 1,000 7,82 7,82
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 15,49 0,31

Costes directos 15,80
Coste total 15,80

QUINCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

08.04 E11PMB031 m2 Solado de mármol blanco macael de 140x70x2 cm., s/UNE 22180,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mez-
cla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, pulido y
abrillantado en obra y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie
ejecutada.

O01OB101 h Oficial marmolista 0,600 15,25 9,15
O01OA070 h Peón ordinario 0,300 14,22 4,27
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,020 16,96 0,34
U17DA015 M2 Mármol blanco Macael 2 cm 1,020 53,30 54,37
A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,050 61,07 3,05
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 0,001 111,29 0,11
P08PW110 m2 Pulido y abrill. in situ mármol 1,000 6,73 6,73
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 78,02 1,56

Costes directos 79,58
Coste total 79,58

SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
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08.05 E11PMP032 m Forrado de peldaño de mármol blanco macael, con huella y tabica
de 3 cm. de espesor, cara y cantos vistos pulidos y abrillantados,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mez-
cla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X, limpieza y medios auxiliares necesarios. Medido en lon-
gitud ejecutada.

O01OB101 h Oficial marmolista 0,520 15,25 7,93
O01OB070 h Oficial cantero 0,520 15,25 7,93
O01OA070 h Peón ordinario 0,250 14,22 3,56
P08PMP031 m Peldaño mármol blanco macael h/t 30 mm 1,000 42,00 42,00
A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,020 61,07 1,22
A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 0,001 111,29 0,11
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 62,75 1,26

Costes directos 64,01
Coste total 64,01

SESENTA Y CUATRO EUROS CON UN CENTIMO

08.06 E11RMR041R m2 Tarima TIPO 04´, de madera maciza machihembrada de roble
americano de 1ª calidad, exenta de nudos y tratada en autoclave a
mas de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o equiva-
lente, compuesta por tablas de anchura variable de 140, 160, 180
y 200 mm y 25 mm. de espesor, colocada a la española, p.p. de
rastreles de pino escuadrado y cepillado 7x5 cm. fijados mecánica-
mente a perfiles de estructura, recortes, acuchillado, lijado y aca-
bado con barniz al agua, i/p.p. tablero DM de 19 mm fijado mecáni-
camente a los rastreles por la parte inferior, s/NTE-RSR-13, medi-
da la superficie ejecutada.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 0,600 15,25 9,15
O01OA070 h Peón ordinario 0,100 14,22 1,42
P08MT071 m2 Tarima maciza roble ame. 1ª140/200x25 mm. 1,050 70,00 73,50
P08MA082 m Rastrel pino 70x50 mm. 2,500 1,80 4,50
P08MA060 ud Mat. auxiliar colocación tarima 1,000 2,37 2,37
P04MD030 m2 Tablero DM desnudo 19 mm. 1,000 11,15 11,15
E11RT011 m2 ACUCHILLADO Y ACABADO BARNIZ AL AGUA 1,000 12,47 12,47
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 114,56 2,29

Costes directos 116,85
Coste total 116,85

CIENTO DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

08.07 E11RMR043 m2 Tarima TIPO 04´, de madera maciza machihembrada de roble
americano de 1ª calidad, exenta de nudos y tratada en autoclave a
mas de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o equiva-
lente, compuesta por tablas de anchura variable de 140, 160, 180
y 200 mm y 25 mm. de espesor, colocada a la española, en esca-
lones de auditorio de 1,00x0,15 m, sobre entramado de rastreles
de pino escuadrado y cepillado de 10x5 y 7x5 cm. fijados mecáni-
camente entre si y a perfiles de estructura, aislamiento termico con
panel semirrígido de lana de roca de 5 cm de espesor, lámina anti
impacto de polietileno expandido no reticulada, de alta resistencia
y fondo de tablero DM de 10 mm fijado mecánicamente a los ras-
treles por la parte inferior, i/p.p. de recortes, acuchillado, lijado y
acabado con barniz al agua. Medida la superficie ejecutada, en
planta.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,700 15,25 25,93
O01OA070 h Peón ordinario 0,300 14,22 4,27
P08MT071 m2 Tarima maciza roble ame. 1ª140/200x25 mm. 1,150 70,00 80,50
P08MA081 m Rastrel pino 100x50 mm. 1,100 2,50 2,75
P08MA082 m Rastrel pino 70x50 mm. 3,880 1,80 6,98
P08MA060 ud Mat. auxiliar colocación tarima 1,000 2,37 2,37
P07TR040 m2 Panel lana roca Rocdan-SA-60 1,100 9,50 10,45
P07AL120 m2 Lámina acústica Impactodan 10 mm 1,100 2,81 3,09
P04MD010 m2 Tablero DM desnudo 10 mm. 1,100 7,35 8,09
E11RT011 m2 ACUCHILLADO Y ACABADO BARNIZ AL AGUA 1,150 12,47 14,34
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 158,77 3,18

Costes directos 161,95
Coste total 161,95

CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
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08.08 E11RMR044 m2 Tarima TIPO 04´, de madera maciza machihembrada de roble
americano de 1ª calidad, exenta de nudos y tratada en autoclave a
mas de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o equiva-
lente, compuesta por tablas de anchura variable de 140, 160, 180
y 200 mm y 25 mm. de espesor, colocada a la española, en esca-
lones de auditorio de 1,00x0,30 m, sobre entramado. de rastreles
de pino escuadrado y cepillado de 10x5 y 7x5 cm. fijados mecáni-
camente entre si y a perfiles de estructura, aislamiento termico con
panel semirrígido de lana de roca de 5 cm de espesor, lámina anti
impacto de polietileno expandido no reticulada, de alta resistencia
y fondo de tablero DM de 10 mm fijado mecánicamente a los ras-
treles por la parte inferior, i/p.p. de recortes, acuchillado, lijado y
acabado con barniz al agua. Medida la superficie ejecutada, en
planta.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,850 15,25 28,21
O01OA070 h Peón ordinario 0,300 14,22 4,27
P08MT071 m2 Tarima maciza roble ame. 1ª140/200x25 mm. 1,300 70,00 91,00
P08MA081 m Rastrel pino 100x50 mm. 2,250 2,50 5,63
P08MA082 m Rastrel pino 70x50 mm. 2,700 1,80 4,86
P08MA060 ud Mat. auxiliar colocación tarima 1,000 2,37 2,37
P07TR040 m2 Panel lana roca Rocdan-SA-60 1,100 9,50 10,45
P07AL120 m2 Lámina acústica Impactodan 10 mm 1,100 2,81 3,09
P04MD010 m2 Tablero DM desnudo 10 mm. 1,100 7,35 8,09
E11RT011 m2 ACUCHILLADO Y ACABADO BARNIZ AL AGUA 1,300 12,47 16,21
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 174,18 3,48

Costes directos 177,66
Coste total 177,66

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

08.09 E11RMR045 m Frente de escenario de 0,90 m de altura formado por tabla machi-
hembrada de madera maciza de roble americano de 1ª calidad,
exenta de nudos y tratada en autoclave a mas de 60º, con protec-
tor preventivo insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave
DVC3 o equivalente, de anchura variable de 140, 160, 180 y 200
mm y 15 mm. de espesor, fijadas sobre entramado de rastreles de
pino escuadrado y cepillado de 10x5 fijados mecánicamente entre
si y a perfiles de estructura y aislamiento termico con panel semi-
rrígido de lana de roca de 5 cm de espesor, i/p.p. de recortes, lija-
do y acabado con barniz al agua. Medida la superficie ejecutada.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,500 15,25 22,88
O01OA070 h Peón ordinario 0,300 14,22 4,27
P04MM021 m2 Tablero machi.roble 15 mm. 0,950 40,00 38,00
P08MA081 m Rastrel pino 100x50 mm. 5,000 2,50 12,50
P08MA061 ud Mat. auxiliar 1,000 2,37 2,37
P07TR040 m2 Panel lana roca Rocdan-SA-60 0,950 9,50 9,03
E27WU011 m2 BARNIZ MADERA AL AGUA EXT/INT. 0,900 8,42 7,58
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 96,63 1,93

Costes directos 98,56
Coste total 98,56

NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS

08.10 D23PA102 ud Remate superior de escalera de biblioteca, ejecutado s/detalles de
planos, formado por chapa conformada de acero de 15 mm de es-
pesor en formación de mesetas y peldaños y remate lateral de 40
cm. Revestida con tablón de madera maciza machihembrada de
roble americano de 1ª calidad, exenta de nudos y tratada en auto-
clave a mas de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o equiva-
lente, de 25 mm en zona pisable y de 5 y 15 mm respectivamente
en inferior y lateral, pegados con resina epoxi y tratadas al aceite.
Incluso protección de chapa con pintura intumescente especial pa-
ra estabilidad al fuego R-90. Incluidos los medios auxiliares nece-
sarios.

O01OB129 h Oficial 1ª metal 4,000 16,05 64,20
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 3,000 15,25 45,75
P13TP020 kg Palastro 15 mm. 376,320 0,69 259,66
P04MM021 m2 Tablero machi.roble 15 mm. 1,930 40,00 77,20
PRPD30ca1 m2 Tabl ctchp 5 mad roble 2,280 8,00 18,24
P08MT071 m2 Tarima maciza roble ame. 1ª140/200x25 mm. 1,400 70,00 98,00
P08MP031 m Peldaño huella roble 25 mm 1,300 40,00 52,00
P01UA900 kg Adhesivo a base de resina epoxi SikaCeram 431 9,000 7,29 65,61
E26SF61 m2 BARNIZADO AL ACEITE DE BIOFA 4,650 8,90 41,39
E27SF030 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.) 6,400 32,90 210,56
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 932,61 18,65

Costes directos 951,26
Coste total 951,26

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS
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09 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

09.01 E08PKC031 m2 Revestimiento de paramentos verticales exteriores, con capa de
mortero de cal Texcal Base, compuesto de cemento, cal, áridos
seleccionados, hidrofugantes y pigmentos, maestreado, de 2 cm
de espesor para la regularización del soporte y capa de acabado
de 5 a 8 mm con mortero de cal Texcal Liso, fratasado fino.I/p.p.
de andamijaje y medios auxiliares necesarios, s/NTE-RPR-7. Me-
dido deduciendo huecos mayores de 1 m2..

O01OA030 h Oficial primera 0,500 15,25 7,63
O01OA050 h Ayudante 0,250 14,55 3,64
P04RM201 kg Mortero Base de cal "Texcal Base" 25,000 0,39 9,75
P04RM202 kg Mortero de cal "Texcal Liso" 6,000 0,49 2,94
AND01 m2 ANDAMIO TUBULAR 0,150 7,01 1,05
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,030 25,01 0,75

Costes directos 25,76
Coste total 25,76

VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS

09.02 E08PKC032 m2 Revestimiento de paramentos verticales con capa de mortero de
cal Texcal Base, compuesto de cemento, cal, áridos selecciona-
dos, hidrofugantes y pigmentos, maestreado, de 2 cm de espesor
para la regularización del soporte y capa de acabado de 5 a 8 mm
con mortero de cal Texcal Liso, fratasado fino.I/p.p. de medios au-
xiliares necesarios, s/NTE-RPR-7. Medido deduciendo huecos ma-
yores de 1 m2..

O01OA030 h Oficial primera 0,400 15,25 6,10
O01OA050 h Ayudante 0,200 14,55 2,91
P04RM201 kg Mortero Base de cal "Texcal Base" 25,000 0,39 9,75
P04RM202 kg Mortero de cal "Texcal Liso" 6,000 0,49 2,94
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,030 21,70 0,65

Costes directos 22,35
Coste total 22,35

VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS

09.03 E08PFA041 m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20
mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y anda-
miaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

O01OA030 h Oficial primera 0,300 15,25 4,58
O01OA050 h Ayudante 0,300 14,55 4,37
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,020 69,30 1,39
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 10,34 0,21

Costes directos 10,55
Coste total 10,55

DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

09.04 E07TYA040 m2 Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de ye-
so laminado tipo gran dureza de 15 mm. de espesor, pegado con
pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pega-
mento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de juntas,
i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para im-
primar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102041 IN y
ATEDY. Medida deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.

O01OA030 h Oficial primera 0,250 15,25 3,81
O01OA050 h Ayudante 0,250 14,55 3,64
P04PY080 m2 Placa yeso gran dureza 15x1200 mm. 1,050 6,27 6,58
P04PW590 kg Pasta de juntas SN 0,400 0,93 0,37
P04PW010 m Cinta de juntas yeso 1,300 0,06 0,08
P04PW580 kg Pasta de agarre 5,250 1,01 5,30

Costes directos 19,78
Coste total 19,78

DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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09.05 E08TAK010 m2 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm.
de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galva-
nizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfile-
ría U de 34x31x34 mm., incluso aislamiento con panel semirrígido
de lana de roca de 30 mm de espesor, replanteo auxiliar, acceso-
rios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta,
montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 0,320 15,25 4,88
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 0,320 14,55 4,66
P04PY030 m2 Placa yeso laminado N-13 1,050 5,88 6,17
P04PW040 kg Pasta para juntas yeso 0,470 2,58 1,21
P04PW010 m Cinta de juntas yeso 1,890 0,06 0,11
P04PW150 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 0,700 1,60 1,12
P04TW070 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 2,600 1,28 3,33
P04PW090 ud Tornillo 3,9 x 25 10,000 0,01 0,10
P04PW100 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 5,000 0,01 0,05
P04TW080 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,320 0,44 0,14
P04TW090 ud Horquilla techo yeso laminado T-47 1,260 0,52 0,66
P04PW030 kg Material de agarre yeso 0,530 0,60 0,32
P07TR081 m2 Panel lana roca Rocdan 233, e=30 mm 1,050 8,53 8,96
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 31,71 0,63

Costes directos 32,34
Coste total 32,34

TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

09.06 E08TAK011 m2 Falso techo formado por una placa de yeso laminado con trata-
miento hidrófugo, de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de
47 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., incluso aisla-
miento con panel semirrígido de lana de roca de 30 mm de espe-
sor, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso
de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,
terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 0,320 15,25 4,88
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 0,320 14,55 4,66
P04PY140 m2 Placa yeso lam. WA repelente al agua 1,050 7,87 8,26
P04PW040 kg Pasta para juntas yeso 0,470 2,58 1,21
P04PW010 m Cinta de juntas yeso 1,890 0,06 0,11
P04PW150 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 0,700 1,60 1,12
P04TW070 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 2,600 1,28 3,33
P04PW090 ud Tornillo 3,9 x 25 10,000 0,01 0,10
P04PW100 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 5,000 0,01 0,05
P04TW080 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,320 0,44 0,14
P04TW090 ud Horquilla techo yeso laminado T-47 1,260 0,52 0,66
P04PW030 kg Material de agarre yeso 0,530 0,60 0,32
P07TR081 m2 Panel lana roca Rocdan 233, e=30 mm 1,050 8,53 8,96
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 33,80 0,68

Costes directos 34,48
Coste total 34,48

TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

09.07 E08TLM022AR m2 Falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de roble
americano de 1ª calidad, exenta de nudos y tratada en autoclave a
mas de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o equiva-
lente, de secciones variables entre 14 y 20 cm de anchura y 15
mm de espesor, clavada sobre rastrel de pino de 60x30 mm. y
suspendidos del techo con perfilería de acero galvanizada oculta,
incluso aislamiento con panel semirrígido de lana de roca de 30
mm de espesor, lijado, dos manos de barniz al agua y medios au-
xiliares necesarios, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
O01OB160 h Ayudante carpintero 1,000 14,55 14,55
P04MM021 m2 Tablero machi.roble 15 mm. 1,000 40,00 40,00
P04TW180 m Perfil acero colgar falso t. 1,200 1,43 1,72
P05EW100 m Rastrel pino de 60x30 mm. 1,000 1,33 1,33
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,300 7,46 2,24
P07TR081 m2 Panel lana roca Rocdan 233, e=30 mm 1,050 8,53 8,96
E27WU020 m2 BARNIZ UNIVERSAL AL AGUA EXT/INT. 1,000 13,74 13,74
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 97,79 1,96

Costes directos 99,75
Coste total 99,75

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
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09.08 E08TLM022A2R m2 Falso techo inclinado, de lamas de madera maciza machihembra-
da de roble americano de 1ª calidad, exenta de nudos y tratada en
autoclave a mas de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o equiva-
lente, de secciones variables entra 14 y 20 cm de anchura y 15
mm de espesor, clavada sobre rastrel de pino de 60x30 mm. y
suspendidos del techo con perfilería de acero galvanizada oculta,
incluso aislamiento con panel semirrígido de lana de roca de 30
mm de espesor, lijado, dos manos de barniz al agua y medios au-
xiliares necesarios, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,500 15,25 22,88
O01OB160 h Ayudante carpintero 0,750 14,55 10,91
P04MM021 m2 Tablero machi.roble 15 mm. 1,050 40,00 42,00
P04TW180 m Perfil acero colgar falso t. 1,200 1,43 1,72
P05EW100 m Rastrel pino de 60x30 mm. 1,000 1,33 1,33
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,100 7,46 0,75
P07TR081 m2 Panel lana roca Rocdan 233, e=30 mm 1,000 8,53 8,53
E27WU020 m2 BARNIZ UNIVERSAL AL AGUA EXT/INT. 1,000 13,74 13,74
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 101,86 2,04

Costes directos 103,90
Coste total 103,90

CIENTO TRES EUROS CON NOVENTA CENTIMOS

09.09 E08TLM022A3R m2 Revestimiento de paramentos horizontales con lamas de madera
maciza machihembrada de roble americano de 1ª calidad, exenta
de nudos y tratada en autoclave a mas de 60º, con protector pre-
ventivo insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o
equivalente, de secciones variables entre 14 y 20 cm de anchura y
15 mm de espesor, clavada sobre rastrel de pino de 50x50 mm. fi-
jados mecánicamente a perfiles de la estructura, incluso aislamien-
to con panel semirrígido de lana de roca de 30 mm de espesor, li-
jado, dos manos de barniz al agua y medios auxiliares necesarios,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 0,600 15,25 9,15
O01OA070 h Peón ordinario 0,400 14,22 5,69
P08MA080 m Rastrel pino 50x50 mm. tratado 3,000 1,31 3,93
P04MM021 m2 Tablero machi.roble 15 mm. 1,050 40,00 42,00
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,300 7,46 2,24
P07TR081 m2 Panel lana roca Rocdan 233, e=30 mm 1,050 8,53 8,96
E27WU020 m2 BARNIZ UNIVERSAL AL AGUA EXT/INT. 1,000 13,74 13,74
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 85,71 1,71

Costes directos 87,42
Coste total 87,42

OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

09.10 E08TLM022A4Ra m2 Revestimiento de paramentos verticales y horizontales de estructu-
ra metálica envolvente del auditorio, con lamas de madera maciza
machihembrada de roble americano de 1ª calidad, exenta de nu-
dos y tratada en autoclave a mas de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o equiva-
lente, de secciones variables entre 14 y 20 cm de anchura y 15
mm de espesor, clavada sobre subestructura de rastreles de pino
de 100x50 mm. fijados mecánicamente a los perfiles de acero, in-
cluso aislamiento con panel semirrígido de lana de roca de 30 mm
de espesor, lijado, dos manos de barniz al agua y medios auxilia-
res necesarios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 0,650 15,25 9,91
P08MA080 m Rastrel pino 50x50 mm. tratado 3,000 1,31 3,93
P04MM021 m2 Tablero machi.roble 15 mm. 1,000 40,00 40,00
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,100 7,46 0,75
P07TR081 m2 Panel lana roca Rocdan 233, e=30 mm 1,000 8,53 8,53
E27WU020 m2 BARNIZ UNIVERSAL AL AGUA EXT/INT. 1,000 13,74 13,74
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 76,86 1,54

Costes directos 78,40
Coste total 78,40

SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
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09.11 E08TLM022A5R m2 Revestimiento de paramentos verticales exteriores, con lamas de
madera maciza machihembrada de roble americano de 1ª calidad,
exenta de nudos y tratada en autoclave a mas de 60º, con protec-
tor preventivo insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave
DVC3 o equivalente, de secciones variables entre 14 y 20 cm de
anchura y 25 mm de espesor, atornillada a subestructura de rastre-
les de tubo de aluminio de 80x40 mm. fijados mecánicamente a
paramentos y perfiles de la estructura en su caso, lijado, tratamien-
to con lasur transparente por todas sus caras y testas y medios au-
xiliares necesarios, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
RASTRALUM1 m rastrel aluminio 80x40x2 mm 4,500 2,30 10,35
PBMI.1bc m3 Tabla roble americano canteada 0,030 2.400,00 72,00
P01UT050 ud Tirafondo 40,000 0,15 6,00
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,300 7,46 2,24
E27MA050 m2 IMPREGNACIÓN FUNGICIDA JOTUN 2,000 5,64 11,28
E27MU061aaaa m2 LASUR PORO ABIERTO AL AGUA JOTUN 2,000 11,65 23,30
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 140,42 2,81

Costes directos 143,23
Coste total 143,23

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTITRES
CENTIMOS

09.12 E08TLM022A6R m Revestimiento de paramento vertical exterior de la cubierta de la
cafetería, con una altura de 60 cm, con lamas de madera maciza
machihembrada de roble americano de 1ª calidad, exenta de nu-
dos y tratada en autoclave a mas de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o equiva-
lente, de secciones variables entre 14 y 20 cm de anchura y 25
mm de espesor, atornillada sobre subestructura de rastreles de tu-
bo de aluminio de 100x50 mm. fijados mecánicamente a perfiles
de la estructura, incluso aislamiento con panel rígido de lana de ro-
ca de 50 mm de espesor, lijado, tratamiento con lasur transparente
por todas sus caras y testas y medios auxiliares necesarios, medi-
do en longitud.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 0,400 15,25 6,10
RASTRALUM1 m rastrel aluminio 80x40x2 mm 2,700 2,30 6,21
P07TR030 m2 Panel lana roca Rocdan-SA-50 0,600 8,22 4,93
PBMI.1bc m3 Tabla roble americano canteada 0,030 2.400,00 72,00
P01UT050 ud Tirafondo 24,000 0,15 3,60
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,180 7,46 1,34
E27MA050 m2 IMPREGNACIÓN FUNGICIDA JOTUN 1,300 5,64 7,33
E27MU061aaaa m2 LASUR PORO ABIERTO AL AGUA JOTUN 1,300 11,65 15,15
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 116,66 2,33

Costes directos 118,99
Coste total 118,99

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

09.13 E08TLM022A7R m Revestimiento exterior de perfiles de acero vistos en terraza de ca-
fetería con tablón de madera maciza de roble americano de 1ª cali-
dad, exenta de nudos y tratada en autoclave a mas de 60º, con
protector preventivo insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autocla-
ve DVC3 o equivalente, de 600x140 mm de sección atornillada so-
bre rastreles de pino tratado de 100x50 mm. fijados mecánicamen-
te a perfiles de la estructura, lijado, tratamiento con lasur transpa-
rente por todas sus caras y testas y medios auxiliares necesarios,
medido en longitud.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 0,500 15,25 7,63
PBMI.1bc m3 Tabla roble americano canteada 0,092 2.400,00 220,80
P08MA082 m Rastrel pino 70x50 mm. 0,500 1,80 0,90
P01UT050 ud Tirafondo 24,000 0,15 3,60
E27MA050 m2 IMPREGNACIÓN FUNGICIDA JOTUN 1,500 5,64 8,46
E27MU061aaaa m2 LASUR PORO ABIERTO AL AGUA JOTUN 1,500 11,65 17,48
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 258,87 5,18

Costes directos 264,05
Coste total 264,05

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO
CENTIMOS
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09.14 E08TLM022A4CA ud Formación de caja en desembarco de ascensor en biblioteca
s/detalle, formada por revestimiento de paramentos verticales y
horizontales con lamas de madera maciza machihembrada de ro-
ble americano de 1ª calidad, exenta de nudos y tratada en autocla-
ve a mas de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o equiva-
lente, de secciones variables entre 14 y 20 cm de anchura y 15
mm de espesor, clavada sobre subestructura de rastreles de pino
de 100x50 mm. fijados mecánicamente a paramentos, lijado, dos
manos de barniz al agua y medios auxiliares necesarios, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 12,000 15,25 183,00
P08MA080 m Rastrel pino 50x50 mm. tratado 87,000 1,31 113,97
P04MM021 m2 Tablero machi.roble 15 mm. 28,000 40,00 1.120,00
P01UC030 kg Puntas 20x100 1,200 7,46 8,95
E27WU020 m2 BARNIZ UNIVERSAL AL AGUA EXT/INT. 24,800 13,74 340,75
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 1.766,67 35,33

Costes directos 1.802,00
Coste total 1.802,00

MIL OCHOCIENTOS DOS Euros

09.15 E08TLM022A4CB ud Formación de caja en biblioteca a ventana s/detalle, formada por
revestimiento de paramentos verticales y horizontales con lamas
de madera maciza machihembrada de roble americano de 1ª cali-
dad, exenta de nudos y tratada en autoclave a mas de 60º, con
protector preventivo insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autocla-
ve DVC3 o equivalente, de secciones variables entre 14 y 20 cm
de anchura y 15 mm de espesor, clavada sobre subestructura de
rastreles de pino de 100x50 mm. fijados mecánicamente a para-
mentos, lijado, dos manos de barniz al agua y medios auxiliares
necesarios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 12,000 15,25 183,00
P08MA080 m Rastrel pino 50x50 mm. tratado 108,000 1,31 141,48
P04MM021 m2 Tablero machi.roble 15 mm. 26,320 40,00 1.052,80
P01UC030 kg Puntas 20x100 1,200 7,46 8,95
E27WU020 m2 BARNIZ UNIVERSAL AL AGUA EXT/INT. 24,800 13,74 340,75
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 1.726,98 34,54

Costes directos 1.761,52
Coste total 1.761,52

MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CENTIMOS
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CARCEL LUGO - FASE 2 10 CHAPADOS Y ALICATADOS

10 CHAPADOS Y ALICATADOS

10.01 E11CMA36 m2 Chapado de mármol blanco macael de 2 cm de espesor y medidas
según despiece de planos, con mínimo de 40 cm., pulido y abri-
llantado en fábrica, recibido con adhesivo Sika Ceram 205 o equi-
valente adecuado al soporte en cada caso previa aplicación de im-
primación Sika-Ceram 10W Primer, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido dedu-
ciendo huecos.

O01OB070 h Oficial cantero 0,800 15,25 12,20
O01OB080 h Ayudante cantero 0,800 14,55 11,64
O01OA070 h Peón ordinario 0,100 14,22 1,42
P08AB43 m2 Mármol blanco macael e=2 cm despiece s/planos 1,050 62,00 65,10
P01FA337 kg Sika -Ceram 10W Primer 0,100 1,20 0,12
P01FA336 kg Sika-Ceram 205 2,000 0,50 1,00
P08PA020 m2 Pulido y abrillantado en fábrica 1,000 3,07 3,07
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 94,55 1,89

Costes directos 96,44
Coste total 96,44

NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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11 CARPINTERIA METALICA Y VIDRIOS

11.01 E15DCE22 m2 Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvani-
zado tipo Tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30
mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/p.p. de angulares de
apoyo de acero galvanizado L 30*3, soldado a perfiles de estructu-
ra. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,485 16,05 7,78
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,485 15,65 7,59
P13DE020 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 1,000 70,00 70,00
P13TF020 m. Angular acero 30x30x3 mm. 4,000 1,13 4,52
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 89,89 1,80

Costes directos 91,69
Coste total 91,69

NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

11.02 E15DCE23 m2 Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvani-
zado tipo Tramex de 40x3 mm., formando cuadrícula de 40x0 mm.
y bastidor con uniones electrosoldadas, i/p.p. de angulares de apo-
yo de acero galvanizado L 40*3, soldado a perfiles de estructura.
Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,485 16,05 7,78
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,485 15,65 7,59
P13DE021 m2 Enrejado tramex 40x40/40x3 galv. 1,000 90,00 90,00
P13TF020 m. Angular acero 30x30x3 mm. 4,000 1,13 4,52
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 109,89 2,20

Costes directos 112,09
Coste total 112,09

CIENTO DOCE EUROS CON NUEVE CENTIMOS

11.03 D23PA102 ud Remate superior de escalera de biblioteca, ejecutado s/detalles de
planos, formado por chapa conformada de acero de 15 mm de es-
pesor en formación de mesetas y peldaños y remate lateral de 40
cm. Revestida con tablón de madera maciza machihembrada de
roble americano de 1ª calidad, exenta de nudos y tratada en auto-
clave a mas de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o equiva-
lente, de 25 mm en zona pisable y de 5 y 15 mm respectivamente
en inferior y lateral, pegados con resina epoxi y tratadas al aceite.
Incluso protección de chapa con pintura intumescente especial pa-
ra estabilidad al fuego R-90. Incluidos los medios auxiliares nece-
sarios.

O01OB129 h Oficial 1ª metal 4,000 16,05 64,20
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 3,000 15,25 45,75
P13TP020 kg Palastro 15 mm. 376,320 0,69 259,66
P04MM021 m2 Tablero machi.roble 15 mm. 1,930 40,00 77,20
PRPD30ca1 m2 Tabl ctchp 5 mad roble 2,280 8,00 18,24
P08MT071 m2 Tarima maciza roble ame. 1ª140/200x25 mm. 1,400 70,00 98,00
P08MP031 m Peldaño huella roble 25 mm 1,300 40,00 52,00
P01UA900 kg Adhesivo a base de resina epoxi SikaCeram 431 9,000 7,29 65,61
E26SF61 m2 BARNIZADO AL ACEITE DE BIOFA 4,650 8,90 41,39
E27SF030 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.) 6,400 32,90 210,56
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 932,61 18,65

Costes directos 951,26
Coste total 951,26

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS

11.04 E15DBP051 m Barandilla-pasamanos ejecutado con acedo redondo liso de acero
inoxidable Aisi 318, de 32 mm de diámetro, con la forma y desarro-
llo que figuran en planos, colocada. Incluso p.p. de medios auxilia-
res necesarios.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,300 16,05 4,82
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,300 15,65 4,70
P13BP051 m Barandilla-pasamanos acero inox D=32 mm. 1,000 24,24 24,24
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 33,76 0,68

Costes directos 34,44
Coste total 34,44

TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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11.05 CARMETPen04 ud Puerta exterior de chapa lisa con perforaciones cerradas lateral-
mente para formación de letras, según detalle, de 1 hoja corredera
de 321x300 cm, de doble chapa de acero galvanizado de 3 mm.
de espesor y estructura intermedia rigidizadora con perfiles de ace-
ro conformado en frío 40.40.3, incluso guía corredera lateral, se-
gún detalle, silenciosa, en acero antioxidante "Neocrom" ref. K-500
de Klein, con juego de accesorios correderos, herrajes y mecanis-
mos, cerco (3 lados) y fondo fijo aplacado en paramento y jambas
con chapa lisa de acero galvanizado de 8 mm de espesor con de-
sarrollo vertical 4,15 m + 0,45 m x 3,00 y dintel según detalle cons-
tructivo, acabado de capa con pintura epoxi polimerizada al horno
color blanco y tratamiento, recibido de albañilería y montaje, me-
dios materiales y medios auxiliares necesarios.

O01OB130T h Oficial 1ª cerrajero taller 3,000 16,05 48,15
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 8,000 16,05 128,40
O01OB140 h Ayudante cerrajero 8,000 15,65 125,20
P13TC080 kg Chapa galvanizada 8 mm. 666,080 0,59 392,99
P13CG231 ud Guia klein K-500, con juego acc completo 1,000 873,45 873,45
E15CGC010 m2 PUERTA CORRED.SUSP.DOBLE CH.A.GAL 1,000 1.384,64 1.384,64
E25HEA010 m2 POLIURETANO SATINADO ALTA PROTEC. JOTUN 10,620 16,07 170,66
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 3.123,49 62,47

Costes directos 3.185,96
Coste total 3.185,96

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

11.06 CARMADPi17 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x216 cm, abatible, EI 90, de
doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel in-
termedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
incluso herrajes (medidos aparte), cerco de perfil de acero confor-
mado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa
de pintura epoxi polimerizada al horno color blanco, elaborada en
taller, recibido de albañilería y montaje. Incluso materiales y me-
dios auxiliares necesarios.

O01OA030 h Oficial primera 1,000 15,25 15,25
O01OA070 h Peón ordinario 0,500 14,22 7,11
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,250 16,05 4,01
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,250 15,65 3,91
P23FM210 ud P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 80x210 cm 1,000 288,00 288,00
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 318,28 6,37

Costes directos 324,65
Coste total 324,65

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CENTIMOS

11.07 CARMETVa01 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente térmico de 3,47x2,30 m
anodizado en color natural 20 micras con perfil de poliamida refor-
zado en su interior, formado por 1 hoja fija, realizado con perfiles ti-
po VITROCSA de 20mm de grosor y las molduras de 40 mm de
ancho según detalle constructivo, incluso vierteaguas, todos los
herrajes necesarios para su funcionamento. Estanqueidad entre
marco y hojas mediante junta de polipropileno. Acristalamiento con
vidrio doble compuesto por un vidrio exterior de 6mm Planilux Cool
Lite KNT-164 templado / cámara deshidratada de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral / y un vidrio inte-
rior Planilux 5+5mm laminar con película intermedia PVB normal
0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor So-
lar= 0,42, incoloro, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na neutra incluso p.p. de sellado de juntas y limpieza; con p.p. de
recibido de paramentos y material y medios auxiliares necesarios.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 2,000 16,05 32,10
O01OB140 h Ayudante cerrajero 2,000 15,65 31,30
P12A75 m2 Vent.al.anodiz.nat.R.P.T. cerr.fijo p/vid.dob 7,980 250,00 1.995,00
E16EGC062 m2 AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 6/12/5+5 7,980 108,32 864,39
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 2.922,79 58,46

Costes directos 2.981,25
Coste total 2.981,25

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS
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11.08 CARMETVa04 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente térmico de 3,47x2,30 m
anodizado en color natural 20 micras con perfil de poliamida refor-
zado en su interior, formado por 2 hojas fijas y 1 hoja corredera,
realizado con perfiles tipo VITROCSA de 20mm de grosor y las
molduras de 40 mm de ancho según detalle constructivo, incluso
vierteaguas, todos los herrajes necesarios para su funcionamento.
Estanqueidad entre marco y hojas mediante junta de polipropileno.
Acristalamiento con vidrio doble compuesto por un vidrio exterior
de 6mm Planilux Cool Lite KNT-164 templado / cámara deshidrata-
da de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral / y un vidrio interior Planilux 5+5mm laminar con película in-
termedia PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4
Wm2ºC y Factor Solar= 0,42, incoloro, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-
do en frío con silicona neutra incluso p.p. de sellado de juntas y
limpieza; con p.p. de recibido de paramentos y material y medios
auxiliares necesarios.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 2,000 16,05 32,10
O01OB140 h Ayudante cerrajero 2,000 15,65 31,30
P12A75 m2 Vent.al.anodiz.nat.R.P.T. cerr.fijo p/vid.dob 4,667 250,00 1.166,75
P12A25 m2 V.al.anodiz.natural corr.R.P.T. 2,208 450,00 993,60
E16EGC062 m2 AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 6/12/5+5 6,800 108,32 736,58
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 2.960,33 59,21

Costes directos 3.019,54
Coste total 3.019,54

TRES MIL DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

11.09 CARMETVa05 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente térmico de 20,48x2,90
m anodizado en color natural 20 micras con perfil de poliamida re-
forzado en su interior, formado por 4 hojas fijas y 2 hojas correde-
ras, realizado con perfiles tipo VITROCSA de 20mm de grosor y
las molduras de 40 mm de ancho según detalle constructivo, inclu-
so vierteaguas, todos los herrajes necesarios para su funciona-
mento. Estanqueidad entre marco y hojas mediante junta de poli-
propileno. Acristalamiento con vidrio doble compuesto por un vidrio
exterior de 6mm Planilux Cool Lite KNT-164 templado / cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral / y un vidrio interior Planilux 5+5mm laminar con
película intermedia PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al inte-
rior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar= 0,42, incoloro, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona neutra incluso p.p. de sellado
de juntas y limpieza; con p.p. de recibido de paramentos y material
y medios auxiliares necesarios.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 8,000 16,05 128,40
O01OB140 h Ayudante cerrajero 8,000 15,65 125,20
P12A75 m2 Vent.al.anodiz.nat.R.P.T. cerr.fijo p/vid.dob 38,708 250,00 9.677,00
P12A25 m2 V.al.anodiz.natural corr.R.P.T. 20,684 450,00 9.307,80
E16EGC062 m2 AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 6/12/5+5 59,390 108,32 6.433,12
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 25.671,52 513,43

Costes directos 26.184,95
Coste total 26.184,95

VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

11.10 CARMETVa06 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente térmico de 3,57x2,90 m
anodizado en color natural 20 micras con perfil de poliamida refor-
zado en su interior, formado por 2 hojas fijas y 2 hojas correderas,
realizado con perfiles tipo VITROCSA de 20mm de grosor y las
molduras de 40 mm de ancho según detalle constructivo, incluso
vierteaguas, todos los herrajes necesarios para su funcionamento.
Estanqueidad entre marco y hojas mediante junta de polipropileno.
Acristalamiento con vidrio doble compuesto por un vidrio exterior
de 6mm Planilux Cool Lite KNT-164 templado / cámara deshidrata-
da de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral / y un vidrio interior Planilux 5+5mm laminar con película in-
termedia PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4
Wm2ºC y Factor Solar= 0,42, incoloro, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-
do en frío con silicona neutra incluso p.p. de sellado de juntas y
limpieza; con p.p. de recibido de paramentos y material y medios
auxiliares necesarios.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 2,000 16,05 32,10
O01OB140 h Ayudante cerrajero 2,000 15,65 31,30
P12A75 m2 Vent.al.anodiz.nat.R.P.T. cerr.fijo p/vid.dob 4,727 250,00 1.181,75
P12A25 m2 V.al.anodiz.natural corr.R.P.T. 5,626 450,00 2.531,70
E16EGC062 m2 AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 6/12/5+5 9,396 108,32 1.017,77
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 4.794,62 95,89

Costes directos 4.890,51
Coste total 4.890,51

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS CON
CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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11.11 CARMETVa07 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente térmico de 12,31x2,90
m anodizado en color natural 20 micras con perfil de poliamida re-
forzado en su interior, formado por 4hojas fijas, realizado con perfi-
les tipo VITROCSA de 20mm de grosor y las molduras de 40 mm
de ancho según detalle constructivo, incluso vierteaguas, todos los
herrajes necesarios para su funcionamento. Estanqueidad entre
marco y hojas mediante junta de polipropileno. Acristalamiento con
vidrio doble compuesto por un vidrio exterior de 6mm Planilux Cool
Lite KNT-164 templado / cámara deshidratada de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral / y un vidrio inte-
rior Planilux 5+5mm laminar con película intermedia PVB normal
0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor So-
lar= 0,42, incoloro, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na neutra incluso p.p. de sellado de juntas y limpieza; con p.p. de
recibido de paramentos y material y medios auxiliares necesarios.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 6,000 16,05 96,30
O01OB140 h Ayudante cerrajero 6,000 15,65 93,90
P12A75 m2 Vent.al.anodiz.nat.R.P.T. cerr.fijo p/vid.dob 35,699 250,00 8.924,75
E16EGC062 m2 AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 6/12/5+5 35,699 108,32 3.866,92
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 12.981,87 259,64

Costes directos 13.241,51
Coste total 13.241,51

TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y UN CENTIMOS

11.12 CARMETVa08 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente térmico de 3,24 x
2,90m y parte inferior de 1,05 x 1,58 anodizado en color natural 20
micras con perfil de poliamida reforzado en su interior, formado por
2 hojas fijas, realizado con perfiles tipo VITROCSA de 20mm de
grosor y las molduras de 40 mm de ancho según detalle constructi-
vo, incluso vierteaguas, todos los herrajes necesarios para su fun-
cionamento. Estanqueidad entre marco y hojas mediante junta de
polipropileno. Acristalamiento con vidrio doble compuesto por un
vidrio exterior de 6mm Planilux Cool Lite KNT-164 templado / cá-
mara deshidratada de 12 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral / y un vidrio interior Planilux 5+5mm lami-
nar con película intermedia PVB normal 0,38 mm, con canto pulido
al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar= 0,42, incoloro, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frío con silicona neutra incluso p.p. de
sellado de juntas y limpieza; con p.p. de recibido de paramentos y
material y medios auxiliares necesarios.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 2,000 16,05 32,10
O01OB140 h Ayudante cerrajero 2,000 15,65 31,30
P12A75 m2 Vent.al.anodiz.nat.R.P.T. cerr.fijo p/vid.dob 11,055 250,00 2.763,75
E16EGC062 m2 AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 6/12/5+5 11,055 108,32 1.197,48
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 4.024,63 80,49

Costes directos 4.105,12
Coste total 4.105,12

CUATRO MIL CIENTO CINCO EUROS CON DOCE CENTIMOS

11.13 CARMETVa09 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente térmico de 5,14 x 2,10
m, anodizado en color natural 20 micras con perfil de poliamida re-
forzado en su interior, formado por 1 hoja fija, realizado con perfi-
les tipo VITROCSA de 20mm de grosor y las molduras de 40 mm
de ancho según detalle constructivo, incluso vierteaguas, todos los
herrajes necesarios para su funcionamento. Estanqueidad entre
marco y hojas mediante junta de polipropileno. Acristalamiento con
vidrio doble compuesto por un vidrio exterior de 6mm Planilux Cool
Lite KNT-164 templado / cámara deshidratada de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral / y un vidrio inte-
rior Planilux 5+5mm laminar con película intermedia PVB normal
0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor So-
lar= 0,42, incoloro, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na neutra incluso p.p. de sellado de juntas y limpieza; con p.p. de
recibido de paramentos y material y medios auxiliares necesarios.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 2,000 16,05 32,10
O01OB140 h Ayudante cerrajero 2,000 15,65 31,30
P12A75 m2 Vent.al.anodiz.nat.R.P.T. cerr.fijo p/vid.dob 10,794 250,00 2.698,50
E16EGC062 m2 AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 6/12/5+5 10,794 108,32 1.169,21
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 3.931,11 78,62

Costes directos 4.009,73
Coste total 4.009,73

CUATRO MIL NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS
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11.14 CARMETVa10 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente térmico de 4,45 x 0,60
m, anodizado en color natural 20 micras con perfil de poliamida re-
forzado en su interior, formado por 2 hojas fijas y 2 hojas correde-
ras, realizado con perfiles tipo VITROCSA de 20mm de grosor y
las molduras de 40 mm de ancho según detalle constructivo, inclu-
so vierteaguas, todos los herrajes necesarios para su funciona-
mento. Estanqueidad entre marco y hojas mediante junta de poli-
propileno. Acristalamiento con vidrio doble compuesto por un vidrio
exterior de 6mm Planilux Cool Lite KNT-164 templado / cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral / y un vidrio interior Planilux 5+5mm laminar con
película intermedia PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al inte-
rior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar= 0,42, incoloro, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona neutra incluso p.p. de sellado
de juntas y limpieza; con p.p. de recibido de paramentos y material
y medios auxiliares necesarios.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 1,500 16,05 24,08
O01OB140 h Ayudante cerrajero 1,500 15,65 23,48
P12A75 m2 Vent.al.anodiz.nat.R.P.T. cerr.fijo p/vid.dob 1,254 250,00 313,50
P12A25 m2 V.al.anodiz.natural corr.R.P.T. 1,416 450,00 637,20
E16EGC062 m2 AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 6/12/5+5 2,670 108,32 289,21
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 1.287,47 25,75

Costes directos 1.313,22
Coste total 1.313,22

MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON VEINTIDOS
CENTIMOS

11.15 CARMETVa11 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente térmico de 1,40 x 0,60
m, anodizado en color natural 20 micras con perfil de poliamida re-
forzado en su interior, formado por 1 hoja fija, realizado con perfi-
les tipo VITROCSA de 20mm de grosor y las molduras de 40 mm
de ancho según detalle constructivo, incluso vierteaguas, todos los
herrajes necesarios para su funcionamento. Estanqueidad entre
marco y hojas mediante junta de polipropileno. Acristalamiento con
vidrio doble compuesto por un vidrio exterior de 6mm Planilux Cool
Lite KNT-164 templado / cámara deshidratada de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral / y un vidrio inte-
rior Planilux 5+5mm laminar con película intermedia PVB normal
0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor So-
lar= 0,42, incoloro, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na neutra incluso p.p. de sellado de juntas y limpieza; con p.p. de
recibido de paramentos y material y medios auxiliares necesarios.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,600 16,05 9,63
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,600 15,65 9,39
P12A75 m2 Vent.al.anodiz.nat.R.P.T. cerr.fijo p/vid.dob 0,840 250,00 210,00
E16EGC062 m2 AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 6/12/5+5 0,840 108,32 90,99
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 320,01 6,40

Costes directos 326,41
Coste total 326,41

TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN
CENTIMOS

11.16 CARMETVa12 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente térmico de 2,37 x
2,90m + 8,28 x 0,60 m + 10,48 x 2,10 m, anodizado en color natu-
ral 20 micras con perfil de poliamida reforzado en su interior, for-
mado por 7 hojas fijas y 3 hojas correderas, realizado con perfiles
tipo VITROCSA de 20mm de grosor y las molduras de 40 mm de
ancho según detalle constructivo, incluso vierteaguas, todos los
herrajes necesarios para su funcionamento. Estanqueidad entre
marco y hojas mediante junta de polipropileno. Acristalamiento con
vidrio doble compuesto por un vidrio exterior de 6mm Planilux Cool
Lite KNT-164 templado / cámara deshidratada de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral / y un vidrio inte-
rior Planilux 5+5mm laminar con película intermedia PVB normal
0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor So-
lar= 0,42, incoloro, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na neutra incluso p.p. de sellado de juntas y limpieza; con p.p. de
recibido de paramentos y material y medios auxiliares necesarios

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 4,000 16,05 64,20
O01OB140 h Ayudante cerrajero 4,000 15,65 62,60
P12A75 m2 Vent.al.anodiz.nat.R.P.T. cerr.fijo p/vid.dob 26,559 250,00 6.639,75
P12A25 m2 V.al.anodiz.natural corr.R.P.T. 10,078 450,00 4.535,10
E16EGC062 m2 AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 6/12/5+5 36,637 108,32 3.968,52
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 15.270,17 305,40

Costes directos 15.575,57
Coste total 15.575,57

QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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11.17 CARMETVa13 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente térmico de 0,40 x 2,10
m+ 4,93 x 2,90 m, anodizado en color natural 20 micras con perfil
de poliamida reforzado en su interior, formado por 3 hojas fijas,
realizado con perfiles tipo VITROCSA de 20mm de grosor y las
molduras de 40 mm de ancho según detalle constructivo, incluso
vierteaguas, todos los herrajes necesarios para su funcionamento.
Estanqueidad entre marco y hojas mediante junta de polipropileno.
Acristalamiento con vidrio doble compuesto por un vidrio exterior
de 6mm Planilux Cool Lite KNT-164 templado / cámara deshidrata-
da de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral / y un vidrio interior Planilux 5+5mm laminar con película in-
termedia PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4
Wm2ºC y Factor Solar= 0,42, incoloro, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-
do en frío con silicona neutra incluso p.p. de sellado de juntas y
limpieza; con p.p. de recibido de paramentos y material y medios
auxiliares necesarios.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 1,500 16,05 24,08
O01OB140 h Ayudante cerrajero 1,500 15,65 23,48
P12A75 m2 Vent.al.anodiz.nat.R.P.T. cerr.fijo p/vid.dob 14,972 250,00 3.743,00
E16EGC062 m2 AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 6/12/5+5 14,972 108,32 1.621,77
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 5.412,33 108,25

Costes directos 5.520,58
Coste total 5.520,58

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CENTIMOS

11.18 E16UTA011 m2 Lucernario con rotura completa de puente térmico realizado con
perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 ti-
po CORTIZO-Sistema Canal Europeo, con acabado superficial
anodizado efectuado en un ciclo completo que comprende las ope-
raciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y
sellado; según detalle constructivo, incluso vierteaguas y todos los
herrajes necesarios.
Estructura portante de sección vista interior de 65 mm compuesta
por montantes de 100mm, asegurando una perfecta resistencia a
flexión ante la acción del viento y travesaños 50 mm, ambos pro-
vistos de canales de desagüe y ventilación y unidos a través de to-
pes con juntas de dilatación en ambos extremos.
Acristalamiento simple de vidrio laminado de seguridad 10+10 Sta-
dip Protect, cara exterior Securit Contact con revestimiento anti-
deslizante, realizado a base de un perfil Cor-9206 que comprime
perimetralmente el vidrio fijándolo a la estructura portante. Final-
mente sobre éste y para ocultar los tornillos se coloca el perfil
Cor-9216 dando como resultado una superficie exterior de alumi-
nio visto de 65 mm. Estanqueidad óptima conseguida con una tri-
ple barrera formada por juntas EPDM. Coeficiente de transmisión
térmica U= 4,5 Wm2K y Factor Solar= 0,62.

O01OB300 h Equipo cerrajero montaje 1,000 47,11 47,11
P14L021 m2 Perfilería aluminio lucernario 1,000 250,00 250,00
E16DR050 m2 V.LAMINAR SEG. 10+10 BUT. INCOLORO 1,000 107,36 107,36
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 404,47 8,09

Costes directos 412,56
Coste total 412,56

CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
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12 CARPINTERIA DE MADERA Y VIDRIOS

12.01 CARMADPi01 ud Puerta de paso de 1 hoja ciega pivotante de medidas totales
1,33x2,62x0,05 m, formada por dos tableros DM de 10 mm y entra-
mado interior de listones de madera, canteada en todos sus bor-
des con madera maciza de pino norte, con galce visto de madera
de pino norte de 100x45 mm; (herrajes medidos aparte); incluso
pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, previo se-
llado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, li-
jados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida. Incluso
recibido de cerco y medios auxiliares necesarios.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 3,200 15,25 48,80
O01OB160 h Ayudante carpintero 1,200 14,55 17,46
E12CPS14 ud CERCO DIRECTO PINO 100x45 mm.P/1 HOJA 1,000 28,00 28,00
P11P10b m Galce DM R. pino melix 70x30 mm. 6,570 2,80 18,40
P11CF17 m2 Hoja p. paso doble tabl. DM e=50 mm 3,480 65,00 226,20
E26ML010 m2 LACADO MATE PULIMENTADO 8,000 13,78 110,24
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 449,10 8,98

Costes directos 458,08
Coste total 458,08

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHO
CENTIMOS

12.02 CARMADPi02 ud Puerta de paso de 1 hoja ciega, corredera, de medidas totales
0,70x2,05x0,05 m, formada por dos tableros DM de 10 mm y entra-
mado interior de listones de madera, canteada en todos sus bor-
des con madera maciza de pino norte, con doble galce visto de pi-
no norte macizo 60x40 mm; incluso guía corredera silenciosa en
aluminio ref. Slid 125 Retrac marca Klein con juego de accesorios
corredero, herrajes (medidos aparte), pintura al esmalte sintético ti-
po laca pigmentada mate, previo sellado de nudos, mano de impri-
mación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y
mano final de laca pulida. Incluso recibido de cerco y medios auxi-
liares necesarios

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,200 15,25 18,30
O01OB160 h Ayudante carpintero 1,200 14,55 17,46
E12CPS17 ud Doble galce dir p norte 60x40 mm.1 hoj corred 1,000 50,00 50,00
P11CF17 m2 Hoja p. paso doble tabl. DM e=50 mm 1,440 65,00 93,60
P11RW056 m. Perfil susp. p. corred. Al.guía corredera sil 1,000 6,00 6,00
E26ML010 m2 LACADO MATE PULIMENTADO 3,800 13,78 52,36
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 237,72 4,75

Costes directos 242,47
Coste total 242,47

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS

12.03 CARMADPi03 ud Puerta de paso formada por 1 hoja ciega, corredera, de medidas
totales 0,90x2,05x0,05 m, formada por dos tableros DM de 10 mm
y entramado interior de listones de madera, canteada en todos sus
bordes con madera maciza de pino norte; incluso guía corredera
silenciosa en aluminio ref. Slid 125 Retrac marca Klein con juego
de accesorios corredero, herrajes (medidos aparte), pintura al es-
malte sintético tipo laca pigmentada mate, previo sellado de nu-
dos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano
de laca a pistola y mano final de laca pulida. Incluso recibido de
cerco y medios auxiliares necesarios.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,200 15,25 18,30
O01OB160 h Ayudante carpintero 1,200 14,55 17,46
E12CPS17 ud Doble galce dir p norte 60x40 mm.1 hoj corred 1,000 50,00 50,00
P11CF17 m2 Hoja p. paso doble tabl. DM e=50 mm 1,850 65,00 120,25
P11RW056 m. Perfil susp. p. corred. Al.guía corredera sil 1,000 6,00 6,00
E26ML010 m2 LACADO MATE PULIMENTADO 4,000 13,78 55,12
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 267,13 5,34

Costes directos 272,47
Coste total 272,47

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS
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12.04 CARMADPi04 ud Puerta de paso formada por hoja ciega abatible de medidas totales
0,80x2,62x0,05 m, formada por dos tableros DM de 10 mm y entra-
mado interior de listones de madera, canteada en todos sus bor-
des con madera maciza de roble americano, con galce visto de
madera de roble americano de 100x45 mm; (herrajes medidos
aparte); incluso aplacado de marmol blanco macael de 1 cm de
espesor pegado con resina epoxidica; despiece s/planos. Incluso
recibido de cerco y medios auxiliares necesarios.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
O01OB160 h Ayudante carpintero 0,500 14,55 7,28
O01OA030 h Oficial primera 3,600 15,25 54,90
E12CPS14 ud CERCO DIRECTO PINO 100x45 mm.P/1 HOJA 4,505 28,00 126,14
P11CF17 m2 Hoja p. paso doble tabl. DM e=50 mm 2,100 65,00 136,50
P09AM021 m2 Mármol blanco macael especial 1 cm. 1,050 26,61 27,94
P01ME010 l. Mortero tixotrópico epoxi 0,500 2,55 1,28
E26ML010 m2 LACADO MATE PULIMENTADO 4,860 13,78 66,97
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 436,26 8,73

Costes directos 444,99
Coste total 444,99

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

12.05 CARMADPi20 ud Puerta de paso formada por 2 hojas ciegas pivotantes, de medidas
totales 1,46x2,30x0,05 m, formadas por tabla de roble americano
de 25 mm de espesor, canteadas en todos sus bordes con madera
maciza de roble americano de 50x50 mm,, con cerco de muro vis-
to de madera de roble americano de 300x90 mm, incluso herrajes
(medidos aparte), tratamiento de barniz al agua, tres manos, pre-
vio lijado y preparación con aplicación de fondo de imprimación
con antiazulado y tapaporos. Totalmente montada, incluso recibido
de cerco, mecanismos y medios auxiliares necesarios.

O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 4,000 15,25 61,00
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 2,500 15,25 38,13
PBMN.7R m3 Tablón cant. roble americano 0,194 2.400,00 465,60
PBMN.8TR m2 Tabla machihembrada roble americano 25 mm 6,710 70,00 469,70
E27WU010 m2 BARNIZ MADERA AL AGUA EXT/INT. 9,960 13,86 138,05
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 1.172,48 23,45

Costes directos 1.195,93
Coste total 1.195,93

MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y
TRES CENTIMOS

12.06 CARMADPi21 ud Puerta de paso formada por 1 hoja ciega pivotante, de medidas to-
tales 0,82x2,30x0,05 m, formada por tabla de pino tea, canteadas
en todos sus bordes con madera maciza de roble americano de
50x50 mm, con cerco de muro visto de madera de roble americano
de 300x90 mm, incluso herrajes (medidos aparte), tratamiento de
barniz al agua, tres manos, previo lijado y preparación con aplica-
ción de fondo de imprimación con antiazulado y tapaporos. Total-
mente montada, incluso recibido de cerco, mecanismos y medios
auxiliares necesarios.

O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 2,500 15,25 38,13
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,300 15,25 19,83
PBMN.7R m3 Tablón cant. roble americano 0,158 2.400,00 379,20
PBMN.8TR m2 Tabla machihembrada roble americano 25 mm 3,680 70,00 257,60
E27WU010 m2 BARNIZ MADERA AL AGUA EXT/INT. 6,224 13,86 86,26
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 781,02 15,62

Costes directos 796,64
Coste total 796,64

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CENTIMOS

12.07 CARMADPi22 ud Puerta de paso formada por 1 hoja ciega pivotante, de medidas to-
tales 0,76x2,37x0,05 m, formadas por tabla de pino tea, canteadas
en todos sus bordes con madera maciza de roble americano de
50x50 mm, con cerco de tabla de madera de roble americano con-
tinuando paramentos, incluso herrajes (medidos aparte), trata-
miento de barniz al agua, tres manos, previo lijado y preparación
con aplicación de fondo de imprimación con antiazulado y tapapo-
ros. Totalmente montada, incluso recibido de cerco, mecanismos y
medios auxiliares necesarios.

O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 2,000 15,25 30,50
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
PBMN.7R m3 Tablón cant. roble americano 0,015 2.400,00 36,00
PBMN.8TR m2 Tabla machihembrada roble americano 25 mm 3,555 70,00 248,85
E27WU010 m2 BARNIZ MADERA AL AGUA EXT/INT. 7,110 13,86 98,54
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 429,14 8,58

Costes directos 437,72
Coste total 437,72

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y
DOS CENTIMOS
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12.08 CARMADPi26 ud Puerta de paso formada por 1 hoja ciega corredera de medidas to-
tales 1,50x2,20x0,05 m y otra abatible integrada de 0,80x2,05x0,05
m, formada doble cara de tabla de madera de roble americano de
16 mm de espesor y ancho variable a partir de 14 cm, y entramado
interior de listones de madera, canteada en todos sus bordes con
madera maciza de roble americano de 50x50 mm, con cerco visto
en muro de piezas macizas de roble americano de 70 mm, según
detalle, incluso guía corredera silenciosa en aluminio ref. Slid 125
Retrac marca Klein con juego de accesorios corredero, herrajes
(medidos aparte), tratamiento de barniz al agua, tres manos, pre-
vio lijado y preparación con aplicación de fondo de imprimación
con antiazulado y tapaporos.Incluso recibido de ceco y medios au-
xiliares necesarios.

O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 3,000 15,25 45,75
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,500 15,25 22,88
PBMN.7R m3 Tablón cant. roble americano 0,125 2.400,00 300,00
PBMN.8TR m2 Tabla machihembrada roble americano 25 mm 3,300 70,00 231,00
P11RW056 m. Perfil susp. p. corred. Al.guía corredera sil 3,000 6,00 18,00
E27WU010 m2 BARNIZ MADERA AL AGUA EXT/INT. 6,600 13,86 91,48
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 709,11 14,18

Costes directos 723,29
Coste total 723,29

SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON VEINTINUEVE
CENTIMOS

12.09 CARMADPi27 ud Puerta de paso formada por 1 hoja ciega pivotante, de medidas to-
tales 0,80x2,20x0,05 m, formadas por tabla de roble americano,
canteadas en todos sus bordes con madera maciza de roble ame-
ricano de 50x50 mm, panel absorbente acústico en interior, cerco
enterizo de roble americano y rebajes longitudinales en laterales
de hoja para enrasar con paramento, según detalle, incluso herra-
jes (medidos aparte), tratamiento de barniz al agua, tres manos,
previo lijado y preparación con aplicación de fondo de imprimación
con antiazulado y tapaporos. Totalmente montada, incluso recibido
de cerco, mecanismos y medios auxiliares necesarios.

O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 2,000 15,25 30,50
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,300 15,25 19,83
PBMN.7R m3 Tablón cant. roble americano 0,023 2.400,00 55,20
PBMN.8TR m2 Tabla machihembrada roble americano 25 mm 3,520 70,00 246,40
P07AL110 m2 Lámina acústica Impactodan 5 mm. 1,760 1,49 2,62
E27WU010 m2 BARNIZ MADERA AL AGUA EXT/INT. 8,580 13,86 118,92
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 473,47 9,47

Costes directos 482,94
Coste total 482,94

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA
Y CUATRO CENTIMOS

12.10 CARMADPi28 ud Puerta de paso de medidas totales 1,51x2,90x0,05 m, compuesta
por 1 hoja de vidrio pivotante, con bastidor visto de madera de pino
roble americano de 150x50 mm acristalada con vidrio laminar Pla-
nilux 6+6 mm, U= 5,6 Wm2ºC y Factor Solar= 0,71, y herrajes
(medidos aparte) todo ello según detalle; incluso acabado trata-
miento de barniz al agua, tres manos, previo lijado y preparación
con aplicación de fondo de imprimación con antiazulado y tapapo-
ros. Totalmente montada, incluso recibido de cerco, mecanismos y
medios auxiliares necesarios.

O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 2,000 15,25 30,50
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,800 15,25 27,45
PBMN.7R m3 Tablón cant. roble americano 0,062 2.400,00 148,80
E16DM010 m2 VID.SEG. STADIP 66.1 INCOL. (Nivel 2B2) 3,620 62,19 225,13
E27WU010 m2 BARNIZ MADERA AL AGUA EXT/INT. 3,280 13,86 45,46
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 477,34 9,55

Costes directos 486,89
Coste total 486,89

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA
Y NUEVE CENTIMOS
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12.11 CARMADPe01 ud Puerta exterior tipo Pe1n según diseño reflejado en planos, forma-
da por dos hojas abatibles con el corte irregular y medidas totales:
parte recta 2,20x2,52 m y parte curva semicírculo de 2,20x1 m,
construidas con piezas enterizas de roble americano de 70 mm de
espesor, formando marcos ensamblados acristalados con vidrio la-
minar transparente Planilux 6+6 mm, U= 5,6 Wm2ºC y Factor So-
lar= 0,71, con entramado interior de listones de madera, bordes
exteriores canteados y rematados de roble americano de 70x70
mm, anclada a muro de piedra (herrajes medidos aparte); incluso
parte acabado tratamiento de Wood Lasur incoloro, tres manos,
previo lijado y preparación con aplicación de fondo fungicida pro-
tector Wood Impregnación Protectora de Jotun con antiazulado y
tapaporos; y parte con pintura al esmalte sintético tipo laca pig-
mentada mate, previo sellado de nudos, mano de imprimación,
dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano fi-
nal de laca pulida. Incluso recibido en muro y medios auxiliares ne-
cesarios.

O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 30,000 15,25 457,50
O01OA030 h Oficial primera 5,000 15,25 76,25
O01OA070 h Peón ordinario 5,000 14,22 71,10
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 12,000 15,25 183,00
PBMN.7R m3 Tablón cant. roble americano 0,551 2.400,00 1.322,40
E16DM010 m2 VID.SEG. STADIP 66.1 INCOL. (Nivel 2B2) 4,000 62,19 248,76
E26ML010 m2 LACADO MATE PULIMENTADO 2,000 13,78 27,56
E27MU061aaaa m2 LASUR PORO ABIERTO AL AGUA JOTUN 10,000 11,65 116,50
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 2.503,07 50,06

Costes directos 2.553,13
Coste total 2.553,13

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
TRECE CENTIMOS

12.12 CARMADPe03 ud Puerta exterior tipo Pe3n según diseño reflejado en planos, de me-
didas totales 1,78x3,10 m, formada por 2 hojas vidrieras pivotan-
tes, con bastidor y piezas enterizas de roble americano de 50 mm
de espesor, formando marcos ensamblados, de acuerdo con el di-
seño reflejado en planon, acristalados con vidrio laminar transpa-
rente Planilux 6+6 mm, U= 5,6 Wm2ºC y Factor Solar= 0,71, an-
clada a muro de piedra (herrajes medidos aparte); incluso acabado
con tratamiento de Wood Lasur incoloro, tres manos, previo lijado
y preparación con aplicación de fondo fungicida protector Wood
Impregnación Protectora de Jotun con antiazulado y tapaporos y
con pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, previo
sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo,
lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida. Incluso
recibido en muro y medios auxiliares necesarios.Totalmente mon-
tada, incluso recibido de cerco, mecanismos y medios auxiliares
necesarios.

O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 5,000 15,25 76,25
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 4,000 15,25 61,00
O01OA030 h Oficial primera 1,200 15,25 18,30
O01OA070 h Peón ordinario 1,200 14,22 17,06
PBMN.7R m3 Tablón cant. roble americano 0,134 2.400,00 321,60
E16DM010 m2 VID.SEG. STADIP 66.1 INCOL. (Nivel 2B2) 2,300 62,19 143,04
E26ML010 m2 LACADO MATE PULIMENTADO 1,260 13,78 17,36
E27MU061 m2 LASUR PORO ABIERTO AL AGUA JOTUN 4,644 16,22 75,33
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 729,94 14,60

Costes directos 744,54
Coste total 744,54

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

12.13 CARMADVn01 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas totales 1,29x1,78 m,
formada por bastidor de madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de cedro de sección ca-
paz 80x160 mm con doble acristalamiento formado por un vidrio
Planilux Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exterior, cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral y un vidrio Planilux 4+4 con película intermedia
PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC
y Factor Solar= 0,42, fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con si-
licona neutra incluso limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Incluso montaje de herra-
jes (medidosaparte) todo ello según detalle; incluso acabado trata-
miento de Wood Lasur color, tres manos, previo lijado y prepara-
ción con aplicación de fondo fungicida protector Wood Impregna-
ción Protectora de Jotun con antiazulado y tapaporos. Totalmente
montada, incluso recibido de cerco, mecanismos y medios auxilia-
res necesarios.

O01OA030 h Oficial primera 0,400 15,25 6,10
O01OA070 h Peón ordinario 0,400 14,22 5,69
O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 2,000 15,25 30,50
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,200 15,25 18,30
P01EB291 m3 Tablón cedro brasil 0,105 2.000,00 210,00
E16EGC061 ud AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 5/12/44.1 44DB 1,760 100,38 176,67
E27MU021 m2 LASUR SAT. COLOR. ACAB.EXT./INT. SIKKENS 3,680 13,07 48,10
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%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 495,36 9,91
Costes directos 505,27

Coste total 505,27

QUINIENTOS CINCO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS

12.14 CARMADVn02 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas totales 1,10x1,70 m,
formada por bastidor de madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de cedro de sección ca-
paz 80x160 mm con doble acristalamiento formado por un vidrio
Planilux Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exterior, cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral y un vidrio Planilux 4+4 con película intermedia
PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC
y Factor Solar= 0,42, fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con si-
licona neutra incluso limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Incluso montaje de herra-
jes (medidosaparte) todo ello según detalle; incluso acabado trata-
miento de Wood Lasur color, tres manos, previo lijado y prepara-
ción con aplicación de fondo fungicida protector Wood Impregna-
ción Protectora de Jotun con antiazulado y tapaporos. Totalmente
montada, incluso recibido de cerco, mecanismos y medios auxilia-
res necesarios.

O01OA030 h Oficial primera 0,400 15,25 6,10
O01OA070 h Peón ordinario 0,400 14,22 5,69
O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 2,000 15,25 30,50
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,200 15,25 18,30
P01EB291 m3 Tablón cedro brasil 0,095 2.000,00 190,00
E16EGC061 ud AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 5/12/44.1 44DB 1,260 100,38 126,48
E27MU021 m2 LASUR SAT. COLOR. ACAB.EXT./INT. SIKKENS 3,130 13,07 40,91
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 417,98 8,36

Costes directos 426,34
Coste total 426,34

CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CENTIMOS

12.15 CARMADVn02a ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas totales 1,10x1,70 m,
formada por bastidor de madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de cedro de sección ca-
paz 80x160 mm con doble acristalamiento formado por un vidrio
Planilux Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exterior, cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral y un vidrio Planilux 4+4 con película intermedia
PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC
y Factor Solar= 0,42, fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con si-
licona neutra incluso limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Incluso montaje de herra-
jes (medidosaparte) todo ello según detalle; incluso acabado trata-
miento de Wood Lasur transparente tres manos, previo lijado y
preparación con aplicación de fondo fungicida protector Wood Im-
pregnación Protectora de Jotun con antiazulado y tapaporos. Inclu-
so p.p. de revestimiento de paramentos con tabla de madera maci-
za de roble machihembrada de 15 mm de espesor sobre rastrela-
do de pino y barnizado al agua y tarima de roble de 25 mm, forma-
ción de bancos. Totalmente montada, incluso recibido de cerco,
mecanismos y medios auxiliares necesarios.

O01OA030 h Oficial primera 0,400 15,25 6,10
O01OA070 h Peón ordinario 0,400 14,22 5,69
O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 2,000 15,25 30,50
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,200 15,25 18,30
P01EB291 m3 Tablón cedro brasil 0,095 2.000,00 190,00
E08TLM022A1R m2 REVEST PARAM VERT TABLA MAD. ROBLE 15 mm 9,000 91,83 826,47
E08TLM022AR m2 F.TECHO MADERA ROBLE AME 1ª  M-H COLGADO 1,980 99,75 197,51
E11RMR044 m2 TARIMA ROBLE AME ESCALONADA 1,00X0,30 M. 1,980 177,66 351,77
E16EGC061 ud AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 5/12/44.1 44DB 1,260 100,38 126,48
E27MU061aaaa m2 LASUR PORO ABIERTO AL AGUA JOTUN 3,130 11,65 36,46
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 1.789,28 35,79

Costes directos 1.825,07
Coste total 1.825,07

MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SIETE
CENTIMOS
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12.16 CARMADVn03a ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas totales 1,18x1,70 m,
formada por bastidor de madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de cedro de sección ca-
paz 80x160 mm con doble acristalamiento formado por un vidrio
Planilux Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exterior, cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral y un vidrio Planilux 4+4 con película intermedia
PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC
y Factor Solar= 0,42, fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con si-
licona neutra incluso limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Incluso montaje de herra-
jes (medidosaparte) todo ello según detalle; incluso acabado trata-
miento de Wood Lasur color, tres manos, previo lijado y prepara-
ción con aplicación de fondo fungicida protector Wood Impregna-
ción Protectora de Jotun con antiazulado y tapaporos. Totalmente
montada, incluso recibido de cerco, mecanismos y medios auxilia-
res necesarios.

O01OA030 h Oficial primera 0,400 15,25 6,10
O01OA070 h Peón ordinario 0,400 14,22 5,69
O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 2,000 15,25 30,50
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,200 15,25 18,30
P01EB291 m3 Tablón cedro brasil 0,098 2.000,00 196,00
E16EGC061 ud AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 5/12/44.1 44DB 1,350 100,38 135,51
E27MU021 m2 LASUR SAT. COLOR. ACAB.EXT./INT. SIKKENS 3,340 13,07 43,65
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 435,75 8,72

Costes directos 444,47
Coste total 444,47

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

12.17 CARMADVn08 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas totales 1,28x1,70 m,
formada por bastidor de madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de cedro de sección ca-
paz 80x160 mm con doble acristalamiento formado por un vidrio
Planilux Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exterior, cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral y un vidrio Planilux 4+4 con película intermedia
PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC
y Factor Solar= 0,42, fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con si-
licona neutra incluso limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Incluso montaje de herra-
jes (medidosaparte) todo ello según detalle; incluso acabado trata-
miento de Wood Lasur color, tres manos, previo lijado y prepara-
ción con aplicación de fondo fungicida protector Wood Impregna-
ción Protectora de Jotun con antiazulado y tapaporos. Totalmente
montada, incluso recibido de cerco, mecanismos y medios auxilia-
res necesarios.

O01OA030 h Oficial primera 0,400 15,25 6,10
O01OA070 h Peón ordinario 0,400 14,22 5,69
O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 2,000 15,25 30,50
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,200 15,25 18,30
P01EB291 m3 Tablón cedro brasil 0,103 2.000,00 206,00
E16EGC061 ud AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 5/12/44.1 44DB 1,800 100,38 180,68
E27MU021 m2 LASUR SAT. COLOR. ACAB.EXT./INT. SIKKENS 3,346 13,07 43,73
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 491,00 9,82

Costes directos 500,82
Coste total 500,82

QUINIENTOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS

12.18 CARMADVn10 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas totales 1,02x1,70 m,
formada por bastidor de madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de cedro de sección ca-
paz 80x160 mm con doble acristalamiento formado por un vidrio
Planilux Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exterior, cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral y un vidrio Planilux 4+4 con película intermedia
PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC
y Factor Solar= 0,42, fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con si-
licona neutra incluso limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Incluso montaje de herra-
jes (medidosaparte) todo ello según detalle; incluso acabado trata-
miento de Wood Lasur color, tres manos, previo lijado y prepara-
ción con aplicación de fondo fungicida protector Wood Impregna-
ción Protectora de Jotun con antiazulado y tapaporos. Totalmente
montada, incluso recibido de cerco, mecanismos y medios auxilia-
res necesarios.

O01OA030 h Oficial primera 0,400 15,25 6,10
O01OA070 h Peón ordinario 0,400 14,22 5,69
O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 2,000 15,25 30,50
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,200 15,25 18,30
P01EB291 m3 Tablón cedro brasil 0,096 2.000,00 192,00
E16EGC061 ud AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 5/12/44.1 44DB 1,500 100,38 150,57
E27MU021 m2 LASUR SAT. COLOR. ACAB.EXT./INT. SIKKENS 3,312 13,07 43,29
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%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 446,45 8,93
Costes directos 455,38

Coste total 455,38

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y OCHO CENTIMOS

12.19 CARMADVan10 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas totales 1,02x1,70m,
formada por bastidor de madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de cedro de sección ca-
paz 80x160 mm con doble acristalamiento formado por un vidrio
Planilux Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exterior, cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral y un vidrio Planilux 4+4 con película intermedia
PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC
y Factor Solar= 0,42, fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con si-
licona neutra incluso limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Incluso montaje de herra-
jes (medidosaparte) todo ello según detalle; acabado tratamiento
de Wood Lasur incoloro, tres manos, previo lijado y preparación
con aplicación de fondo fungicida protector Wood Impregnación
Protectora de Jotun con antiazulado y tapaporos. Totalmente mon-
tada, incluso recibido de cerco, mecanismos y medios auxiliares
necesarios

O01OA030 h Oficial primera 0,400 15,25 6,10
O01OA070 h Peón ordinario 0,400 14,22 5,69
O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 2,000 15,25 30,50
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,200 15,25 18,30
P01EB291 m3 Tablón cedro brasil 0,096 2.000,00 192,00
E16EGC061 ud AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 5/12/44.1 44DB 1,500 100,38 150,57
E27MU061aaaa m2 LASUR PORO ABIERTO AL AGUA JOTUN 3,312 11,65 38,58
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 441,74 8,83

Costes directos 450,57
Coste total 450,57

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CENTIMOS

12.20 CARMADVn11 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas totales 0,60x1,70 m,
formada por bastidor de madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de cedro de sección ca-
paz 80x160 mm con doble acristalamiento formado por un vidrio
Planilux Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exterior, cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral y un vidrio Planilux 4+4 con película intermedia
PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC
y Factor Solar= 0,42, fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con si-
licona neutra incluso limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Incluso montaje de herra-
jes (medidosaparte) todo ello según detalle; incluso acabado trata-
miento de Wood Lasur color, tres manos, previo lijado y prepara-
ción con aplicación de fondo fungicida protector Wood Impregna-
ción Protectora de Jotun con antiazulado y tapaporos. Totalmente
montada, incluso recibido de cerco, mecanismos y medios auxilia-
res necesarios.

O01OA030 h Oficial primera 0,400 15,25 6,10
O01OA070 h Peón ordinario 0,400 14,22 5,69
O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 2,000 15,25 30,50
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,200 15,25 18,30
P01EB291 m3 Tablón cedro brasil 0,079 2.000,00 158,00
E16EGC061 ud AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 5/12/44.1 44DB 0,900 100,38 90,34
E27MU021 m2 LASUR SAT. COLOR. ACAB.EXT./INT. SIKKENS 2,670 13,07 34,90
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 343,83 6,88

Costes directos 350,71
Coste total 350,71

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y UN
CENTIMOS
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12.21 CARMADVn15 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas totales 0,78x1,58 m,
formada por bastidor de madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de cedro de sección ca-
paz 80x160 mm con doble acristalamiento formado por un vidrio
Planilux Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exterior, cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral y un vidrio Planilux 4+4 con película intermedia
PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC
y Factor Solar= 0,42, fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con si-
licona neutra incluso limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Incluso montaje de herra-
jes (medidosaparte) todo ello según detalle; incluso acabado trata-
miento de Wood Lasur color, tres manos, previo lijado y prepara-
ción con aplicación de fondo fungicida protector Wood Impregna-
ción Protectora de Jotun con antiazulado y tapaporos. Totalmente
montada, incluso recibido de cerco, mecanismos y medios auxilia-
res necesarios.

O01OA030 h Oficial primera 0,400 15,25 6,10
O01OA070 h Peón ordinario 0,400 14,22 5,69
O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 2,000 15,25 30,50
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,200 15,25 18,30
P01EB291 m3 Tablón cedro brasil 0,082 2.000,00 164,00
E16EGC061 ud AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 5/12/44.1 44DB 1,050 100,38 105,40
E27MU021 m2 LASUR SAT. COLOR. ACAB.EXT./INT. SIKKENS 2,737 13,07 35,77
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 365,76 7,32

Costes directos 373,08
Coste total 373,08

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON OCHO
CENTIMOS

12.22 CARMADVan08 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas totales 1,28x1,70 m,
formada por bastidor de madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de cedro de sección ca-
paz 80x160 mm con doble acristalamiento formado por un vidrio
Planilux Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exterior, cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral y un vidrio Planilux 4+4 con película intermedia
PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC
y Factor Solar= 0,42, fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con si-
licona neutra incluso limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Incluso montaje de herra-
jes (medidosaparte) todo ello según detalle; incluso acabado trata-
miento de Wood Lasur incoloro, tres manos, previo lijado y prepa-
ración con aplicación de fondo fungicida protector Wood Impregna-
ción Protectora de Jotun con antiazulado y tapaporos. Incluso p.p.
de revestimiento de paramentos con tabla de madera maciza de
roble machihembrada de 15 mm de espesor sobre rastrelado de
pino y barnizado al agua y tarima de roble de 25 mm, formación de
bancos.Totalmente montada, incluso recibido de cerco, mecanis-
mos y medios auxiliares necesarios.

O01OA030 h Oficial primera 0,400 15,25 6,10
O01OA070 h Peón ordinario 0,400 14,22 5,69
O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 2,000 15,25 30,50
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,200 15,25 18,30
P01EB291 m3 Tablón cedro brasil 0,103 2.000,00 206,00
E08TLM022A1R m2 REVEST PARAM VERT TABLA MAD. ROBLE 15 mm 9,000 91,83 826,47
E08TLM022AR m2 F.TECHO MADERA ROBLE AME 1ª  M-H COLGADO 1,980 99,75 197,51
E11RMR044 m2 TARIMA ROBLE AME ESCALONADA 1,00X0,30 M. 1,980 177,66 351,77
E16EGC061 ud AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 5/12/44.1 44DB 1,800 100,38 180,68
E27MU061aaaa m2 LASUR PORO ABIERTO AL AGUA JOTUN 3,346 11,65 38,98
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 1.862,00 37,24

Costes directos 1.899,24
Coste total 1.899,24

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS
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12.23 CARMARVan09 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas totales 1,20x2,30m,
formada por bastidor de madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de cedro de sección ca-
paz 80x160 mm con doble acristalamiento formado por un vidrio
Planilux Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exterior, cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral y un vidrio Planilux 4+4 con película intermedia
PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC
y Factor Solar= 0,42, fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con si-
licona neutra incluso limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Incluso montaje de herra-
jes (medidosaparte) todo ello según detalle; incluso acabado trata-
miento de Wood Lasur incoloro, tres manos, previo lijado y prepa-
ración con aplicación de fondo fungicida protector Wood Impregna-
ción Protectora de Jotun con antiazulado y tapaporos.Incluso p.p.
de revestimiento de paramentos con tabla de madera maciza de
roble machihembrada de 15 mm de espesor sobre rastrelado de
pino y barnizado al agua y tarima de roble de 25 mm, formación de
bancos. Totalmente montada, incluso recibido de cerco, mecanis-
mos y medios auxiliares necesarios.

O01OA030 h Oficial primera 0,800 15,25 12,20
O01OA070 h Peón ordinario 0,800 14,22 11,38
O01OB150T h Oficial 1ª carpintero taller 2,500 15,25 38,13
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,500 15,25 22,88
P01EB291 m3 Tablón cedro brasil 0,122 2.000,00 244,00
E08TLM022A1R m2 REVEST PARAM VERT TABLA MAD. ROBLE 15 mm 9,000 91,83 826,47
E08TLM022AR m2 F.TECHO MADERA ROBLE AME 1ª  M-H COLGADO 1,980 99,75 197,51
E11RMR044 m2 TARIMA ROBLE AME ESCALONADA 1,00X0,30 M. 1,980 177,66 351,77
E16EGC061 ud AISLAGLAS LAMIGLASS ACÚSTICO 5/12/44.1 44DB 2,500 100,38 250,95
E27MU061aaaa m2 LASUR PORO ABIERTO AL AGUA JOTUN 4,060 11,65 47,30
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 2.002,59 40,05

Costes directos 2.042,64
Coste total 2.042,64

DOS MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CENTIMOS
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13.01 E10RSP42 ud Escalera de patio, construida según detalles de planos, formada
por:
-Zancas y descansillos de tubo conformado de chapa de acero de
6 mm de espesor y secciones s/planos.
-Laterales y fondo de chapa de acero de 12 mmde espesor.
- Huellas de peldaños de 28x4 cm. y de 1 m de longitud, de made-
ra maciza de pino tea tratada en autoclave a mas de 60º, con pro-
tector preventivo insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave
DVC3 o equivalente, embutido en dos perfiles conformados T de
50*5 mm soldados a las zancas.
- Entarimado de madera maciza escuadrada de pino tea tratada en
autoclave a mas de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autoclave DVC3 o equiva-
lente, compuesta por tablones de 140x40 mm, fijados mecánica-
mente a perfiles de estructura
-Llijado de caras vistas y tres manos de tratamiento superficial con
aceite de Biofa o Jensen, aplicado directamente sobre todas las
caras y testas de la madera.
- Protección de todos lo elementos de acero, con pintura intumes-
cente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-90 para
masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 100 m-1
según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espe-
sor aproximado de 1501 micras secas totales.

E10RSP48 m ZANCA RHS CONFORMADO #40*195*6 52,000 48,01 2.496,52
E10RSP50 m LATERAL DE CHAPA 35,860 263,23 9.439,43
E10RSP52 m FONDO DE CHAPA 21,840 222,56 4.860,71
E10RSP51 ud ESTRUCTURA DESCANSILLO  RHS CONFORMADO 12,400 214,03 2.653,97
E11RSP032R m PELDAÑO H MADERA ROBLE  28x8 cm 42,900 55,96 2.400,68
E11RMR047R m2 ENTATARIMADO TABLA ROBLE 140x40mm 12,400 143,70 1.781,88
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,050 23.633,19 1.181,66

Costes directos 24.814,85
Coste total 24.814,85

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

13.02 E10RSP43 ud Reparación de escalera metálica de torreón, con reposición de ele-
mentos deteriorados y pintura completa con una mano de antioxi-
dante y dos de esmalte graso, previa eliminación de la pintura anti-
gua y zonas oxidadas.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 10,000 16,05 160,50
O01OB140 h Ayudante cerrajero 10,000 15,65 156,50
PEAC.5a kg Chapa negra 1.5-12 promedio 30,000 0,51 15,30
E27HEC030 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 10,000 12,36 123,60
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,050 455,90 22,80

Costes directos 478,70
Coste total 478,70

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA
CENTIMOS

13.03 E10RSP53 ud Escalera de edificio de arqueología, compuesta por:
Tramo desde planta baja a meseta y el cubo en el que se inserta,
totalmente forrada de marmol blanco macael de 2 cm de espesor
en paramentos verticales, de 3 cm de espesor en paramentos hori-
zontales; peldaños de 3 cm en huellas y 2 cm en tabicas.
Tramo desde meseta a planta 1ª, de 3,30 m de longitud, formado
por estructura lateral en L e inferior, de tubos de acero SHS 80.6,
60.3, y RHS 80.60.4, colgada de forjado a modo de zanca.
Peldaños de madera maciza de roble de 28x8 cm de sección.
Revestimiento del paño de la zanca y lateral de los peldaños vola-
dos con tablón de madera de roble maciza de 30 mm de espesor.
Doble fondo forrado con tabla de madera maciza de roble de 10
mm de espesor.
Barandilla-pasamanos de 2ª tramo, de redondo macizo de acero
inoxidable de 15 mm.
Forrado de canto del hueco de escalera en la planta primera con
tablón de madera maciza roble de 30 mm de espesor.
Resto de barandilla de la propia escalera y de protección del hueco
en la planta primera, de vidrio laminar de 6+6, empotrado en estr-
cutura, con los cantos pulidos.
Lijado y tres manos de tratamiento superficial con aceite de Biofa o
Jensen, aplicado directamente sobre la madera.
Incluso medios auxiliares necesarios.
Totalmente construida y terminada de acuerdo con los detalles que
figuran en planos.

E05AC023 kg ACERO TUBULAR S275 CERCHA Y FORMAS 322,400 3,15 1.015,56
E11RSP032a m PELDAÑO H MADERA P. TEA  28x8 cm 19,200 57,06 1.095,55
E07PML25a m2 REVESTIM.2 CARAS TABLA P. TEA RECUP  30 MM AC 3,410 87,21 297,39
E07PML26a m REVESTIM.1 CARAS TABLA P. TEA RECUP  30 MM AC 12,520 31,42 393,38
E07PML27a m2 REVESTIM.2 CARAS TABLA P. TEA RECUP  10 MM AC 3,840 69,33 266,23
E14DBI18 m. BARANDILLA ESCALERA  A. INOX. 7,500 27,57 206,78
E14DBI013 m. BARANDILLA  STADIP 6+6 1,300 99,11 128,84
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 3.403,73 68,07

Costes directos 3.471,80
Coste total 3.471,80
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TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA CENTIMOS
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14 VIDRIOS

14.01 E14DBI016 m2 Acristalamiento con luna templada, tipo Securit, incolora de 10
mm. de espesor < 400x200, fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra incolora, incluso cortes del vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP. Con medios auxiliares necesarios..

O01OB129 h Oficial 1ª metal 0,200 16,05 3,21
O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 0,300 15,25 4,58
O01OB260 h Ayudante vidriería 0,300 14,55 4,37
E16DF045 m2 V.LAM.SEG. 5+5 BUTIRAL INCOLO. 1,000 58,71 58,71
P14KC080 m Canteado pulido recto 6 a 12 mm 1,000 4,07 4,07
P13TP050 kg Pletina acero 60/10 mm. 17,240 0,63 10,86
P14KW275 ud Materiales auxiliares 0,100 1,43 0,14
P14KW065 m Sellado con silicona neutra 2,000 0,96 1,92
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 87,86 1,76

Costes directos 89,62
Coste total 89,62

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS
CENTIMOS

14.02 E14DBI014 m. Barandilla de 90 a 105 cm de altura formada por vidrio Stadip 6+6
encajado en perfil U de acero soldado a estructura 120*10 mm y
empotrado en suelo, cantos vistos pulidos; s/detalle forma y desa-
rrollo definidos en planos;. Incluso p.p de sellado con silicona es-
tructural. Con medios auxiliares necesarios..

O01OB129 h Oficial 1ª metal 0,200 16,05 3,21
O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 0,300 15,25 4,58
O01OB260 h Ayudante vidriería 0,300 14,55 4,37
E16DM015 m2 V.LAMINAR ANTIMOTIN 6+6 BUTIRAL INCOLORO 1,100 63,60 69,96
P14KC080 m Canteado pulido recto 6 a 12 mm 1,000 4,07 4,07
P13TP050 kg Pletina acero 60/10 mm. 17,240 0,63 10,86
P14KW275 ud Materiales auxiliares 0,100 1,43 0,14
P14KW065 m Sellado con silicona neutra 2,000 0,96 1,92
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 99,11 1,98

Costes directos 101,09
Coste total 101,09

CIENTO UN EUROS CON NUEVE CENTIMOS
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15 HERRAJES

15.01 CLCERRG02 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad para puertas, tipo
G-02, integrado por los siguientes elementos:
1ud. Cerradura de gancho para hojas correderas accionada me-
diante cilindro PZ de perfil normalizado europeo. Entrada a 50mm.
Marca Eff-Eff .
1ud. Guía corredera superior en acero de 6m. de largo, hasta
500kg.
1ud. Juego de accesorios para 1 hoja de puerta corredera hasta
500kg.
1ud. Guía corredera inferior en acero de 6m. de largo, hasta
500kg.
2ud. Unidad de bocallave PZ de roseta redonda.Acabado acero
Inox. Kefler
1ud. Cilindro doble de perfil normalizado europeo, acabado níquel,
según DIN EN 1303 amaestreado cruzado y por grupos según es-
tructograma a definir por la propiedad. Kaba ref. experT.
Totalmente montado y funcionando.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
CERRG03 ud Conjunto her G-03 PZ 1H (Md) 1,000 187,33 187,33
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 202,58 4,05

Costes directos 206,63
Coste total 206,63

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES
CENTIMOS

15.02 CLCERRG03 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad para puertas, tipo
G-03, integrado por los siguientes elementos:
1ud. Cerradura de picaporte más palanca accionada mediante PZ.
Entrada a 50mm y distancia entre ejes de 72mm. Frente en acero
inoxidable. Según DIN 18251 clase 3 BKS 700
1ud. Juego de manillas con roseta redonda y rodamiento de bolas.
En acero Inox AISI316. EN1906 clase 4/7/-/0/1/4/0/U Marca Kefler
2ud. Unidad de bocallave de roseta redonda. Acabado acero Inox,
Kefler .
4ud. Kit de fijaciones pasantes a modo de sándwich.
1ud. Cilindro doble de perfil normalizado europeo, acabado níquel,
según DIN EN 1303 amaestreado cruzado y por grupos según es-
tructograma a definir por la propiedad. Kaba ref. experT. Con bo-
ton interior a modo de muletilla.
1ud. Unidad de giro superior e inferior para puertas hasta 150Kgr.
Marca Dorma.
1ud. Tope de suelo para puertas de media luna y goma negra, en
acabado acero inoxidable,. Kefler
Totalmente montado y funcionando.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
CERRG03 ud Conjunto her G-03 PZ 1H (Md) 1,000 187,33 187,33
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 202,58 4,05

Costes directos 206,63
Coste total 206,63

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES
CENTIMOS

15.03 CLCERRG04 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad para puertas, tipo
G-04, integrado por los siguientes elementos:
1ud. Cerradura de picaporte más palanca accionada mediante
condena de 8mm. Entrada a 50mm y distancia entre ejes de
78mm. Frente en acero inoxidable. Según DIN 18251 clase 3, Ke-
fler ref. 790.
1ud. Juego de manillas roseta redonda y rodamiento de bolas. En
acero Inox AISI316. EN1906 clase 4/7/-/0/1/4/0/U Kefler.
1ud. Juego de condena más desbloqueo roseta redonda. Acabado
acero Inox, Kerfler
4ud. Kit de fijación pasante.
1ud. Kit Punto de giro superior e inferior para puertas hasta
150Kgr. Marca Dorma..
1ud. Tope de suelo de media luna y goma negra, en acabado ace-
ro inoxidable, Kefler
Totalmente montado y funcionando.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
CERRG04 ud Conjunto her G-04 Condena 1H (Md) 1,000 107,83 107,83
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 123,08 2,46

Costes directos 125,54
Coste total 125,54

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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15.04 CLCERRG05 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad para puertas, tipo
G-05, integrado por los siguientes elementos:
1ud. Cerradura de solo palanca accionada mediante PZ. Entrada a
50mm y distancia entre ejes de 72mm. Frente en acero inoxidable.
Según DIN 18251 clase 3, BKS 700
2ud. Conchas de embutir redondas acero inox Aisi304 Kefler Ref.
16225.50
1ud. Unidad de bocallave de roseta redonda. Acabado acero Inox,
Kefler
1ud. Medio cilindro de perfil normalizado europeo, acabado níquel,
según DIN EN 1303 amaestreado cruzado y por grupos según es-
tructograma a definir por la propiedad. Marca Kaba ref. experT
1ud. Kit Punto de giro superior e inferior para puertas hasta
150Kgr. Marca Dorma.
1ud. Tope de suelo para puertas de media luna y goma negra, en
acabado acero inoxidable, Kefler
Totalmente montado y funcionando.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
CERRG05 ud Conjunto her G-05 Palanca PZ 1H (Md) 1,000 164,00 164,00
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 179,25 3,59

Costes directos 182,84
Coste total 182,84

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

15.05 CLCERRG06 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad para puertas, tipo
G-06, integrado por los siguientes elementos:
1ud. Cerradura de gancho para hojas correderas accionada me-
diante condena Entrada a 50mm. Marca Alcides
1ud. Unidad de condena más desbloqueo de embutir a ras. Acaba-
do acero Inox, Alcides
2ud. Conchas embutir redondas de 50mm acero inox Aisi304 Ke-
fler Ref. 16225.50.
Totalmente montado y funcionando.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
CERRG06 ud Conjunto her G-06 Corredera Condena 1H (Md) 1,000 20,50 20,50
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 35,75 0,72

Costes directos 36,47
Coste total 36,47

TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

15.06 CLCERRG07 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad para puertas, tipo
G-07, integrado por los siguientes elementos:
1ud. Cerradura de picaporte más palanca accionada mediante PZ
doble panic 2 Hojas EN179. Entrada a 50mm y distancia entre ejes
de 72mm. Frente en acero inoxidable. Según DIN 18251 clase 3.
con doble nueca EN179 para doble hoja Kefler 800.
1,5ud.J uego de manillas con roseta redonda y rodamiento de bo-
las. En acero Inox AISI316. EN1906 clase 4/7/-/0/1/4/0/U Kefler
2ud. Unidad de bocallave PZ de roseta redonda acabado acero
Inox FSB .
4ud. Kit de fijación pasante.
1ud. Cilindro doble de perfil normalizado europeo, acabado níquel,
según DIN EN 1303 amaestreado cruzado y por grupos según es-
tructograma a definir por la propiedad. Kaba ref. experT.
2ud. Tope de suelo para puertas de media luna y goma negra, en
acabado acero inoxidable Kefler
1ud. Contracerradura de embutir al canto de cierre superior e infe-
rior frente Inox Entrada a 50mm BKS
2ud. Kit punto de giro superior e inferior para puertas hasta
150Kgr. Marca Dorma.
1ud. Palpador superior de disparo de variilas, incluso varillas supe-
rior e inferior de cierre BKS
1ud. Cuadradillo balancín de sujeción de media manilla Kefler.
Totalmente montado y funcionando.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
CERRG07 ud Conjunto her G-07 PZ VIA 179 2H (Md) 1,000 875,30 875,30
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 890,55 17,81

Costes directos 908,36
Coste total 908,36

NOVECIENTOS OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CENTIMOS
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15.07 CLCERRG08 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad para puertas, tipo
G-08, integrado por los siguientes elementos:
1ud. Cremona de funcionamiento oscilo batiente de cierre multi-
punto, acabado bricomatado, cuadradillo de accionamiento de
8mm. En caso de huecos de dos hojas, el accionamiento de la ho-
ja pasiva será por su canto interior.
1ud. Maneta para accionamiento de cremona en acero inox
AISI304 Kefler Ref. 00052.O08N.
Totalmente montado y funcionando.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
CERRG08 ud Conjunto her G-08 Balconeras (Md) 1,000 84,00 84,00
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 99,25 1,99

Costes directos 101,24
Coste total 101,24

CIENTO UN EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS

15.08 CLCERRG09 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad para puertas, tipo
G-09, integrado por los siguientes elementos:
1ud. Cerradura de picaporte más palanca accionada mediante PZ.
Entrada a 50mm y distancia entre ejes de 72mm. Frente en acero
inoxidable. Según DIN 18251 clase 3. Marca BKS 700
1ud. Juego de manillas con roseta redonda y rodamiento de bolas.
En acero Inox AISI316. EN1906 clase 4/7/-/0/1/4/0/U Marca Kefler
2ud. Unidad de bocallave PZ de roseta redonda acabado acero
Inox. Marca Kefle.
4ud. Kit de fijación pasante.
1ud. Cilindro doble de perfil normalizado europeo, acabado níquel,
según DIN EN 1303 amaestreado cruzado y por grupos según es-
tructograma a definir por la propiedad. Kaba ref. experT.
2ud. Kit Punto de giro superior e inferior para puertas hasta
150Kgr. Marca Dorma. .
2ud. Tope de suelo para puertas de media luna y goma negra, en
acabado acero inoxidable Kefler
2ud. Pasadores de canto de bloqueo por picaporte a activa. Marca
Dorma.
Totalmente montado y funcionando.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
CERRG09 ud Conjunto her G-09 PZ 2H (Md) 1,000 268,23 268,23
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 283,48 5,67

Costes directos 289,15
Coste total 289,15

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE
CENTIMOS

15.09 CLCERRG11 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad para puertas, tipo
G-11, integrado por los siguientes elementos:
1ud. Barra antipánico de 1 punto de embutir según DIN1125 todo
en acero inoxidable. Con nueca de 8mm. Marca Dorma Serie
PHA2500
1ud. Cerradura de solo palanca accionada mediante PZ. Entrada a
50mm. Frente en acero inoxidable. Con doble nueca de 9mm. Mar-
ca BKS
0.5ud. Juego de manillas con roseta redonda y rodamiento de bo-
las. En acero Inox AISI316. EN1906 clase 4/7/-/0/1/4/0/U Marca
Kefler
2ud. Kit de fijación pasante.
1ud. Bocallave roseta redonda en acero inoxidable Kefler.
1ud. Medio cilindro de perfil normalizado europeo, acabado níquel,
según DIN EN 1303 amaestreado cruzado y por grupos según es-
tructograma a definir por la propiedad. Marca Kaba ref. expert.
1ud. Cierra puertas de suelo según DIN EN 1154:2003. Incluso
placa en acero inox y eje de giro, Dorma ref. BTS75
1ud. Kit Punto de giro superior e inferior para puertas hasta
150Kgr. Marca Dorma.
1ud. Tope de suelo de media luna y goma negra, en acabado ace-
ro inoxidable Kefler. .
Totalmente montado y funcionando.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
CERRG11 ud Conjunto her  G--11 Vía EN1125 Pz 1H (Md) 1,000 1.103,37 1.103,37
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 1.118,62 22,37

Costes directos 1.140,99
Coste total 1.140,99

MIL CIENTO CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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15.10 CLCERRG13 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad para puertas, tipo
G-13, integrado por los siguientes elementos:
1ud. Cerradura de picaporte más palanca accionada mediante PZ.
Entrada a 65mm y distancia entre ejes de 72mm. Frente en acero
inoxidable. Según DIN 18251 clase 3. Con función pánico de doble
emergencia o doble nueca. Cortafuegos TESA CF65SRS
1 ud. Juego de manillas con roseta redonda y rodamiento de bo-
las. En acero Inox AISI316. EN1906 clase 4/7/-/0/1/4/0/U Marca
Kefler
2ud. Unidad de bocallave de roseta redonda. Acabado acero Inox
FSB
4ud. Kit de fijación pasante.
1ud. Cilindro doble de perfil normalizado europeo, acabado níquel,
según DIN EN 1303 amaestreado cruzado y por grupos según es-
tructograma a definir por la propiedad. Kaba ref. experT.
2ud. Bisagras vistas a suministrar con las puertas por el fabricante
de la puerta RF .
1ud. Tope de suelo para puertas de media luna y goma negra, en
acabado acero inoxidable Kefler
1ud. Cierra puertas visto de guía deslizante según DIN EN
1154:2003. Acabado Plata, Dorma ref. TS92
1ud. Cuadradillo loco doble loco de 9mm.
Totalmente montado y funcionando.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
CERRG13 ud Conjunto her  G-13 Ei EN179 PZ 1H (Md) 1,000 414,63 414,63
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 429,88 8,60

Costes directos 438,48
Coste total 438,48

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA
Y OCHO CENTIMOS

15.11 CLCERRG17 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad para puertas, tipo
G-17, integrado por los siguientes elementos:
1ud. Cerradura de picaporte más palanca accionada mediante PZ.
Entrada a 50mm y distancia entre ejes de 72mm. Frente en acero
inoxidable. Según DIN 18251 clase 3. con doble nueca EN179 pa-
ra doble hoja Kefler 800
1 ud. Juego de manillas con placa cuadrada embutida y manivela
en U. En acero Inox AISI316. Con boca PZ
0,5 ud. Juego de manillas con placa cuadrada embutida y manive-
la en U. En acero Inox AISI316.libre
2ud. Unidad de bocallave PZ de roseta redonda. Acabado acero
Inox.FSB
4ud. Kit de fijación pasante.
1ud. Cilindro doble de perfil normalizado europeo, acabado níquel,
según DIN EN 1303 amaestreado cruzado y por grupos según es-
tructograma a definir por la propiedad. Kaba ref. experT.
2ud. Tope de suelo para puertas de media luna y goma negra, en
acabado acero inoxidable Kefler
1ud. Contracerradura de embutir al canto de cierre superior e infe-
rior frente Inox Entrada a 50mm BKS
2ud. Kit Punto de giro superior e inferior para puertas hasta
150Kgr. Marca Dorma.
1ud. Palpador superior de disparo de variilas, incluso varillas supe-
rior e inferior de cierre. BKS
1ud. Cuadradillo balancín de sujeción de media manilla. Kefler..
Totalmente montado y funcionando.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
CERRG17 ud Conjunto her  G-17 PZ VIA 179 2H (Md) 1,000 821,60 821,60
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 836,85 16,74

Costes directos 853,59
Coste total 853,59

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

15.12 CLCERRV01 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad para puertas, tipo V-01,
integrado por los siguientes elementos:
1ud. Cremona de funcionamiento oscilo batiente de cierre multi-
punto, acabado bicromatado, cuadradillo de accionamiento de
8mm. En caso de huecos de dos hojas, el accionamiento de la ho-
ja pasiva será por su canto interior.
1ud. Maneta para accionamiento de cremona en acero inox
AISI304. Kefler Ref. 00052.O08N .
Totalmente montado y funcionando.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
CERRV01 ud Conjunto her  V-01   Ventanas  (Md) 1,000 84,00 84,00
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 99,25 1,99

Costes directos 101,24
Coste total 101,24

CIENTO UN EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS
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16.01 EITA12abac2B ud Ascensor modelo ENOR serie EC3G10R o equivalente, sin sala de
máquinas, de 4 paradas, recorrido 10,3 metros, con capacidad pa-
ra 6 personas/450kg. Accionamiento por motor síncrono de mag-
netos permanentes Gearlees, sin reductor mecánico, especialmen-
te compacto y silencioso, instalado en la parte superior del hueco.
Velocidad 1m/s. regulada por variador de tensión frecuencia VVVF
con control vectorial de flujo. Maniobra automática tipo CDS colec-
tiva en subida y bajada, gestionada por control electrónico automá-
tico. Cabina serie 9000 de 1400x1200mm. con doble embocadura
a 180º. Techo plano de color blanco con iluminación fluorescente
sobre techo. Paneles laterales en acero inoxidable. Botonera en
bandeja inox. en toda la altura de cabina. Piso en mármol Macael.
Puerta de cabina y piso automática de 2 hojas, paso libre
800x2000mm. de acero inoxidable en cabina y en rellanos, apertu-
ra y cierre con velocidad controlada, célula fotoeléctrica de protec-
ción. Visualizador electrónico tipo VCL de cristal líquido en cabina
con indicador de posición y sentido de marcha, y visualizador VDL
con flechas de sentido de marcha en todas las plantas. Cerraduras
electromecánicas con circuito eléctrico independiente del control
de cierre. Sistema de emergencia con batería autónoma para ilu-
minación y dispositivo sonoro de petición de socorro. Sistema pe-
sacargas. Sistema de comunicación bidireccional de voz y datos.

P24AH031B ud Ascensor medidas especiales. doble embarque 4 1,000 23.977,17 23.977,17
Costes directos 23.977,17

Coste total 23.977,17

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
CON DIECISIETE CENTIMOS

16.02 E25TW031 ud Plataforma hidráulica Dde tijera THX para escenarios, de
1730x4840 mm, con dos paradas, para una carga nominal de 4000
kg., con una velocidad de 0,05 m/s, instalada incluido montaje y
pruebas.

P24VP011 ud Plataforma hidráu. 2 pa. 4000 kg 1,000 23.147,00 23.147,00
Costes directos 23.147,00

Coste total 23.147,00

VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE Euros

16.03 E25MS010 ud Instalación completa de silla salva escaleras para tramos rectos
hasta una longitud de 5 metros, con velocidad 0,12 m/s, carga má-
xima de 130 kg., y potencia 370 W, formada por mando de movi-
miento, parada de emergencia, raíl de perfiles de aluminio, silla do-
tada de asiento giratorio, reposapiés con goma antideslizante, ins-
talado, con pruebas y ajustes.

P24VI010 ud Silla salvaescaleras 5 m.t.recto 1,000 5.028,60 5.028,60
Costes directos 5.028,60

Coste total 5.028,60

CINCO MIL VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA CENTIMOS
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17.01 E20WBP011 m. Tubería de evacuación insonorizada con tres capas de polipropile-
no mineralizado POLO-KAL NG, o equivalente, abocardada y con
junta elástica interior, ecológica y 100 % reciclable, de diámetro
exterior 32 mm., 1,8 mm. de espesor. Incluso parte proporcional de
excavación y tapado de zanjas, accesorios y piezas especiales
igualmente en polipropileno, con unión mediante vaso y junta elás-
tica en todos los componentes. s/CTE-HS-5 y UNE EN 1451.

O01OB170a h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 16,60 1,66
O01OB180a h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 14,78 1,48
P17JH010a m. Tubo eva. POLO-KAL NG D32 mm. 1,050 3,67 3,85
P17JH094a ud Codo 87º PP D32 mm. 0,780 1,80 1,40
P17JH179a ud Deriv.senc. PP 45º M-H D32 0,500 1,75 0,88
%01952a % Medios auxiliares (s/total) 0,020 9,27 0,19
%01963a % Costes Indirectos (s/total) 0,030 9,46 0,28

Costes directos 9,74
Coste total 9,74

NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

17.02 E20WBP021 m. Tubería de evacuación insonorizada con tres capas de polipropile-
no mineralizado POLO-KAL NG, o equivalente, abocardada y con
junta elástica interior, ecológica y 100 % reciclable, de diámetro
exterior 40 mm., 1,8 mm. de espesor. Incluso parte proporcional de
excavación y tapado de zanjas, accesorios y piezas especiales
igualmente en polipropileno, con unión mediante vaso y junta elás-
tica en todos los componentes. s/CTE-HS-5 y UNE EN 1451.

O01OB170a h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 16,60 1,66
O01OB180a h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 14,78 1,48
P17JH020a m. Tubo eva. POLO-KAL NG D40 mm. 1,050 3,67 3,85
P17JH095a ud Codo 87º PP D40 mm. 0,780 1,80 1,40
P17JH180a ud Deriv.senc. PP 45º M-H D40 0,500 1,79 0,90
%01952a % Medios auxiliares (s/total) 0,020 9,29 0,19
%01963a % Costes Indirectos (s/total) 0,030 9,48 0,28

Costes directos 9,76
Coste total 9,76

NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS

17.03 E20WBP031 m. Tubería de evacuación insonorizada con tres capas de polipropile-
no mineralizado POLO-KAL NG, o equivalente, abocardada y con
junta elástica interior, de diámetro exterior 50 mm. Incluso parte
proporcional de accesorios y piezas especiales igualmente en poli-
propileno, con unión mediante vaso y junta elástica en todos los
componentes. s/CTE-HS-5 y UNE EN 1451.

O01OB170a h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 16,60 1,66
O01OB180a h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 14,78 1,48
P17JH030a m. Tubo eva. POLO-KAL NG D50 mm. 1,100 3,71 4,08
P17JH096a ud Codo 87º PP D50 mm. 1,000 1,13 1,13
P17JH190a ud Deriv.senc. PP 45º M-H D50 0,500 2,25 1,13
%01952a % Medios auxiliares (s/total) 0,020 9,48 0,19
%01963a % Costes Indirectos (s/total) 0,030 9,67 0,29

Costes directos 9,96
Coste total 9,96

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

17.04 E20WBP041 m. Tubería de evacuación insonorizada con tres capas de polipropile-
no mineralizado POLO-KAL NG, o equivalente, abocardada y con
junta elástica interior, de diámetro exterior 75 mm. Incluso parte
proporcional de accesorios y piezas especiales igualmente en poli-
propileno, con unión mediante vaso y junta elástica en todos los
componentes. s/CTE-HS-5 y UNE EN 1451.

O01OB170a h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 16,60 1,66
O01OB180a h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 14,78 1,48
P17JH040a m. Tubo eva. POLO-KAL NG D75 mm. 1,000 6,70 6,70
P17JH100a ud Codo 87º PP D75 mm. 0,500 2,04 1,02
P17JH200a ud Deriv.senc. PP 45º M-H D75 0,500 4,12 2,06
%01952a % Medios auxiliares (s/total) 0,020 12,92 0,26
%01963a % Costes Indirectos (s/total) 0,030 13,18 0,40

Costes directos 13,58
Coste total 13,58

TRECE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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17.05 E20WBP051 m. Tubería de evacuación insonorizada con tres capas de polipropile-
no mineralizado POLO-KAL NG, o equivalente, abocardada y con
junta elástica interior, ecológica y 100 % reciclable, de diámetro
exterior 110 mm., 3,4 mm. de espesor. Incluso parte proporcional
de accesorios y piezas especiales igualmente en polipropileno, con
unión mediante vaso y junta elástica en todos los componentes.
s/CTE-HS-5 y UNE EN 1451.

O01OB170a h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 16,60 1,66
O01OB180a h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 14,78 1,48
P17JH050a m. Tubo eva. POLO-KAL NG D110 mm. 1,050 10,45 10,97
P17JH110a ud Codo 87º PP D110 mm. 0,400 4,48 1,79
P17JH210a ud Deriv.senc. PP 45º M-H D110 0,500 5,28 2,64
%01952a % Medios auxiliares (s/total) 0,020 18,54 0,37
%01963a % Costes Indirectos (s/total) 0,030 18,91 0,57

Costes directos 19,48
Coste total 19,48

DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

17.06 E20WGI151 ud Manguetones para descarga de inodoros, POLO KAL NG, o simi-
lar, incluso parte proporcional de accesorios, codos injertos, reduc-
ciones, etc, de 110 mm. de diámetro nominal y 3,2 mm. de espe-
sor, reforzados. Instalados.

O01OB170a h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 16,60 3,32
O01OB180a h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 14,78 2,96
P17SW170a Ud. Manguetón Polo Kal diám. 110 mm. 1,000 11,01 11,01
%01952a % Medios auxiliares (s/total) 0,020 17,29 0,35
%01963a % Costes Indirectos (s/total) 0,030 17,64 0,53

Costes directos 18,17
Coste total 18,17

DIECIOCHO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS

17.07 E30VA003 ud Suministro e instalación de terminal de ventilación con válvula de
aireación de 110 mm., MAXI-VENT o similar, para su colocación
en las bajantes de saneamiento y ventilación de las mismas. Total-
mente instalada.

O01OB170a h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 16,60 24,90
O01OB180a h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 14,78 2,96
P30VR001a ud Válvula de aireación saneam. 110 mm. 1,000 20,30 20,30
%01952a % Medios auxiliares (s/total) 0,020 48,16 0,96
%01963a % Costes Indirectos (s/total) 0,030 49,12 1,47

Costes directos 50,59
Coste total 50,59

CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

17.08 E03OEP004 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un
diámetro 90 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y excavación y tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 h Oficial primera 0,180 15,25 2,75
O01OA060 h Peón especializado 0,180 14,47 2,60
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,235 16,96 3,99
P02TVO308 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=90 1,000 3,64 3,64
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 12,98 0,26
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 13,24 0,40

Costes directos 13,64
Coste total 13,64

TRECE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

17.09 E03OEP111 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC s/normativa, UNE-EN
1401, marca de calidad AENOR de pared compacta de color teja y
rígidez 4 kN/m2; con un diámetro 110 mm. y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y excavación y tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

O01OB170a h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 16,60 2,49
O01OB180a h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,150 14,78 2,22
P01AA020a m3 Arena de río 0/6 mm. 0,216 16,80 3,63
P02TVO010a m. Tub.PVC liso j.elást SN4 D=110 mm. 1,000 4,81 4,81
P02CVM004a ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást D=110 mm 0,160 6,01 0,96
P02CVW010a kg Lubricante tubos PVC j.elástica 0,002 6,57 0,01
%01952a % Medios auxiliares (s/total) 0,020 14,12 0,28
%01963a % Costes Indirectos (s/total) 0,030 14,40 0,43

Costes directos 14,83
Coste total 14,83

CATORCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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17.10 E03OEP121 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC s/normativa, UNE-EN
1401, marca de calidad AENOR de pared compacta de color teja y
rígidez 4 kN/m2; con un diámetro 125 mm. y de unión abocardado
con junta elástica. Colocada en zanja sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de excavación y tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OB170a h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 16,60 2,49
O01OB180a h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,150 14,78 2,22
P01AA020a m3 Arena de río 0/6 mm. 0,389 16,80 6,54
P02TVO020a Ml. Tub.PVC liso j.elá. SN4 D = 125 mm.+ acces. 1,100 5,01 5,51
P02CVM005a ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=125mm 0,200 8,42 1,68
P02CVW010a kg Lubricante tubos PVC j.elástica 0,003 6,57 0,02
%01952a % Medios auxiliares (s/total) 0,020 18,46 0,37
%01963a % Costes Indirectos (s/total) 0,030 18,83 0,56

Costes directos 19,39
Coste total 19,39

DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

17.11 E03ALR041 UD. Arqueta de registro de 40x40x55 cm. (prof. media) realizada con
fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con morte-
ro de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida en su in-
terior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y con
tapa y marco estanco 40x40 de aluminio fundido de la casa Maco
rellenable, terminada, con p.p. de medios auxiliares necesarios y
excavación, relleno perimetral posterior y transporte de tierras a
vertedero autorizado, con canon de vertido. s/ CTE-HS-5.

O01OA030 h Oficial primera 2,100 15,25 32,03
O01OA060 h Peón especializado 2,100 14,47 30,39
P01HM020a m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,059 80,50 4,75
P01LT020a mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,085 97,97 8,33
P01MC040a m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,035 63,58 2,23
P01MC010a m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,027 58,64 1,58
P03AM070a m2 Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 0,620 0,99 0,61
P02EAT031a Ud Tapa H-A,pav.y cer.met 40x40x6.,c.jun.y ... 1,000 88,00 88,00
%01952a % Medios auxiliares (s/total) 0,020 167,92 3,36
%01963a % Costes Indirectos (s/total) 0,030 171,28 5,14

Costes directos 176,42
Coste total 176,42

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

17.12 E03ALR021 ud Arqueta de registro de 40x40x55 cm. (prof.media) de medidas inte-
riores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15
redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, y con ta-
pa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada con p.p.
de medios auxiliares necesarios y excavación, relleno perimetral
posterior y transporte de tierras a vertedero autorizado, con canon
de vertido. s/ CTE-HS-5.

O01OA030 h Oficial primera 2,100 15,25 32,03
O01OA060 h Peón especializado 2,100 14,47 30,39
P01HM020a m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,046 80,50 3,70
P01LT020a mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,056 97,97 5,49
P01MC040a m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,023 63,58 1,46
P01MC010a m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,015 58,64 0,88
P03AM070a m2 Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 0,380 0,99 0,38
P02EAT020a ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 1,000 11,08 11,08
%01952a % Medios auxiliares (s/total) 0,020 85,41 1,71
%01963a % Costes Indirectos (s/total) 0,030 87,12 2,61

Costes directos 89,73
Coste total 89,73

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS
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17.13 E03ALR042 ud Arqueta de registro de 51x51x95 cm. (prof. media) de medidas in-
teriores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de es-
pesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, y
con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada
con p.p. de medios auxiliares necesarios y excavación, relleno pe-
rimetral posterior y transporte de tierras a vertedero autorizado,
con canon de vertido. s/ CTE-HS-5.

O01OA030 h Oficial primera 3,750 15,25 57,19
O01OA060 h Peón especializado 3,400 14,47 49,20
P01HM020a m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,062 80,50 4,99
P01LT020a mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,130 97,97 12,74
P01MC040a m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,170 63,58 10,81
P01MC010a m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,040 58,64 2,35
P03AM070a m2 Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 0,620 0,99 0,61
P02EAT030 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 1,000 0,08 0,08
%01952a % Medios auxiliares (s/total) 0,020 137,97 2,76
%01963a % Costes Indirectos (s/total) 0,030 140,73 4,22

Costes directos 144,95
Coste total 144,95

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS

17.14 U07DPG111 ud Separador de grasas prefabricado de hormigón armado completo
de 85x120 cm. de medidas totales, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y lis-
to para funcionar, incluyendo ayudas de albañilería, p.p. de medios
auxiliares necesarios y excavación, relleno perimetral posterior y
transporte de tierras a vertedero autorizado, con canon de vertido.
Con tapa hermética de hierro fundido.

O01OA030 h Oficial primera 0,500 15,25 7,63
O01OA060 h Peón especializado 0,500 14,47 7,24
M05RN020a h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,300 36,08 10,82
P01HM020a m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,185 80,50 14,89
P02DS050a ud S.grasas hgón.arm.D=85/120 10 u. 1,000 690,50 690,50
P02DW010a ud Registro normal. 1,000 29,97 29,97
%01952a % Medios auxiliares (s/total) 0,020 761,05 15,22
%01963a % Costes Indirectos (s/total) 0,030 776,27 23,29

Costes directos 799,56
Coste total 799,56

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CENTIMOS
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18.01 E20TP021 m. Tubería de polipropileno Serie 3.2/SDR 9, ECO-SIS CT Faser, o
equivalente, para agua fría y A.C.S., de 20x2,8 mm., color verde
con bandas amarillo pistacho en tres capas: una exterior y una in-
terior en PPR-CT gris y una intermedia en PPR-CT con fibras de
vidrio en color gris, fabricado según Reglamento Particular Aenor
RP 01.58 y DIN 8077/78, i/p.p. de piezas especiales, codos, man-
guitos, tes, abrazaderas isofónicas y demás accesorios. Totalmen-
te instalada, probada y funcionando s/CTE-HS-4.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,090 16,05 1,44
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,090 15,95 1,44
P17LT021 m. Tubo polipropil. PPR-CT Faser 20x2,8 1,000 1,02 1,02
P17LP020 ud Codo 90º polipropileno 20 mm. 0,400 0,51 0,20
P17LP100 ud Te polipropileno 20 mm. 0,200 0,67 0,13
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 4,23 0,08
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 4,31 0,13

Costes directos 4,44
Coste total 4,44

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

18.02 E20TP022 m. Tubería de polipropileno Serie 3.2/SDR 9, ECO-SIS CT Faser, o
equivalente, para agua fría y A.C.S., de 20x2,8 mm., color verde
con bandas amarillo pistacho en tres capas: una exterior y una in-
terior en PPR-CT gris y una intermedia en PPR-CT con fibras de
vidrio en color gris, fabricado según Reglamento Particular Aenor
RP 01.58 y DIN 8077/78, protección con tubo corrugado de PVC,
i/p.p. de piezas especiales, codos, manguitos, tes, abrazaderas
isofónicas y demás accesorios. Totalmente instalada, probada y
funcionando s/CTE-HS-4.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,090 16,05 1,44
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,090 15,95 1,44
P17LT021 m. Tubo polipropil. PPR-CT Faser 20x2,8 1,000 1,02 1,02
P17LP020 ud Codo 90º polipropileno 20 mm. 0,400 0,51 0,20
P17LP100 ud Te polipropileno 20 mm. 0,200 0,67 0,13
P15GC020 m. Tubo PVC corrug. M 20 1,000 0,27 0,27
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 4,50 0,09
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 4,59 0,14

Costes directos 4,73
Coste total 4,73

CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS

18.03 E20TP023 m. Tubería de polipropileno Serie 3.2/SDR 9, ECO-SIS CT Faser, o
equivalente, para agua fría y A.C.S., de 20x2,8 mm., color verde
con bandas amarillo pistacho en tres capas: una exterior y una in-
terior en PPR-CT gris y una intermedia en PPR-CT con fibras de
vidrio en color gris, fabricado según Reglamento Particular Aenor
RP 01.58 y DIN 8077/78, con aislamiento Armaflex SH 10 mm.,
i/p.p. de piezas especiales, codos, manguitos, tes, abrazaderas
isofónicas y demás accesorios. Totalmente instalada, probada y
funcionando s/CTE-HS-4.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,090 16,05 1,44
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,090 15,95 1,44
P17LT021 m. Tubo polipropil. PPR-CT Faser 20x2,8 1,000 1,02 1,02
P17LP020 ud Codo 90º polipropileno 20 mm. 0,400 0,51 0,20
P17LP100 ud Te polipropileno 20 mm. 0,200 0,67 0,13
P07CE555 m. Armaflex SH-10x18, e=10 mm+acces. 1,000 1,10 1,10
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 5,33 0,11
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 5,44 0,16

Costes directos 5,60
Coste total 5,60

CINCO EUROS CON SESENTA CENTIMOS

18.04 E20TP031 m. Tubería de polipropileno Serie 3.2/SDR 9, ECO-SIS CT Faser, o
equivalente, para agua fría y A.C.S., de 25x3,5mm., color verde
con bandas amarillo pistacho en tres capas: una exterior y una in-
terior en PPR-CT gris y una intermedia en PPR-CT con fibras de
vidrio en color gris, fabricado según Reglamento Particular Aenor
RP 01.58 y DIN 8077/78, i/p.p. de piezas especiales, codos, man-
guitos, tes, abrazaderas isofónicas y demás accesorios. Totalmen-
te instalada, probada y funcionando s/CTE-HS-4.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,090 16,05 1,44
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,090 15,95 1,44
P17LT031 m. Tubo polipropil. PPR-CT Faser 25x3,5 1,000 1,70 1,70
P17LP031 ud Codo 90º polipropileno 25 mm. 0,400 0,72 0,29
P17LP110 ud Te polipropileno 25 mm. 0,240 0,82 0,20
P17LP190 ud Manguito polipropileno 25 mm. 0,100 0,59 0,06
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 5,13 0,10
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 5,23 0,16

Costes directos 5,39
Coste total 5,39

CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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18.05 E20TP041 m. Tubería de polipropileno Serie 3.2/SDR 9, ECO-SIS CT Faser, o
equivalente, para agua fría y A.C.S., de 32x4,4 mm., color verde
con bandas amarillo pistacho en tres capas: una exterior y una in-
terior en PPR-CT gris y una intermedia en PPR-CT con fibras de
vidrio en color gris, fabricado según Reglamento Particular Aenor
RP 01.58 y DIN 8077/78, i/p.p. de piezas especiales, codos, man-
guitos, tes, abrazaderas isofónicas y demás accesorios. Totalmen-
te instalada, probada y funcionando s/CTE-HS-4.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,090 16,05 1,44
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,090 15,95 1,44
P17LT041 m. Tubo polipropil. PPR-CT Faser 32x4,4 1,000 2,72 2,72
P17LP040 ud Codo 90º polipropileno 32 mm. 0,300 1,10 0,33
P17LP200 ud Manguito polipropileno 32 mm. 0,140 0,82 0,11
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 6,04 0,12
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 6,16 0,18

Costes directos 6,34
Coste total 6,34

SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

18.06 E10AKE060 m. Aislamiento térmico realizado con coquilla flexible de espuma elas-
tomérica autoadhesiva Armaflex IT, o equivalente, de 20 mm. de
diámetro y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo,
cinta autoadhesiva y medios auxiliares. Instalada.

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,150 15,95 2,39
P07CE370 m. Coq.elastom.Armaflex IT D=20;e=9mm. 1,050 1,29 1,35
P07CE300 l. Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 11,68 0,23
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 3,97 0,08
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 4,05 0,12

Costes directos 4,17
Coste total 4,17

CUATRO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS

18.07 E10AKE090 m. Aislamiento térmico realizado con coquilla flexible de espuma elas-
tomérica autoadhesiva Armaflex IT, o equivalente, de 25 mm. de
diámetro y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo,
cinta autoadhesiva y medios auxiliares. Instalada.

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,150 15,95 2,39
P07CE130 m. Coq.elastom.Armaflex IT D=25;e=9mm. 1,050 1,87 1,96
P07CE300 l. Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 11,68 0,23
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 4,58 0,09
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 4,67 0,14

Costes directos 4,81
Coste total 4,81

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS

18.08 E10AKE110 m. Aislamiento térmico realizado con coquilla flexible de espuma elas-
tomérica autoadhesiva Armaflex IT, o equivalente, de 32 mm. de
diámetro y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo,
cinta autoadhesiva y medios auxiliares. Instalada.

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 15,95 3,19
P07CE160 m. Coq.elastom.Armaflex IT D=32;e=9mm. 1,050 2,83 2,97
P07CE300 l. Adhesivo coquilla elastomérica 0,040 11,68 0,47
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 6,63 0,13
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 6,76 0,20

Costes directos 6,96
Coste total 6,96

SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

18.09 E10AKE218 m. Aislamiento térmico realizado con coquilla flexible de espuma elas-
tomérica autoadhesiva Armaflex SH, o equivalente, de 18 mm. de
diámetro y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo
y/o cinta en uniones y medios auxiliares. Instalada.

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,180 15,95 2,87
P07CE590 m. Coq.elastom.Armaflex SH D=18;e=22mm. 1,050 3,57 3,75
P07CE300 l. Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 11,68 0,23
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 6,85 0,14
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 6,99 0,21

Costes directos 7,20
Coste total 7,20

SIETE EUROS CON VEINTE CENTIMOS
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18.10 E10AKE228 m. Aislamiento térmico realizado con coquilla flexible de espuma elas-
tomérica autoadhesiva Armaflex SH, o equivalente, de 28 mm. de
diámetro y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo
y/o cinta en uniones y medios auxiliares. Instalada.

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,180 15,95 2,87
P07CE600 m. Coq.elastom.Armaflex SH D=28;e=25mm. 1,050 4,40 4,62
P07CE300 l. Adhesivo coquilla elastomérica 0,022 11,68 0,26
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 7,75 0,16
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 7,91 0,24

Costes directos 8,15
Coste total 8,15

OCHO EUROS CON QUINCE CENTIMOS

18.11 E20VE020 ud Suministro y colocación de válvula de corte en PP DN20/DN25,
formada por cuerpo de válvula DN20/DN25 en polipropileno, mon-
tura para válvula con cabezal y embellecedor DN20/DN25. Total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 16,05 3,21
P17XP050 ud Mon. llave paso empot.con cabezal DN20/DN25. 1,000 8,33 8,33
P17XP051 ud Cuerpo válvula PP DN20/DN25 1,000 5,23 5,23
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 16,77 0,34
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 17,11 0,51

Costes directos 17,62
Coste total 17,62

DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS

18.12 E20VE032 ud Suministro y colocación de válvula de corte en PP DN32, formada
por cuerpo de válvula DN32 en polipropileno, montura para válvula
con cabezal y embellecedor DN32. Totalmente equipada, instalada
y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 16,05 3,21
P17XP055 ud Montura llave paso empot.con cabezal DN32 1,000 12,98 12,98
P17XP056 ud Cuerpo válvula PP DN32 1,000 10,00 10,00
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 26,19 0,52
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 26,71 0,80

Costes directos 27,51
Coste total 27,51

VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS

18.13 E20VF055 ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20
mm.) de diámetro, en polipropileno y accesorios unión. Totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,05 4,01
P17XE055 ud Válvula esfera PP DN20+accesorios 1,000 15,88 15,88
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 19,89 0,40
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 20,29 0,61

Costes directos 20,90
Coste total 20,90

VEINTE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS

18.14 E20VF056 ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25
mm.) de diámetro, en polipropileno y accesorios unión. Totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,05 8,03
P17XE056 ud Válvula esfera PP DN25+accesorios 1,000 20,42 20,42
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 28,45 0,57
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 29,02 0,87

Costes directos 29,89
Coste total 29,89

VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

18.15 E20VF057 ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4"
(32 mm.) de diámetro, en polipropileno y accesorios unión. Total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,05 8,03
P17XE057 ud Válvula esfera PP 1 1/4" +accesorios 1,000 27,56 27,56
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 35,59 0,71
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 36,30 1,09

Costes directos 37,39
Coste total 37,39

TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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18.16 E20VF300 ud Válvula reguladora termostática Temcom + de Frese con actuador,
válvula de corte y aislamiento, o equivalente, DN20 a instalar en
recirculación de ACS con by-pass del elemento termostático
i/accesorios de montaje, totalemente equipada, instalada y funcio-
nando s/CTE-HS-4.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,05 4,01
P17XF010 ud. Vál.reg.ter. DN20 Frese+act.+valv.+aisl. 1,000 123,00 123,00
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 127,01 2,54
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 129,55 3,89

Costes directos 133,44
Coste total 133,44

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS

18.17 E22CGJ020 ud Caldera mural a gas condensación VIESSMANN VITODENS
200-W para solo calefacción en combinación con un interacumula-
dor separado. Caldera de condensación a gas según EN 677 con
intercambiador de acero inox para funcionamiento estanco, con
certificación CE y homologada, con celda de color completa con in-
tercambiado de calor de acero inoxidable integrada, depósito de
expansión de 10 L. y quemador cilíndrico Matrix con regulación de
combustión Lambda Pro Control, con ventilador, rampa, control de
llama por ionización y encendido eléctrico. Bomba regulable de
dos etapas para el circuito de calefacción, manómetro y purgador
de aire automático. Potencia térmica útil: con 50/30 ºC 8,8-35,0
kW; con 80/60ºC 8,0-31,7 kW. Presión máxima de servicio 3 bar,
Rendimiento estacional hasta 98%(Hs)/109%(Hi). Con regulación
de caldera Vitotronic 200 para el funcionamiento con descenso
progresivo de la temperatura de caldera. Con unidad de mando
con gran display iluminado y función de texto legible, teclas con pi-
loto. Función automática para la adpatación de los programas de
conmutación para la producción de ACS y bomba de recirculación
de ACS, cambio automático de horario, aviso de mantenimiento,
secado de pavimentos controlado, apta para comunicación me-
diante teléfono, fax o conexión directa a PC y sistema de diagnósti-
co integrado.
La regulación Vitotronic 200 contiene: interruptor de la instalación,
termostáto de máxima electrónico, limitador de temperatura y ter-
mostato de seguridad,indicador de funcionamiento y de avería, in-
terfaz para ordenador portátil, teclas de selección de los progra-
mas de funcionamiento, teclas de servicio fiesta y de servicio aho-
rro, programa de vacaciones, posibilidad de ajuste para temperatu-
ra de ACS, consultas de temperatura, prueba de mantenedor, des-
conexión del quemador en función de la demanda. Inclyendo siste-
ma concéntrico de conductos de entrada de aire y salida de humos
estanca 80/125 mm.
Completamente instalada incluyendo portes, montaje y puesta en
marcha por servicio técnico oficial.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 16,05 48,15
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 3,000 15,95 47,85
P20CM150 ud Vitodens 200 35 kW+regulación+salida humos 1,000 2.650,00 2.650,00
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 2.746,00 54,92
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 2.800,92 84,03

Costes directos 2.884,95
Coste total 2.884,95

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

18.18 E22TI010 ud Interacumulador vertical A.C.S. de acero inoxidable de capacidad
300 l. Viessmann Vitocell 300-V, o equivalente, (medidas D=704
mm. L=1.779 mm. con aislamiento) para producción y acumula-
ción de agua caliente, calorifugado, con registro de limpieza, ter-
mostato de seguridad, termómetro y regulación de temperatura,
así como conjunto de conexión para situación al lado de la caldera,
grupo de seguridad, conjunto de sifones de vaciado, accesorios y
material auxiliar para conexión a caldera. Totalmente instalado,
probado y funcionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 16,05 48,15
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 3,000 15,95 47,85
P20AA010 ud Acumulador D.E. A.C.S. 300 l inox. 1,000 2.334,00 2.334,00
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 2.430,00 48,60
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 2.478,60 74,36

Costes directos 2.552,96
Coste total 2.552,96

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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18.19 E22NV020 Ud. Válvula mezcladora termostática de 1" para agua caliente sanita-
ria, margen ajustable 35 a 65ºC, 10 Bar, incluso elementos auxilia-
res, instalada y regulada.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,05 8,03
P31VA011 ud. Válvula mezcladora termostática 1" 1,000 55,05 55,05
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 63,08 1,26
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 64,34 1,93

Costes directos 66,27
Coste total 66,27

SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS

18.20 E22ERI370 ud Bomba doble para montaje en tubería para recirculación de ACS
Wilo-Star-ZD 25/6 EM, ó equivalente, incluso llaves de corte, re-
tención y manómetro. Instalada incluyendo material auxiliar y cone-
xionado.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 16,05 32,10
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 15,95 31,90
P20WI370 ud. Bomba circ. WILO Star-ZD 25/6 EM+acc. 1,000 673,60 673,60
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 737,60 14,75
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 752,35 22,57

Costes directos 774,92
Coste total 774,92

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA
Y DOS CENTIMOS

18.21 E22CCAC ud. Contador compacto de caudal marca SEDICAL, modelo
GSDCT15SIM con salida de impulsos, de DN 15 mm, para 1,5
m3/h, de diámetro 3/4", hasta 90ºC, caudalímetro mecánico, colo-
cado sobre derivación de ACS a restaurante, incluida instalación
de válvula de entrada, antirretorno, i/p.p. material auxilar, aisla-
miento, montaje, pruebas y medios auxiliares. Totalmente instala-
do y funcionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,05 16,05
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 15,95 15,95
P20CCAC ud Contador volumétrico 1.5 m3/h.AC. Instalado. 1,000 70,00 70,00
P17XE057 ud Válvula esfera PP 1 1/4" +accesorios 1,000 27,56 27,56
RRET112P ud Válv.retención latón rosc.1 - 1 1/4" 1,000 9,00 9,00
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 138,56 2,77
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 141,33 4,24

Costes directos 145,57
Coste total 145,57

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CENTIMOS

18.22 E22CCAF ud. Contador compacto de caudal marca SEDICAL, modelo
GSDFT15SIM con salida de impulsos, de DN 15 mm, para 1,5
m3/h, de diámetro 3/4", hasta 30ºC, caudalímetro mecánico, colo-
cado sobre derivación de AF a restaurante, incluida instalación de
válvula de entrada, antirretorno, i/p.p. material auxilar, aislamiento,
montaje, pruebas y medios auxiliares. Totalmente instalado y fun-
cionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,05 16,05
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 15,95 15,95
P20CCAF ud Contador volumétrico 1.5 m3/h. AF. Instalado. 1,000 70,00 70,00
P17XE056 ud Válvula esfera PP DN25+accesorios 1,000 20,42 20,42
RRET112P ud Válv.retención latón rosc.1 - 1 1/4" 1,000 9,00 9,00
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 131,42 2,63
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 134,05 4,02

Costes directos 138,07
Coste total 138,07

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON SIETE CENTIMOS

18.23 E50IN002 Ud. Cuadro eléctrico de protección y mando para los distintos equipos
de la caldera y bombas de Agua Caliente Sanitaria conteniendo to-
do el aparellaje necesario: interruptores, cotactores, relés, etc. así
como los circuitos de potencia y control de todos los elementos y
conexionado de equipos. Totalmente instalado, probado y funcio-
nando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 6,000 16,05 96,30
O01OB220 h Ayudante electricista 6,000 15,65 93,90
P50IN002 Ud. Material eléctrico sala calderas 1,000 350,00 350,00
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 540,20 10,80
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 551,00 16,53

Costes directos 567,53
Coste total 567,53

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CENTIMOS
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18.24 E20ALE69 ud Lavabo empotrado mod. Architec de Duravit, o equivalente, sin re-
bosadero, con bancada para grifería, versión con agujeros para
grifería y dispensador de jabón. Seno de forma circular de diáme-
tro interior 400 mm, blanco, ref. nº art. 046240; fijación para lavabo
empotrado para encimera de mármol. Dimensiones (an x prof x alt)
430 x 430 x 150 mm. Con grifería monomando de lavabo, de 1/2",
Grohe mod. ESSENCE con cartucho de discos cerámicos de 35
mm, limitador ecológico de caudal Mousseur completamente inte-
grado, tubos rígidos y vaciador automático, incluso válvula de de-
sagüe de 32 mm. y sifón botella, ambos de acero inoxidable, llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando. Incluso dispensador de jabón de
acero inoxidable Keuko, mod. 14949.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,100 16,05 17,66
P18LE89 ud Lavabo Architec empotrado 046240 1,000 264,00 264,00
P18GL257 ud Grifo monomando mod. ESSENCE de Grohe 1,000 126,20 126,20
P18gl256 ud DISPENSADOR JABON KEUHO MOD 14949 1,000 45,00 45,00
P17SV101 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. latón cromad 1,000 2,05 2,05
P17SS11 ud Sifón botella laton cromado sal.horiz.32mm 1,000 4,80 4,80
P17XT030 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 2,22 4,44
P18GW040 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,000 2,31 4,62
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,020 468,77 9,38

Costes directos 478,15
Coste total 478,15

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE
CENTIMOS

18.25 E20ALE68 ud Lavabo empotrado mod. Architec de Duravit, o equivalente, sin re-
bosadero, con bancada para grifería, versión con agujeros para
grifería y dispensador de jabón. Seno de forma circular de diáme-
tro interior 400 mm, blanco, ref. nº art. 046240; fijación para lavabo
empotrado para encimera de mármol. Dimensiones (an x prof x alt)
430 x 430 x 150 mm. Con grifo temporizado mezclador, sistema
antiblocaje, para lavabo individual y fijación sobre repisa, modelo
PRESTO 2020 S ECO 60% de ahorro de agua, ref. 10505 o equi-
valente, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y fun-
cionando, incluso válvula de desagüe de 32 mm. y sifón botella,
ambos de acero inoxidable, llaves de escuadra de 1/2" cromadas,
y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
Incluso dispensador de jabón de acero inoxidable Keuko, mod.
14949.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,100 16,05 17,66
P18LE89 ud Lavabo Architec empotrado 046240 1,000 264,00 264,00
P18GL259 ud Grifo monomando modelo PRESTO 2020 S ECO 1,000 287,00 287,00
P18gl256 ud DISPENSADOR JABON KEUHO MOD 14949 1,000 45,00 45,00
P17SV101 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. latón cromad 1,000 2,05 2,05
P17SS11 ud Sifón botella laton cromado sal.horiz.32mm 1,000 4,80 4,80
P17XT030 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 2,22 4,44
P18GW040 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,000 2,31 4,62
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,020 629,57 12,59

Costes directos 642,16
Coste total 642,16

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS

18.26 E20ALE66 ud Lavabo suspendido mod. Architec de Duravit, o equivalente, rinco-
nero sin rebosadero, con bancada para grifería y premarcado para
dosificador de jabón. Seno interior circular. Dimensiones (an x prof
x alt) 635 x 540 x 150 mm. Blanco, nº art. 044958; con grifería mo-
nomando de lavabo, de 1/2", Grohe mod. ESSENCE con cartucho
de discos cerámicos de 35 mm, limitador ecológico de caudal
Mousseur completamente integrado, tubos rígidos y vaciador auto-
mático, incluso válvula de desagüe de 32 mm. y sifón botella, am-
bos de acero inoxidable, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. In-
cluso dispensador de jabón de acero inoxidable Keuko, mod.
14949.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,100 16,05 17,66
P18LE87 ud Lavabo Architec 44958 1,000 255,00 255,00
P18GL257 ud Grifo monomando mod. ESSENCE de Grohe 1,000 126,20 126,20
P18gl256 ud DISPENSADOR JABON KEUHO MOD 14949 1,000 45,00 45,00
P17SV101 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. latón cromad 1,000 2,05 2,05
P17SS11 ud Sifón botella laton cromado sal.horiz.32mm 1,000 4,80 4,80
P17XT030 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 2,22 4,44
P18GW040 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,000 2,31 4,62
%0100000 % Medios auxiliares necesarios 0,020 459,77 9,20

Costes directos 468,97
Coste total 468,97

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA
Y SIETE CENTIMOS
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18.27 E20ANB73 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, Marca Ro-
ca, serie DAMA, mod. SENSO COMPACTO, completo, colocado y
sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
instalado, incluso manguetón, llave de escuadra de 1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,300 16,05 20,87
P18IB122 ud Inod.Roca Senso Compacto completo 1,000 316,00 316,00
P17XT030 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 2,22 2,22
P18GW040 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 2,31 2,31

Costes directos 341,40
Coste total 341,40

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS

18.28 E20ANS23 ud Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo, de porcelana
vitrificada blanca, modelo ARCHITEC, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por de-
lante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, con tubo de
descarga recto, manguetón de PVC D=100mm, instalado y funcio-
nando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latigui-
llo flexible de 20 cm. de1/2".

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,300 16,05 20,87
P18IE32 ud Inod.minusvál.t.bajo Architec 1,000 600,00 600,00
P17XT030 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 2,22 2,22
P18GW040 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 2,31 2,31
P17VC110 m. Tubo PVC evac.resid.j.lab.110mm. 1,000 5,24 5,24
P17VP060 ud Codo PVC evacuación 110mm.j.lab. 0,300 2,52 0,76
%A02MAUX002 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 631,40 12,63

Costes directos 644,03
Coste total 644,03

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TRES
CENTIMOS

18.29 LAVOBRA09 m Encimera para encastrar lavabos, de 0,60 m de anchura y 3 cm de
espesor de marmol blanco Macael pulido y abrillantado, incluso so-
portes de pletina de acero inoxidable 40*10 mm, s/detalle y recibi-
da en paramento posterior; incluso perforaciones para lavabo
s/plantilla.

O01OA030 h Oficial primera 1,000 15,25 15,25
O01OA070 h Peón ordinario 0,500 14,22 7,11
P09EM121A2 m2 Encimera mármol blanco e=3cm. 1,000 170,00 170,00
P09EA010 ud Hueco para lavabo en mármol 1,000 32,36 32,36
P09W040 m. Angular metálico 40x4 mm. 1,000 2,40 2,40
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 227,12 4,54

Costes directos 231,66
Coste total 231,66

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

18.30 E21MC080 ud Barra de apoyo pared/suelo de acero inoxidable 18/10 (AISI-304)
de D=30 mm. y longitud 80 cm., con cubretornillos de fijación. Ins-
talado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

O01OA030 h Oficial primera 0,500 15,25 7,63
P18CB270 ud Barra apoyo a.inox. pared-suelo 80/85cm 1,000 77,00 77,00

Costes directos 84,63
Coste total 84,63

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES
CENTIMOS
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19 INSTALACIÓN TÉRMICA

19.01 DISTRIBUCIÓN Y SUELO RADIANTE

19.01.01 E22SR002 m2 Calefacción por suelo radiante sistema Wirsbo, Enertres, o equiva-
lente, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado
formado por tuberías de polietileno reticulado Wirsbo evalPEX de
20x1,9 mm. S/UNE-EN ISO 15875, sobre placa base de panel ais-
lante portatubos moldeado de poliestireno, dimensión
1.450x850mm. de 33 mm., densidad 30 Kg/m3., clasificación fren-
te al fuego M1. Distancias entre tubos 20 cm y multiplos. Barrera
antihumedad de film de polietileno, tira de aislamiento periférico
para suelo radiante a base de espuma de polietileno reticulado
(Pex)para la colocación entre el panel moldeado y el tabique. Mor-
tero de cemento/arena para embeber tubo radiante, realizado se-
gún mormas DIN 18560 y DIN 18353, incluyendo cemento PZ350
F según DIN 1164, áridos de río de 0 a 8 mm. de diámetro según
DIN 1045, agua y aditivo Wirsbo para mortero, en las proporciones
indicadas en normas, espesor de recrecido 60 mm. medido desde
la generatriz superior del tubo., incluyendo p.p de circuito de distri-
bución desde colector, piezas especiales, realización, probado y
acabado final.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,350 16,05 5,62
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,350 15,95 5,58
P20TR071 Ml. Tubería evalPex 20x1,9mm. rollo 7,500 1,92 14,40
P20TR171 m2. Film de polietileno Wirsbo 1,050 0,74 0,78
P20RS350 ud Panel portatubos c/aislam.30kg/m2 e=33mm 1,000 16,20 16,20
P20RS010 m. Aislamiento lateral zócalo 1,000 1,27 1,27
P0705160 m3 Mortero cemento/arena 0,065 35,60 2,31
P20RS070 ud Aditivo para mortero Wirsbo 0,120 6,20 0,74
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 46,90 0,94
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 47,84 1,44

Costes directos 49,28
Coste total 49,28

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS

19.01.02 E22SR100 m2 Calefacción por suelo radiante sistema Wirsbo-Uponor o equiva-
lente, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado
por tuberías de polietileno reticulado Wirsbo- evalPEX de 17x2.0
según Norma UNE-EN ISO 15875, sobre difusores de aluminio es-
pecial para suelos de madera 115x18,5cm. Distancias entre tubos
18,50 cm y multiplos. Incluyendo p.p de circuito de distribución
desde colector, piezas especiales, realización, probado y acabado
final.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,05 4,01
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,95 3,99
P20TR072 Ml. Tubería evalPex 17x2.0 mm. rollo 6,000 1,60 9,60
P20RS290 ud Difusor aluminio 17 (1150x185) 4,700 5,39 25,33
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 42,93 0,86
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 43,79 1,31

Costes directos 45,10
Coste total 45,10

CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CENTIMOS

19.01.03 E22SR050 Ud. Colector de suelo radiante para 5 circuitos, marca Wirsbo, Ener-
tres o equivalente, formado por distribuidores de impulsión y retor-
no:
- 1 kit de colectores 2 salidas con caudalímetro con 2 válvulas de
paso de 1", 2 termómetros, 2 purgadores automáticos, 1 válvula de
llenado, 1 válvula de vaciado, 2 módulos básicos Wirsbo con cau-
dalímetro, 2 tapones terminales, soportes y adaptadores
Wirsbo-evalPex 16x1,8, 17x2.0 ó 20x1.9.
- 3 módulos básicos, colector con caudalímetro, cada uno com-
puesto de módulo de ida, módulo de retorno y 2 adaptadores
Wirsbo-evalPex 16x1,8, 17x2.0 ó 20x1.9
- 10 curvatubos 16/17.
- 5 cabezales electrotérmicos para kit conector 24 V.
Instalado en caja metálica para colector 550x130x700 mm. 5 a 7
salidas. con tapa y cerradura. Completamente instalado y conexio-
nado a red de tuberías.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,200 16,05 19,26
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,200 15,95 19,14
P20RS060 Ud. Kit colector 2 salidas 1"x3/4" c/caudalímetro 1,000 152,00 152,00
P20RS061 Ud. Módulo ida/retorno 1s 1"x3/4" c/caudalímetro 3,000 34,05 102,15
P20RS063 Ud. Cabezal electrotérmico Wirsbo 24V 5,000 32,64 163,20
P20RS064 Ud. Curvatubo 16/17 para Wirsbo-evalPex 10,000 1,33 13,30
P20RS065 Ud. Caja met. para colector Wirsbo 550x700x130 1,000 107,42 107,42
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 576,47 11,53
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 588,00 17,64

Costes directos 605,64
Coste total 605,64

SEISCIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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19.01.04 E22SR040 Ud. Colector de suelo radiante para 4 circuitos, marca Wirsbo, Ener-
tres o equivalente, formado por distribuidores de impulsión y retor-
no:
- 1 kit de colectores 2 salidas con caudalímetro con 2 válvulas de
paso de 1", 2 termómetros, 2 purgadores automáticos, 1 válvula de
llenado, 1 válvula de vaciado, 2 módulos básicos Wirsbo con cau-
dalímetro, 2 tapones terminales, soportes y adaptadores
Wirsbo-evalPex 16x1,8, 17x2.0 ó 20x1.9.
- 2 módulos básicos, colector con caudalímetro, cada uno com-
puesto de módulo de ida, módulo de retorno y 2 adaptadores
Wirsbo-evalPex 16x1,8, 17x2.0 ó 20x1.9.
- 8 curvatubos 16/17.
- 4 cabezales electrotérmicos para kit conector 24 V.
Instalado en caja metálica para colector 550x130x500 mm. 2 a 4
salidas. con tapa y cerradura. Completamente instalado y conexio-
nado a red de tuberías.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,05 16,05
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 15,95 15,95
P20RS060 Ud. Kit colector 2 salidas 1"x3/4" c/caudalímetro 1,000 152,00 152,00
P20RS061 Ud. Módulo ida/retorno 1s 1"x3/4" c/caudalímetro 2,000 34,05 68,10
P20RS063 Ud. Cabezal electrotérmico Wirsbo 24V 4,000 32,64 130,56
P20RS064 Ud. Curvatubo 16/17 para Wirsbo-evalPex 8,000 1,33 10,64
P20RS002 Ud. Caja met. para colector Wirsbo 550x500x130 1,000 90,00 90,00
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 483,30 14,50
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 497,80 9,96

Costes directos 507,76
Coste total 507,76

QUINIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS
CENTIMOS

19.01.05 E22SR023 Ud. Unidad de regulación por radio-control de UPONOR o equivalente,
unidad base radio control system (evolution C56) que recibe la se-
ñal de hasta 12 termostatos radio (no incluidos) permitiendo el
control de la temperatura real y la de consigna a través de de has-
ta 14 cabezales electrotérmicos 24V., periodos de reducción noc-
turna, periodos de ausencia del usuario, etc., incluyendo antena de
radio C56 y repetidor. Totalmente instalado, alimentado el módulo
de regulación, conexionado, programdo y funcionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,05 8,03
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 15,95 7,98
P40SR023 ud Uni. base + Antena C-56 Radio Control System 1,000 357,00 357,00
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 373,01 11,19
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 384,20 7,68

Costes directos 391,88
Coste total 391,88

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CENTIMOS

19.01.06 E22SR022 Ud. Display 176 de UPONOR o equivalente, Evolution radio control
system que incorpora las funciones de autoequilibrado, chequeo
de las habitaciones, diagnóstico de suministo y todas las funciones
para la gestión de la energía que puede controlar hasta 3 unidades
base evolution. Totalmente instalado, conexionado, programdo y
funcionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,05 16,05
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 15,95 15,95
P40SR022 ud. Display 176 evolution 1,000 153,60 153,60
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 185,60 5,57
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 191,17 3,82

Costes directos 194,99
Coste total 194,99

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS

19.01.07 E22SR020 Ud. Termostato transmisor señales de radio, Uponor Premium Radio
Control o equivalente, en color a elegir por la D.F y propiedad. To-
talmente instalado y funcionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 16,05 1,61
P20SR020 ud Termostato Premium Radio Control 1,000 112,00 112,00
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 113,61 2,27
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 115,88 3,48

Costes directos 119,36
Coste total 119,36

CIENTO DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS
CENTIMOS
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19.01.08 E22SR0061 Ml. Tubería Wirsbo-evalPEX de polietileno reticulado por el método
Engel (Peróxido) según Norma UNE de 20x1,9 mm. en rollo, colo-
cada en instalación de calefacción,con aislamiento Armaflex SH de
25 mm. de espesor, así como p.p. de accesorios Wirsbo Quick 
Easy de PPSU, instalada y funcionando según normativa vigente.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,180 16,05 2,89
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,180 15,95 2,87
P20TR071 Ml. Tubería evalPex 20x1,9mm. rollo 1,000 1,92 1,92
P20PEX20 P.P Accesor. Wirsbo Quick_ Easy 20 0,200 0,83 0,17
P07CE590 m. Coq.elastom.Armaflex SH D=18;e=22mm. 1,050 3,57 3,75
P07CE300 l. Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 11,68 0,23
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 11,83 0,24
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 12,07 0,36

Costes directos 12,43
Coste total 12,43

DOCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS

19.01.09 E22SR007 Ml. Tubería Wirsbo-evalPEX de polietileno reticulado por el método
Engel (Peróxido) según Norma UNE de 25x2,3 mm. en barra, colo-
cada en instalación de calefacción,con aislamiento Armaflex SH de
25 mm. de espesor, así como p.p. de accesorios Wirsbo Quick 
Easy de PPSU, instalada y funcionando según normativa vigente.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,180 16,05 2,89
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,180 15,95 2,87
P20TR074 Ml. Tubo polietileno evalPex 25x2,3 1,050 3,17 3,33
P20PEX25 P.P Accesor. Wirsbo Quick_ Easy 25. 1,000 1,20 1,20
P07CE600 m. Coq.elastom.Armaflex SH D=28;e=25mm. 1,050 4,40 4,62
P07CE300 l. Adhesivo coquilla elastomérica 0,022 11,68 0,26
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 15,17 0,30
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 15,47 0,46

Costes directos 15,93
Coste total 15,93

QUINCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS

19.01.10 E22SR008 Ml. Tubería Wirsbo-evalPEX de polietileno reticulado por el método
Engel (Peróxido) según Norma UNE de 32x2,9 mm. en barra, colo-
cada en instalación de calefacción,con aislamiento Armaflex SH de
25 mm. de espesor, así como p.p. de accesorios Wirsbo Quick 
Easy de PPSU, instalada y funcionando según normativa vigente.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,180 16,05 2,89
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,180 15,95 2,87
P20TR075 Ml. Tubo polietileno evalPex 32x2,9 + acces. 1,000 5,59 5,59
P20PEX32 P.P Accesor. Wirsbo Quick_ Easy 32 1,050 1,40 1,47
P07CE630 Ml. Armaflex SH25mm., 35 mm. + acces. 1,050 4,96 5,21
P07CE300 l. Adhesivo coquilla elastomérica 0,040 11,68 0,47
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 18,50 0,37
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 18,87 0,57

Costes directos 19,44
Coste total 19,44

DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

19.01.11 E22NTF190 m. Tubería doble de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-evalPEX
con barrera EVOH, homologado según Norma UNE-EN ISO
15875, de 40 x 3,7 mm. de diámetro cada una, preaislada térmica-
mente con espuma de PE-X , y mecánicamente con tubo envol-
vente corrugado de PE-HD de 140 mm. de diámetro. Recomenda-
da para instalaciones subterráneas de calefacción/climatización y
agua caliente sanitaria con una ida y un retorno en la misma con-
ducción preaislada. Totalmente instalado (no incluye preparación
ni compactación de la zanja).

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,017 16,05 0,27
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,034 15,95 0,54
P20TE190 m. Tubería Uponor Ecoflex Varia Twin 40(x2)/140 1,000 65,28 65,28
P20TE400 ud Accesor.unión QE y kit aisl.Twin 40x2 1,000 1,49 1,49
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 67,58 1,35
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 68,93 2,07

Costes directos 71,00
Coste total 71,00

SETENTA Y UN Euros
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19.02 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

19.02.01 E23EBA061 ud Suministro e instalación de climatizador todo aire exterior con recu-
peración de energía en bomba de calor "ZEPHIR" Energy, tamaño
52, o equivalente, potencia frigorífica 36,4 kW, pot. sensible 24,4
kW., potencia térmica 40,6 kW., con dos compresores herméticos
scroll, estructura ensamblada con armazón de acero zincado al ca-
lor pintado, estructura interna de armazón autoportante ejecutada
en chapa de acero del tipo ALUZINK, panelado del compartimento
de los compresores en chapa de acero y revestidos en su cara in-
terna con material almohadillado fonoabsorbente, intercambiador
de expansión directa de paquetes de aletas de tubos de cobre dis-
puestos en filas disgregadas, aletas de aluminio de superficie co-
rrugada, ventilador de impulsión de aire y de expulsión plug-fan sin
cóclea con control electrónico acoplado directamente para un cau-
dal de 5.200 m3/h. Circuito frigorífico completo: carga de refrige-
rante R410A, indicador del nivel de líquido y de humedad, presos-
tato de seguridad alta presión, presostato de seguridad baja pre-
sión, válvula de seguridad para altas prestaciones, filtro deshidra-
tador, válvula de expansión electrónica, válvula sin retorno, válvula
inversora de ciclo de 4 vías, recipiente de líquido. Filtración a la en-
trada de aire exterior y de aire ambiente mediante filtro G4, filtros
electrónicos, bandeja de recogida de condensados de aleación de
aluminio, cuadro eléctrico completo con sección de potencia y sec-
ción de control por microprocesador, pantalla de indicación del es-
tado de funcionamiento, free-cooling entálpico, resistencia eléctrica
precalentamiento 9 kW, control a distancia con mando con micro-
procesador remoto, amortiguadores, conexionado, instalada, pues-
ta en marcha y funcionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 10,000 16,05 160,50
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 10,000 15,95 159,50
M02GE020 h. Grúa telescópica autoprop. 25 t. 2,000 56,85 113,70
P21TA061 ud Bomba-climatizador CPAN-XHE 52 1,000 25.023,00 25.023,00
%AP % Accesorios, pruebas, etc. 0,050 25.456,70 1.272,84
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 26.729,54 534,59
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 27.264,13 817,92

Costes directos 28.082,05
Coste total 28.082,05

VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCO
CENTIMOS

19.02.02 E23DDL475 ud Difusor lineal LK-70-P con aletas deflectoras sectorizadas para for-
mación de líneas continuas, de 1 vía, 1.2 m de longitud, de Koolair
o equivalente fabricado en aluminio anodizado natural mate o pre-
lacado en blanco, con plenum de alimentación de chapa de acero
galvanizada con aislamiento y compuerta de regulación integrada
en la boca de conexión y accesible desde el local. Elementos de
unión y p.p. de accesorios de anclaje totalmente instalado.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,05 16,05
P21DL475 ud Dif. Lineal LK70 1 vía 1,2 m. 1,000 29,21 29,21
P21DL041 ud Plenum chapa  1,2 m, 1 vía + regulador 1,000 56,37 56,37
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 101,63 2,03
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 103,66 3,11

Costes directos 106,77
Coste total 106,77

CIENTO SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS

19.02.03 E23DDL474 ud Difusor lineal LK-70-P con aletas deflectoras sectorizadas para for-
mación de líneas continuas, de 1 vía, 1.0 m de longitud, de Koolair
o equivalente fabricado en aluminio anodizado natural mate o pre-
lacado en blanco, con plenum de alimentación de chapa de acero
galvanizada con aislamiento y compuerta de regulación integrada
en la boca de conexión y accesible desde el local. Elementos de
unión y p.p. de accesorios de anclaje totalmente instalado.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,05 16,05
P21DL474 ud Dif. Lineal LK70 1 vía 1,0 m. 1,000 25,16 25,16
P21DL040 ud Plenum chapa  1, m, 1 vía + regulador 1,000 40,84 40,84
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 82,05 1,64
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 83,69 2,51

Costes directos 86,20
Coste total 86,20

OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CENTIMOS
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19.02.04 E23DDL473 ud Difusor lineal LK-70-P con aletas deflectoras sectorizadas para for-
mación de líneas continuas, de 1 vía, 0.6 m de longitud, de Koolair
o equivalente fabricado en aluminio anodizado natural mate o pre-
lacado en blanco, con plenum de alimentación de chapa de acero
galvanizada con aislamiento y compuerta de regulación integrada
en la boca de conexión y accesible desde el local. Elementos de
unión y p.p. de accesorios de anclaje totalmente instalado.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,05 16,05
P21DL473 ud Dif. Lineal LK70 1 vía 0,6 m. 1,000 20,32 20,32
P21DL039 ud Plenum chapa  0,6 m, 1 vía + regulador 1,000 36,80 36,80
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 73,17 1,46
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 74,63 2,24

Costes directos 76,87
Coste total 76,87

SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

19.02.05 E23DDL600 ud Difusor lineal LK-70-P con aletas deflectoras sectorizadas para for-
mación de líneas continuas, de 3 vías, 0.60 m de longitud, de Koo-
lair o equivalente fabricado en aluminio anodizado natural mate o
prelacado en blanco, con plenum de alimentación de chapa de
acero galvanizada con aislamiento y compuerta de regulación inte-
grada en la boca de conexión y accesible desde el local. Elemen-
tos de unión y p.p. de accesorios de anclaje totalmente instalado.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,05 16,05
P21DL600 ud Dif. Lineal LK70 3 vías 0,6 m. 1,000 31,17 31,17
P21DL060 ud Plenum chapa  0.6 m, 3 vía + regulador 1,000 38,70 38,70
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 85,92 1,72
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 87,64 2,63

Costes directos 90,27
Coste total 90,27

NOVENTA EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS

19.02.06 E23DDL610 ud Difusor lineal LK-70-P con aletas deflectoras sectorizadas para for-
mación de líneas continuas, de 3 vías, 1.0 m de longitud, de Koo-
lair o equivalente fabricado en aluminio anodizado natural mate o
prelacado en blanco, con plenum de alimentación de chapa de
acero galvanizada con aislamiento y compuerta de regulación inte-
grada en la boca de conexión y accesible desde el local. Elemen-
tos de unión y p.p. de accesorios de anclaje totalmente instalado.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,05 16,05
P21DL610 ud Dif. Lineal LK70 3 vías 1,0 m. 1,000 45,84 45,84
P21DL061 ud Plenum chapa  1, m, 3 vía + regulador 1,000 45,60 45,60
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 107,49 2,15
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 109,64 3,29

Costes directos 112,93
Coste total 112,93

CIENTO DOCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS

19.02.07 E23DDL611 ud Difusor lineal LK-70-P con aletas deflectoras sectorizadas para for-
mación de líneas continuas, de 3 vías, 1.8 m de longitud, de Koo-
lair o equivalente fabricado en aluminio anodizado natural mate o
prelacado en blanco. Elementos de unión y p.p. de accesorios de
anclaje totalmente instalado.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,05 16,05
P21DL611 ud Dif. Lineal LK70 3 vías 1,8 m. 1,000 74,81 74,81
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 90,86 1,82
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 92,68 2,78

Costes directos 95,46
Coste total 95,46

NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS

19.02.08 E23DRL102 ud Rejilla lineal para impulsión o retorno de aire Madel Mod.
LMT-MINI 1000x150 mm., o equivalente, c/regulador de caudal SP
fabricada en aluminio con aletas fijas a 0º para montaje mural o en
techo mediante fijación con tornillo oculto, en color a elegir por la
D.F., incluso elementos de anclaje. Totalmente instalada, regulada
y funcionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,05 16,05
P21RL102 ud Rejilla lineal Madel LMT-MINI 1000x150 + SP 1,000 56,05 56,05
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 72,10 1,44
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 73,54 2,21

Costes directos 75,75
Coste total 75,75

SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
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19.02.09 E23DRL101 ud Rejilla lineal para impulsión o retorno de aire Madel Mod.
LMT-MINI 800x150 mm., o equivalente, c/regulador de caudal SP
fabricada en aluminio con aletas fijas a 0º para montaje mural o en
techo mediante fijación con tornillo oculto, en color a elegir por la
D.F., incluso elementos de anclaje. Totalmente instalada, regulada
y funcionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,05 16,05
P21RL101 ud Rejilla lineal Madel LMT-MINI 800x150 + SP 1,000 45,63 45,63
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 61,68 1,23
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 62,91 1,89

Costes directos 64,80
Coste total 64,80

SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

19.02.10 E23DCF020 m2 Canalización de aire realizada con placa Climaver Neto con alumi-
nio en la cara exterior y un velo de fibra de vidrio interior, i/p.p. de
corte, ejecución, codos, aberturas de servicio, embocaduras, deri-
vaciones, plenums a elementos de difusión, elementos de fijación,
sellado de uniones, medios auxiliares y costes indirectos, total-
mente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,600 16,05 9,63
P21CF020 m2 Placa Climaver NETO 1,000 12,60 12,60
P21CF050 ud Cinta de aluminio 0,200 12,80 2,56
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 24,79 0,50
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 25,29 0,76

Costes directos 26,05
Coste total 26,05

VEINTISEIS EUROS CON CINCO CENTIMOS

19.02.11 E23DCH300 m. Conducto flexible de aluminio FLEXIVER CLIMA, o similar, de 127
mm. de diámetro, con un tubo interior Flexiver D aislado con un
fieltro de lana de de vidrio y recubierto exteriormente por una resis-
tente manguera de poliester y aluminio reforzado, incluso acceso-
rios y medios auxiliares. Totalmente instalado.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 16,05 3,21
P20TA103 m Conducto flexible aislado 127 mm 1,000 4,98 4,98
P20TV251 ud Accesorios conducto flexible 0,100 8,52 0,85
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 9,04 0,18
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 9,22 0,28

Costes directos 9,50
Coste total 9,50

NUEVE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS

19.02.12 E23DCH310 m Conducto flexible de aluminio FLEXIVER CLIMA, o similar, de 160
mm. de diámetro, con un tubo interior Flexiver D aislado con un
fieltro de lana de de vidrio y recubierto exteriormente por una resis-
tente manguera de poliester y aluminio reforzado, incluso acceso-
rios y medios auxiliares. Totalmente instalado.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 16,05 3,21
P20TV251 ud Accesorios conducto flexible 0,100 8,52 0,85
P20TA101 m. Conducto flexible aislado 160 mm 1,000 5,75 5,75
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 9,81 0,20
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 10,01 0,30

Costes directos 10,31
Coste total 10,31

DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS

19.02.13 E23DPW115 m2 Rejilla de intemperie de aluminio con aletas fijas de paso 50 mm
con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de
protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida
de aire de condensación, instalada sobre muro, s/NTE-ICI-27, la-
cado color a elegir por la D.F, incluso p.p. de elementos de ancla-
je, instalada.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,05 16,05
P21PW125 m2 Rej. TAE aluminio 1,000 321,00 321,00
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 337,05 6,74
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 343,79 10,31

Costes directos 354,10
Coste total 354,10

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ
CENTIMOS
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19.02.14 E23RXYQ8P ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad exterior
bomba de calor VRV-III con R-410A de 22,4 kW. refrigeración, 25
kW calefacción, nivel sonoro máximo de 60 dB(A) . Con coeficien-
tes energéticos de 4,27/4,369. Modelo RXYQ8P bomba de calor
de DAIKIN o equivalente. Incluso soportes sujección, antivibrato-
rios, bandeja recogida condensados, conexionado de circuitos fri-
foríficos, conexiónado eléctrico y de control y p.p. de accesorios
auxiliares de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 8,000 16,05 128,40
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 8,000 15,95 127,60
M02GE020 h. Grúa telescópica autoprop. 25 t. 1,000 56,85 56,85
P21RXYQ8P ud Udad exterior RXYQ8P 1,000 7.582,00 7.582,00
%AP % Accesorios, pruebas, etc. 0,020 7.894,85 157,90
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 8.052,75 161,06
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 8.213,81 246,41

Costes directos 8.460,22
Coste total 8.460,22

OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON
VEINTIDOS CENTIMOS

19.02.15 E23CTM200 ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior
tipo CONDUCTOS ALTA PRESIÓN de 22,4/25Kw, caudal estan-
dar 58 m3/min 45 dB(A). Modelo FXMQ200MA, gama VRV-III
(R410a) de DAIKIN ó equivalente. Incluso suministro e instalación
de control remoto por infrarrojos BRC4C62, filtros, soportes, antivi-
bratorios, p.p conexión eléctrica, control, circuito frigorífico de co-
nexión con la unidad exterior, conductos y de accesorios auxiliares
de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 5,000 16,05 80,25
P21OE113 ud Udad. conductos FXMQ200MA 1,000 2.871,00 2.871,00
P21OG071 ud Suministro e instalación control 1,000 159,00 159,00
%AP % Accesorios, pruebas, etc. 0,050 3.110,25 155,51
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 3.265,76 65,32
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 3.331,08 99,93

Costes directos 3.431,01
Coste total 3.431,01

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON UN
CENTIMO

19.02.16 E23CTM014 ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Recuperador
entálpico de 1500 m3/h, rendimientos entálpicos en calor mínimos
de 66 % y 39,5 dB(A). Modelo VAM1500FA, de DAIKIN o equiva-
lente, con control remoto por cable BRC301B61. Incluso p.p. de
conexión eléctrica, control, conexión elástica a conductos y acce-
sorios auxiliares de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 16,05 32,10
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 15,95 31,90
P21CTM014 ud Recuperador VAN1500FA 1,000 3.968,00 3.968,00
P21CR003 ud Control remoto cable para VAM-FA. 1,000 156,00 156,00
%AP % Accesorios, pruebas, etc. 0,050 4.188,00 209,40
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 4.397,40 87,95
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 4.485,35 134,56

Costes directos 4.619,91
Coste total 4.619,91

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON
NOVENTA Y UN CENTIMOS

19.02.17 E23DB0190 ud Boca de extracción circular con cono central ajustable Madel Mod.
BWC-C, o equivalente, de diámetro 100 mm construida en polipro-
pileno blanco, con cuello metálico CWS para embocar a conducto
flexible, incluso elementos auxiliares, instalada.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,05 8,03
P21RB019 ud Boca de extr. chapa BWC-N Ø 100 c/cuello 1,000 8,80 8,80
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 16,83 0,34
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 17,17 0,52

Costes directos 17,69
Coste total 17,69

DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CARCEL LUGO - FASE 2 19.02 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

19.02.18 E23VD090 ud Extractor helicocentrífugo de bajo perfil, en línea Soler y Palau mo-
delo TD 350/125 SILENT, o equivalente, totalmente instalado in-
cluyendo anclajes a forjado, conexionado a conductos y demás
elementos auxiliares.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,800 16,05 12,84
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,800 15,95 12,76
P21VD090 ud Ventilador Soler y Palau TD350/125 + acces. 1,000 99,99 99,99
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 125,59 2,51
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 128,10 3,84

Costes directos 131,94
Coste total 131,94

CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

19.02.19 E23VD100 ud Extractor helicocentrífugo de bajo perfil, en línea Soler y Palau mo-
delo TD 500/150 SILENT, o equivalente, totalmente instalado in-
cluyendo anclajes a forjado, conexionado a conductos y demás
elementos auxiliares.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,800 16,05 12,84
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,800 15,95 12,76
P21VD100 ud Ventilador Soler y Palau TD500/150 + acces. 1,000 135,60 135,60
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 161,20 3,22
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 164,42 4,93

Costes directos 169,35
Coste total 169,35

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CENTIMOS
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CARCEL LUGO - FASE 2 19.03 LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN

19.03 LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN

19.03.01 060000 Ud. Elaboración de proyecto, planos definitivos, pruebas y legalización
de la instalación en la Delegación Provincial de Industria con toda
la documentación necesaria.

Sin descomposición 2.345,00
Costes directos 2.345,00

Coste total 2.345,00

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO Euros
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CARCEL LUGO - FASE 2 19.04 INSTALACION RECEPTORA DE GAS

19.04 INSTALACION RECEPTORA DE GAS

19.04.01 E24TC080 m. Tubería para gas en cobre de 1.5 mm. de espesor de D=32/35
mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios, soportes
instalación en zanja o bien soportes a fachada y pruebas de pre-
sión.

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 15,95 7,98
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,05 8,03
P19TCA080 m. Tubería de cobre D=32/35 mm 1,000 12,30 12,30
%AP % Accesorios, pruebas, etc. 0,100 28,31 2,83
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 31,14 0,62
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 31,76 0,95

Costes directos 32,71
Coste total 32,71

TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS

19.04.02 E24IA020 ud Instalación interior gas para caldera de ACS, realizada en tubería
de cobre de 13/15, incluso llaves de corte local, aparato accesorios
y medios auxiliares. Totalmente terminada, probada y funcionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 16,05 48,15
P19VT000 ud. Válvula Tergas,  3/4 " + accesorios 1,000 6,80 6,80
P19TCV010 ud Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto 4,000 5,06 20,24
%AP % Accesorios, pruebas, etc. 0,120 75,19 9,02
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 84,21 1,68
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 85,89 2,58

Costes directos 88,47
Coste total 88,47

OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS

19.04.03 E24IA030 ud Instalación interior cocina para 3 aparatos realizada en tubería de
cobre 13/15, incluso llave de corte general y por aparato, suminis-
tro e , instalación de contador interno, y conexión espirometálica
de 1 m., accesorios y medios auxiliares. Totalmente terminada,
probada y funcionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 6,000 16,05 96,30
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 6,000 15,95 95,70
P19VT001 ud. Válvula Tergas, 1 1/2 " + accesorios 3,000 22,60 67,80
P19TCV010 ud Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto 4,000 5,06 20,24
P19CM020 ud Contador de membrana G-4 Pm 1 bar 1,000 85,15 85,15
P19TCW280 ud Conex-espirom. de 1 m. 3,000 25,00 75,00
%AP % Accesorios, pruebas, etc. 0,120 440,19 52,82
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 493,01 9,86
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 502,87 15,09

Costes directos 517,96
Coste total 517,96

QUINIENTOS DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
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CARCEL LUGO - FASE 2 20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

20.01 E17CB001 Ud. Cuadro baja tensión FUERZA EDIFICIO ACCESO compuesto por
1 Armario ALPHA 630 de Siemens, o equivalente IP43 de h=1200
mm., ancho 660, totalmente equipado con puerta transparente con
cerradura, tapas, fondo, paredes, placas y soportes para la apara-
menta, carriles modulares, colectores de tierras, etc., conteniendo
la aparamenta y contador eléctrico de carril activa-reactiva, según
esquemas unifilares y descompuesto. Totalmente cableado, cone-
xionado y funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 8,000 16,05 128,40
O01OB220 h Ayudante electricista 8,000 15,65 125,20
P5SP4492 ud. Int.Aut.Acc.  10/20 kA, Curva C, 4 P, 125 A 1,000 276,44 276,44
P5SJ6425 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 25 A 3,000 64,52 193,56
P5SP4480 ud. Int.Aut.Acc.  10/20 kA, Curva C, 4 P, 80 A 2,000 212,50 425,00
P5SM2647 ud. B.DIF.para 5SP4,AC/DC Puls,80-100 A,4P,30... 2,000 429,15 858,30
P5SY6440 ud. Int.Aut.Acc.  6/10 kA, Curva D, 4 P, 40 A 2,000 179,07 358,14
P5SM2645 ud. Blo.Dife.para 5SY,6-63 A,4 P,300 mA,Selec... 2,000 213,60 427,20
P5SJ6225 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 25 A 4,000 19,40 77,60
P5SM3614 ud. Int.Dif,Sup., Selectivo, 2 P, 40 A, 300 mA 1,000 206,07 206,07
P3SB3500 ud. Muletilla 3 posiciones I-0-II, color negro 1,000 8,30 8,30
P3SB3901 ud. Sop.para mul.3SB3,para aci.ele.cen..(Ud.... 1,000 35,80 35,80
P3SB3400 ud. Bloque de contactos 1NA para 3SB3 3,000 4,30 12,90
P5SJ6216 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 16 A 13,000 17,30 224,90
P5SM3312 ud. Int. Diferencial, 2 P, 25 A, 30 mA 8,000 39,60 316,80
P7KT1502 ud. C.Elec.car.,6 Mod,3/4 hil.,con..dir.63 A,... 1,000 634,29 634,29
P5ST2502 ud. Bor.Tet.125 A,6 Mod,Ent.25-35 mm,Sal.16 ... 1,000 24,00 24,00
P8GK2100 ud. ALP.630 Flat Pack sob.par.IP30/43,B600 H1... 1,000 261,70 261,70
P8GK9505 ud. Pue.tra.IP43 ALP.125 Sup.y ALP.630 Flat-... 1,000 128,14 128,14
P8GK6352 ud. Per.DIN + Tapa,1 Fila x 24 Mod = 24 Mod ... 5,000 38,45 192,25
P8GK9623 ud. Tapa ciega ALPHA 125 y ALPHA630, B600 H200 1,000 27,44 27,44
P8GK9920 ud. Barra de tierra ALPHA, B600 1,000 21,82 21,82
P8GK9910 ud. Obt.para hue. de aparatos modulares (12 Mod) 1,000 1,60 1,60
P8GK9560 ud. Acc. y bombin cierre llave ALPHA 125-600. 1,000 61,49 61,49
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 5.027,34 100,55
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 5.127,89 153,84

Costes directos 5.281,73
Coste total 5.281,73

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y TRES CENTIMOS

20.02 E17CB002 Ud. Cuadro baja tensión ALUMBRADO EDIFICIO ACCESO compues-
to por 1 Armario ALPHA 630 de Siemens, o equivalente IP43 de
h=2150 mm., ancho 660, totalmente equipado con puerta transpa-
rente con cerradura, tapas, fondo, paredes, placas y soportes para
la aparamenta, carriles modulares, colectores de tierras, etc., con-
teniendo la aparamenta y contador eléctrico de carril
activa-reactiva, sistema control telemando emergencias TD50, se-
gún esquemas unifilares y descompuesto. Totalmente cableado,
conexionado y funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 10,000 16,05 160,50
O01OB220 h Ayudante electricista 10,000 15,65 156,50
P5SJ6463 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 63 A 1,000 204,90 204,90
P5SJ6425 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 25 A 1,000 64,52 64,52
P5SJ6440 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 40 A 2,000 91,53 183,06
P5SM2645 ud. Blo.Dife.para 5SY,6-63 A,4 P,300 mA,Selec... 3,000 213,60 640,80
P5SM3614 ud. Int.Dif,Sup., Selectivo, 2 P, 40 A, 300 mA 2,000 206,07 412,14
P5SJ6220 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 20 A 1,000 17,50 17,50
P5SJ6216 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 16 A 7,000 17,30 121,10
P5SJ6416 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 16 A 1,000 67,60 67,60
P5SM3342 ud. Int. Diferencial, 4 P, 25 A, 30 mA 1,000 207,20 207,20
P5SM3312 ud. Int. Diferencial, 2 P, 25 A, 30 mA 9,000 39,60 356,40
P5SJ6210 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 10 A 38,000 18,30 695,40
P7KT1502 ud. C.Elec.car.,6 Mod,3/4 hil.,con..dir.63 A,... 1,000 634,29 634,29
P5SJ6106 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 1 P, 6 A 1,000 17,45 17,45
P5TT5800 ud. Contactor 20 A, 2NA, 230 V AC (1 Mod) 1,000 25,19 25,19
P5TT3303 ud. Int.Cre.mon. en pared, con sensor integrado 1,000 59,84 59,84
P5TT4101 ud. Int.de Tel.,1 Polo,16 A,Man.230 V AC 50/6... 23,000 22,30 512,90
P5ST2502 ud. Bor.Tet.125 A,6 Mod,Ent.25-35 mm,Sal.16 ... 1,000 24,00 24,00
P8GK2300 ud. ALP.630 Flat Pack sob.sue.IP30/43,B600 H2... 1,000 255,20 255,20
P8GK9506 ud. Pue.tra. IP43/IP55 ALPHA 630, B600 H2000 1,000 225,40 225,40
P8GK9120 ud. Par.lat.opa.IP43 (par.) ALP.630 Flat Pack... 1,000 138,90 138,90
P8GK6352 ud. Per.DIN + Tapa,1 Fila x 24 Mod = 24 Mod ... 8,000 38,45 307,60
P8GK9623 ud. Tapa ciega ALPHA 125 y ALPHA630, B600 H200 2,000 27,44 54,88
P8GK9920 ud. Barra de tierra ALPHA, B600 1,000 21,82 21,82
P8GK9910 ud. Obt.para hue. de aparatos modulares (12 Mod) 1,000 1,60 1,60
P8GK9561 ud. Acc. y bombin cierre llave ALPHA 600 suelo 1,000 39,20 39,20
P16ETD050 ud Sistema control TD50 1,000 65,23 65,23
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 5.671,12 113,42
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 5.784,54 173,54

Costes directos 5.958,08
Coste total 5.958,08

CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
OCHO CENTIMOS
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20.03 E17CB003 Ud. Cuadro baja tensión SAI EDIFICIO ACCESO compuesto por 1 Ar-
mario ALPHA 125 de Siemens, o equivalente IP43 de h=450 mm.,
ancho 660, totalmente equipado con puerta transparente con ce-
rradura, tapas, fondo, paredes, placas y soportes para la apara-
menta, carriles modulares, colectores de tierras, etc., conteniendo
la aparamenta según esquemas unifilares y descompuesto con di-
ferenciales superinmunizados. Totalmente cableado, conexionado
y funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 2,000 16,05 32,10
O01OB220 h Ayudante electricista 2,000 15,65 31,30
P5SJ6416 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 16 A 1,000 67,60 67,60
P5SJ6210 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 10 A 3,000 18,30 54,90
P5SM33126 ud. Int.Dif.,AC y DC Pul., 2 P, 25 A, 30 mA 3,000 157,70 473,10
P8GK2042 ud. Arm.ALP.125 Com.,Sup.,P.Tra..,IP43,2 Fila... 1,000 226,69 226,69
P8GK9920 ud. Barra de tierra ALPHA, B600 1,000 21,82 21,82
P8GK9910 ud. Obt.para hue. de aparatos modulares (12 Mod) 1,000 1,60 1,60
P8GK9560 ud. Acc. y bombin cierre llave ALPHA 125-600. 1,000 61,49 61,49
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 970,60 19,41
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 990,01 29,70

Costes directos 1.019,71
Coste total 1.019,71

MIL DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS

20.04 E17CB004 Ud. Cuadro baja tensión FUERZA AUDITORIO compuesto por 1 Ar-
mario ALPHA 630 de Siemens, o equivalente IP43 de h=650 mm.,
ancho 660, totalmente equipado con puerta transparente con ce-
rradura, tapas, fondo, paredes, placas y soportes para la apara-
menta, carriles modulares, colectores de tierras, etc., conteniendo
la aparamenta según esquemas unifilares y descompuesto. Total-
mente cableado, conexionado y funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 6,000 16,05 96,30
O01OB220 h Ayudante electricista 6,000 15,65 93,90
P5SJ6463 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 63 A 1,000 204,90 204,90
P5SJ6225 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 25 A 3,000 19,40 58,20
P5SJ6216 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 16 A 9,000 17,30 155,70
P5SJ6440 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 40 A 1,000 91,53 91,53
P5SM3312 ud. Int. Diferencial, 2 P, 25 A, 30 mA 3,000 39,60 118,80
P5SM3344 ud. Int. Diferencial, 4 P, 40 A, 30 mA 1,000 216,00 216,00
P8GK2100A ud. ALP.630 Flat Pack sob.par.IP30/43,B600 H6... 1,000 177,40 177,40
P8GK9505A ud. Pue.tra.IP43 ALP.125 Sup.y ALP.630 Flat-... 1,000 101,60 101,60
P8GK6352 ud. Per.DIN + Tapa,1 Fila x 24 Mod = 24 Mod ... 2,000 38,45 76,90
P8GK9623 ud. Tapa ciega ALPHA 125 y ALPHA630, B600 H200 1,000 27,44 27,44
P8GK9920 ud. Barra de tierra ALPHA, B600 1,000 21,82 21,82
P8GK9910 ud. Obt.para hue. de aparatos modulares (12 Mod) 1,000 1,60 1,60
P8GK9560 ud. Acc. y bombin cierre llave ALPHA 125-600. 1,000 61,49 61,49
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 1.503,58 30,07
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 1.533,65 46,01

Costes directos 1.579,66
Coste total 1.579,66

MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA
Y SEIS CENTIMOS

20.05 E17CB005 Ud. Cuadro baja tensión ALUMBRADO AUDITORIO compuesto por 1
Armario ALPHA 630 de Siemens, o equivalente IP43 de h=1600
mm., ancho 660, totalmente equipado con puerta transparente con
cerradura, tapas, fondo, paredes, placas y soportes para la apara-
menta, carriles modulares, colectores de tierras, etc., conteniendo
sistema control telemando emergencias TD50 y la aparamenta se-
gún esquemas unifilares y descompuesto. Totalmente cableado,
conexionado y funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 8,000 16,05 128,40
O01OB220 h Ayudante electricista 8,000 15,65 125,20
P5SJ6425 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 25 A 1,000 64,52 64,52
P5SJ6216 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 16 A 7,000 17,30 121,10
P5SJ6410 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 10 A 5,000 67,57 337,85
P5SJ6416 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 16 A 1,000 67,60 67,60
P5SM3614 ud. Int.Dif,Sup., Selectivo, 2 P, 40 A, 300 mA 1,000 206,07 206,07
P5SM3312 ud. Int. Diferencial, 2 P, 25 A, 30 mA 7,000 39,60 277,20
P5SM3342 ud. Int. Diferencial, 4 P, 25 A, 30 mA 6,000 207,20 1.243,20
P5SJ6210 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 10 A 21,000 18,30 384,30
P5TT4101 ud. Int.de Tel.,1 Polo,16 A,Man.230 V AC 50/6... 14,000 22,30 312,20
P8GK2300A ud. ALP.630 Flat Pack sob.sue.IP30/43,B600 H1... 1,000 247,35 247,35
P8GK9505B ud. Pue.tra. IP43/IP55 ALPHA 630, B600 H1600 1,000 192,20 192,20
P8GK9120A ud. Par.lat.opa.IP43 (par.) ALP.630 Flat Pack... 1,000 108,00 108,00
P8GK6352 ud. Per.DIN + Tapa,1 Fila x 24 Mod = 24 Mod ... 6,000 38,45 230,70
P8GK9623 ud. Tapa ciega ALPHA 125 y ALPHA630, B600 H200 2,000 27,44 54,88
P8GK9910 ud. Obt.para hue. de aparatos modulares (12 Mod) 1,000 1,60 1,60
P16ETD050 ud Sistema control TD50 1,000 65,23 65,23
P8GK9561 ud. Acc. y bombin cierre llave ALPHA 600 suelo 1,000 39,20 39,20
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 4.206,80 84,14
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 4.290,94 128,73

Costes directos 4.419,67
Coste total 4.419,67

CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON
SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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20.06 E17CB006 Ud. Cuadro baja tensión FUERZA RESTAURANTE compuesto por 1
Armario ALPHA 630 de Siemens, o equivalente IP55 de h=1200
mm., ancho 660, totalmente equipado con puerta opaca con cerra-
dura, tapas, fondo, paredes, placas y soportes para la aparamenta,
carriles modulares, colectores de tierras, etc., conteniendo la apa-
ramenta según esquemas unifilares y descompuesto. Totalmente
cableado, conexionado y funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 8,000 16,05 128,40
O01OB220 h Ayudante electricista 8,000 15,65 125,20
P5SJ6463 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 63 A 1,000 204,90 204,90
P5SJ6216 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 16 A 14,000 17,30 242,20
P5SJ6425 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 25 A 5,000 64,52 322,60
P5SJ6416 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 16 A 2,000 67,60 135,20
P5SM3312 ud. Int. Diferencial, 2 P, 25 A, 30 mA 8,000 39,60 316,80
P5SM3342 ud. Int. Diferencial, 4 P, 25 A, 30 mA 7,000 207,20 1.450,40
P5ST2502 ud. Bor.Tet.125 A,6 Mod,Ent.25-35 mm,Sal.16 ... 1,000 24,00 24,00
P8GK2124 ud. ALP.630 Mon.sob.par.IP30/55,B600 H1200 P2... 1,000 274,12 274,12
P8GK9515 ud. Pue.opa. IP55 ALPHA 630 Monobloc, B600 H1200 1,000 113,00 113,00
P8GK6352 ud. Per.DIN + Tapa,1 Fila x 24 Mod = 24 Mod ... 5,000 38,45 192,25
P8GK9623 ud. Tapa ciega ALPHA 125 y ALPHA630, B600 H200 1,000 27,44 27,44
P8GK9920 ud. Barra de tierra ALPHA, B600 1,000 21,82 21,82
P8GK9910 ud. Obt.para hue. de aparatos modulares (12 Mod) 1,000 1,60 1,60
P8GK9560 ud. Acc. y bombin cierre llave ALPHA 125-600. 1,000 61,49 61,49
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 3.641,42 72,83
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 3.714,25 111,43

Costes directos 3.825,68
Coste total 3.825,68

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON
SESENTA Y OCHO CENTIMOS

20.07 E17CB007 Ud. Cuadro baja tensión ALUMBRADO AUDITORIO compuesto por 1
Armario ALPHA 630 de Siemens, o equivalente IP55 de h=1200
mm., ancho 660, totalmente equipado con puerta opaca con cerra-
dura, tapas, fondo, paredes, placas y soportes para la aparamenta,
carriles modulares, colectores de tierras, etc., conteniendo sistema
control telemando emergencias TD50 y la aparamenta según es-
quemas unifilares y descompuesto. Totalmente cableado, conexio-
nado y funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 8,000 16,05 128,40
O01OB220 h Ayudante electricista 8,000 15,65 125,20
P5SJ6425 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 25 A 1,000 64,52 64,52
P5SJ6216 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 16 A 4,000 17,30 69,20
P5SM3312 ud. Int. Diferencial, 2 P, 25 A, 30 mA 3,000 39,60 118,80
P5SM3614 ud. Int.Dif,Sup., Selectivo, 2 P, 40 A, 300 mA 1,000 206,07 206,07
P5SJ6416 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 4 P, 16 A 1,000 67,60 67,60
P5SM3342 ud. Int. Diferencial, 4 P, 25 A, 30 mA 1,000 207,20 207,20
P5SJ6210 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 10 A 17,000 18,30 311,10
P5TT4101 ud. Int.de Tel.,1 Polo,16 A,Man.230 V AC 50/6... 11,000 22,30 245,30
P8GK2124 ud. ALP.630 Mon.sob.par.IP30/55,B600 H1200 P2... 1,000 274,12 274,12
P8GK9515 ud. Pue.opa. IP55 ALPHA 630 Monobloc, B600 H1200 1,000 113,00 113,00
P8GK6352 ud. Per.DIN + Tapa,1 Fila x 24 Mod = 24 Mod ... 5,000 38,45 192,25
P8GK9623 ud. Tapa ciega ALPHA 125 y ALPHA630, B600 H200 1,000 27,44 27,44
P8GK9920 ud. Barra de tierra ALPHA, B600 1,000 21,82 21,82
P8GK9910 ud. Obt.para hue. de aparatos modulares (12 Mod) 1,000 1,60 1,60
P16ETD050 ud Sistema control TD50 1,000 65,23 65,23
P8GK9560 ud. Acc. y bombin cierre llave ALPHA 125-600. 1,000 61,49 61,49
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 2.300,34 46,01
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 2.346,35 70,39

Costes directos 2.416,74
Coste total 2.416,74

DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CENTIMOS

20.08 E17BT800 ud Cuadro de protección Ascensor formado Pragma F o equivalente
IP41 con puerta Pragma F empotrable H=300 mm. de 1 fila 48 pa-
sos, totalmente equipado con elementos auxiliares, conteniendo la
aparamenta indicada en los esquemas unifilares: 1 interruptor
C60N-"D" 4P 25A., 1 Interruptor diferencial ID 4/25/30 Clase AC, 1
Interruptor diferencial ID 2/25/30 Clase AC, 1 interruptor C60N-"C"
2P 16A, 2 interruptor C60N-"C" 2P 10A., 1 interruptores C60N "C"
2P 16A. Totalmente cableado, conexionado, probado y funcionan-
do

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 2,000 16,05 32,10
O01OB220 h Ayudante electricista 2,000 15,65 31,30
P15FB811 ud Pragma F super. sin puerta,1 fila 48 pasos. 1,000 108,44 108,44
P15FB851 ud Puerta pragma F super./empot. P.T. 1 fila 1,000 56,46 56,46
P15FC430 ud Obturadores frac. 10 pasos RAL 9001 10,000 0,30 3,00
P15FK038 ud ID 4/25/30 mA Clase AC 1,000 147,05 147,05
P15FK009 ud ID 2/25/30 mA Clase AC 1,000 93,17 93,17
P15FJ688 ud. Int. C60N "D" 4x25A. 1,000 128,41 128,41
P15FJ337 ud. Int. aut. C60N C 2x16A 1,000 33,34 33,34
P15FJ336 ud Int. aut. C60N C 2x10A 2,000 32,75 65,50
P01DW090 ud Pequeño material 4,000 0,49 1,96
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 700,73 14,01
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 714,74 21,44
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Costes directos 736,18
Coste total 736,18

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS

20.09 E17CBE01 Ud Cuadro ENCENDIDOS 1 compuesto por 1 Armario SIMBOX UNI-
VERSAL LC, empotrar de Siemens, o equivalente, de h=599mm.,
ancho 328, totalmente equipado con puerta transparente con ce-
rradura, tapas, fondo, paredes, placas y soportes para la apara-
menta, carriles modulares, colectores de tierras, etc., conteniendo
los pulsadores luminosos para accionamiento telerrruptores de
alumbrado y la aparamenta indicada en los esquemas unifilares y
descompuesto. Totalmente cableado, conexionado y funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 2,000 16,05 32,10
P5SJ6210 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 10 A 1,000 18,30 18,30
P5SM3312 ud. Int. Diferencial, 2 P, 25 A, 30 mA 1,000 39,60 39,60
P5TE4821 ud. Pul.lum.con enc., color rojo, 1NA (1 Mod) 13,000 23,33 303,29
P8GB1123 ud. Arm.SIM.UNI.LC,Emp.,P.Tra..,3 Fil.x 12 Mo... 1,000 47,64 47,64
P8GB2081 ud. Bornas N/PE (2x16)+(10x4) SIMBOX UNIVERSAL LC 1,000 2,02 2,02
P8GB2082 ud. Cer.cil.der. con llave, SIMBOX UNIVERSAL LC 1,000 16,30 16,30
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 459,25 9,19
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 468,44 14,05

Costes directos 482,49
Coste total 482,49

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CENTIMOS

20.10 E17CBE02 Ud Cuadro ENCENDIDOS 2 compuesto por 1 Armario SIMBOX UNI-
VERSAL LC, empotrar de Siemens, o equivalente, de h=264mm.,
ancho 328, totalmente equipado con puerta transparente con ce-
rradura, tapas, fondo, paredes, placas y soportes para la apara-
menta, carriles modulares, colectores de tierras, etc., conteniendo
interruptores para accionamiento de alumbrado y la aparamenta
indicada en los esquemas unifilares y descompuesto. Totalmente
cableado, conexionado y funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 2,000 16,05 32,10
P5TE8151 ud. Conmutador 1NA, 1NC, 20 A (1 Mod) 3,000 25,41 76,23
P8GB1121 ud. Arm.SIM.UNI.LC,Emp.,P.Tra..,1 Fila x 12 ... 1,000 18,80 18,80
P8GB2081 ud. Bornas N/PE (2x16)+(10x4) SIMBOX UNIVERSAL LC 1,000 2,02 2,02
P8GB2082 ud. Cer.cil.der. con llave, SIMBOX UNIVERSAL LC 1,000 16,30 16,30
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 145,45 2,91
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 148,36 4,45

Costes directos 152,81
Coste total 152,81

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN
CENTIMOS

20.11 E17CBE03 Ud Cuadro ENCENDIDOS 3-4 compuesto por 1 Armario SIMBOX
UNIVERSAL LC, empotrar de Siemens, o equivalente, de
h=434mm., ancho 328, totalmente equipado con puerta transpa-
rente con cerradura, tapas, fondo, paredes, placas y soportes para
la aparamenta, carriles modulares, colectores de tierras, etc., con-
teniendo los pulsadores luminosos para accionamiento telerrrupto-
res de alumbrado y la aparamenta indicada en los esquemas unifi-
lares y descompuesto. Totalmente cableado, conexionado y fun-
cionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 2,000 16,05 32,10
P5SJ6210 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 10 A 1,000 18,30 18,30
P5SM3312 ud. Int. Diferencial, 2 P, 25 A, 30 mA 1,000 39,60 39,60
P5TE4821 ud. Pul.lum.con enc., color rojo, 1NA (1 Mod) 6,000 23,33 139,98
P8GB1122 ud. Arm.SIM.UNI.LC,Emp.,P.Tra..,2 Fil.x 12 Mo... 1,000 31,04 31,04
P8GB2081 ud. Bornas N/PE (2x16)+(10x4) SIMBOX UNIVERSAL LC 1,000 2,02 2,02
P8GB2082 ud. Cer.cil.der. con llave, SIMBOX UNIVERSAL LC 1,000 16,30 16,30
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 279,34 5,59
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 284,93 8,55

Costes directos 293,48
Coste total 293,48

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CENTIMOS
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20.12 E17CBE05 Ud Cuadro ENCENDIDOS 5 compuesto por 1 Armario SIMBOX UNI-
VERSAL LC, empotrar de Siemens, o equivalente, de h=434mm.,
ancho 328, totalmente equipado con puerta transparente con ce-
rradura, tapas, fondo, paredes, placas y soportes para la apara-
menta, carriles modulares, colectores de tierras, etc., conteniendo
los pulsadores luminosos para accionamiento telerrruptores de
alumbrado y la aparamenta indicada en los esquemas unifilares y
descompuesto. Totalmente cableado, conexionado y funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 2,000 16,05 32,10
P5SJ6210 ud. Int. Aut. 6/10 kA, Curva C, 2 P, 10 A 1,000 18,30 18,30
P5SM3312 ud. Int. Diferencial, 2 P, 25 A, 30 mA 1,000 39,60 39,60
P5TE4821 ud. Pul.lum.con enc., color rojo, 1NA (1 Mod) 5,000 23,33 116,65
P8GB1122 ud. Arm.SIM.UNI.LC,Emp.,P.Tra..,2 Fil.x 12 Mo... 1,000 31,04 31,04
P8GB2081 ud. Bornas N/PE (2x16)+(10x4) SIMBOX UNIVERSAL LC 1,000 2,02 2,02
P8GB2082 ud. Cer.cil.der. con llave, SIMBOX UNIVERSAL LC 1,000 16,30 16,30
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 256,01 5,12
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 261,13 7,83

Costes directos 268,96
Coste total 268,96

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CENTIMOS

20.13 E17LE155 Ml Línea de alimentación compuesta por conductores de cobre RZ1-K
(AS) 0,6/1Kv , s/UNE 21123-4, libre de halógenos, no propagador
de incendio y baja emisión de humos opacos, en sistema trifásico
4(1x25 mm2) + TT, instalada bajo tubo corrugado medio, no pro-
pagador de la llama y libre de halógenos M50, clase 3422
s/UNE-EN 50.086 y EN 61386 Gewis o equivalente, color a elegir,
incluso p.p. de cajas de registro y accesorios de montaje y cone-
xionado, completamente instalada.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,250 16,05 4,01
O01OB220 h Ayudante electricista 0,250 15,65 3,91
P15RZ025 m. Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV 1x25Cu 5,000 6,17 30,85
P15GX050 m Tubo corrug. medio o rígido s/halog. M50 1,000 2,20 2,20
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,49 0,25
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 41,22 0,82
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 42,04 1,26

Costes directos 43,30
Coste total 43,30

CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CENTIMOS

20.14 E17LE145 Ml Línea de alimentación compuesta por conductores de cobre RZ1-K
(AS) 0,6/1Kv , s/UNE 21123-4, libre de halógenos, no propagador
de incendio y baja emisión de de humos opacos, en sistema trifási-
co 4(1x10 mm2) + TT, instalada bajo tubo corrugado medio, no
propagador de la llama y libre de halógenos M40, clase 3422
s/UNE-EN 50.086 y EN 61386 Gewis o equivalente, color a elegir,
incluso p.p. de cajas de registro y accesorios de montaje y cone-
xionado, completamente instalada.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 16,05 2,41
O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 15,65 2,35
P15GX018 m. Tubo corrug. medio s/halog. M40 1,000 0,95 0,95
P15RZ010 ml. Conductor unipolar RZ1-K 0,6/1KV 10mm. 5,000 2,81 14,05
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,49 0,25
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 20,01 0,40
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 20,41 0,61

Costes directos 21,02
Coste total 21,02

VEINTIUN EUROS CON DOS CENTIMOS

20.15 E17LE140 Ml Línea de alimentación compuesta por conductores de cobre RZ1-K
(AS) 0,6/1Kv , s/UNE 21123-4, libre de halógenos, no propagador
de incendio y baja emisión de de humos opacos, en sistema trifási-
co 4(1x6 mm2) + TT, instalada bajo tubo corrugado medio, no pro-
pagador de la llama y libre de halógenos M25, clase 3422
s/UNE-EN 50.086 y EN 61386 Gewis o equivalente, color a elegir,
incluso p.p. de cajas de registro y accesorios de montaje y cone-
xionado, completamente instalada.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 16,05 2,41
O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 15,65 2,35
P15GX021 m. Tubo corrug. medio  s/halog. M25 1,000 0,52 0,52
P15RZ006 ml. Conductor unipolar RZ1-K (As) 0,6/1KV 6mm. 5,000 1,79 8,95
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,49 0,25
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 14,48 0,29
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 14,77 0,44

Costes directos 15,21
Coste total 15,21

QUINCE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS
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20.16 E17LE045 Ml Línea de alimentación compuesta por conductores de cobre RZ1-K
(AS) 0,6/1Kv , s/UNE 21123-4, libre de halógenos, no propagador
de incendio y baja emisión de de humos opacos, en sistema mo-
nofásico 2x6 mm2 + TT, instalada bajo tubo corrugado medio, no
propagador de la llama y libre de halógenos M25, clase 3422
s/UNE-EN 50.086 y EN 61386 Gewis o equivalente, color a elegir,
incluso p.p. de cajas de registro y accesorios de montaje y cone-
xionado, completamente instalada.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,180 16,05 2,89
O01OB220 h Ayudante electricista 0,180 15,65 2,82
P15GX021 m. Tubo corrug. medio  s/halog. M25 1,000 0,52 0,52
P15RZ006 ml. Conductor unipolar RZ1-K (As) 0,6/1KV 6mm. 3,000 1,79 5,37
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,49 0,25
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 11,85 0,24
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 12,09 0,36

Costes directos 12,45
Coste total 12,45

DOCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

20.17 E17LE105 Ml Línea de alimentación compuesta por conductores de cobre RZ1-K
(AS) 0,6/1Kv , s/UNE 21123-4, libre de halógenos, no propagador
de incendio y baja emisión de de humos opacos, en sistema mo-
nofásico 2x2.5 mm2 + TT, instalada bajo tubo corrugado medio, no
propagador de la llama y libre de halógenos M20 clase 3422
s/UNE-EN 50.086 y EN 61386, Gewis o equivalente, color a elegir,
incluso p.p. de cajas de registro, elementos de fijación, accesorios
de montaje y conexionado, completamente instalada.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 16,05 2,41
O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 15,65 2,35
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 1,000 0,41 0,41
P15AE105 ml. Conductor unipolar RZ1-K (As) 0,6/1KV 2.5 mm. 3,000 0,83 2,49
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,49 0,25
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 7,91 0,16
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 8,07 0,24

Costes directos 8,31
Coste total 8,31

OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS

20.18 E17LE025 Ml Línea de alimentación compuesta por conductores de cobre
ES07Z1-K (AS) para una tensión de alimentación de 750V. libre de
halógenos, no propagador de incendio y baja emisión de de humos
opacos, en sistema trifásico 4(1x10 mm2) + TT, instalada bajo ba-
jo tubo corrugado reforzado, clasificación 3422, no propagador de
la llama y libre de halógenos M40, s/UNE-EN 50.085 ó UNE
50.086, incluso p.p. de cajas de registro y accesorios de montaje y
conexionado, completamente instalada.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,200 16,05 3,21
O01OB220 h Ayudante electricista 0,200 15,65 3,13
P15GX018 m. Tubo corrug. medio s/halog. M40 1,000 0,95 0,95
P15GA025 m Cond. ES07Z1-K 750 V 10 mm2 Cu 5,000 3,24 16,20
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,49 0,25
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 23,74 0,47
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 24,21 0,73

Costes directos 24,94
Coste total 24,94

VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

20.19 E17LE008 Ml Línea de alimentación compuesta por conductores de cobre
ES07Z1-K (AS) s/UNE 211002, para una tensión de alimentación
de 750V. libre de halógenos, no propagador de incendio y baja
emisión de de humos opacos, en sistema trifásico 4(1x6 mm2) +
TT, instalada bajo tubo corrugado medio, no propagador de la lla-
ma y libre de halógenos M25, clase 3422 s/UNE-EN 50.086 y EN
61386, Gewis o equivalente, color a elegir, incluso p.p. de cajas de
registro, elementos de fijación, accesorios de montaje y conexiona-
do, completamente instalada.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 16,05 2,41
O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 15,65 2,35
P15GX021 m. Tubo corrug. medio  s/halog. M25 1,000 0,52 0,52
P15AE008 m Cond. ES07Z1-K 750 V 6 mm2 Cu 5,000 1,89 9,45
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,49 0,25
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 14,98 0,30
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 15,28 0,46

Costes directos 15,74
Coste total 15,74

QUINCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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20.20 E17LE006 Ml Línea de alimentación compuesta por conductores de cobre
ES07Z1-K (AS) s/UNE 211002, para una tensión de alimentación
de 750V. libre de halógenos, no propagador de incendio y baja
emisión de de humos opacos, en sistema trifásico 4(1x2.5 mm2) +
TT, instalada bajo tubo corrugado medio, no propagador de la lla-
ma y libre de halógenos M25, clase 3422 s/UNE-EN 50.086 y EN
61386, Gewis o equivalente, color a elegir, incluso p.p. de cajas de
registro, elementos de fijación, accesorios de montaje y conexiona-
do, completamente instalada.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 16,05 2,41
O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 15,65 2,35
P15GX021 m. Tubo corrug. medio  s/halog. M25 1,000 0,52 0,52
P15AE021 m Cond. ES07Z1-K 750 V 2,5 mm2 Cu 5,000 0,85 4,25
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,49 0,25
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 9,78 0,20
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 9,98 0,30

Costes directos 10,28
Coste total 10,28

DIEZ EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS

20.21 E17LE024 ml Línea de alimentación compuesta por conductores de cobre SZ1-K
(AS) 0,6/1Kv , resistente al fuego, libre de halógenos, no propaga-
dor de incendio y baja emisión de de humos opacos, en sistema
trifásico 4x2.5+TT mm2 instalada bajo tubo corrugado medio, no
propagador de la llama y libre de halógenos M25, clase 3422
s/UNE-EN 50.086 y EN 61386 Gewis o equivalente, color a elegir,
incluso p.p. de cajas de registro y accesorios de montaje y cone-
xionado, completamente instalada.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 16,05 2,41
O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 15,65 2,35
P15GX021 m. Tubo corrug. medio  s/halog. M25 1,000 0,52 0,52
P15AE175 m. Cond.aisla. SZ1-K 0,6-1kV 1x2.5 Cu 5,000 1,57 7,85
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 13,13 0,26
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 13,39 0,40

Costes directos 13,79
Coste total 13,79

TRECE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

20.22 E17LE003 Ml LINEA ES07Z1-K 2(1x4 mm2.)+TT M20.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 16,05 2,41
O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 15,65 2,35
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 1,000 0,41 0,41
P15AE022 m Cond. ES07Z1-K 750 V 4mm2 Cu 3,000 1,00 3,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,49 0,25
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 8,42 0,17
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 8,59 0,26

Costes directos 8,85
Coste total 8,85

OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

20.23 E17LE002 ML. Circuito general de alimentación a tomas de corriente, alumbrado,
ventiladores, etc., realizado con tubo corrugado medio, clase 3422
no propagador de la llama y libe de halógenos, s/UNE-EN-50086-1
M 20, Gewis o equivalente en color a elegir y conductor de Cu
ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una tensión de 750 V. y una
sección de 2,5 mm2., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra) incluso p.p.de cajas de registro, elementos
de fijación, accesorios de montaje y conexionado, completamente
instalado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 16,05 2,41
O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 15,65 2,35
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 1,000 0,41 0,41
P15AE021 m Cond. ES07Z1-K 750 V 2,5 mm2 Cu 3,000 0,85 2,55
P01DW090 ud Pequeño material 0,250 0,49 0,12
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 7,84 0,16
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 8,00 0,24

Costes directos 8,24
Coste total 8,24

OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS
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20.24 E17LE001 ML. Circuito general de alimentación a alumbrado, conexión telerrupto-
res, etc., realizado con tubo corrugado medio, clase 3422 no pro-
pagador de la llama y libe de halógenos, s/UNE-EN-50086-1 M 16,
Gewis o equivalente en color a elegir y conductor de Cu ES07Z1-K
(AS) UNE 211002, para una tensión de 750 V. y una sección de
1,5 mm2., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro
y tierra) incluso p.p.de cajas de registro, elementos de fijación, ac-
cesorios de montaje y conexionado, completamente instalado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 16,05 2,41
O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 15,65 2,35
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 1,000 0,41 0,41
P15AE001 m. Cond. ES07Z1-K 750 V 1,5 mm2 Cu 3,000 0,45 1,35
P01DW090 ud Pequeño material 0,250 0,49 0,12
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 6,64 0,13
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 6,77 0,20

Costes directos 6,97
Coste total 6,97

SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

20.25 E17MBL010 ud Punto luz encendido sencillo realizado con tubo corrugado medio,
no propagador de llama y libre de halógenos, clase 3422,
s/UNE-EN-50086 M 16 Gewis o equivalente en color a elegir y
conductores de Cu ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una tensión
de 750 V. de 3x1,5 mm2., incluyendo caja de registro, caja de me-
canismo universal con tornillos, interruptor unipolar Bticino serie
Light y placa 2 módulos en color blanco o equivalente. Totalmente
montado e instalado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,300 16,05 4,82
O01OB220 h Ayudante electricista 0,300 15,65 4,70
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 7,000 0,41 2,87
P15AE001 m. Cond. ES07Z1-K 750 V 1,5 mm2 Cu 21,000 0,45 9,45
P15MBL010 ud Interruptor unipol.Bticino Light 1,000 4,24 4,24
P15MBL011 ud Soporte 2 mod 1,000 0,57 0,57
P15MBL012 ud Placa 2 mod. light blanco blanco. 1,000 3,20 3,20
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 30,34 0,61
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 30,95 0,93

Costes directos 31,88
Coste total 31,88

TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

20.26 E17MBL014 ud Punto de luz sencillo multiple (varias luminarias con un interruptor),
realizado con tubo corrugado medio, no propagador de la llama y
libre de halógenos, clase 3422, s/UNE-EN-50086-1 M 16 Gewis o
equivalente en color a elegir y conductores de Cu ES07Z1-K (AS)
UNE 211002, para una tensión de 750 V de 3x1,5 mm2., incluyen-
do caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, in-
terruptor unipolar Bticino serie Light y placa 2 módulos en color
blanco, o equivalente. Totalmente instalado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,350 16,05 5,62
O01OB220 h Ayudante electricista 0,350 15,65 5,48
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 16,000 0,41 6,56
P15AE001 m. Cond. ES07Z1-K 750 V 1,5 mm2 Cu 32,000 0,45 14,40
P15MBL010 ud Interruptor unipol.Bticino Light 1,000 4,24 4,24
P15MBL011 ud Soporte 2 mod 1,000 0,57 0,57
P15MBL012 ud Placa 2 mod. light blanco blanco. 1,000 3,20 3,20
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 40,56 0,81
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 41,37 1,24

Costes directos 42,61
Coste total 42,61

CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS

20.27 E17MBL026 ud Punto de luz (1 a 2 puntos de luz) con accionamiento automático
por detector de movimiento pared o techo realizado con tubo co-
rrugado medio, no propagador de la llama y libre de halógenos cla-
se 3422, s/UNE-EN-50086-1 M 16 Gewis o equivalente en color a
elegir y conductor de cobre ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una
tensión de 750 V. de 3x1,5 mm2 de Cu., incluyendo cajas de regis-
tro, p.p. de elementos auxiliares y líneas generales de distribución,
completamente instalado excluyendo el suministro e instalación de
los detectores de presencia.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,100 16,05 1,61
O01OB220 h Ayudante electricista 0,100 15,65 1,57
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 8,000 0,41 3,28
P15GA011 m. Cond. ES07Z1-K 750 V 1,5 mm2 Cu 24,000 0,37 8,88
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,49 0,98
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 16,32 0,33
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 16,65 0,50

Costes directos 17,15
Coste total 17,15

DIECISIETE EUROS CON QUINCE CENTIMOS
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20.28 E17BTD010 ud Detector de movimiento para montaje en Techo Legrand 7758 63
o equivalente, 360º, con duración de iluminación ajustable y man-
do de detección por movimiento en función de la luminosidad ajus-
table, totalmente instalado incluyendo conexionado y elementos
auxiliares.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,300 16,05 4,82
O01OB220 h Ayudante electricista 0,300 15,65 4,70
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 3,000 0,41 1,23
P15GA011 m. Cond. ES07Z1-K 750 V 1,5 mm2 Cu 10,000 0,37 3,70
P15MLS010 ud Det. movimiento techo Legrand 7758 63 1,000 97,62 97,62
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 112,56 2,25
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 114,81 3,44

Costes directos 118,25
Coste total 118,25

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS

20.29 E17MCT010 ud Punto de luz, encendido centralizado, realizado con tubo de corru-
gado medio, no propagador de la llama y libre de halógenos, clase
3422, s/UNE-EN-50086-1 M 16 Gewis o equivalente en color a ele-
gir, y conductores de Cu ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una
tensión de 750 V., de 3x1,5 mm2., incluyendo caja de registro, ele-
mentos auxiliares y parte proporcional de líneas generales de dis-
tribución. Totalmente instalado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 16,05 2,41
O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 15,65 2,35
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 5,000 0,41 2,05
P15GA011 m. Cond. ES07Z1-K 750 V 1,5 mm2 Cu 15,000 0,37 5,55
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 12,85 0,26
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 13,11 0,39

Costes directos 13,50
Coste total 13,50

TRECE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS

20.30 E17MLE010 ud Punto de luz sencillo estanco (uno o dos puntos de luz), realizado
con tubo corrugado medio, no propagador de llama y libre de haló-
genos, clase 3422, s/UNE-EN-50086 M 16 Gewis o equivalente en
color a elegir y conductores de Cu ES07Z1-K (AS) UNE 211002,
para una tensión de 750 V. de 3x1,5 mm2., incluyendo caja de re-
gistro, interruptor pulsador empotrado Plexo IP55-IK 10 de Legrand
o equivalente. Totalmente instalado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,300 16,05 4,82
O01OB220 h Ayudante electricista 0,300 15,65 4,70
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 5,000 0,41 2,05
P15GA011 m. Cond. ES07Z1-K 750 V 1,5 mm2 Cu 15,000 0,37 5,55
P15MLE010 ud Int./conmutador empotrable  plexo  IP55-IK10 1,000 10,04 10,04
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 27,65 0,83

Costes directos 28,48
Coste total 28,48

VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

20.31 E17MCE010 ud Punto de luz emergencia o baliza, realizado con tubo corrugado
medio, no propagador de la llama y libre de halógenos, clase 3422,
s/UNE-EN-50086-1 M 16 Gewis o equivalente en color a elegir y
conductores de Cu ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una tensión
de 750 V. de 2x1,5 mm2., s/REBT, incluyendo caja de registro,
elementos auxiliares y parte proporcional de líneas generales de
distribución desde cuadro de planta para circuito de alimentación y
telemando. Totalmente instalado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,250 16,05 4,01
O01OB220 h Ayudante electricista 0,250 15,65 3,91
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 10,000 0,41 4,10
P15AE001 m. Cond. ES07Z1-K 750 V 1,5 mm2 Cu 22,000 0,45 9,90
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 22,41 0,45
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 22,86 0,69

Costes directos 23,55
Coste total 23,55

VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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20.32 E17MBL090 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo co-
rrugado medio, no propagador de la llama y libre de halógenos,
clase 3422, s/UNE-EN-50086-1 M 20 Gewis o equivalente en color
a elegir y conductor de Cu ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una
tensión de 750 V. y una sección de 2,5 mm2., en sistema monofá-
sico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de en-
chufe sistema schuko 10-16 A. Bticino serie Light y placa 2 módu-
los en color blanco, o equivalente. Totalmente instalado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 16,05 2,41
O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 15,65 2,35
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 8,000 0,41 3,28
P15AE021 m Cond. ES07Z1-K 750 V 2,5 mm2 Cu 25,000 0,85 21,25
P15MBL011 ud Soporte 2 mod 1,000 0,57 0,57
P15MBL012 ud Placa 2 mod. light blanco blanco. 1,000 3,20 3,20
P15MBL090 ud Base ench.schuko 2P+T 10/16 A Bticino Light 1,000 6,46 6,46
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 40,01 0,80
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 40,81 1,22

Costes directos 42,03
Coste total 42,03

CUARENTA Y DOS EUROS CON TRES CENTIMOS

20.33 E17MLE090 ud Toma de corriente estanca montaje empotrado, realizado con tubo
corrugado medio, no propagador de llama y libre de halógenos,
clase 3422, s/UNE-EN-50086 M 20 Gewis o equivalente en color a
elegir y conductores (ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una ten-
sión de 750 V. y una sección de 2,5 mm2., en sistema monofásico
con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo cajas y meca-
nismo toma de corriente empotrar Plexo 2P+TT 16A IP55-IK 07 de
Legrand o equivalente. Totalmente instalada, probada y funcionan-
do según Normativa Vigente.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 16,05 2,41
O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 15,65 2,35
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 6,000 0,41 2,46
P15AE021 m Cond. ES07Z1-K 750 V 2,5 mm2 Cu 24,000 0,85 20,40
P15MLE090 ud. Toma de cor. con tapa 2P+T 16 A IP55-IK07 1,000 11,96 11,96
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 40,07 0,80
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 40,87 1,23

Costes directos 42,10
Coste total 42,10

CUARENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CENTIMOS

20.34 E17MLE092 ud Toma de corriente estanca, realizada con tubo corrugado medio,
no propagador de llama y libre de halógenos, clase 3422,
s/UNE-EN-50086 M 25 Gewis o equivalente en color a elegir y
conductores (ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una tensión de
750 V. y una sección de 4 mm2., en sistema trifásico con toma de
tierra (3fases, neutro y tierra), incluyendo cajas y mecanismo toma
de corriente Plexo 3P+T+N 20A IP55-IK 08 de Legrand o equiva-
lente. Totalmente instalada, probada y funcionando según Norma-
tiva Vigente.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,150 16,05 2,41
O01OB220 h Ayudante electricista 0,150 15,65 2,35
P15GX021 m. Tubo corrug. medio  s/halog. M25 6,000 0,52 3,12
P15AE007 m Cond. ES07Z1-K 750 V 4 mm2 Cu 35,000 1,02 35,70
P15MLE092 ud. Toma de cor. con tapa 3P+T+N, 20A IP55-IK08 1,000 22,19 22,19
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 66,26 1,33
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 67,59 2,03

Costes directos 69,62
Coste total 69,62

SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS

20.35 E17MWS060 ud Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3p+N+t,
32 A. 415V., con protección IP66/67, instalada.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,250 16,05 4,01
O01OB220 h Ayudante electricista 0,250 15,65 3,91
P15IA060 ud Base IP66/67 400 V. 32 A. 3p+N+t.t. 1,000 26,36 26,36
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 34,77 0,70
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 35,47 1,06

Costes directos 36,53
Coste total 36,53

TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
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20.36 050001 UD. Elaboración, planos definitivos, proyecto, inspección inicial realiza-
da por OCA y legalización de la instalación en la Delegación Pro-
vincial de Industria con toda la documentación necesaria.

Sin descomposición 1.600,00
Costes directos 1.600,00

Coste total 1.600,00

MIL SEISCIENTOS Euros
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21 ILUMINACION

21.01 EXTERIOR

21.01.01 ILUM001 ud LIGT UP WALK PRFESIONAL OPT SIM HIT 20W DE iGuzzini,
CUERPO EMPOTR D289 y VENTOSA. Totalmente instalada, in-
cluyendo tasas ecoraee de reciclaje.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,500 16,05 8,03
b006.013 ud LIGHT UP WALK PROFESSIONAL OPTICA SIMETRICA H 1,000 439,60 439,60
B901.004 ud LIGT UP WALK PROFESIONAL CUERPO EMPOTR D289 1,000 54,40 54,40
B916.000 ud LIGHT UP WALK PROFESSIONAL VENTOSA 1,000 88,60 88,60
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 590,63 5,91

Costes directos 596,54
Coste total 596,54

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS
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21.02 AUDITORIO

21.02.01 ILUM100 ud Sistema de regulación del nivel de iluminación, incluyendo detecto-
res en función de parámetros a definir, con p.p. de cableado desde
el equipo hasta las reactancias de los receptores de alumbrado.
Totalmente terminado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,300 16,05 4,82
4873.002 ud Sistema regulación nivel ilum. conectado 1,000 400,00 400,00
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 404,82 4,05

Costes directos 408,87
Coste total 408,87

CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS

21.02.02 ILUM002 ud LINEALUCE EMPOTRABLE T16 28W G5 DE iGuzzini, IEQUIPO
ELECTRONICO DALI CON CRISTAL ANTIDESLIZANTE OPTICA
FLOOD y CONTRACAJA PARA LINEALUCE. Totalmente instala-
da, incluyendo tasas ecoraee de reciclaje.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,500 16,05 8,03
7890.015 ud LUMINARIA EMPOTRABLE LINEALUCE  OPTICA SIMETR 1,000 404,95 404,95
5902.000 ud CONTRACAJA PARA LINEALUCE 1,000 36,30 36,30
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 449,28 4,49

Costes directos 453,77
Coste total 453,77

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y SIETE CENTIMOS

21.02.03 ILUM010 ud PINHOLE ORIENTABLE 50W/ 35W QR CBC 51 DE iGuzzini, con
TRANSFORMADOR ELECTRONICO MODELO 'TOP' CON FUSI-
BLE 12V 20-60W. Totalmente instalado, incluyendo tasas ecoraee
de reciclaje

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,250 16,05 4,01
M248.001 ud PINHOLE ORIENTABLE 50W/ 35W QR CBC 51 1,000 31,00 31,00
5580.000 ud TRANSFORMADOR ELECTRONICO  MODELO 'TOP' CON F 1,000 30,00 30,00
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 65,01 0,65

Costes directos 65,66
Coste total 65,66

SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS

21.02.04 ILUM011 ud LUMINARIA EDISON 3 A60 100W E27 DE iGuzzini. Totalmente
instalada, incluyendo tasas ecoraee de reciclaje

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,500 16,05 8,03
SC55.001 ud LUMINARIA EDISON 3  A60 100W E27 1,000 34,45 34,45
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 42,48 0,42

Costes directos 42,90
Coste total 42,90

CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CENTIMOS

21.02.05 ILUM012a ud LUMINARIA LED STRIP de iGuzzini, DE 5000 MM , 24W 3000º
KELVIN, ALIMENTADOR Y KIT DE FIJACIÓN. Totalmente instala-
da, incluyendo tasas ecoraee de reciclaje

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,500 16,05 8,03
M250.701 ud LED STRIP 5000mm 24w 3000º KELVIN 1,000 173,91 173,91
ALIMENTADOR ud ALIMENTADOR 0,330 95,60 31,55
MWG2.024 ud KIT FIJACIÒN 1,000 4,20 4,20
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 217,69 2,18

Costes directos 219,87
Coste total 219,87

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS

21.02.06 ILUM012 ud LUMINARIA LED PLUS TTV SEÑALIZACIÓN de iGuzzini, LED
BLANCO 0,75W 24V 60X60, LED PLUS VENTOSA (D:29, H:14),
CAJA EMPOTRAMIENTO PAVIMENTO 60x60 y ADAPTADOR
PARA CUERPO EMPOTRAMIENTO (D:305). Totalmente instala-
da, incluyendo tasas ecoraee de reciclaje

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,500 16,05 8,03
2620.700 ud LUMINARIA LED PLUS TTV SEÑALIZACIÓN LED BLANC 1,000 149,00 149,00
9583.000 ud LED PLUS VENTOSA (D:29, H:14) 0,120 3,60 0,43
6945.004 ud LED PLUS INTERIOR CAJA EMPOTRAMIENTO PAVIMENT 1,000 46,10 46,10
9580.000 ud LED PLUS ADAPTADOR PARA CUERPO EMPOTRAMIENTO 1,000 34,30 34,30
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 237,86 2,38

Costes directos 240,24
Coste total 240,24

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS
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21.02.07 ILUM014 ud LIGHT UP WALK HIT 20W HIT PGJ5 de iGuzzini CON CRISTAL
NITRICO. Totalmente instalada, incluyendo tasas ecoraee de reci-
claje.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,500 16,05 8,03
EBF85.13 ud LIGHT UP WALK HIT 20W HIT PGJ5 CON CRISTAL NI 1,000 403,85 403,85
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 411,88 4,12

Costes directos 416,00
Coste total 416,00

CUATROCIENTOS DIECISEIS Euros

21.02.08 ILUM016 ud PROYECTOR LE PERROQUET SUSPENDIDO, de iGuzzini, con
EQUIPO ELECTRÓNICO REGULABLE 50W 12V QR CBC 51 GU
5,3. Totalmente instalada, incluyendo tasas ecoraee de reciclaje.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,500 16,05 8,03
3151.001 ud PROYECTOR LE PERROQUET  SUSPENDIDO  EQUIPO EL 1,000 358,80 358,80
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 366,83 3,67

Costes directos 370,50
Coste total 370,50

TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS

21.02.09 ILUM017 ud LUMINARIA FLUORESNTES IN60 PERFIL de iGuzzini, TAPAS,
ACCESORIOs PARA EMPOTRAMIENTO, PLACA PARA LUZ,
CABLEADO PASANTE, CARTER DE CIERRE, PERFIL INICIAL
IN60 PARA 21/39W Y PLACA PARA LUZ GENERAL 21/39W. To-
talmente instalada, incluyendo tasas ecoraee de reciclaje.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,500 16,05 8,03
M677.012 ud LUMINARIA FLUORESNTES IN60 PERFIL 1,000 326,20 326,20
MWH5.015 ud TAPAS 2,000 18,41 36,82
MWH6.000 ud ACCESORIO PARA EMPOTRAMIENTO 8,000 25,76 206,08
M747.001 ud PLACA PARA LUZ 3,000 62,44 187,32
M753 ud CABLEADO PASANTE 2,000 30,66 61,32
MWM4.001 ud CARTER DE CIERRE 2,000 4,70 9,40
M674.012 ud PERFIL INICIAL IN60 PARA 21/39W 1,000 84,56 84,56
M746.001 ud PLACA PARA LUZ GENERAL 21/39W 1,000 58,80 58,80
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 978,53 9,79

Costes directos 988,32
Coste total 988,32

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y
DOS CENTIMOS

21.02.10 ILUM019 ud SISTEMA DE ILUMINACIÓN FORMADO POR 11 LUMINARIAS
MINI REGLETTE T16 de iGuzzini, de 1x28W 3000K ELECT.
220-240V L=1178 mm, 13 LUMINARIAS MINI REGLETTE T16
1x21W 3000K ELECT. 220-240V L=878 mm., 1 LUMINARIA MINI
REGLETTE T16 1x35W 3000K ELECT. 220-240V L=1478 mm.,
CABLE DE ALIMENTACION CON ENCHUFE L=1800 mm Y CA-
BLE DE CONEXION FLEXIBLE L=150 mm. Totalmente instalada,
incluyendo tasas ecoraee de reciclaje.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 3,000 16,05 48,15
5205.701 ud LUMINARIA MINI REGLETTE T16 1x28W 3000K ELECT 11,000 42,00 462,00
5204.701 ud LUMINARIA MINI REGLETTE T16 1x21W 3000K ELECT 13,000 37,80 491,40
5206.701 ud LUMINARIA MINI REGLETTE T16 1x35W 3000K ELECT 1,000 40,75 40,75
9693.001 ud CABLE DE ALIMENTACION CON ENCHUFE L=1800 mm 16,000 4,20 67,20
9690.001 ud CABLE DE CONEXION FLEXIBLE L=150 mm 32,000 3,20 102,40
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 1.211,90 12,12

Costes directos 1.224,02
Coste total 1.224,02

MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON DOS
CENTIMOS

21.02.11 ILUM022 ud PROYECTOR de iGuzzini, LE PERROQUET SUSPENSIÓN HIT
70W OPTICA S EQUIPO ELECTRÓNICO, REJILLA ANTIDES-
LUMBRANTE LE PERROQUET M-G (D:40, L:141), ALETAS DI-
RECCIONALES y LENTE FRESNEL LONGITUDINAL. Totalmente
instalada, incluyendo tasas ecoraee de reciclaje.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,500 16,05 8,03
3160.001 ud PROYECTOR LE PERROQUET SUSPENSIÓN HIT 70W OPT 1,000 414,08 414,08
9513.004 ud REJILLA ANTIDESLUMBRANTE LE PERROQUET M-G (D: 1,000 24,00 24,00
9530.004 ud ALETAS DIRECCIONALES 1,000 64,40 64,40
9540.024 ud LENTE FRESNEL LONGITUDINAL 1,000 64,40 64,40
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 574,91 5,75

Costes directos 580,66
Coste total 580,66

QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
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21.02.12 ILUM023 ud RAIL PARA FALSO TECHO DALI, de iGuzzini, L=2000 mm, con
UNION OCULTA RAIL , TAPA FINAL dx y CABLE SUSPENSION
PARA RAIL. Totalmente instalada, incluyendo tasas ecoraee de
reciclaje.
                                ,

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,500 16,05 8,03
6663.012 ud RAIL PARA FALSO TECHO DALI L=2000 mm 1,000 80,00 80,00
8938.004 ud UNION OCULTA RAIL 1,000 11,60 11,60
MW10.001 ud TAPA FINAL dx 1,000 30,80 30,80
8952.000 ud CABLE SUSPENSION PARA RAIL 10,000 6,44 64,40
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 194,83 1,95

Costes directos 196,78
Coste total 196,78

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO
CENTIMOS

21.02.13 ILUM024 ud RAIL PARA FALSO TECHO DALI, de iGuzzini, L=3000 mm, con
UNION OCULTA RAIL , TAPA FINAL dx y CABLE SUSPENSION
PARA RAIL. Totalmente instalada, incluyendo tasas ecoraee de
reciclaje.
                                ,

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,500 16,05 8,03
6664.012 ud RAIL PARA FALSO TECHO DALI L=3000 mm 1,000 118,00 118,00
8938.004 ud UNION OCULTA RAIL 1,000 11,60 11,60
MW10.001 ud TAPA FINAL dx 1,000 30,80 30,80
8952.000 ud CABLE SUSPENSION PARA RAIL 10,000 6,44 64,40
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 232,83 2,33

Costes directos 235,16
Coste total 235,16

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS

21.02.14 ILUM025 ud CONJUNTO COMPUESTO POR 30 UD. IN30 PERFIL INICIAL
iGuzzini, 5 UD IN30 PERFIL INICIAL CON TAPAS DE CIERRE
2X39W T16 3000K DALI Y CON EMERGENCIA, 34 UD IN30
PERFIL INICIAL CON TAPAS DE CIERRE OPAL 39W T16 SLS
DALI E CON EMERGENCIA, 5 UD IN30 PERFIL INICIAL CON
TAPAS DE CIERRE OPAL 39W T16 SLS DALI E CON EMER-
GENCIA, 2 UD IN30 PERFIL INTERMEDIO 2X24W T16 SLS DALI
, 2 UD IN30 PERFIL INTERMEDIO OPAL 2X39 T16 SLS, INSTA-
LACION SIN MARCO ACCESORIO. Totalmente instalado, inclu-
yendo tasas ecoraee de reciclaje.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 24,000 16,05 385,20
O01OB220 h Ayudante electricista 24,000 15,65 375,60
M660.12 ud IN30 PERFIL INICIAL CON TAPAS DE CIERRE 2X39W 36,000 350,00 12.600,00
M660.12E ud IN30 PERFIL INICIAL CON TAPAS DE CIERRE 2X39W 5,000 490,00 2.450,00
M657.012 ud IN30 PERFIL INICIAL CON TAPAS DE CIERRE OPAL 5,000 350,00 1.750,00
M657.012E ud IN30 PERFIL INICIAL CON TAPAS DE CIERRE OPAL 5,000 490,00 2.450,00
M662.012 ud IN30 PERFIL INTERMEDIO 2X24W T16 SLS DALI 350,000 2,00 700,00
M663.012 ud IN30 PERFIL INTERMEDIO OPAL 2X39 T16 SLS 2,000 350,00 700,00
MW08 ud CONEXION OCULTA CABLEADA 80,000 35,00 2.800,00
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 24.210,80 242,11

Costes directos 24.452,91
Coste total 24.452,91

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS

21.02.15 ILUM031 ud LUMINARIA MINI REGLETTE T16 de iGuzzini, de 1x35W 3000K
ELECT. 220-240V L=1478 mm. Totalmente instalada, incluyendo
tasas ecoraee de reciclaje.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,300 16,05 4,82
5206.701 ud LUMINARIA MINI REGLETTE T16 1x35W 3000K ELECT 1,000 40,75 40,75
9693.001 ud CABLE DE ALIMENTACION CON ENCHUFE L=1800 mm 1,000 4,20 4,20
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 49,77 0,50

Costes directos 50,27
Coste total 50,27

CINCUENTA EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS

21.02.16 ILUM032 ud PROYECTOR LE PERROQUET, de iGuzzini, CON DIMMER Y
TRANSF. ELECTRONICO 50W 12V QR CBC 51 GU 5,3. Total-
mente instalado, incluyendo tasas ecoraee de reciclaje.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,300 16,05 4,82
4870.074 ud PROYECTOR LE PERROQUET  CON DIMMER Y TRANSF. 1,000 283,80 283,80
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 288,62 2,89

Costes directos 291,51
Coste total 291,51

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN
CENTIMOS
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21.02.17 ILUM033 ud CONJUNTO COMPUESTO POR 13 UD RAIL ELECTRIFICADO
EMPOTRABLE de iGuzzini, L:2000, 1 UD RAIL ELECTRIFICADO
EMPOTRABLE L:1000, 12 UD UNION OCULTA RAIL, 2 TAPAS
ALIM. DX RAIL ELECTRIFICADO EMPOTRADO, 2 UD TAPA FI-
NAL Y 67 UD CABLE SUSPENSIÓN. . Totalmente instalado, in-
cluyendo tasas ecoraee de reciclaje.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 3,000 16,05 48,15
8962.012 ud RAIL ELECTRIFICADO EMPOTRABLE L:2000 13,000 75,84 985,92
8961.012 ud RAIL ELECTRIFICADO EMPOTRABLE L:1000 1,000 44,00 44,00
8938.001 ud UNION OCULTA RAIL 12,000 11,60 139,20
8966.001 ud TAPA ALIMENT. DX RAIL EMPOTRADO 2,000 21,80 43,60
8965.001 ud TAPA FINAL PARA  RAIL ELECTRIFICADO EMPOTRADO 2,000 2,80 5,60
8952.000 ud CABLE SUSPENSION PARA RAIL 67,000 6,44 431,48
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 1.697,95 16,98

Costes directos 1.714,93
Coste total 1.714,93

MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y TRES
CENTIMOS

21.02.18 ILUM036 ud LUMINARIA LINEALUCE SUPERFICIE, de iGuzzini, OPTICA
FLOOD 28W T16 CABLEADO ELECTRONICO REGULABLE DA-
LI y PLACAS PARA APLICACION DE APOYO O EN PLAFON PA-
RA LINEA LUCE. Totalmente instalada, incluyendo tasas ecoraee
de reciclaje.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,500 16,05 8,03
B858.015 ud LUMINARIA LINEALUCE SUPERFICIE OPTICA FLOOD 2 1,000 354,41 354,41
5571.000 ud PLACA PARA APLICACION DE APOYO O EN PLAFON PA 1,750 20,20 35,35
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 397,79 3,98

Costes directos 401,77
Coste total 401,77

CUATROCIENTOS UN EUROS CON SETENTA Y SIETE
CENTIMOS

21.02.19 ILUM037 ud PROYECTOR LE PERROQUET, de iGuzzini, CUERPO PEQUE-
ÑO VERSION APLIQUE OPTICA FLOOD 75/100W 12V QT12.
Totalmente instalado, incluyendo tasas ecoraee de reciclaje.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,300 16,05 4,82
4903.001 ud PROYECTOR LE PERROQUET  CUERPO PEQUEÑO  VERSI 1,000 338,00 338,00
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 342,82 3,43

Costes directos 346,25
Coste total 346,25

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO
CENTIMOS

21.02.20 ILUM038 ud CONJUNTO COMPUESTO POR 2 UD IN60 PERFIL INICIAL
iGuzzini de 28W, 1 UD 1 UD IN60 PERFIL INICIAL 35W DIFUSOR
OPAL, 1 UD IN60 PERFIL INTERMEDIO 28W, 3 UD TAPAS DE
CIERRE, 7 UD PLACAS DE LUZ GENERAL DALI 28W, 3 UD
PLACA LUZ GENERAL DALI 35W, 6 UD CARTER DE CIERRE,
P.P. CABLEADO PASANTE 35W. Totalmente instalado, incluyen-
do tasas ecoraee de reciclaje.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 3,000 16,05 48,15
M676.012 ud IN60 PERFIL INICIAL 28W 2,000 247,10 494,20
M680.012 ud IN60 PERFIL INICIAL 35W DIFUSOR OPAL 1,000 411,60 411,60
M681.012 ud IN60 PERFIL INTERMEDIO 28W 1,000 264,60 264,60
MWH5.015 ud TAPAS 3,000 18,41 55,23
M750.001 ud PLACA DE LUZ GENERAL DALI 28W 7,000 106,54 745,78
M751.001 ud PLACA LUZ GENERAL DALI 35W 3,000 110,32 330,96
MWM4.001 ud CARTER DE CIERRE 6,000 4,70 28,20
M757 ud CABLEADO PASANTE 35W 3 PLACAS 28,000 28,35 793,80
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 3.172,52 31,73

Costes directos 3.204,25
Coste total 3.204,25

TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON VEINTICINCO
CENTIMOS

21.02.21 E18GDD031 ud Luminaria de emergencia autónoma Carril N5, cuerpo rectangular
con aristas pronunciadas que consta de una carcasa de aluminio y
difusor en policarbonato. Con sistema de montaje para conexión a
rail. Consta de una lámpara FL 8W fluorescente que se ilumina si
falla el suministro de red. Funcionamiento no permanente con una
hora de autonomía. Con piloto led testigo de carga. Grado de pro-
tección IP22IK04, aislamiento electrico clase II.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,600 16,05 9,63
P16EDD051 ud Carril N5 1,000 108,00 108,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49

Costes directos 118,12
Coste total 118,12

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS
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21.02.22 E18GDD032 ud Luminaria de balizamiento serie Clavo B (TR) de cuerpo cilindrico
en acero inoxidable de 37 mm de longitud y 6 mm de diámetro con
caja de empotrar KE CLAVO. Difusor de policarbonato transparen-
te. Fuente de luz con un diodo led en color a elegir por la D.F. Ins-
talado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,300 16,05 4,82
P16EDD053 ud Clavo B (TR) 1,000 13,59 13,59
P16EDD054 ud Caja empotrar KE Clavo B 1,000 3,72 3,72
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49

Costes directos 22,62
Coste total 22,62

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS

21.02.23 E18GDD036 ud Luminaria de emergencia LENS-EN N30(-) de 10 cm de diámetro
con caja de empotrar. Instalada incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,300 16,05 4,82
P16EDD058 ud Luminaria LENS-EN N30 1,000 99,25 99,25
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49

Costes directos 104,56
Coste total 104,56

CIENTO CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS

21.02.24 E18GDD033 ud Equipo de alimentación PBL-80 para luminarias de balizamiento
con baterías con salida permanente a 24V, 1,20 A , una hora de
autonomía, dos niveles de potencia y funcionamiento en modo au-
totest. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,300 16,05 4,82
P16EDD055 ud Equipo alim PBL-80 1,000 271,14 271,14
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49

Costes directos 276,45
Coste total 276,45

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS

21.02.25 E18GDD035 ud Proyector Zenit 4F G PL de funcionamiento no permanente PL con
una hora de autonomía, con cuatro focos direccionales en la parte
superior con forma rectangular lámparas PL, unidos a la carcasa
mediante rótulas cromadas. Consta de 4 lámparas fluorescentes
PL que se iluminan si la fuente de alimentación de la red falla. Sis-
tema de conexión directo con panel frontal con dos dispositivos óp-
ticos que indican el estado de la luminaria. Lámpara en emergen-
cia: PL 4 x 11 W. Grado de protección: IP42 IK04, indicador de
carga: LED, aislamiento eléctrico: Clase II. Con puesta en reposo
distancia. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,300 16,05 4,82
P16EDD057 ud Equipo ZP2-N24 1,000 220,94 220,94
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49

Costes directos 226,25
Coste total 226,25

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTICINCO
CENTIMOS

21.02.26 E18GDD030 ud Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, se-
miempotrado pared, enrasado pered/techo, banderola o estanco
(caja estanca: IP66 IK08) de 450 Lúm. con lámpara de emergencia
de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente
a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con
acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto tes-
tigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Cons-
truido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Insta-
lado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,600 16,05 9,63
P16EDD050 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N10 1,000 69,06 69,06
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49

Costes directos 79,18
Coste total 79,18

SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 90

NºOrden Código Descripción Rendimiento Precio Importe

CARCEL LUGO - FASE 2 21.02 AUDITORIO

21.02.27 E18GDD020 ud Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, se-
miempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco
(caja estanca: IP66 IK08) de 215 Lúm. con lámpara de emergencia
de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente
a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con
acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto tes-
tigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Cons-
truido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Insta-
lado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,600 16,05 9,63
P16EDD030 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N5 1,000 58,93 58,93
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49

Costes directos 69,05
Coste total 69,05

SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CENTIMOS

21.02.28 E18GDD010 ud Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, se-
miempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco
(caja estanca: IP66 IK08) de 95 Lúm. con lámpara de emergencia
de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente
a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con
acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto tes-
tigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Cons-
truido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Insta-
lado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,600 16,05 9,63
P16EDD010 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N2 1,000 41,41 41,41
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,49 0,49

Costes directos 51,53
Coste total 51,53

CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS

21.02.29 ILUM073 ud SOPORTE ESPECIAL PARA FIJACIÒN DE MINIWOODY.

ESB583.15 ud SOPORTE ESPECIAL PARA FIJACIÒN DE MINIWOODY 1,000 70,00 70,00
Costes directos 70,00

Coste total 70,00

SETENTA Euros

21.02.30 ILUM075 ud SISTEMA DE CONTROL PARA AUDITORIO CON 1 UNIDAD DE
CONTROL, 1 PANEL Y 1 INTERFACE. Totalmente instalado y co-
nectado, probado y en funcionamiento.

O01OB222 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,000 18,32 274,80
RG10203.03 ud SISTEMA DE CONTROL PARA AUDITORIO CON 1 UNIDA 1,000 1.680,00 1.680,00
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 1.954,80 19,55

Costes directos 1.974,35
Coste total 1.974,35

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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22 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS

22.01 E19TV011 m. Sumistro y colocación en tubo de cable FTP, formado por 4 pares
trenzados de conductores de cobre, bajo aislamiento de espuma
de polietileno, baja emisión de humos sin halógenos LS0H, apan-
tallados, categoría 6; incluso accesorios y pequeño material. Total-
mente instalado.

O01OB222 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,030 18,32 0,55
O01OB224 h Ayudante Instalador telecomunicación 0,030 16,44 0,49
P22TB285 ml. Cable FTP/4 p.,cat 6, LSZH 1,050 0,95 1,00
P01DW092 ud. Accesorios y pequeño material 0,015 4,05 0,06
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 2,10 0,04
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 2,14 0,06

Costes directos 2,20
Coste total 2,20

DOS EUROS CON VEINTE CENTIMOS

22.02 E19CT040 ml Suministro e instalación de tubo corrugado medio, clase 3422 no
propagador de la llama y libe de halógenos, s/UNE-EN-50086-1 M
40, Gewis o equivalente en color a elegir, apto para instalación
empotrada embebida en hormigón, accesorios y medios auxiliares.
Totalmente instalado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,060 16,05 0,96
P15GX018 m. Tubo corrug. medio s/halog. M40 1,020 0,95 0,97
P01DW090 ud Pequeño material 0,250 0,49 0,12
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 2,05 0,04
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 2,09 0,06

Costes directos 2,15
Coste total 2,15

DOS EUROS CON QUINCE CENTIMOS

22.03 E19EV012 ud. Suministro y colocación de dotación de puesto de trabajo tipo, for-
mado por una envolvente aislante de empotrar para 6 mecanismos
DEM6/M, Sistema Dataquint, o similar, con 2 bases Shucko blan-
cas de 16 amperios, 2 bases Shucko rojas de 16 amperios, 1 toma
RJ45 categoría 6, para "voz" FTP, 1 toma RJ categoría 6 para
"datos" FTP y un módulo vacío, 2 conectores apantallados RJ45
categoría 6; derivaciones de alimentación a tomas de corriente
realizadas con p.p tubo corrugado reforzado no propagador de lla-
ma, libre de halógenos de M16 Gewiss y conductores ES07Z1 750
V de 2,5 mm2 en sistema monofásico y canalización no propaga-
dor de llama libre da halógenos M25 Gewiss para protección cable
de datos FTP cat.6 con cubierta LSHZ, incluso conexiones, p.p. de
cajas de derivación , accesorios de montaje y medios auxiliares.

O01OB222 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,350 18,32 6,41
O01OB224 h Ayudante Instalador telecomunicación 0,350 16,44 5,75
P22TW590 ud. Envolvente aislante empotrar DEM6/M 1,000 17,02 17,02
P22TW595 ud. Base blanca Shucko 16 A (Red) 2,000 3,00 6,00
P22TW550 ud. Base roja Shucko 16A (SAI) 2,000 3,00 6,00
C9079 ud RJ 45 FTP CAT6 TOOLLESS 2,000 8,50 17,00
Q28103 ud Adaptador RJ 45 BTENET TOOLLESS 2,000 1,32 2,64
P15GA021 m Cond. ES07Z1-K 750 V 2,5 mm2 Cu 30,000 0,59 17,70
P22TB285 ml. Cable FTP/4 p.,cat 6, LSZH 6,000 0,95 5,70
P15GX010 ml Tubo corrug. medio s/halog. M16 5,000 0,28 1,40
P15GX021 m. Tubo corrug. medio  s/halog. M25 10,000 0,52 5,20
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,49 0,25
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 91,07 1,82
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 92,89 2,79

Costes directos 95,68
Coste total 95,68

NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO
CENTIMOS
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22.04 E19TV013 ud. Suministro y colocación de dotación de puesto de trabajo en suelo,
formado por cubeta metálica de 450x450, portamecanismos para 6
módulos completo con puerta desmontable, marco, contramarco
puerta con salida de cables y tapa con placa metálica de refuerzo
preparada para el recubrimiento de material del pavimento
(moqueta, parquet, etc.), marco basculante con 2 bases Shucko
blancas de 16 amperios, 2 base Shucko roja de 16 amperios, 1 to-
ma RJ45 categoría 6 para "voz" FTP, 1 toma RJ categoría 6 para
"datos" FTP, Sistema Tecnoquint de Bticino Quintela, o similar, in-
cluso conexiones, p.p. de cajas de derivación , accesorios de mon-
taje y medios auxiliares.

O01OB222 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,300 18,32 5,50
O01OB224 h Ayudante Instalador telecomunicación 0,300 16,44 4,93
TMR600 ud Caja 6 mecanismos 1,000 63,07 63,07
TPM6 ud. Portamecanismos 6 unidades 1,000 21,96 21,96
TMM6 ud Marco basculante montaje 6 mecanismos 1,000 4,90 4,90
P22TW595 ud. Base blanca Shucko 16 A (Red) 2,000 3,00 6,00
P22TW550 ud. Base roja Shucko 16A (SAI) 2,000 3,00 6,00
C9079 ud RJ 45 FTP CAT6 TOOLLESS 2,000 8,50 17,00
Q28103 ud Adaptador RJ 45 BTENET TOOLLESS 2,000 1,32 2,64
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,49 0,25
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 132,25 2,65
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 134,90 4,05

Costes directos 138,95
Coste total 138,95

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS

22.05 18.06 ud. Medidas de los parámetros de la red de voz y datos, etiquetado de
tomas y certificación.

O01OB221 h. Técnico especialista 6,000 67,61 405,66
O01OB222 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 8,000 18,32 146,56
O01OB224 h Ayudante Instalador telecomunicación 8,000 16,44 131,52
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 683,74 13,67
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 697,41 20,92

Costes directos 718,33
Coste total 718,33

SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y TRES
CENTIMOS
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23 INSTALACION PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

23.01 E26FBB020 ud Suministro e instalación de Central de detección de incendios mar-
ca ESSER mod. FX10 de 4 lazos, o equivalente de tecnología al-
gorítmica interactiva, direccionamiento mediante software, con 3
salidas de relé programables, pantalla VGA de 5,7" y teclado intui-
tivo, provista de 4 lazos de detección esserbus ® de inteligencia
distribuida que permite la gestión de la instalación desde cualquier
punto de la misma. Con dos lazos con capacidad para 127 ele-
mentos cada uno (módulos y detectores) con microprocesador in-
dividual ó 1 lazo más conexión a red ESSERNET. Permite la confi-
guración mediante software de programación TOOLS 8000. Inclu-
so dos baterías de 12V/12Ah para alojamiento en interior de la
central. Homologada por VdS y fabricada según requerimientos de
norma EN54 partes II y IV, incluso interfaz con adaptador USB pa-
ra conexión directa a Esserbus y comprobación de dispositivos de
campo ó conexión a central de detección. Totalmente instalada,
programada y funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 5,000 16,05 80,25
O01OB220 h Ayudante electricista 5,000 15,65 78,25
P23FN060 ud Central FX10 de 4 lazos, programada 1,000 4.722,00 4.722,00
P26FBB021 ud Batería de emergencia 12V, 7A/h 2,000 15,50 31,00
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 4.911,50 147,35
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 5.058,85 101,18

Costes directos 5.160,03
Coste total 5.160,03

CINCO MIL CIENTO SESENTA EUROS CON TRES CENTIMOS

23.02 E26FBB021 ud. Suministro e instalación de fuente de alimentación conmutada de
24 Vcc 5A controlada por microprocesador. Salidas independien-
tes protegidas por fusibles térmicos (PTC) Y 10 indicadores lumi-
nosos de estado, salidas de relé para indicación del estado de la
fuente, supervisión de la alimentación conmutada y protección
contra cortocircuitos. Circuito de supervisión de baterías para pre-
sencia, nivel y eficacia, supervisión de derivas a tierra. Fabricada
según norma EN-54-4. Incluyendo 2 baterias 12 Vcc 7A, modelo
PS1207, o equivalente. Totalmente instalada.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,850 16,05 13,64
P26FBB021 ud Batería de emergencia 12V, 7A/h 2,000 15,50 31,00
P26FBB022 ud Fuente alimentación FAL24/5S ó equiv. 1,000 301,00 301,00
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 345,64 6,91
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 352,55 10,58

Costes directos 363,13
Coste total 363,13

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TRECE
CENTIMOS

23.03 E26FBA030 ud. Suministro e instalación de Detector multisensorial IQ8 O2T mode-
lo 802371 de ESSER, o equivalente, provisto de doble sensor ópti-
co con ángulos de medición óptica diferentes y sensor de tempera-
tura para garantizar la detección de diferentes tipos de incendio,
adecuado para su uso en aplicaciones con temperaturas habitua-
les de más de 65ºC., con módulo aislador de línea y acepta la co-
nexión en paralelo e elemento indicador de acción. Incluyendo ba-
se intercambiable con el resto de detectores IQ8, p.p de circuito en
con cable de manguera de par trenzado y apantallado libre de ha-
lógenos de 2x1.5 mm2.-LHR, bajo tubo corrugado libre de háloge-
nos ICTA, o equivalente. Totalmente instalado, programado y fun-
cionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,850 16,05 13,64
O01OB220 h Ayudante electricista 0,850 15,65 13,30
P23FN030 ud Detector anal. IQ8 02T 1,000 57,96 57,96
P23FN021 ud Base estandar det.serie IQ8 1,000 3,45 3,45
P23FN024 ml. Man. cable apantallado 2x1.5 libre halógenos 12,000 1,80 21,60
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 12,000 0,41 4,92
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 114,87 2,30
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 117,17 3,52

Costes directos 120,69
Coste total 120,69

CIENTO VEINTE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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23.04 E26FBA020 ud. Suministro e instalación de detector multisensorial IQ8 O2T, mode-
lo 802385 de ESSER, o equivalente, con sirena incorporada y po-
sibilidad de mensajes de voz y flash incorporados en el mismo de-
tector, provisto de doble sensor óptico con ángulos de medición
óptica diferentes y sensor de temperatura para garantizar la detec-
ción de diferentes tipos de incendio, adecuado para su uso en apli-
caciones con temperaturas habituales de más de 65ºC., provisto
de sirena de hasta 92dB/1m, con módulo aislador de línea. Inclu-
yendo base intercambiable con el resto de detectores IQ8, p.p de
circuito en con cable de manguera de par trenzado y apantallado li-
bre de halógenos de 2x1.5 mm2., bajo tubo corrugado libre de há-
logenos ICTA, o equivalente. Totalmente instalado, programado y
funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,850 16,05 13,64
O01OB220 h Ayudante electricista 0,850 15,65 13,30
P23FN020 ud Det. anal. IQ8 02T c/sirena,flash y mensaje 1,000 118,65 118,65
P23FN021 ud Base estandar det.serie IQ8 1,000 3,45 3,45
P23FN024 ml. Man. cable apantallado 2x1.5 libre halógenos 12,000 1,80 21,60
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 12,000 0,41 4,92
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 175,56 3,51
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 179,07 5,37

Costes directos 184,44
Coste total 184,44

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS

23.05 E26FBA040 ud. Suministro e instalación de detector multisensorial IQ8 OTblue,
modelo 802375 de ESSER, o equivalente, provisto de sensor ópti-
co de luz azul y sensor de temperatura para garantizar la detección
de diferentes tipos de incendio, con prestaciones equivalentes da
un detector iónico, con módulo aislador de línea. Incluyendo base
intercambiable con el resto de detectores IQ8, p.p de circuito en
con cable de manguera de par trenzado y apantallado libre de ha-
lógenos de 2x1.5 mm2., bajo tubo corrugado libre de hálogenos
ICTA, o equivalente. Totalmente instalado, programado y funcio-
nando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,850 16,05 13,64
O01OB220 h Ayudante electricista 0,850 15,65 13,30
P23FN040 ud Detector anal. IQ8 OTBLUE 1,000 60,30 60,30
P23FN021 ud Base estandar det.serie IQ8 1,000 3,45 3,45
P23FN024 ml. Man. cable apantallado 2x1.5 libre halógenos 12,000 1,80 21,60
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 12,000 0,41 4,92
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 117,21 2,34
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 119,55 3,59

Costes directos 123,14
Coste total 123,14

CIENTO VEINTITRES EUROS CON CATORCE CENTIMOS

23.06 E26FBE020 ud Suministro e instalación de pulsador IQ8 modelo 804973 de ES-
SER, o equivalente, para sistemas 8000/IQ8Control en carcasa ro-
ja de plastico con aislador de linea incorporado y mecanismo de
aviso rearmable mediante llave. Incluye tapa de protección p.p de
circuito en con cable de manguera de par trenzado y apantallado li-
bre de halógenos de 2x1.5 mm2.-LHR, bajo tubo corrugado libre
de hálogenos ICTA, o equivalente. Totalmente instalado, progra-
mado y funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 1,000 16,05 16,05
O01OB220 h Ayudante electricista 1,000 15,65 15,65
P23FN230 ud Pul.de ala. direccionable, empotrado c/tapa 1,000 37,40 37,40
P23FN024 ml. Man. cable apantallado 2x1.5 libre halógenos 12,000 1,80 21,60
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 12,000 0,41 4,92
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 95,62 1,91
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 97,53 2,93

Costes directos 100,46
Coste total 100,46

CIEN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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23.07 E26FBC070 ud Suministro e instalación de módulo de señales técnicas modelo
804864 de ESSER o equivalente, para conexión al lazo de detec-
ción de incendios esserbus de 1 contacto de salida NA o NC de re-
lé programable y 1 entrada supervisada ó 1 zona convencional pa-
ra conexión de hasta tres detectores marca ESSER serie 9000, o
equivalente., Provisto de led indicador de entrada activada. Inclu-
yendo p.p de circuito en con cable apantallado de 2x1.5
mm2.-LHR, bajo tubo corrugado libre de hálogenos ICTA, o equi-
valente. Totalmente instalado, programado y funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 1,500 16,05 24,08
O01OB220 h Ayudante electricista 1,500 15,65 23,48
P23FN150 ud Módulo tal 1 entrada/1salida 1,000 63,70 63,70
P23FN024 ml. Man. cable apantallado 2x1.5 libre halógenos 15,000 1,80 27,00
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 10,000 0,41 4,10
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 142,36 2,85
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 145,21 4,36

Costes directos 149,57
Coste total 149,57

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CENTIMOS

23.08 E26FBA023 ud Suministro e instalación de detector precoz de humos por aspira-
ción para ambientes limpios con conexión directa a lazo de detec-
ción ESSER, o equivalente, con tecnología Vesda Laser Compact.
Diseñado según EN54-20, con una entrada de tubería de mues-
treo. Provisto de punto de conexión de tubería, sensibilidad de de-
tección de 0.005 a 20% de densidad de humo y contacto libre de
tensión. Alimentación 24 Vcc. Longitud máxima de tubería 50 m.,
equipado con filtro de fácil extracción. Puntos de muestreo me-
diante taladro directo sobre la tubería o bien mediante tubo capilar.
Incluso fuente de alimentación 24V. 5A. Incluyendo, p.p de circuito
bucle en cable de manguera de par trenzado y apantallado libre de
halógenos de 2x1.5 mm2., bajo tubo corrugado libre de hálogenos
ICTA, o equivalente. Totalmente instalado, programado y funcio-
nando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 2,000 16,05 32,10
O01OB220 h Ayudante electricista 2,000 15,65 31,30
P23FN123 ud Detector aspiración ESS-VLC-700-EB 1,000 2.640,00 2.640,00
P23FN024 ml. Man. cable apantallado 2x1.5 libre halógenos 15,000 1,80 27,00
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 10,000 0,41 4,10
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 2.734,50 54,69
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 2.789,19 83,68

Costes directos 2.872,87
Coste total 2.872,87

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

23.09 E26FBA024 Ml Suministro e instalación de tubería para sistema de detección por
aspiración de diámetro exterior 25 mm.e interior 21 mm. y material
ABS-V0 (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno), libre de halógenos y
auto-extinguible. Incluso parte proporcional de accesorios y sopor-
tación. ESSER mod. 530-TUB-V0, o equivalente. Totalmente ins-
talada, conectada y funcionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 16,05 1,61
P23FN124 ml. Tubería aspiración 530-TUB-V0 1,000 4,96 4,96
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 6,57 0,13
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 6,70 0,20

Costes directos 6,90
Coste total 6,90

SEIS EUROS CON NOVENTA CENTIMOS

23.10 E26FBF030 ud Suministro e instalación de sirena exterior óptico-acústica de color
rojo modelo SFEX24C marca ESSER o equivalente, de forma cua-
drada, tres tonalidades seleccionables, caja plástica con destellan-
te y sirena de 110 db. a 1m. de potencia acústica. Alimentación a
24 Vcc. y consumo 650 mA. Incluyendo p.p de circuito en con ca-
ble de manguera de par trenzado y apantallado libre de halógenos
de 2x1.5 mm2., bajo tubo corrugado libre de hálogenos ICTA, o
equivalente. Totalmente instalado, programado y funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 2,000 16,05 32,10
O01OB220 h Ayudante electricista 2,000 15,65 31,30
P23FC030 ud Sirena electrónica óptico-acústica SFEX24C 1,000 65,85 65,85
P23FN024 ml. Man. cable apantallado 2x1.5 libre halógenos 10,000 1,80 18,00
P15GX020 m Tubo corrug. medio.  s/halog. M20 10,000 0,41 4,10
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 151,35 3,03
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 154,38 4,63

Costes directos 159,01
Coste total 159,01

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON UN CENTIMO
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23.11 E26FDQ510 Ud. Solución integral D-LINE de GRUPO DE INCENDIOS BIE o equi-
valente, con cajón blanco y puerta ciega inox.+ armario
extintor+módulo pulsador según planos e indicaciones de la D.F,
descripción: módulo construido en una sola pieza de chapa blanca,
pintado en pintura poliester al horno, con 80 micras. Armario total-
mente reversible, permitiendo la entrada de alimentación de agua
por 4 posiciones diferentes. BIE de 25 mm con 20 metros, fabrica-
da según norma UNE-EN 671-1. Troquelado lateral para ventila-
ción y taladros para desagüe en parte superior e inferior. Puertas
ciegas con cerradura en ABS abrefácil con llave y precinto. Doble
bisagra reforzada. Carrete pintado en RAL3002, de ø 525 y abati-
ble 180º. Manguera semirrígida de ø25 mm y 20 metro de longitud.
Lanza de 25 mm, triple efecto chorro, pulverización cónica y cierre,
roscada interiormente 1" para su conexión a la manguera. Válvula
de asiento. Armario para extintor de polvo 6 Kg. Se instalarán
agrupados todos los elementos de extinción de incendios. Incluso
formación de hornacina y señalización vertical con modelos símbo-
los DAISA LUX P10809 H/V integrando pulsador de alarma. Total-
mente instalada.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 16,05 32,10
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 15,95 31,90
P23FF155 Ud. Solución integral BIE+arm. ext.+puls.+señaliz 1,000 526,30 526,30
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 590,30 11,81
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 602,11 18,06

Costes directos 620,17
Coste total 620,17

SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS

23.12 D34AA511R Ud Ud. Armario extintor 6/9 Kg, en chapa galvanizada pintado en blan-
co, con puerta con marco de acero inoxidable AISI 304 cepillado y
con cristal, modelo a elegir por la DF. Totalmente terminado.

O01OA060 h Peón especializado 0,500 14,47 7,24
P23AB111M Ud Arm. ext. 6/9 kg en chapa puerta acero inox 1,000 47,99 47,99
P235AB115 Ud Cristal de 3 mm. para armario 1,000 6,82 6,82
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 62,05 1,24
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 63,29 1,90

Costes directos 65,19
Coste total 65,19

SESENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS

23.13 E26FEE200 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de
agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con
difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Me-
dida la unidad instalada.

O01OA060 h Peón especializado 0,300 14,47 4,34
P23FJ260 Ud. Extintor 5 kg. CO2 1,000 101,70 101,70
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 106,04 2,12
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 108,16 3,24

Costes directos 111,40
Coste total 111,40

CIENTO ONCE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

23.14 E26FEA030 Ud. Extintor de polvo ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/113B-C, polivalente de 6 Kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro y manguera con difusor, según norma UNE, certificado
"N" de AENOR. Incluso pp de medios auxiliares y limpiezas. Total-
mente instalado.

O01OA060 h Peón especializado 0,300 14,47 4,34
P23FJ030 Ud. Extintor 21 A - 113 B 6 Kg. 1,000 46,30 46,30
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 50,64 1,01
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 51,65 1,55

Costes directos 53,20
Coste total 53,20

CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CENTIMOS
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23.15 E26FDC520 Ml Tubería de acero negro, DIN-2440 sin soldadura de 1 1/2"
(DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios, mano de obra, prueba hi-
dráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado en es-
malte rojo bombero. Totalmente instalada, probada y funcionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 16,05 4,82
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,300 15,95 4,79
P35AW008 Ml Tubería acero Din 2440 1 1/2" sin soldadura. 1,000 8,97 8,97
P35AW028 Ud Codo acero 1 1/2" 0,200 5,71 1,14
P35AW048 Ud Manguito acero 1 1/2" 0,400 6,90 2,76
P35AW068 Ud Te acero 1 1/2" 0,200 8,43 1,69
P23FL090 kg Pintura imprimación 0,020 3,98 0,08
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 24,25 0,49
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 24,74 0,74

Costes directos 25,48
Coste total 25,48

VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

23.16 E26FDC550 Ml Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soporta-
ción, accesorios, mano de obra, prueba hidráulica, con imprima-
ción en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. To-
talmente instalada, probada y funcionando.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 16,05 4,82
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,300 15,95 4,79
P35AW009 Ml Tubería acero Din 2440 2" sin soldadura 1,000 12,12 12,12
P35AW029 Ud Codo acero 2" 0,200 6,92 1,38
P35AW049 Ud Manguito acero 2" 0,400 9,32 3,73
P35AW069 Ud Te acero 2" 0,200 15,18 3,04
P23FL090 kg Pintura imprimación 0,020 3,98 0,08
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 29,96 0,60
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 30,56 0,92

Costes directos 31,48
Coste total 31,48

TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

23.17 E20TL070 m. Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro no-
minal, de alta densidad y para 1,6 MPa de presión máxima,
UNE-EN-12201, colocada en zanja sobre cama de arena de 15
cm., de espesor, i/p.p de elementos de unión y medios auxiliares.
Totalmente instalada.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 16,05 2,41
P17PA060 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63 mm 1,100 1,82 2,00
P17PP130 ud Te polietileno 63 mm. (PP) 0,300 12,93 3,88
P17PP060 ud Codo polietileno 63 mm. (PP) 0,300 5,32 1,60
P17PP200 ud Enlace recto polietileno 63 mm. (PP) 0,100 8,60 0,86
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 0,070 16,96 1,19
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 11,94 0,24
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 12,18 0,37

Costes directos 12,55
Coste total 12,55

DOCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

23.18 E26FES301 ud Conjunto rótulos fotoluminiscentes, con pictogramas normalizados
para ubicacion de salidas, extintores, pulsadores de alarma, bocas
de incendio, etc., dimensiones s/DB-SI y DB-SUA. Totalmente ins-
talado y completo segun normativa vigente.

O01OA060 h Peón especializado 3,000 14,47 43,41
P23FJ301 ud Señalización homologada 1,000 220,00 220,00
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 263,41 7,90

Costes directos 271,31
Coste total 271,31

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN
CENTIMOS

23.19 05.001 ud. Elaboración de toda la documentación necesaria y suficiente para
el buen desarrollo de la ejecución y el montaje, así como la legali-
zación de la instalación, pruebas, memorias descriptiva de los
equipos y materiales finalmente instalados, programación y pro-
yecto y dirección de obra visados, (si fuese necesario), y cada uno
de los documentos que forman el expediente legal hasta el registro
definitivo de dicha instalación en Industria y Organismos Oficiales
Competentes.

Sin descomposición 212,00
Costes directos 212,00

Coste total 212,00

DOSCIENTOS DOCE Euros
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24 INSTALACIÓN ANTIINTRUSION

24.01 E26RDV052 ud etector doble tecnología infrarrojo/microondas. Alcance 61x5m. ó
37x3 m. (pasillo). Anti-enmascaramiento por infrarrojo activo,
auto-chequeo, defensa contrainsectos de margen cero, EN
50131-1 Grado 3, clase II, modelo DT906 de ADI Globar, honey-
well, o equivalente, i/pp. de circuito, accesorios y medios auxilia-
res. Totalmente instalado, probado y funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 1,800 16,05 28,89
O01OB220 h Ayudante electricista 1,800 15,65 28,17
P23RD101 ud Det.infrarr.pas. 16x5 DT7235TCE + cablead 1,000 70,30 70,30
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 127,36 2,55
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 129,91 3,90

Costes directos 133,81
Coste total 133,81

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN
CENTIMOS

24.02 E26RTF101 ud Suministro e instalación de minimodo antivandálico color CCD
1/3", lente varifocal autoiris 3.8-9.5 mm., resolución 530TVL, sensi-
bilidad de 0,3 lux, 0 lux IR encendidos, 20 leds IR de 850 nM, me-
nú en pantalla, 4 zonas privadas, 64 zonas de detección de movi-
miento Alimentación 12 Vcc, modelo HD73X de ADI-GLOBAL de
honeywell ó equivalente, i/ circuito de video con cable RG59, p.p
circuito alimentación bajo tubo, caja de conexiones, transformador,
accesorio y elementos auxiliares. Totalmente instalada, probada y
funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 2,000 16,05 32,10
O01OB220 h Ayudante electricista 2,000 15,65 31,30
P23RT240 ud Mini domo CCD 1/3",varifocal + cableado 1,000 160,00 160,00
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 223,40 4,47
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 227,87 6,84

Costes directos 234,71
Coste total 234,71

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y
UN CENTIMOS

24.03 E26RTF102 ud Suministro e instalación de cámara Bullet día/noche con 26 Leds
IR CCD 1/3", super Had de 530 TVL, iluminación 0 lux, lente vari-
focal autoiris con corrección de IR de 5 a 50 mm; 26 leds con un
rango de iluminación hasta 45 m., tecnológia de reducción de rui-
do, OSD, ajustes de zoom y foco externos, 4 zonas privadas, regu-
lación de intensidad IR, Alimentación 12 Vcc, modelo HCD95534X
de ADI-GLOBAL de honeywell ó equivalente, i/ circuito de video
con cable RG59, p.p circuito alimentación bajo tubo, caja de cone-
xiones, transformador, accesorio y elementos auxiliares. Totalmen-
te instalada, probada y funcionando.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 2,000 16,05 32,10
O01OB220 h Ayudante electricista 2,000 15,65 31,30
P23RT241 ud Cám.Día/noc. 26 Leds IR CCD 1/3" + cableado 1,000 596,00 596,00
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 659,40 13,19
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 672,59 20,18

Costes directos 692,77
Coste total 692,77

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y
SIETE CENTIMOS

24.04 E26RTF103 ud Grabador digital de vídeo HRSD16D500X
16 entradas de cámara con salida en lazo
3 salidas a monitor (1 VGA/1 BNC/ 1 SPOT BNC)
2 entradas/1 salida de audio
16 entradas de alarma
1 puerto RS232, 2 x USB 2.0, 1 x RS485
Grabación de hasta 100 ips
Gestión local mediante panel frontal, mando a distancia (incl), 2
-USB para descarga de imágenes, incluye grabadora DVD
Disco duro de 500GB
Entrada de texto para interfaz con ATM y POS
Hasta 50 protocolos de telemetría
Menú en castallano y portugués. Totalmente instalado, conectado
y funcionando

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 2,000 16,05 32,10
O01OB220 h Ayudante electricista 2,000 15,65 31,30
P23RT242 ud Grabador digital HRSD16D500X 1,000 2.200,00 2.200,00
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 2.263,40 45,27
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 2.308,67 69,26

Costes directos 2.377,93
Coste total 2.377,93

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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24.05 E26RTF104 ud "MONITOR COLOR 17"" panel TFT LCD
Resolución 1280(H) x1024 (V), Contraste 700 : 1 Brillo 300cd/m2,
Entradas: RGB, S-VHS,2 x BNC EN LAZO, Dimensiones 382 x
390 x 200 mm., Altavoces incorporados". Totalmente instalado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 2,000 16,05 32,10
O01OB220 h Ayudante electricista 2,000 15,65 31,30
P23RT243 ud Monitor S4-STM-17LA 1,000 350,00 350,00
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 413,40 8,27
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 421,67 12,65

Costes directos 434,32
Coste total 434,32

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA
Y DOS CENTIMOS

24.06 E26RTF105 ud Software WPPEE, integrado para controlar paneles de intrusión ti-
po GALAXY. Panel de intrusión y control de accesos integrado.
Hasta 96 zonas de intrusión (16 Zonas en placa). 2 buses RS485.
Hasta 32 puertas controladas Hasta 250 usuarios Protección de
hasta 16 grupos. Registro de eventos de 1.500 eventos grabados
en el panel (independiente del registro de acceso. PSU Integrada
de 2,5A. EN50131-1 Grado 3, Clase ambiental II, modelo
GXY-D96-C, o equivalente. Consola multifunción retroiluminada
con display ALFANUMÉRICO LCD (2 líneas de 16 caracteres), te-
clado de silicona, zumbador, tapa (vertical) de protección (apertura
Horizontal) y Tamper antisabotaje. Fabricado en poli carbonato.
Compatible con toda la serie Galaxy. HONEYWELL SECURITY,
modelo GXY-MK-7, o equivalente. 2 Modulo expansor de 8 entra-
das y 4 salida para los sistemas Dimensión y G2. Protección con-
tra manipulación. Roto switch para ajustar la dirección de módulo,
Caja autoprotegida por Tamper. Medidas 175 X 155 X 25 mm. ,
modelo GXY-RIO. Totalmente instalados, conectados y funcionan-
do.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 4,000 16,05 64,20
O01OB220 h Ayudante electricista 4,000 15,65 62,60
P23RT244 ud Software WPPEGE 1,000 3.112,00 3.112,00
P23RT245 ud Panel intrusión GXY-D96-C 1,000 410,00 410,00
P23RT246 ud Consola multifunción GXY-MK-7 1,000 102,00 102,00
P23RT247 ud Módulo expansor 8E/4S 2,000 70,00 140,00
%01952 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 3.890,80 77,82
%01963 % Costes Indirectos (s/total) 0,030 3.968,62 119,06

Costes directos 4.087,68
Coste total 4.087,68

CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
OCHO CENTIMOS
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25.01 E27GW121 m2 Pintura mineral para fachadas, a base de silicato potásico, Alpha
Setaliet de Sikkens (cumple norma DIN 18363 Pfo.2.4.1) lisa, mate
total, de alta opacidad y alta permeabilidad al vapor de agua.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,150 15,25 2,29
O01OB240 h Ayudante pintura 0,150 14,55 2,18
P25FI010 l P. mineral inorg. máx adh. Restasil col. 0,330 11,80 3,89
P25FI030 l P. silicato liso ext. bl./col. Alpha Setaliet 0,167 12,73 2,13
P25WW220 ud Pequeño material 0,100 1,00 0,10
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 10,59 0,21

Costes directos 10,80
Coste total 10,80

DIEZ EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

25.02 ERPP12a m2 Revestimiento de paramentos horizontales y vertivales interiores
con pintura plástica a base de dispersión acuosa de copolímeros
vinílicos con agentes biocidas de gran efecto fungicida, sin presen-
cia de metales pesados, color blanco satinado, lavable, con em-
plastecido previo de faltas, una mano de fondo muy diluida y dos
de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo. Incluso medios au-
xiliares necesarios. Medido en desarrollo, con deduccion de hue-
cos mayores de 1 m2.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,247 15,25 3,77
PRPP12d l Pint plas lavb a-moh 20 l 0,320 6,19 1,98
PRPP18ab kg Emplaste paramentos interiores 0,060 1,01 0,06
P25WW220 ud Pequeño material 0,100 1,00 0,10
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 5,91 0,12

Costes directos 6,03
Coste total 6,03

SEIS EUROS CON TRES CENTIMOS

25.03 E27EEL020 m2 Pintura al temple liso blanco dos manos, sobre paramentos verti-
cales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 0,150 15,25 2,29
O01OB240 h Ayudante pintura 0,150 14,55 2,18
P25CT030 kg Pasta temple blanco 0,450 0,22 0,10
P25WW220 ud Pequeño material 0,050 1,00 0,05
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 4,62 0,09

Costes directos 4,71
Coste total 4,71

CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS
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26.01 E30OD342B m2 Mueble expositor según detalle, fabricado con estructura de made-
ra maciza de roble en elementos resistentes de 80x80 mm de sec-
ción, frentes abatibles ciegos y acristalados, de madera maciza de
roble de 15 mm de espesor fijada a rastreles atornillados a estruc-
tura metalica, estantes y laterales en tableros aglomerados de alta
densidad de 20 y 30 mm de espesor revestidos en chapa de roble;
incluso acristalamiento de vitrinas con vidrio de 6 mm, bisagras, ti-
radores y elementos de cierre de acero inoxidable; acabado con
barniz al agua y lacado en vitrinas tanto hojas como laterales y fon-
dos.

O01OC210 h Especialista carpintero-ebanista 3,000 17,51 52,53
E08TLM022A1R2 m2 REVEST PARAM VERT TABLA MAD. ROBLE 15 mm 0,800 80,56 64,45
P04MD090 m2 Tablero DM acabado roble 20 mm. 2,870 16,96 48,68
P04MD091 m2 Tablero DM acabado roble 30 mm. 0,168 18,00 3,02
P11JT041 ud Tirador armario acero inox mate 2,000 3,82 7,64
P11RB071 ud Pernio acero inox 80x52 mm. 4,000 1,77 7,08
E16LA050 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 6 mm. 0,200 23,87 4,77
E26ML010 m2 LACADO MATE PULIMENTADO 0,300 13,78 4,13
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 192,30 3,85

Costes directos 196,15
Coste total 196,15

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CENTIMOS

26.02 E14CCH24 m Banco fijo sin respaldo de 0,55 m de fondo s/detalle de proyecto,
formado por estructura soporte de tubos huecos de acero lamina-
do de 100*40*5 mm fijada a muros de hormigón mediante anclajes
Hilti, con tapa, fondo y frente de tablero DM de 20 mm jijado mecá-
nicamente a la estructura soporte y revestimiento con placas
s/despiece de planos, de marmol blanco macael pulido y abrillanta-
do en fábrica, de 20 mm de espesor en tapa, frente y fondo, fijado
con adhesivo a base de resina epoxi Sika Ceram 431 o equivalen-
te. Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y
medios auxiliares necesarios. Medido en longitud de unidad aca-
bada.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 0,300 16,05 4,82
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,300 15,65 4,70
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 0,400 15,25 6,10
O01OB160 h Ayudante carpintero 0,400 14,55 5,82
O01OB101 h Oficial marmolista 0,800 15,25 12,20
O01OB102 h Ayudante marmolista 0,800 14,55 11,64
O01OA030 h Oficial primera 2,000 15,25 30,50
O01OA070 h Peón ordinario 2,000 14,22 28,44
E05AC022 kg ACERO TUBULAR S275  ESTRUCTURA LIGERA 4,800 2,31 11,09
P01UG251 ud Anclaje mecánico Hilti HDA M16x140 4,000 3,43 13,72
P04MD030 m2 Tablero DM desnudo 19 mm. 1,200 11,15 13,38
P01UA900 kg Adhesivo a base de resina epoxi SikaCeram 431 3,200 7,29 23,33
P09CA030 m2 Placa mármol crema marfil 2 cm. 1,100 33,70 37,07
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 202,81 4,06

Costes directos 206,87
Coste total 206,87

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS

26.03 E14CCH20 m Mesado de 1,20 m de ancho y alturas de 1,20 y 0,90 m, s/detalles
de proyecto, formado por tablero DM de 20 mm de espesor, sobre
bastidor de tubo hueco de acero laminado en frío, galvanizado, de
40x40x2 mm. y travesaños cada 1 m, soldados entre sí y anclado
a la solera, incluso imprimación epóxica de dos componentes para
metales, y forrado de marmol blanco macael de 2 cm recibido con
resina epoxidica. Incluso p.p. de cajones de tablero DM de 20 mm
acabado roble barnizado al agua, tirador de acero inox. a elegir por
D.F. guias de aluminio y tapa superior de vidrio stadip 6+6 mm.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 1,000 16,05 16,05
P04MD090 m2 Tablero DM acabado roble 20 mm. 0,600 16,96 10,18
P13CC13 m estructura tubos ac.lamin.frío, galvanizado 1,000 15,00 15,00
E11CMA38 m2 CHAPADO MÁR BL MACAEL e=2 cm, despiece s/plan 3,000 94,55 283,65
P11WH041 ud juego guias aluminio de 90 cm 0,450 2,80 1,26
%A02MAUX002 % Medios auxiliares (s/total) 0,020 326,14 6,52

Costes directos 332,66
Coste total 332,66

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
SEIS CENTIMOS
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26.04 E14CCH25 m Banco fijo de 1,50 m de altura total, s/detalle de proyecto, formado
por estructura soporte de tubos huecos de acero laminado galvani-
zado, de 40*2 mm cada 40 cm soldados a perfileria de estructura,
asiento y respaldo de madera maciza de roble americano de 25
mm de espesor sobre tablero DM de 20 mm, pié y parte alta del
respaldo de marmol blanco macael con despiece indicado en deta-
lle, de 2 cm de espesor, pegado con resinas epoxidicas sobre ta-
blero DM de 20 mm fijado a la subestructura del banco y remate
horizontal superior de tabla de roble americano de 25 mm de espe-
sor sobre DM de 20 mm, canteado perimetral de roble macizo de
50x25 mm y todo acabado con barniz al agua.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 1,000 16,05 16,05
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,000 15,25 15,25
O01OB101 h Oficial marmolista 1,000 15,25 15,25
E05AC021 kg ACERO TUBULAR S275 EN ESTRUCTURA DE BANCO 9,580 1,59 15,23
P04MD030 m2 Tablero DM desnudo 19 mm. 2,200 11,15 24,53
P09CA060 m2 Placa mármol blanco macael 2 cm. 1,120 59,42 66,55
PBMI.1bc m3 Tabla roble americano canteada 0,025 2.400,00 60,00
E08TLM022A6R1 m REVEST MADERA ROBLE 25 MM 1,000 28,64 28,64
E27WU020 m2 BARNIZ UNIVERSAL AL AGUA EXT/INT. 1,000 13,74 13,74
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 255,24 5,10

Costes directos 260,34
Coste total 260,34

DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS

26.05 E14CCH20B m Frente de barra de 1,10 m de altura s/detalle formada por estructu-
ra para mesado y baldas revestida de tablero DM de 20 mm de es-
pesor, sobre bastidor de tubo hueco de acero laminado en frío, gal-
vanizado, de 40x40x2 mm. y travesaños cada 1 m, soldados entre
sí y a la estructura del edificio, incluso imprimación epóxica de dos
componentes para metales, acabado mate, previo rascado de óxi-
do mediante cepillo metálico y limpieza de superficies, aplicado
con brocha o pistola, y revestimiento con chapa de marmol blanco
macael de 2 cm de espesor, con despiece indicado en planos y
pulido y abrillantado de fábrica, colocada con resinas epoxídicas
sobre el tablero DMsegún NTE-RPP-2.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 1,600 16,05 25,68
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 0,800 15,25 12,20
O01OB101 h Oficial marmolista 1,600 15,25 24,40
P13TT061 m Tubo rectangular 30x30x2 mm. 16,000 1,98 31,68
E26HA050 m2 IMPRIMACION EPOXICA METALES 1,200 4,29 5,15
P04MD010 m2 Tablero DM desnudo 10 mm. 6,000 7,35 44,10
P09CA060 m2 Placa mármol blanco macael 2 cm. 6,000 59,42 356,52
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 499,73 9,99

Costes directos 509,72
Coste total 509,72

QUINIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS
CENTIMOS

26.06 E14CCH20b1 m Frente superior de barra de 0,65 m de altura s/detalle formada por
estructura para mesado y baldas revestida de tablero DM de 20
mm de espesor, sobre bastidor de tubo hueco de acero laminado
en frío, galvanizado, de 40x40x2 mm. y travesaños cada 1 m, sol-
dados entre sí y a la estructura del edificio, incluso imprimación
epóxica de dos componentes para metales, acabado mate, previo
rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de superfi-
cies, aplicado con brocha o pistola, y revestimiento con chapa de
marmol blanco macael de 2 cm de espesor, con despiece indicado
en planos y pulido y abrillantado de fábrica, colocada con resinas
epoxídicas sobre el tablero DMsegún NTE-RPP-2.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 1,000 16,05 16,05
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 0,800 15,25 12,20
O01OB101 h Oficial marmolista 1,500 15,25 22,88
P13TT061 m Tubo rectangular 30x30x2 mm. 9,460 1,98 18,73
E26HA050 m2 IMPRIMACION EPOXICA METALES 0,700 4,29 3,00
P04MD010 m2 Tablero DM desnudo 10 mm. 3,550 7,35 26,09
P09CA060 m2 Placa mármol blanco macael 2 cm. 3,550 59,42 210,94
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 309,89 6,20

Costes directos 316,09
Coste total 316,09

TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON NUEVE CENTIMOS
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26.07 E14CCH20b2 m Frente de mueble-mostrador de cocina de 1,50 m de altura
s/detalle formada por estructura para mesado y baldas revestida
de tablero DM de 20 mm de espesor, sobre bastidor de tubo hueco
de acero laminado en frío, galvanizado, de 40x40x2 mm. y travesa-
ños cada 1 m, soldados entre sí y a la estructura del edificio, inclu-
so imprimación epóxica de dos componentes para metales, acaba-
do mate, previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y lim-
pieza de superficies, aplicado con brocha o pistola, y revestimiento
con chapa de marmol blanco macael de 2 cm de espesor, con
despiece indicado en planos y pulido y abrillantado de fábrica, co-
locada con resinas epoxídicas sobre el tablero DMsegún
NTE-RPP-2.

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 2,500 16,05 40,13
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 1,800 15,25 27,45
O01OB101 h Oficial marmolista 2,500 15,25 38,13
P13TT061 m Tubo rectangular 30x30x2 mm. 21,820 1,98 43,20
E26HA050 m2 IMPRIMACION EPOXICA METALES 1,640 4,29 7,04
P04MD010 m2 Tablero DM desnudo 10 mm. 8,190 7,35 60,20
P09CA060 m2 Placa mármol blanco macael 2 cm. 8,190 59,42 486,65
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 702,80 14,06

Costes directos 716,86
Coste total 716,86

SETECIENTOS DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

26.08 E30TO020b ud Butaca sobre sistema de barra cada 4 y 3 asientos, con barra fija-
da al suelo. La butaca queda en posición de cierre como paralepí-
pedo suspendido, todo integrado y con un pié regulable para pavi-
mentos inclinados. Meccanismos con rodamientos de nylon antirui-
do, con elementos fijados a la barra que pueden ser sustituidos fá-
cilmente. Sistema preparado para el paso de cableado para la im-
plantación de traducción simultánea y de votaciones. Fabricado de
acuerdo con las normativas vigentes en materia de: anti-fuego,
acústica, seguridad, resistencia y ergonomía. Tapizado de polipiel
blanca. Patas acabadas con barniz en polvo de alta resistencia.
Terminales de cada fila con numeración iluminada y número de
asiento en cada respaldo. El sistema prevé la utilización de barra
cada 4 y 3 asientos.

O01OA030 h Oficial primera 0,500 15,25 7,63
O01OA070 h Peón ordinario 0,200 14,22 2,84
P34TO020 ud Butaca tap.tela/piel 1,000 350,00 350,00
P01DW090 ud Pequeño material 4,000 0,49 1,96
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,010 362,43 3,62

Costes directos 366,05
Coste total 366,05

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCO
CENTIMOS
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CARCEL LUGO - FASE 2 27 SEÑALETICA

27 SEÑALETICA

27.01 E30IR021 ud Suministro y colocación de señales de vinilo reflectante, con la si-
tuación, número, formas, tamaño y colores expresados en planos.

O01OB240 h Ayudante pintura 20,000 14,55 291,00
P25WR011 ud Señaletica para todo el edificio 1,000 3.000,00 3.000,00
P25WW220 ud Pequeño material 0,100 1,00 0,10
%01 % Medios auxiliares necesarios 0,020 3.291,10 65,82

Costes directos 3.356,92
Coste total 3.356,92

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CARCEL LUGO - FASE 2 28 CONTROL DE CALIDAD

28 CONTROL DE CALIDAD

28.01 E29BFF030 ud Determinación de la resistencia a compresión simple del hormigón
endurecido, s/ UNE-EN 12390-3:2004 y EHE-08, de 1 probeta ci-
líndrica de d=15 cm y h= 30cm.

P32HF030 ud Resist. a compresión, 1 probeta 1,000 35,49 35,49
Costes directos 35,49

Coste total 35,49

TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

28.02 E29BFF015 ud Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hor-
migón fresco, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2006, de 2 probetas de formas, medidas y características,
s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conservación y curado en laborato-
rio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a compresión simple a 28
días, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo de consistencia
del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006.

P32HF010 ud Consistencia cono Abrams 2,000 5,07 10,14
P32HF020 ud Resist. a compresión, serie de 2 probetas 1,000 60,84 60,84

Costes directos 70,98
Coste total 70,98

SETENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

28.03 E29BFF050 ud Determinación de la consistencia del hormigón ( excepto los auto-
compactantes y los reforzados con fibras de asiento < 9 cm ), me-
diante la medida del asiento en el cono de Abrams, s/ UNE-EN
12350-2:2006 y EHE-08, de una porción de una masada de hormi-
gón fresco.

P32HF010 ud Consistencia cono Abrams 1,000 5,07 5,07
Costes directos 5,07

Coste total 5,07

CINCO EUROS CON SIETE CENTIMOS

28.04 E29CS010 ud Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con lí-
quidos penetrantes, s/UNE-EN 571-1.

P32M050 ud Ensayo de soldadura por líquid.penetrantes 1,000 15,21 15,21
%RI ud Redacción informe 0,200 15,21 3,04

Costes directos 18,25
Coste total 18,25

DIECIOCHO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS

28.05 E29CS050 ud Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en es-
tructuras metálicas, s/UNE-EN 970.

P32M045 ud Examen visual de cordón soldadura 1,000 10,14 10,14
%RI ud Redacción informe 0,030 10,14 0,30

Costes directos 10,44
Coste total 10,44

DIEZ EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

28.06 E29WC020 ud Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/
CTE-DB-HS-1, en paños en los que no es posible conseguir la
inundación, mediante regado con aspersores durante un periodo
mínimo de 48 horas, comprobando las filtraciones al interior. Inclu-
so emisión del informe de la prueba.

O01OB520 h Equipo técnico laboratorio 2,500 67,78 169,45
Costes directos 169,45

Coste total 169,45

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS

28.07 E29WC010 ud Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/
CTE-DB-HS-1, mediante inundación con agua de paños entre li-
matesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante
un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al in-
terior y el desaguado del 100% de la superficie probada. Incluso
emisión del informe de la prueba.

O01OB520 h Equipo técnico laboratorio 3,000 67,78 203,34
Costes directos 203,34

Coste total 203,34

DOSCIENTOS TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CARCEL LUGO - FASE 2 29 GESTION DE RESIDUOS

29 GESTION DE RESIDUOS

29.01 RESID.06B ud Gestión de residuos según R.D. 105/2008 de 1 de febrero.

pem4B ud Gestión de residuos 1,000 5.000,00 5.000,00
Costes directos 5.000,00

Coste total 5.000,00

CINCO MIL Euros
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CARCEL LUGO - FASE 2 30 SEGURIDAD Y SALUD

30 SEGURIDAD Y SALUD

30.01 SS1F02 ud Seguridad y Salud según presupuesto del Estudio de Seguridad y
Salud anexo al proyecto.

Sin descomposición 14.171,24
Costes directos 14.171,24

Coste total 14.171,24

CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS
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N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

CARCEL LUGO - FASE 2 01 DEMOLICIONES

CARCEL LUGO - FASE 2

01 DEMOLICIONES

01.01 ud Levantado de portón, incluso marcos, hojas y
accesorios, con aprovechamiento del material
para su posterior restauración y retirada del
mismo, con recuperación de herrajes, incluiso
transporte a almacén.

2 2,00
Total partida 01.01 2,00 94,71 189,42

01.02 ud Anulación de acometida de agua existente y
colector de saneamiento.

1 1,00
Total partida 01.02 1,00 11,38 11,38

01.03 ud Desmontado de ascensor eléctrico de 6 perso-
nas, 3 paradas, incluso guías y maquinaria,
con recuperación del material desmontado,
ayudas de albañilería, medios de elevación,
seguridad, carga y descarga. Incluso carga de
escombros sobre camión y transporte a verte-
dero o planta de reciclaje.

1 1,00
Total partida 01.03 1,00 1.913,83 1.913,83

01.04 m2 Demolición de cubrición de pizarra, incluidas
cumbreras y limas de zinc, canalones, rema-
tes laterales, encuentros con paramentos, etc.,
por medios manuales y sin aprovechamiento
del material desmontado, incluso limpieza y
retirada de escombros, carga, transporte a
vertedero autorizado y canon de vertido; inclu-
so andamiaje y medios auxiliares necesarios.
Medida en verdadera magnitud.

FALDONES CUBIERTA
0,5 62,35 5,20 162,11
0,5 62,35 5,20 162,11
0,5 8,50 4,75 20,19
0,5 8,50 4,75 20,19

Total partida 01.04 364,60 19,64 7.160,74

01.05 m2 Demolición del soporte de la cubrición forma-
da por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco
doble de 1 m. de altura media y tablero de ra-
sillones cerámicos machihembrados, con capa
de compresión de mortero de cemento, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros, carga, transporte a vertedero
autorizado y canon de vertido; con p.p. de me-
dios auxiliares necesarios. Medida en planta.

1 35,30 8,40 296,52
Total partida 01.05 296,52 30,85 9.147,64

01.06 m2 Demolición de cubierta plana de baldosa cerá-
mica o gres con pendientes de hormigón o a la
catalana, lámina impermeablilizante, desa-
gües, cazoletas, zabaletas y juntas, incluso
limpieza y retirada de escombros, carga sobre
camión, transporte a vertedero autorizado y
canon de vertido; con p.p. de medios auxilia-
res necesarios.

 ZONA DE ASCENSOR A NIVEL PL. 3ª 1 3,00 1,00 3,00
Total partida 01.06 3,00 21,72 65,16

01.07 ud Levantado de aparatos sanitarios y acceso-
rios, por medios manuales excepto bañeras y
duchas, incluso limpieza y retirada de escom-
bros, carga y transporte a vertedero o planta
de reciclaje; con p.p. de medios auxiliares.

INODOROS 8 8,00
LAVABOS 8 8,00

Total partida 01.07 16,00 23,27 372,32

01.08 m Levantado de bajante sin recuperación, inclu-
so carga sobre camión y transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje; con p.p. de medios au-
xiliares y de elevación necesarios.

4 11,00 44,00
Total partida 01.08 44,00 4,97 218,68
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CARCEL LUGO - FASE 2 01 DEMOLICIONES

01.09 ud Levantado de tuberías de fontanería y de de-
sagües de un aseo compuesto por un lavabo y
un inodoro, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros, carga y trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje; con
p.p. de medios auxiliares.

5 5,00
Total partida 01.09 5,00 77,22 386,10

01.10 m2 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble
enfoscado por ambas caras con mortero de
cemento, incluso p.p. de chapados, alicatados
o revestimientos de cualquier tipo, realizada
con medios manuales y empleo de martillo
neumático o eléctrico, incluso p.p. de desmon-
taje y almacenaje de puertas, limpieza y retira-
da de escombros, carga sobre camión, trans-
porte a vertedero autorizado y canon de verti-
do; con p.p. de medios auxiliares necesarios.

PLANTA BAJA
ALA DERECHA
Aseo-archivo 1 5,30 3,60 19,08

1 2,30 3,60 8,28
2 2,80 3,60 20,16
2 0,60 3,60 4,32

Aseo-escalera 1 2,50 3,60 9,00
Despachos 1 7,80 3,60 28,08

3 3,60 3,60 38,88
ALA IZQUIERDA
Control de trafico 1 7,60 3,60 27,36
092 2 2,50 3,60 18,00
Control cámaras 1 4,50 3,60 16,20
Pasillo 1 6,40 3,60 23,04
Att. ciudadano 1 3,30 3,60 11,88
Oficina en pasillo entre edif. policia y carcel de
mujeres

1 3,70 3,60 13,32

1 2,10 3,60 7,56
PLANTA 1ª
ALA DERECHA
Archivo-despacho-aseo 1 7,50 2,70 20,25

4 2,70 2,70 29,16
1 1,70 2,70 4,59
2 0,60 2,70 3,24
1 2,00 2,70 5,40

Despacho Jefe P. Local 1 4,70 2,70 12,69
Unidad administrativa 1 10,00 2,70 27,00
Vestibulo 1 2,60 2,70 7,02

1 2,50 2,70 6,75
ALA IZQUIERDA
Despacho D.G. 1 7,50 2,70 20,25

1 1,00 2,70 2,70
Gabineta trafico-aseo-escalera 3 2,70 2,70 21,87
Delegado policia 1 10,50 2,70 28,35

1 3,30 2,70 8,91
PLANTA 2ª
ALA DERECHA
Escalera-aseo-despacho 1 6,50 2,80 18,20

2 2,80 2,80 15,68
1 1,80 2,80 5,04
1 1,70 2,80 4,76
2 0,60 2,80 3,36

Servicio social penitenciario 1 7,50 2,80 21,00
1 1,20 2,80 3,36

Asociación-archivo-ruidos 1 10,20 2,80 28,56
2 3,40 2,80 19,04
1 6,40 2,80 17,92
1 1,20 2,80 3,36

ALA IZQUIERDA
Antigua escuela de policia 1 7,60 2,80 21,28
Negociados policía-archivo-aseo 3 3,00 2,80 25,20

1 4,00 2,80 11,20
1 12,90 2,80 36,12

Negociados transportes 1 16,10 2,80 45,08
1 2,50 2,80 7,00
2 3,40 2,80 19,04

Vestibulo ascensor planta 1ª 1 1,30 2,70 3,51
1 3,50 2,70 9,45

Vestibulo ascensor planta 2ª 1 1,30 2,80 3,64
1 3,50 2,80 9,80

Total partida 01.10 774,94 13,37 10.360,95
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CARCEL LUGO - FASE 2 01 DEMOLICIONES

01.11 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo ma-
cizo de 1/2 pie de espesor, enfoscado por am-
bas caras con mortero de cemento, realizada
con medios manuales y empleo de martillo
neumático o eléctrico, incluso p.p. de chapa-
dos, alicatados o revestimientos de cualquier
tipo, desmontaje y almacenaje de puertas, lim-
pieza y retirada de escombros, carga sobre
camión, transporte a vertedero autorizado y
canon de vertido; con p.p. de medios auxilia-
res necesarios.

Caja de ascensor 3 2,00 11,00 66,00
3 1,40 11,00 46,20

Vestibulo ascensor planta 1ª 1 1,30 2,70 3,51
1 3,50 2,70 9,45

Vestibulo ascensor planta 2ª 1 1,30 2,80 3,64
1 3,50 2,80 9,80

Total partida 01.11 138,60 18,55 2.571,03

01.12 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo ma-
cizo de un pie de espesor, enfoscado por am-
bas caras con mortero de cemento, realizada
con medios manuales y empleo de martillo
neumático o eléctrico, incluso p.p. de chapa-
dos, alicatados o revestimientos de cualquier
tipo, desmontaje y almacenaje de puertas, lim-
pieza y retirada de escombros, carga sobre
camión, transporte a vertedero autorizado y
canon de vertido; con p.p. de medios auxilia-
res necesarios.

PLANTA 1ª
Vestíbulo 2 7,50 2,70 40,50
Ala izquierda aseo-gabinete trafico 1 6,40 2,70 17,28
PLANTA 2ª
Caja escalera 1 1,00 2,80 2,80

Total partida 01.12 60,58 36,95 2.238,43

01.13 m3 Demolición de muros de mampostería de es-
pesor variable, con compresor, incluso p.p. de
desmontaje y almacenaje de piezas de cante-
ría de jambas y dinteles, puertas y rejas, lim-
pieza y retirada de escombros, carga sobre
camión, transporte a vertedero autorizado y
canon de vertido; con p.p. de medios auxilia-
res necesarios. Medida a cinta corrida en com-
pensación de los trabajos de desmontaje y al-
macenaje.

PLANTA BAJA
Vestíbulo 2 4,50 0,90 4,00 32,40

2 2,50 0,50 4,00 10,00
Escalera derecha 1 4,50 0,40 4,00 7,20
Escalera izquierda 1 11,00 0,40 4,00 17,60
ALOJAMIENTO PILARES ESCALERA EXTERIOR 1 1,20 0,80 2,50 2,40
PLANTA 1ª
Cajas de escaleras 2 4,00 0,40 3,00 9,60
PLANTA 2ª
Caja de escalera 1 4,30 0,40 3,10 5,33
VENTANA 1 1,00 0,40 1,70 0,68
FACHADA A PATIO
PASO DE MENSULAS ESCALERA 7 0,40 0,80 1,20 2,69

Total partida 01.13 87,90 102,12 8.976,35

01.14 m Demolición de peldaños de cualquier tipo de
material, incluido el peldañeado de ladrillo, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de
escombros, carga sobre camión, transporte a
vertedero autorizado y canon de vertido;

90 1,20 108,00
Total partida 01.14 108,00 7,66 827,28

01.15 m2 Demolición de bóvedas de escaleras, forma-
das por dos roscas de ladrillo hueco sencillo y
capa de compresión de hormigón o mortero,
por medios manuales, incluso limpieza y reti-
rada de escombros, carga sobre camión,
transporte a vertedero autorizado y canon de
vertido; con p.p. de apeos y demás medios au-
xiliares necesarios. Medida en proyección hori-
zontal.

5 4,10 2,40 49,20
Total partida 01.15 49,20 47,12 2.318,30
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CARCEL LUGO - FASE 2 01 DEMOLICIONES

01.16 m2 Demolición de forjados de viguetas metálicas
IPN, bovedillas cerámicas o de hormigón, y
capa de compresión de hormigón, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros, carga sobre camión, transporte a verte-
dero autorizado y canon de vertido; con p.p.
de apeos y demás medios auxiliares necesa-
rios. Medida en proyección horizontal.

Forjados de techo de planta baja, 1ª y 2ª 3 34,00 7,60 775,20
Vestíbulos de ascensor en plantas 1ª y 2ª 2 4,00 3,00 24,00

Total partida 01.16 799,20 20,27 16.199,78

01.17 m2 Picado de enfoscados de mortero de cal o ce-
mento en paramentos verticales exteriores o
interiores con altura mayor de 4,00 m, con
martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad
y dejando la fábrica soporte al descubierto pa-
ra su posterior revestimiento, incluso p.p. de
eliminación de cuelquier tipo de alicatado, cha-
pado o revestimiento de cualquier clase; lim-
pieza y retirada de escombros, carga sobre
camión, transporte a vertedero autorizado y
canon de vertido; incluso andamiaje y medios
auxiliares necesarios

PARAMENTOS EXTERIORES
FACHADA PRINCIPAL 1 35,25 9,50 334,88
FACHADA POSTERIOR 1 35,25 6,20 218,55
FACHADAS LATERALES 2 8,40 9,50 159,60
DEDUCIR
FACHADA PRINCIPAL
Fajas verticales de granito -6 0,45 9,50 -25,65
Puerta acceso principal -1 2,50 3,00 -7,50
Ventanas -8 1,55 2,30 -28,52

-13 1,60 2,10 -43,68
-2 2,40 2,10 -10,08

Balcones -3 1,55 2,90 -13,49
FACHADA POSTERIOR
Ventanas -14 1,60 2,10 -47,04

-1 1,10 1,50 -1,65
Tabique de pavés de vidrio -2 3,04 1,50 -9,12
FACHADA LATERAL DERECHA
Ventanas -6 1,60 2,10 -20,16

Total partida 01.17 506,14 8,24 4.170,59

01.18 m2 Picado de enfoscados de mortero de cal o ce-
mento en paramentos verticales interiores con
martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad
y dejando la fábrica soporte al descubierto pa-
ra su posterior revestimiento, incluso p.p. de
eliminación de cuelquier tipo de alicatado, cha-
pado o revestimiento de cualquier clase; lim-
pieza y retirada de escombros, carga sobre
camión, transporte a vertedero autorizado y
canon de vertido; incluso auxiliares necesarios

PARAMENTOS INTERIORES
DE LA FACHADA PRINCIPAL 1 33,85 10,00 338,50
DE LA FACHADA POSTERIOR 1 33,85 10,00 338,50
DE LAS FACHADAS LATERALES 2 7,53 10,00 150,60
DEDUCIR
DE LA FACHADA PRINCIPAL
Puerta acceso principal -1 2,50 3,00 -7,50
Ventanas -8 1,55 2,30 -28,52

-13 1,60 2,10 -43,68
-2 2,40 2,10 -10,08

Balcones -3 1,55 2,90 -13,49
DE LA FACHADA POSTERIOR
Puerta -1 1,60 2,80 -4,48
Ventanas -22 1,60 2,10 -73,92

-1 1,10 1,50 -1,65
Tabique de pavés de vidrio -2 3,04 1,50 -9,12
DE LA FACHADA LATERAL DERECHA
Ventanas -6 1,60 2,10 -20,16

Total partida 01.18 615,00 6,78 4.169,70

01.19 m2 Demolición de falsos techos continuos de pla-
cas de escayola, yeso, corcho o material simi-
lar, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros, carga sobre camión,
transporte a vertedero autorizado y canon de
vertido; con los medios auxiliares necesarios

PLANTAS BAJA, 1ª y 2ª 3 33,85 7,53 764,67
Total partida 01.19 764,67 4,91 3.754,53
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CARCEL LUGO - FASE 2 01 DEMOLICIONES

01.20 m2 Levantado de pavimentos pegados de corcho,
moqueta, PVC o goma, por medios manuales
incluyendo la base soporte de baldosa cerámi-
ca, recrecido de cemento o solera de hormi-
gón, incluso limpieza y retirada de escombros,
carga sobre camión, transporte a vertedero
autorizado o planta de reciclaje y canon de
vertido; con p.p. de medios auxiliares necesa-
rios.

PLANTA BAJA
ALA IZQUIERDA
Pasillo 1 7,00 1,30 9,10
Atención al ciudadano 1 3,20 3,30 10,56
C. técnico 1 1,80 3,30 5,94
Control cámaras TV 1 5,00 3,30 16,50

1 3,80 1,30 4,94
092 1 6,50 2,70 17,55
Control de tráfico 1 4,20 7,60 31,92
Acceso escalera 1 1,30 1,30 1,69
ALA DERECHA
Pasillo 1 8,70 1,00 8,70
Despacho 1 2,00 3,20 6,40
Despacho 1 2,50 3,20 8,00
Despacho jefe sanciones 1 3,00 3,20 9,60
Unidad administrativa de sanciones 1 2,90 4,80 13,92

1 3,60 7,60 27,36
Archivo 1 2,50 3,00 7,50
Acceso escalera 1 1,30 1,30 1,69
PLANTA 1ª
Despacho jefe policia local 1 7,53 3,00 22,59

1 4,60 1,50 6,90
Archivo 1 2,70 0,90 2,43
Despacho 1 2,70 2,60 7,02
Pasillo 1 10,00 1,20 12,00
Unidad administrativa 1 10,00 3,50 35,00
Vestibulo 1 8,00 4,50 36,00
Delegado de policia 1 7,30 3,30 24,09
Secretaria delegado 1 3,10 3,30 10,23
Pasillo 1 10,50 1,10 11,55
Gabinete tráfico 1 5,10 2,70 13,77
Director general 1 4,70 1,00 4,70

1 7,53 2,90 21,84
PLANTA 2ª
Servicio social penitenciario 1 7,53 4,05 30,50
Despacho 1 2,80 2,10 5,88
Pasillo 1 10,20 1,10 11,22
Asociacion penitenciaria 1 3,40 2,60 8,84
Archivo 1 3,40 4,90 16,66
Ruidos 1 3,40 2,50 8,50
Negociado de transportes 1 3,25 4,60 14,95
Jefa de sección 1 3,25 3,50 11,38
Archivo 1 2,40 1,60 3,84
Negociado transportes, sistema ORA 1 2,40 5,90 14,16
Pasillo 1 3,10 3,40 10,54

1 8,40 1,15 9,66
1 2,20 2,00 4,40
1 5,50 1,10 6,05

Negociado policia exptes. sancionadores 1 3,00 5,50 16,50
Negociado policia: informes 1 3,80 5,30 20,14
Antigua escuela de policia 1 7,53 3,04 22,89

Total partida 01.20 605,60 12,37 7.491,27

01.21 m2 Demolición de pavimentos de baldosas hi-
dráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por
medios mecánicos, incluso limpieza y retirada
de escombros, carga sobre camión, transporte
a vertedero autorizado o planta de reciclaje y
canon de vertido; con p.p. de medios auxilia-
res necesarios.

PLANTA BAJA
Aseo 1 4,00 2,80 11,20
PLANTA 1ª
Aseos 1 2,20 2,80 6,16

1 3,70 2,80 10,36
PLANTA 2ª
Aseos 1 1,80 2,80 5,04

1 3,70 2,80 10,36
Total partida 01.21 43,12 15,28 658,87

01.22 m2 Levantado de pavimentos de losas de piedra
recibidas con mortero de cemento, realizado
de forma cuidadosa su para posterior utiliza-
ción, realizado a mano con ayuda de compre-
sor, incluso traslado a almacen en obra y lim-
pieza y retirada de escombros, carga y trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares.

PLANTA BAJA
Vestíbulo 1 4,00 8,50 34,00

Total partida 01.22 34,00 27,40 931,60
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01.23 m2 Demolición de soleras de hormigón en masa
de hasta 25 cm. de espesor, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros, car-
ga, transporte a vertedero autorizado o planta
de reciclaje y canon de vertido; con p.p. de
medios auxiliares necesarios.

PLANTA BAJA
1 33,90 7,60 257,64

Total partida 01.23 257,64 21,65 5.577,91

Total capítulo 01 89.711,86
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 m3 Excavación en terrenos compactos, realizada
por medios manuales con extracción de tierras
a los bordes, en vaciados, sin carga ni trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res necesarios.

ALOJAMIENTO SOLERA 1 33,90 7,60 0,50 128,82
FOSO ELEVADOR ESCENARIO 1 3,55 6,35 0,50 11,27
ESCALERA AUDITORIO 1 7,50 1,65 0,50 6,19
NUCLEO ESCALERA BIBLIOTECA 1 4,60 1,70 0,50 3,91
FOSO DE ASCENSOR 1 3,50 2,00 0,60 4,20
ZAPATAS MUROS VESTIBULO AUDITORIO 2 4,95 2,00 0,80 15,84
PILASTRAS M1 1 6,50 2,00 0,80 10,40
CIMIENTO ESCALERA EXTERIOR 1 1,75 1,50 0,85 2,23

Total partida 02.01 182,86 29,01 5.304,77

02.02 m3 Carga de tierras procedentes de excavacio-
nes, efectuada por medios manuales sobre
camión basculante pequeño, por medio de cin-
ta transportadora, i/ p.p. de medios auxiliares,
sin incluir el transporte.

MEDICION 2.01 1 182,86 182,86
p 182,86

AUMENTO DE 20% POR ESPONJAMIENTO 0,2 182,86 36,57
t 219,43

Total partida 02.02 219,43 14,62 3.208,07

02.03 m3 Transporte de tierras al vertedero autorizado
con camión basculante, considerando ida y
vuelta y canon de vertido; con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la carga.

MEDICION 2.02 1 219,43 219,43
Total partida 02.03 219,43 7,26 1.593,06

Total capítulo 02 10.105,90
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03 CIMENTACIONES, MUROS Y
SOLERAS

03.01 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consisten-
cia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en obra para limpieza y nivela-
do de fondos de cimentación, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocación. Según normas
NTE y EHE.

FOSO ELEVADOR ESCENARIO 1 3,55 6,35 0,10 2,25
ESCALERA AUDITORIO 1 7,50 1,65 0,10 1,24
CIMIENTO MURO VESTIBULO AUDITORIO 1 4,50 0,60 0,10 0,27
CIMIENTOS PILASTRAS 2 2,00 3,00 0,10 1,20
NUCLEO ESCALERA BIBLIOTECA 1 4,60 1,70 0,10 0,78
FOSO DE ASCENSOR 1 3,50 2,00 0,10 0,70
CIMIENTO ESCALERA EXTERIOR 1 1,75 1,50 0,10 0,26

Total partida 03.01 6,70 85,99 576,13

03.02 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2. consistencia
plástica, Tmáx. 40 mm., para ambiente IIa,
elaborado en central en losas de cimentación,
incluso armadura s/planos, vertido con grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL,
EME y EHE.

FOSO ELEVADOR ESCENARIO 1 3,55 6,35 0,50 11,27
ESCALERA AUDITORIO 1 7,50 1,65 0,40 4,95
NUCLEO ESCALERA BIBLIOTECA 1 4,60 1,70 0,40 3,13
FOSO DE ASCENSOR 1 3,50 2,00 0,50 3,50

Total partida 03.02 22,85 156,48 3.575,57

03.03 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.40
mm, consistencia plástica, para ambiente IIa,
elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura
s/planos, vertido con grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.

ZAPATAS MUROS VESTIBULO AUDITORIO 2 4,95 2,00 0,70 13,86
PILASTRAS M1 1 6,50 2,00 0,70 9,10
CIMIENTO ESCALERA EXTERIOR 1 1,75 1,50 0,75 1,97

Total partida 03.03 24,93 177,56 4.426,57

03.04 m3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx. 30 mm. para ambiente IIa, ela-
borado en central, en muro de 20 cm. de es-
pesor, incluso armadura s/planos, encofrado y
desencofrado con paneles metálicos. a una
cara, vertido, encofrado y desencofrado con
grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM, EME y EHE

FOSO ELEVADOR ESCENARIO 1 5,30 0,20 0,55 0,58
2 2,15 0,20 0,55 0,47

Total partida 03.04 1,05 371,24 389,80

03.05 m3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx. 30 mm. para ambiente IIa, ela-
borado en central, en muro de 40 cm. de es-
pesor, incluso armadura según planos, enco-
frado y desencofrado con paneles metálicos a
una cara, vertido, encofrado y desencofrado
con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM, EME y EHE

FOSO ELEVADOR ESCENARIO 1 5,00 0,40 0,55 1,10
FOSO ASCENSOR 2 1,15 0,40 1,30 1,20

1 2,55 0,40 1,30 1,33
Total partida 03.05 3,63 266,40 967,03

03.06 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil pla-
no, de dimensiones 400x400x25 mm con tala-
dro central de 40 mm de diámetro y cartelas y
placas rigidizadoras s/ planos; con 6 pernos
de anclaje constituidos por varillas roscadas
de 20 mm de diámetro y 48 cm. de longitud to-
tal, de acero 9SMn 36K, tuercas y contratuer-
cas, i/mortero de relleno y nivelación, ligera-
mente expansivo, colocada. Incluso medios
auxiliares necesarios. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

ARRANQUE PILARES CAJA DE ASCENSOR 4 4,00
Total partida 03.06 4,00 58,74 234,96
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03.07 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil pla-
no, de dimensiones 500x500x30 mm con tala-
dro central de 40 mm de diámetro y placas ri-
gidizadoras # 10mm s/ planos; con 6 pernos
de anclaje constituidos por varillas roscadas
de 20 mm de diámetro y 48 cm. de longitud to-
tal, de acero 9SMn 36K, tuercas y contratuer-
cas, i/mortero de relleno y nivelación, ligera-
mente expansivo, colocada. Incluso medios
auxiliares necesarios. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

APOYO SOPORTES ESCALERA EXTERIOR 2 2,00
Total partida 03.07 2,00 75,80 151,60

03.08 m2 Solera con cámara de aire, sistema Cáviti
Form o equivalente, formada por:
- Terreno natural compactado.
- Capa de hormigon de limpieza H-20 de 10
cm de espesor.
-Encofrado perdido de piezas de polipropileno
reciclado, sistema Cáviti Form o equivalente,
de altura total 15 cm, para sobrecargas de uso
de 1100 kg/m2.
-Malla electrosoldada 200/6 mm.
-Relleno de senos y capa de compresión de
5cm., con hormigón HM-25, de consistencia
plástica, incluso vertido, vibrado, extendido y
fratasado mecánico.
-P.p. de junta perimetral de poliestireno extru-
sionado de 20 mm de espesor.

PLANTA BAJA
1 33,90 7,60 257,64

Total partida 03.08 257,64 39,05 10.060,84

Total capítulo 03 20.382,50
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04 ESTRUCTURA

04.01 m2 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 12 cm. de
espesor, incluso armadura según planos, en-
cofrado y desencofrado con paneles metálicos
de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofra-
do y desencofrado con grúa, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C.

ESCALERA BIBLIOTECA
1 3,84 3,00 11,52
1 3,60 1,55 5,58
1 1,20 0,50 0,60
1 1,20 3,00 3,60

Total partida 04.01 21,30 70,60 1.503,78

04.02 m2 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 15 cm. de
espesor, incluso armadura según planos, en-
cofrado y desencofrado con paneles metálicos
de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofra-
do y desencofrado con grúa, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C.

ESCALERA AUDITORIO
1 1,20 0,90 1,08
1 1,20 0,90 1,08
1 1,80 1,50 2,70
1 1,80 2,10 3,78
1 1,00 2,30 2,30

ASCENSOR A CAFETERIA 1 1,50 13,70 20,55
2 1,00 13,70 27,40

Total partida 04.02 58,89 74,11 4.364,34

04.03 m3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 30 cm. de
espesor, incluso armadura según planos, en-
cofrado y desencofrado con paneles metálicos
de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofra-
do y desencofrado con grúa, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C.

MUROS ZONA ASEOS 2 4,83 0,30 4,20 12,17
Total partida 04.03 12,17 314,90 3.832,33

04.04 m3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 45 cm. de
espesor, incluso armadura según planos, en-
cofrado y desencofrado con paneles metálicos
de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofra-
do y desencofrado con grúa, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C.

MUROS VESTIBULO DE ENTRADA 1 4,83 0,45 4,30 9,35
2 1,20 0,45 4,30 4,64

Total partida 04.04 13,99 273,19 3.821,93

04.05 m2 Hormigón armado HA-25 N/mm2, para am-
biente normal, Tmáx.20 mm., consistencia
blanda, elaborado en central, colocado en lo-
sas planas de espesor 15cm, armaduras de
acero B 500 S con cuantía s/planos, i/p.p. zun-
chos de borde según detalles de planos, enco-
frado y desencofrado metálico, apeos, vertido
con pluma-grúa, vibrado y curado. Según nor-
mas NTE-EME, EHL y EHE.

ESCALERA AUDITORIO. TRAMOS
HORIZONTALES

1 2,20 1,10 2,42

1 2,20 0,80 1,76
1 2,20 2,20 4,84

Total partida 04.05 9,02 58,01 523,25

04.06 m2 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., consistencia plástica, elaborado en cen-
tral, en losas inclinadas, de 15 cm. de espe-
sor, i/p.p. de peldañeado de hormigón, arma-
duras s/planos y encofrado de madera, vertido
con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

ESCALERA AUDITORIO. TRAMOS INCLINADOS 1 0,70 1,00 0,70
1 0,70 1,50 1,05
1 3,25 1,00 3,25
1 1,00 1,00 1,00

Total partida 04.06 6,00 50,22 301,32
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04.07 m2 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., consistencia plástica, elaborado en cen-
tral, en losas inclinadas, de 12 cm. de espe-
sor, i/p.p. de peldañeado de hormigón, arma-
duras s/planos y encofrado de madera, vertido
con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

ESCALERA BIBLIOTECA 1 4,60 1,10 5,06
Total partida 04.07 5,06 54,07 273,59

04.08 ud Apertura de huecos en muros de mamposte-
ría de medidas aproximadas 0,30x0,30x0,30
m, para entrega de perfilería metálica, realiza-
do a mano, con ayuda de martillo neumatico
en caso necesario, incluso limpieza y retirada
de escombros, carga y transporte a vertedero
autorizado y canon de vertido; con p.p. de me-
dios auxiliares necesarios.

COTA +3,90 7 7,00
COTA +10,165 17 17,00

Total partida 04.08 24,00 24,11 578,64

04.09 m Anclaje de Perfil UPN (no contemplado en la
unidad) en fabrica de mampostería de piedra
existente, efectuando un cajeado longitudinal
en la fábrica, limpieza y saneado de la zona
asegurando la correcta conexión entre las ca-
ras de la perfilería y de la mampostería con
empleo de un mortero carente de retracción y
ligeramente expansivo, Sika Grout o simila y
anclajes realizados con pernos de fIjación M16
y calidad 8.8 cada 30 cm y empleo de resina
de conexión Sika-Anchorfix-2 o equivalente,
taladro efectuado con broca. Incluso carga y
transporte a vertedero autorizado o empresa
de reciclaje de los escombros producidos y
medios auxiliares necesarios.

COTA +2,93 1 2,00 2,00
COTA +3,90 1 7,40 7,40

1 5,90 5,90
Total partida 04.09 15,30 43,42 664,33

04.10 m Formación de apoyo para celosía exterior tipo
I, formada por:
- cajeado de 25 cm de fondo y 45 cm de altu-
ra, en muro de mampostería de piedra, efec-
tuado manualmente, con ayuda de martillo
neumático.
- viga de encadenado de 25x15 cm, de hormi-
gón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
consistencia plástica, elaborado en central,
p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S,
vertido y picado.
- placa de reparto, de pletina de acero
#250*25 mm.
- perfil conformado APOYO I, según detalle de
planos.
- p.p. de medios auxiliares necesarios.
Medido en m de unidad terminada.

FACHADA PRINCIPAL
COTA +3,90 1 6,70 6,70
COTA +7,40 1 6,70 6,70
FACHADA LATERAL DERECHA
COTA +3,90 1 2,70 2,70
COTA +7,40 1 2,70 2,70
FACHADA POSTERIOR
COTA  +3,90 1 3,90 3,90
COTA +7,40 1 3,90 3,90
COTA +10,165 1 4,90 4,90

Total partida 04.10 31,50 309,88 9.761,22
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04.11 m Formación de apoyo para celosía exterior II,
formada por:
- cajeado de 25 cm de fondo y 65 cm de altu-
ra, en muro de mampostería de piedra, efec-
tuado manualmente, con ayuda de martillo
neumático.
- viga de encadenado de 25x15 cm, de hormi-
gón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
consistencia plástica, elaborado en central,
p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S,
encofrado y desencofrado, vertido y picado.
- placa de reparto, de pletina de acero
#250*25 mm.
- perfil conformado APOYO II, según detalle
de planos.
- p.p. de medios auxiliares necesarios.
Medido en m de unidad terminada.

FACHADA POSTERIOR
COTA +8,00 1 1,50 1,50
COTA +10,165 4 1,40 5,60

Total partida 04.11 7,10 350,93 2.491,60

04.12 m Formación de apoyo para celosía exterior IPE
200, formada por:
- cajeado de 25 cm de fondo y 45 cm de altu-
ra, en muro de mampostería de piedra, efec-
tuado manualmente, con ayuda de martillo
neumático.
- viga de encadenado de 25x15 cm, de hormi-
gón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
consistencia plástica, elaborado en central,
p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S,
encofrado y desencofrado, vertido y picado.
- placa de reparto, de pletina de acero
#250*25 mm.
- perfil HEB 200.
- p.p. de medios auxiliares necesarios.
Medido en m de unidad terminada.

FACHADA PRINCIPAL
COTA +3,90 3 2,40 7,20
COTA +7,40 3 2,40 7,20

Total partida 04.12 14,40 204,59 2.946,10

04.13 m Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., consistencia plástica elaborado en cen-
tral, en viga de encadenado de 35x25 cm apo-
yada en muro de mampostería, i/p.p. de arma-
dura de acero corrugado B 500 S , ejecución
de cajeado, encofrado de madera; vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado. Incluso p.p.
de medios auxiliares necesarios.

EDIFICIO DE ARQUEOLOGIA
PLANTA DE CUBIERTA 2 34,30 68,60

2 7,80 15,60
2 3,00 6,00

Total partida 04.13 90,20 53,07 4.786,91

04.14 kg Acero S275JR, en perfiles laminados en ca-
liente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldadu-
ras, cortes, piezas especiales, despuntes,
montado y colocado; protegido contra el fuego
mediante proyección de mortero a base de
perlita y vermiculita, para una estabilidad al
fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. incluidos los
medios auxiliares necesarios. Según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

COTA +2,93
LONGITUDINALES
IPE 120 3 16,50 10,40 514,80
IPE 200 3 4,10 22,40 275,52
TRANSVERSALES
UPN  200 1 1,90 25,30 48,07
IPE 120 1 1,20 10,40 12,48
IPE 200 7 5,00 22,40 784,00

2 6,50 22,40 291,20
2 1,35 22,40 60,48

ENANOS
HEB 100 3 0,30 20,40 18,36

3 0,50 20,40 30,60
3 0,60 20,40 36,72
9 0,80 20,40 146,88

ENTRE COTAS +3,90 y 7,40
ESCENARIO
LONGITUDINALES
IPE 120 5 2,90 10,40 150,80
IPE 200 2 5,00 22,40 224,00
IPE 140 5 0,80 12,90 51,60
UPN 140 1 1,60 16,00 25,60

1 5,90 16,00 94,40
TRANSVERSALES
IPE 200 3 5,00 22,40 336,00
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1 1,20 22,40 26,88
IPE 140 5 1,20 12,90 77,40
UPN 140 1 7,50 16,00 120,00
PASARELA
HEB 200 2 6,00 61,30 735,60
IPE 200 2 6,00 22,40 268,80
IPE 120 10 1,50 10,40 156,00
GRADERIO INFERIOR
LONGITUDINALES
IPE 120 5 5,00 10,40 260,00
IPE 200 2 5,00 22,40 224,00
TRANSVERSALES
IPE 200 4 5,00 22,40 448,00

4 1,20 22,40 107,52
MESETA A COTA +3,90
LONGITUDINALES
IPE 120 5 3,00 10,40 156,00
IPE 200 2 3,00 22,40 134,40
TRANSVERSALES
IPE 200 1 5,00 22,40 112,00
IPE 450 1 5,00 77,60 388,00
GRADERIO SUPERIOR
LONGITUDINALES
IPE 200 5 10,70 22,40 1.198,40
TRANSVERSALES
IPE 300 4 5,00 42,20 844,00
MESETA A COTA +7,40
LONGITUDINALES
IPE 200 3 4,10 22,40 275,52
TRANSVERSALES
IPE 300 2 5,00 42,20 422,00

1 1,20 42,20 50,64
IPE 200 6 1,20 22,40 161,28
HEB 200 2 1,20 61,30 147,12
PASARELA
HEB 200 2 6,00 61,30 735,60
IPE 200 2 6,00 22,40 268,80
IPE 120 10 1,50 10,40 156,00
COTA +8,40
(VIGAS APOYO EQUIPO CLIMATIZACION)
HEB 200

1 5,00 61,30 306,50
5 3,20 61,30 980,80

COTA +10,165
LONGITUDINALES
IPE 200 3 32,50 22,40 2.184,00

1 3,50 22,40 78,40
TRANSVERSALES
IPE 200 9 5,00 22,40 1.008,00
IPE 300 8 5,00 42,20 1.688,00
COTA +13,67
LONGITUDINALES
IPE 140 2 5,20 12,90 134,16

1 12,00 12,90 154,80
HEB 120 1 8,00 26,70 213,60
HEB 200 1 1,70 61,30 104,21
IPE 200 1 20,10 22,40 450,24

1 18,50 22,40 414,40
IPE 300 1 20,00 42,20 844,00

1 14,00 42,20 590,80
1 22,00 42,20 928,40
1 12,20 42,20 514,84

TRANSVERSALES
IPE 140 12 4,90 12,90 758,52
IPE 200 2 3,00 22,40 134,40

1 1,50 22,40 33,60
IPE 300 6 4,90 42,20 1.240,68

4 6,50 42,20 1.097,20
1 4,90 42,20 206,78

HEB 120 7 1,30 26,70 242,97
HEB 200 2 1,00 61,30 122,60
PILARES
HEB 160 20 3,50 42,60 2.982,00
OTROS ELEMENTOS
PILARES ASCENSOR
HEM 200 4 13,60 103,00 5.603,20
PILARES SOPORTE DE GALERÍAS
HEB 200 15 3,50 61,30 3.218,25

p 36.810,82
AUMENTO  10% POR CARTELAS,
RIGIDIZADORES, ETC

1 36.810,82 0,10 3.681,08

t 40.491,90
Total partida 04.14 40.491,90 2,39 96.775,64
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04.15 kg Acero S275JR, en perfiles laminados en ca-
liente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldadu-
ras, cortes, piezas especiales, despuntes,
montado y colocado; protegido con pintura in-
tumescente especial para estabilidad al fuego
R-90. Incluidos los medios auxiliares necesa-
rios. Según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

COTA +13,67
LONGITUDINALES
IPE 300 1 12,00 42,20 506,40
TRANSVERSALES
IPE 300 4 3,30 42,20 557,04
PILARES
HEB 160 20 3,50 42,60 2.982,00

p 4.045,44
AUMENTO 10% EN RIGIDIZADORES, CARTELAS,
ETC

1 0,10 4.045,44 404,54

t 4.449,98
Total partida 04.15 4.449,98 3,97 17.666,42

04.16 kg Acero S275, en perfiles compuestos, celosias,
cerchas, estructuras trianguladas, etc, median-
te uniones soldadas; i/corte, elaboración, mon-
taje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de
apoyo, rigidizadores y piezas especiales; des-
puntes, montado; protegido contra el fuego
mediante proyección de mortero a base de
perlita y vermiculita, para una estabilidad al
fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. incluidos los
medios auxiliares necesarios. Según NTE-EA
y CTE-DB-SE-A.

c Perfiles o redondos de acero usando tablas (Kg) NúmeroLongitud (m)Peso (Kg/m)
"CAJA"  DE AUDITORIO
SECCIÓN A
COTA + 2,67
PERFIL CONFORMADO CELOSIA II 1 7,10 101,29 719,16
PERFIL CONFORMADO CELOSIA I 1 25,75 82,48 2.123,86
COTA + 7,4
PERFIL CONFORMADO CELOSIA II 1 32,65 101,29 3.307,12
COTA +10,165
PERFIL CONFORMADO CELOSIA II 1 31,00 101,29 3.139,99
ENTRE COTAS +2,67 a + 7,40
PILARES HEB 200 14 4,00 61,30 3.432,80
PILARES HEM 200 2 4,00 103,00 824,00
PILARES IPE 200 5 4,00 22,40 448,00
ENTRE COTAS + 7,40 a +10,165
PILARES HEB 200 18 2,30 61,30 2.537,82
DIAGONALES HEB 200 17 3,00 61,30 3.126,30
PILARES HEM 200 2 2,30 103,00 473,80
SECCIÓN C
COTAS +2,67, +7,40 y +10,165
PERFIL CONFORMADO CELOSIA II 3 32,65 101,29 9.921,36
ENTRE COTAS +2,67 a + 7,40
PILARES HEB 200 14 4,00 61,30 3.432,80
PILARES IPE 200 8 4,00 22,40 716,80
ENTRE COTAS + 7,40 a +10,165
PILARES HEB 200 20 2,30 61,30 2.819,80
DIAGONALES HEB 200 18 3,00 61,30 3.310,20
SECCIÓN I
COTA +2,67
PERFIL CONFORMADO CELOSIA I 1 5,35 82,48 441,27
COTA + 7,4 y +8,40
(SE MIDEN 2 UD PARA  SOPORTE MAQUINARIA
CLIMATIZACIÓN)
PERFIL CONFORMADO CELOSIA II 2 5,35 101,29 1.083,80
COTA +10,165
(SE MIDEN 2 UD PARA  SOPORTE MAQUINARIA
CLIMATIZACIÓN)
PERFIL CONFORMADO CELOSIA II 2 5,35 101,29 1.083,80
ENTRE COTAS +2,67 a + 7,40
PILARES HEB 200 2 4,00 61,30 490,40
PILARES IPE 200 3 4,00 22,40 268,80
ENTRE COTAS + 7,40 a +10,165
PILARES HEB 200 2 2,30 61,30 281,98
(SE MIDEN 2 UD PARA  SOPORTE MAQUINARIA
CLIMATIZACIÓN)
PILARES IPE 200 3 2,30 22,40 154,56

3 1,50 22,40 100,80
DIAGONALES IPE 200 4 2,70 22,40 241,92

4 1,80 22,40 161,28
SECCIÓN 10
COTA +2,67
PERFIL CONFORMADO CELOSIA II 1 5,35 101,29 541,90
COTA +7,40
PERFIL CONFORMADO CELOSIA II 1 5,35 101,29 541,90
COTA +10,165
PERFIL CONFORMADO CELOSIA II 1 5,35 101,29 541,90
ENTRE COTAS +2,67 a + 7,40
PILARES HEB 200 4 4,00 61,30 980,80
PILARES IPE 200 1 4,00 22,40 89,60
ENTRE COTAS + 7,40 a +10,165
PILARES HEB 200 4 2,30 61,30 563,96
PILARES IPE 200 1 2,30 22,40 51,52
DIAGONALES IPE 200 4 2,70 22,40 241,92
CELOSIA CAFETERIA
HEB 120 1 8,10 26,70 216,27

7 1,00 26,70 186,90
6 1,70 26,70 272,34
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Suma anterior 48.871,43

CARCEL LUGO - FASE 2 04 ESTRUCTURA

ENTRAMADO HORIZONTAL
COTA +2,93
PERFIL CONFORMADO DE TRANSMISIÓN 4 5,35 164,64 3.523,30
PERFIL CONFORMADO CELOSIA I 12 1,20 82,48 1.187,71

1 8,10 82,48 668,09
1 2,60 82,48 214,45
2 0,90 82,48 148,46

PERFIL CIERRE I 2 1,20 36,75 88,20
1 10,00 36,75 367,50
1 3,00 36,75 110,25

COTA +7,40
PERFIL CONFORMADO CELOSIA I 6 1,20 82,48 593,86

2 0,90 82,48 148,46
COTA +10,165
PERFIL CONFORMADO CELOSIA I 7 1,20 82,48 692,83
PERFIL T 4 0,80 37,32 119,42

14 1,20 37,32 626,98
p 57.360,94

AUMENTO 10% EN RIGIDIZADORES, CARTELAS,
ETC

1 0,10 56.015,06 5.601,51

t 62.962,45
Total partida 04.16 62.962,45 2,62 164.961,62

04.17 kg Acero S275, en perfiles compuestos, celosias,
cerchas, estructuras trianguladas, etc, median-
te uniones soldadas; i/corte, elaboración, mon-
taje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de
apoyo, rigidizadores y piezas especiales; des-
puntes, montado; protegido con pintura intu-
mescente especial para estabilidad al fuego
R-90. incluidos los medios auxiliares necesa-
rios. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

c Perfiles o redondos de acero usando tablas (Kg) NúmeroLongitud (m)Peso (Kg/m)
PERFIL CONFORMADO SOPORTE S/DETALLE 2 1,80 65,98 237,53
PERFIL CONFORMADO EN MENSULA S/DETALLE 2 1,04 52,68 109,57

p 347,10
AUMENTO 10% EN RIGIDIZADORES, CARTELAS,
ETC

1 0,10 347,10 34,71

t 381,81
Total partida 04.17 381,81 4,13 1.576,88

04.18 ud Mensula sobre soportes interiores de escalera
de patio, de acero S275, construida con 2 cha-
pones #685*970*12 m y 2 de 685*230*12 mm
de s/detalles de planos, mediante uniones sol-
dadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de
soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidiza-
dores y piezas especiales; despuntes, monta-
do; protegido con pintura intumescente espe-
cial para estabilidad al fuego R-90. incluidos
los medios auxiliares necesarios. Según
NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

SOPORTE ESCALERA PATIO 4 4,00
Total partida 04.18 4,00 339,42 1.357,68

04.19 ud Mensula en zona de descansillos de escalera
de patio, de acero S275, construida con 2 cha-
pones #450*1190*12 m y 2 de 450*200*12
mm y uno posterior de 400*1600*12 mm,
s/detalles de planos, mediante uniones solda-
das; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de sol-
daduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizado-
res y piezas especiales; despuntes, montado;
protegido con pintura intumescente especial
para estabilidad al fuego R-90. incluidos los
medios auxiliares necesarios. Según NTE-EA
y CTE-DB-SE-A.

SOPORTE ESCALERA PATIO 3 3,00
Total partida 04.19 3,00 297,46 892,38
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04.20 ud Apeo de auditorio de 3,25 m de longitud total,
formado por 2 perfiles de acero conformado U
500*110*25 mm fijados entre ellos y a fábrica
mediante 13 pernos de enlace de varilla rosca-
da de material 9SMnPb 36K, galvanizado 5
mínimo micras, D=20 mm; pletina inferior de
continuidad # 820*15 mm, apoyados sobre 4
perfiles de acero conformados U 250*65*15
mm, de 70 cm de longitud empotrados en mu-
ro y fijados con 2 pernos de fijación cada uno
de varilla roscada de material 9SMnPb 36K,
galvanizado 5 mínimo micras, D=16 mm y ple-
tina de continuidad # 820*15 mm, de 1,20 m
de longitud, uniones soldadas, corte, elabora-
ción, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas,
placas de apoyo, rigidizadores y piezas espe-
ciales; despuntes, una mano de imprimación
antioxidante y dos de esmalte sintético, mon-
tado; incluido el cajeado para alojamiento de
los perfiles y los medios auxiliares necesarios.

PLANTA PRIMERA 1 1,00
Total partida 04.20 1,00 1.736,01 1.736,01

Total capítulo 04 320.815,97
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CARCEL LUGO - FASE 2 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS Y
DIVISIONES

05.01 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fa-
chada, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, prepara-
do en central y suministrado a pie de obra, pa-
ra revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, cargaderos, moche-
tas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

PLANTA BAJA
VENTANAS 4 1,20 1,70 8,16
PLANTA PRIMERA
VENTANA 2 1,20 1,70 4,08
PLANTA SEGUNDA
VENTANAS 2 0,65 1,70 2,21

Total partida 05.01 14,45 22,27 321,80

05.02 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

PERFILADO HUECOS DEMOLICIONES ESCALERA
A PATIO

2 2,00 2,50 10,00

14 0,80 1,20 13,44
14 0,50 0,10 0,70

PLANTA SEGUNDA 2 3,00 2,70 16,20
CAFETERIA 2 0,90 2,00 3,60

Total partida 05.02 43,94 20,02 879,68

05.03 m2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo ce-
rámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie
de espesor, enfoscado interiormente, con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, cámara de aire de 5 cm con
aislamiento de poliestireno extrusionado de 4
cm de espesor y tabicón de ladrillo cerámico
hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según RC-08,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.

PLANTA TERCERA
 CAFETERIA 1 1,00 2,45 2,45

2 1,40 2,45 6,86
ASEOS 1 3,50 2,45 8,58

1 3,50 2,45 8,58
1 1,70 2,45 4,17

ASCENSOR 1 2,00 3,00 6,00
Total partida 05.03 36,64 49,58 1.816,61

05.04 m2 Tabique sencillo autoportante formado por
montantes separados 400 mm. y canales de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 90
mm., atornillado por cada cara una placa de
15 mm. de espesor con un ancho total de 120
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para
imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m2.

PLANTA BAJA
ASEOS 2 5,60 2,75 30,80

2 0,90 2,75 4,95
1 3,20 2,75 8,80
2 1,00 2,75 5,50
2 4,60 2,75 25,30

Total partida 05.04 75,35 46,31 3.489,46
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05.05 m2 Doble tabique autoportante para alojamiento
de hoja de puerta corredera, formado por do-
ble estructura de montantes separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 34 mm., atornillado por cada
cara exterior una placa de 15 mm. de espesor
con tratamiento repelente al agua., sin aisla-
miento. I/p.p. de recibido de corcos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo
y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Medido sin deducción de huecos.

PLANTA BAJA
ASEOS 2 1,60 2,75 8,80

Total partida 05.05 8,80 43,31 381,13

05.06 m2 Tabique formado por entablado por ambas ca-
ras con tablas machihembradas de madera
maciza de roble americano de 140-200x25
mm, atornilladas a entramado de listones de
madera de iroko de 70x50 y 50x50 mm, fijada
con tornillos de acero galvanizado, i/ aisla-
miento con panel de lana de roca de 40 kg/m3
y 5 cm de espesor, p.p.de formación de vidrie-
ras s/planos y de prolongación del entramado
por encima del falso techo, hasta el forjado.
Totalmente terminado. Medido deduciendo
huecos.

PLANTA SEGUNDA
1 3,00 2,30 6,90
2 4,70 2,30 21,62

Total partida 05.06 28,52 217,17 6.193,69

05.07 ud Ayuda de albañilería a instalación de fontane-
ría incluyendo mano de obra en carga y des-
carga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res.

1 1,00
Total partida 05.07 1,00 600,00 600,00

05.08 ud Ayuda de albañilería a instalación de electrici-
dad incluyendo mano de obra en carga y des-
carga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res.

1 1,00
Total partida 05.08 1,00 1.500,00 1.500,00

05.09 ud Ayuda de albañilería a instalación de ilumina-
ción incluyendo mano de obra en carga y des-
carga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res.

1 1,00
Total partida 05.09 1,00 800,00 800,00

05.10 ud Ayuda de albañilería a instalaciones audiovi-
suales incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios au-
xiliares.

1 1,00
Total partida 05.10 1,00 450,00 450,00

05.11 ud Ayuda de albañilería a instalaciones de protec-
ción incluyendo mano de obra en carga y des-
carga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res.

1 1,00
Total partida 05.11 1,00 850,00 850,00

05.12 ud Ayuda de albañilería a instalación de climatiza-
ción incluyendo mano de obra en carga y des-
carga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res.

1 1,00
Total partida 05.12 1,00 4.500,00 4.500,00



MEDICIONES Y PRESUPUESTO   Pág. 19

N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

CARCEL LUGO - FASE 2 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

05.13 ud Ayuda de albañilería a instalaciones contra in-
cendios incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios au-
xiliares.

1 1,00
Total partida 05.13 1,00 900,00 900,00

05.14 ud Ayuda de albañilería a instalaciones de eleva-
ción incluyendo mano de obra en carga y des-
carga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res.

1 1,00
Total partida 05.14 1,00 1.100,00 1.100,00

Total capítulo 05 23.782,37
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06 CANTERIA

06.01 m3 Restitución de jamba, dintel, imposta, cornisa,
etc. deterioradas, en piedra de granito gris si-
milar a la existente, ejecutada mediante talla
de pieza escuadrada de sección igual a la de
la pieza sustituida. con labra sencilla, previa
extacció de la pieza existente, incluso siste-
mas de anclaje o sujeción, medios de eleva-
ción, carga y descarga, posicionamiento, cre-
ces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza, ejecutada y colocada, según
NTE-EFP.

10 0,30 0,20 1,00 0,60
Total partida 06.01 0,60 2.786,39 1.671,83

06.02 m Labrado de antepecho de ventana de piedra
granítica con sección rectangular de medidas
aproximadas 0,30x0,60 m, rebajando la pieza
en plano inclinado de acuerdo con lo descrito
en los planos de ventanas, con textura abujar-
dada rejuntado, limpieza y medios auxiliares
necesarios, s/NTE-EFP, medida en su longi-
tud.

V8n 8 1,30 10,40
V10n 3 1,05 3,15
V11n 1 0,90 0,90
V15n 2 2,20 4,40

Total partida 06.02 18,85 41,79 787,74

Total capítulo 06 2.459,57
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07 CUBIERTAS

07.01 m2 Cubierta formada por tablero DM hidrófugo de
22 mm. de espesor colocado y fijado sobre
elementos resistentes de estructura (no inclui-
da) con fijaciones mecánicas; i/sumistro y co-
locación de membrana impermeabilizante de
caucho sintético EPDM, tipo Rubbergard 0,45"
de 1,14 mm. de espesor sobre lámina de po-
lietileno Schüter-Ditra, aislamiento térmico de
vidrio celular de 50 mm de espesor y acabado
superficial con tablón de madera maciza de ro-
ble americano de 1ª calidad en escuadrías de
140 a 200 mm de ancho y 25 mm de espesor,
colocados a junta abierta , exenta de nudos y
tratada en autoclave a mas de 60º, con protec-
tor preventivo insecticida-fungicida-hidrófugo
Xilazel Autoclave DVC3 o equivalente, , colo-
cacion con clips sobre enrastrelado de tubo de
aluminio de 80x40 mm, acuchillado, lijado y
acabado con aplicación de lasur transparente
en todas sus caras; con p.p. de medios auxi-
liares necesarios. Medido en verdadera mag-
nitud.

PASARELAS
2 5,00 1,50 15,00

CAFETERIA
1 21,40 5,40 115,56
1 6,15 1,80 11,07
1 5,00 3,25 16,25
1 7,70 2,00 15,40
1 6,40 2,00 12,80

Total partida 07.01 186,08 214,07 39.834,15

07.02 m2 Cubierta formada por tablero DM hidrófugo de
22 mm. de espesor colocado y fijado sobre
elementos resistentes de estructura (no inclui-
da) con fijaciones mecánicas; i/sumistro y co-
locación de membrana impermeabilizante de
caucho sintético EPDM, tipo Rubbergard 0,45"
de 1,14 mm. de espesor sobre lámina de po-
lietileno Schüter-Ditra, aislamiento térmico de
vidrio celular de 50 mm de espesor y acabado
superficial con tarima de madera de pino tea,
a junta abierta, tratada en autoclave a mas de
60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autocla-
ve DVC3 o equivalente, a junta abierta, en ta-
blas de 140 a 200 mm de ancho y 25 mm de
espesor, colocacion con clips sobre enrastre-
lado de tubo de aluminio de 80x40 mm, acu-
chillado, lijado y acabado con aplicación de la-
sur transparente en todas sus caras; con p.p.
de medios auxiliares necesarios. Medido en
verdadera magnitud.

TERRAZA DE CAFETERIA 1 11,10 3,60 39,96
Total partida 07.02 39,96 298,00 11.908,08

Total capítulo 07 51.742,23
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08 PAVIMENTOS

08.01 m2 Pavimento de losas de piedra de granito pre-
viamente desmontadas, incluso p.p. de abujar-
dado fino y labrado necesario para retificación
de aristas de cara superior; sentadas con mor-
tero de cemento sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
i/retacado, rejuntado con lechada de cemento
y limpieza, terminado.

PLANTA BAJA
VESTIBULO 1 3,90 7,50 29,25

1 1,80 0,60 1,08
Total partida 08.01 30,33 58,73 1.781,28

08.02 m2 Pavimento de losas rectangulares de piedra
de granito gris, cara superior labrada a bujarda
fina, de 10 cm. de espesor, sentadas con mor-
tero de cemento sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado,
rejuntado con lechada de cemento y limpieza,
terminado.

1 1,00 1,00 1,00
Total partida 08.02 1,00 76,97 76,97

08.03 m2 Acabado de solera de hormigón (no incluida),
incluyendo vibrado y fratasado mecánico aña-
diendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color a
definir por la D.F., p.p. de juntas y sellado con
resinas. Incluso acabado superficial con resina
epoxi transparente mate, previo lijado y limpie-
za, mano de imprimación especial epoxi, dilui-
do, plastecido de golpes con masilla especial y
lijado de parches. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

PLANTA TERCERA
CAFETERIA 1 7,00 0,50 3,50

1 4,15 2,00 8,30
Total partida 08.03 11,80 15,80 186,44

08.04 m2 Solado de mármol blanco macael de
140x70x2 cm., s/UNE 22180, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na mezcla de miga y río (M-5), cama de arena
de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL 22,5 X, pulido y abri-
llantado en obra y limpieza, s/NTE-RSR-1,
medida la superficie ejecutada.

PLANTA BAJA
VESTÍBULO AUDITORIO 1 5,50 4,80 26,40
ESCALERA AUDITORIO 1 2,05 1,50 3,08

1 1,00 1,00 1,00
1 2,45 1,00 2,45
1 1,00 0,30 0,30

CIRCULACION 1 15,00 1,30 19,50
1 2,71 4,83 13,09
1 8,50 1,40 11,90

ASEOS 1 1,20 3,20 3,84
1 2,20 1,52 3,34
2 0,90 1,43 2,57

CAMERINOS 2 1,60 1,90 6,08
2 1,20 1,00 2,40
2 0,90 2,00 3,60
2 1,40 0,85 2,38

AREA RECEPCION 1 14,60 7,50 109,50
2 1,30 0,50 1,30
1 2,43 0,50 1,22

DEDUCIR
HUECO -1 1,80 1,40 -2,52
PLANTA TERCERA
ASEOS 1 3,20 1,35 4,32
RESTAURANTE 1 7,50 3,10 23,25
DEDUCIR -1 4,20 1,00 -4,20

Total partida 08.04 234,80 79,58 18.685,38

08.05 m Forrado de peldaño de mármol blanco macael,
con huella y tabica de 3 cm. de espesor, cara
y cantos vistos pulidos y abrillantados, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X,
limpieza y medios auxiliares necesarios. Medi-
do en longitud ejecutada.

ESCALERA AUDITORIO 3 1,00 3,00
3 1,50 4,50

12 1,00 12,00
ESCALERA BIBLIOTECA 14 1,10 15,40

Total partida 08.05 34,90 64,01 2.233,95
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08.06 m2 Tarima TIPO 04´, de madera maciza machi-
hembrada de roble americano de 1ª calidad,
exenta de nudos y tratada en autoclave a mas
de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autocla-
ve DVC3 o equivalente, compuesta por tablas
de anchura variable de 140, 160, 180 y 200
mm y 25 mm. de espesor, colocada a la espa-
ñola, p.p. de rastreles de pino escuadrado y
cepillado 7x5 cm. fijados mecánicamente a
perfiles de estructura, recortes, acuchillado, li-
jado y acabado con barniz al agua, i/p.p. table-
ro DM de 19 mm fijado mecánicamente a los
rastreles por la parte inferior, s/NTE-RSR-13,
medida la superficie ejecutada.

PASARELAS 2 5,70 1,50 17,10
BIBLIOTECA 1 4,85 3,75 18,19

1 1,40 1,70 2,38
1 2,80 1,20 3,36
1 9,85 1,20 11,82
2 0,90 0,90 1,62
1 0,90 0,50 0,45
1 0,80 0,90 0,72

AUDITORIO (TRAMOS HORIZONTALES) 1 4,85 4,85 23,52
1 5,00 4,85 24,25
1 1,80 1,50 2,70
1 4,50 4,50 20,25
1 6,65 1,50 9,98
1 3,20 3,60 11,52

CAFETERIA
1 10,75 5,40 58,05
1 7,65 2,40 18,36
1 2,90 5,40 15,66
1 6,50 1,56 10,14
1 1,80 3,20 5,76

Total partida 08.06 255,83 116,85 29.893,74

08.07 m2 Tarima TIPO 04´, de madera maciza machi-
hembrada de roble americano de 1ª calidad,
exenta de nudos y tratada en autoclave a mas
de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autocla-
ve DVC3 o equivalente, compuesta por tablas
de anchura variable de 140, 160, 180 y 200
mm y 25 mm. de espesor, colocada a la espa-
ñola, en escalones de auditorio de 1,00x0,15
m, sobre entramado de rastreles de pino es-
cuadrado y cepillado de 10x5 y 7x5 cm. fijados
mecánicamente entre si y a perfiles de estruc-
tura, aislamiento termico con panel semirrígido
de lana de roca de 5 cm de espesor, lámina
anti impacto de polietileno expandido no reti-
culada, de alta resistencia y fondo de tablero
DM de 10 mm fijado mecánicamente a los ras-
treles por la parte inferior, i/p.p. de recortes,
acuchillado, lijado y acabado con barniz al
agua. Medida la superficie ejecutada, en plan-
ta.

AUDITORIO 1 8,00 4,80 38,40
Total partida 08.07 38,40 161,95 6.218,88

08.08 m2 Tarima TIPO 04´, de madera maciza machi-
hembrada de roble americano de 1ª calidad,
exenta de nudos y tratada en autoclave a mas
de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autocla-
ve DVC3 o equivalente, compuesta por tablas
de anchura variable de 140, 160, 180 y 200
mm y 25 mm. de espesor, colocada a la espa-
ñola, en escalones de auditorio de 1,00x0,30
m, sobre entramado. de rastreles de pino es-
cuadrado y cepillado de 10x5 y 7x5 cm. fijados
mecánicamente entre si y a perfiles de estruc-
tura, aislamiento termico con panel semirrígido
de lana de roca de 5 cm de espesor, lámina
anti impacto de polietileno expandido no reti-
culada, de alta resistencia y fondo de tablero
DM de 10 mm fijado mecánicamente a los ras-
treles por la parte inferior, i/p.p. de recortes,
acuchillado, lijado y acabado con barniz al
agua. Medida la superficie ejecutada, en plan-
ta.

AUDITORIO 1 11,00 4,80 52,80
Total partida 08.08 52,80 177,66 9.380,45
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08.09 m Frente de escenario de 0,90 m de altura for-
mado por tabla machihembrada de madera
maciza de roble americano de 1ª calidad,
exenta de nudos y tratada en autoclave a mas
de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autocla-
ve DVC3 o equivalente, de anchura variable
de 140, 160, 180 y 200 mm y 15 mm. de espe-
sor, fijadas sobre entramado de rastreles de
pino escuadrado y cepillado de 10x5 fijados
mecánicamente entre si y a perfiles de estruc-
tura y aislamiento termico con panel semirrígi-
do de lana de roca de 5 cm de espesor, i/p.p.
de recortes, lijado y acabado con barniz al
agua. Medida la superficie ejecutada.

AUDITORIO
FRENTE DE ESCENARIO 1 4,80 4,80

Total partida 08.09 4,80 98,56 473,09

08.10 ud Remate superior de escalera de biblioteca,
ejecutado s/detalles de planos, formado por
chapa conformada de acero de 15 mm de es-
pesor en formación de mesetas y peldaños y
remate lateral de 40 cm. Revestida con tablón
de madera maciza machihembrada de roble
americano de 1ª calidad, exenta de nudos y
tratada en autoclave a mas de 60º, con protec-
tor preventivo insecticida-fungicida-hidrófugo
Xilazel Autoclave DVC3 o equivalente, de 25
mm en zona pisable y de 5 y 15 mm respecti-
vamente en inferior y lateral, pegados con resi-
na epoxi y tratadas al aceite. Incluso protec-
ción de chapa con pintura intumescente espe-
cial para estabilidad al fuego R-90. Incluidos
los medios auxiliares necesarios.

1 1,00
Total partida 08.10 1,00 951,26 951,26

Total capítulo 08 69.881,44
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09 REVESTIMIENTOS Y FALSOS
TECHOS

09.01 m2 Revestimiento de paramentos verticales exte-
riores, con capa de mortero de cal Texcal Ba-
se, compuesto de cemento, cal, áridos selec-
cionados, hidrofugantes y pigmentos, maes-
treado, de 2 cm de espesor para la regulariza-
ción del soporte y capa de acabado de 5 a 8
mm con mortero de cal Texcal Liso, fratasado
fino.I/p.p. de andamijaje y medios auxiliares
necesarios, s/NTE-RPR-7. Medido deduciendo
huecos mayores de 1 m2..

PARAMENTOS EXTERIORES
FACHADA PRINCIPAL 1 35,25 11,00 387,75
FACHADA POSTERIOR 1 35,25 10,70 377,18
FACHADAS LATERALES 2 8,40 11,10 186,48
DEDUCIR
FACHADA PRINCIPAL
Fajas verticales de granito -6 0,45 9,50 -25,65
Puerta acceso principal -1 2,50 3,00 -7,50
Ventanas -8 1,55 2,30 -28,52

-13 1,60 2,10 -43,68
-2 2,40 2,10 -10,08

Balcones -3 1,55 2,90 -13,49
FACHADA POSTERIOR
Ventanas -14 1,60 2,10 -47,04

-1 1,10 1,50 -1,65
Tabique de pavés de vidrio -2 3,04 1,50 -9,12
FACHADA LATERAL DERECHA
Ventanas -6 1,60 2,10 -20,16
PARAMENTOS INTERIORES
DE LA FACHADA PRINCIPAL 1 33,85 10,85 367,27
DE LA FACHADA POSTERIOR 1 33,85 10,85 367,27
DE LAS FACHADAS LATERALES 2 7,53 10,85 163,40
DEDUCIR
DE LA FACHADA PRINCIPAL
Puerta acceso principal -1 2,50 3,00 -7,50
Ventanas -8 1,55 2,30 -28,52

-13 1,60 2,10 -43,68
-2 2,40 2,10 -10,08

Balcones -3 1,55 2,90 -13,49
DE LA FACHADA POSTERIOR
Puerta -1 1,60 2,80 -4,48
Ventanas -22 1,60 2,10 -73,92

-1 1,10 1,50 -1,65
Tabique de pavés de vidrio -2 3,04 1,50 -9,12
DE LA FACHADA LATERAL DERECHA
Ventanas -6 1,60 2,10 -20,16
PETO CUBIERTA 2 33,80 0,80 54,08

2 7,50 0,80 12,00
Total partida 09.01 1.495,94 25,76 38.535,41

09.02 m2 Revestimiento de paramentos verticales con
capa de mortero de cal Texcal Base, com-
puesto de cemento, cal, áridos seleccionados,
hidrofugantes y pigmentos, maestreado, de 2
cm de espesor para la regularización del so-
porte y capa de acabado de 5 a 8 mm con
mortero de cal Texcal Liso, fratasado
fino.I/p.p. de medios auxiliares necesarios,
s/NTE-RPR-7. Medido deduciendo huecos
mayores de 1 m2..

PLANTA BAJA
VESTÍBULO Y ÁREA DE RECEPCIÓN

1 4,83 2,60 12,56
4 1,20 2,60 12,48
4 0,51 2,60 5,30
2 34,00 10,30 700,40
2 7,50 10,30 154,50

CAJA DE ASCENSOR 2 1,40 2,60 7,28
Total partida 09.02 892,52 22,35 19.947,82

09.03 m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río M-5, en paramentos verticales de 20 mm.
de espesor, i/regleado, sacado de rincones,
aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido
deduciendo huecos.

INTERIOR CAJA ASCENSOR 1 1,50 13,70 20,55
2 0,90 13,70 24,66

Total partida 09.03 45,21 10,55 476,97
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09.04 m2 Trasdosado directo recibido con pasta de aga-
rre, de placas de yeso laminado tipo gran du-
reza de 15 mm. de espesor, pegado con pasta
de agarre. Unión entre paneles mediante el
empleo de pegamento para juntas. Emplaste-
cido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de
replanteo, tratamiento de huecos, paso de ins-
talaciones, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102041 IN y
ATEDY. Medida deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m2.

PLANTA BAJA
ZONA PLATAFORMA ELEVADORA 1 4,83 2,70 13,04

Total partida 09.04 13,04 19,78 257,93

09.05 m2 Falso techo formado por una placa de yeso la-
minado de 13 mm. de espesor, colocada so-
bre una estructura oculta de acero galvaniza-
do, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada
40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., incluso
aislamiento con panel semirrígido de lana de
roca de 30 mm de espesor, replanteo auxiliar,
accesorios de fijación, nivelación y repaso de
juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

BARRA CATFETERIA 1 7,10 1,40 9,94
Total partida 09.05 9,94 32,34 321,46

09.06 m2 Falso techo formado por una placa de yeso la-
minado con tratamiento hidrófugo, de 13 mm.
de espesor, colocada sobre una estructura
oculta de acero galvanizado, formada por per-
files T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería U
de 34x31x34 mm., incluso aislamiento con pa-
nel semirrígido de lana de roca de 30 mm de
espesor, replanteo auxiliar, accesorios de fija-
ción, nivelación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios,
terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

TECHO ASEOS PLANTA BAJA 1 3,30 4,50 14,85
1 2,20 1,60 3,52
1 0,90 3,00 2,70

TECHO ASEOS CAFETERIA 1 3,00 1,40 4,20
Total partida 09.06 25,27 34,48 871,31

09.07 m2 Falso techo de lamas de madera maciza ma-
chihembrada de roble americano de 1ª cali-
dad, exenta de nudos y tratada en autoclave a
mas de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autocla-
ve DVC3 o equivalente, de secciones varia-
bles entre 14 y 20 cm de anchura y 15 mm de
espesor, clavada sobre rastrel de pino de
60x30 mm. y suspendidos del techo con perfi-
lería de acero galvanizada oculta, incluso ais-
lamiento con panel semirrígido de lana de roca
de 30 mm de espesor, lijado, dos manos de
barniz al agua y medios auxiliares necesarios,
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

TECHO PLANTA BAJA 1 18,90 5,45 103,01
DEDUCIR ZONA DE ASEOS -1 4,83 3,65 -17,63

-1 2,50 1,70 -4,25
-1 1,30 3,00 -3,90

TECHO AUDITORIO (ZONA HORIZONTAL) 1 16,70 4,80 80,16
TECHO CAFETERIA 1 10,75 5,40 58,05

1 7,65 2,40 18,36
1 2,90 5,40 15,66
1 6,50 1,56 10,14
1 1,80 3,20 5,76

Total partida 09.07 265,36 99,75 26.469,66
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09.08 m2 Falso techo inclinado, de lamas de madera
maciza machihembrada de roble americano
de 1ª calidad, exenta de nudos y tratada en
autoclave a mas de 60º, con protector preven-
tivo insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Au-
toclave DVC3 o equivalente, de secciones va-
riables entra 14 y 20 cm de anchura y 15 mm
de espesor, clavada sobre rastrel de pino de
60x30 mm. y suspendidos del techo con perfi-
lería de acero galvanizada oculta, incluso ais-
lamiento con panel semirrígido de lana de roca
de 30 mm de espesor, lijado, dos manos de
barniz al agua y medios auxiliares necesarios,
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

TECHO DE PLANTA PRIMERA  (ZONA INCLINADA) 1 10,25 5,45 55,86
TECHO AUDITORIO (ZONA INCLINADA) 1 15,50 4,80 74,40

Total partida 09.08 130,26 103,90 13.534,01

09.09 m2 Revestimiento de paramentos horizontales
con lamas de madera maciza machihembrada
de roble americano de 1ª calidad, exenta de
nudos y tratada en autoclave a mas de 60º,
con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autocla-
ve DVC3 o equivalente, de secciones varia-
bles entre 14 y 20 cm de anchura y 15 mm de
espesor, clavada sobre rastrel de pino de
50x50 mm. fijados mecánicamente a perfiles
de la estructura, incluso aislamiento con panel
semirrígido de lana de roca de 30 mm de es-
pesor, lijado, dos manos de barniz al agua y
medios auxiliares necesarios, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

TECHO DE PLANTA BAJA
ZONA BAJO BIBLIOTECA 1 4,00 5,45 21,80

4 1,50 0,70 4,20
1 1,70 1,10 1,87
1 2,30 1,20 2,76
1 10,20 1,50 15,30

TECHO PASARELAS 2 5,40 1,50 16,20
Total partida 09.09 62,13 87,42 5.431,40

09.10 m2 Revestimiento de paramentos verticales y ho-
rizontales de estructura metálica envolvente
del auditorio, con lamas de madera maciza
machihembrada de roble americano de 1ª cali-
dad, exenta de nudos y tratada en autoclave a
mas de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autocla-
ve DVC3 o equivalente, de secciones varia-
bles entre 14 y 20 cm de anchura y 15 mm de
espesor, clavada sobre subestructura de ras-
treles de pino de 100x50 mm. fijados mecáni-
camente a los perfiles de acero, incluso aisla-
miento con panel semirrígido de lana de roca
de 30 mm de espesor, lijado, dos manos de
barniz al agua y medios auxiliares necesarios,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

EXTERIOR
2 32,50 7,70 500,50
2 5,40 7,70 83,16
2 32,50 0,36 23,40
2 5,40 0,36 3,89

INTERIOR
c TRAPECIO número base a base b altura
e a*((b+c)/2)*d

2 5,30 7,05 15,40 190,19
e

2 16,70 7,05 235,47
Total partida 09.10 1.036,61 78,40 81.270,22
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09.11 m2 Revestimiento de paramentos verticales exte-
riores, con lamas de madera maciza machi-
hembrada de roble americano de 1ª calidad,
exenta de nudos y tratada en autoclave a mas
de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autocla-
ve DVC3 o equivalente, de secciones varia-
bles entre 14 y 20 cm de anchura y 25 mm de
espesor, atornillada a subestructura de rastre-
les de tubo de aluminio de 80x40 mm. fijados
mecánicamente a paramentos y perfiles de la
estructura en su caso, lijado, tratamiento con
lasur transparente por todas sus caras y testas
y medios auxiliares necesarios, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

CAFETERIA 1 8,25 1,60 13,20
2 1,50 2,20 6,60

ASEOS 1 4,50 1,60 7,20
1 1,50 2,20 3,30

ASCENSOR 1 1,40 2,00 2,80
1 1,50 1,20 1,80
1 1,50 3,40 5,10

Total partida 09.11 40,00 143,23 5.729,20

09.12 m Revestimiento de paramento vertical exterior
de la cubierta de la cafetería, con una altura
de 60 cm, con lamas de madera maciza ma-
chihembrada de roble americano de 1ª cali-
dad, exenta de nudos y tratada en autoclave a
mas de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autocla-
ve DVC3 o equivalente, de secciones varia-
bles entre 14 y 20 cm de anchura y 25 mm de
espesor, atornillada sobre subestructura de
rastreles de tubo de aluminio de 100x50 mm.
fijados mecánicamente a perfiles de la estruc-
tura, incluso aislamiento con panel rígido de
lana de roca de 50 mm de espesor, lijado, tra-
tamiento con lasur transparente por todas sus
caras y testas y medios auxiliares necesarios,
medido en longitud.

PERÍMETRO DE CUBIERTA DE CAFETERIA 2 32,50 65,00
2 7,00 14,00

Total partida 09.12 79,00 118,99 9.400,21

09.13 m Revestimiento exterior de perfiles de acero
vistos en terraza de cafetería con tablón de
madera maciza de roble americano de 1ª cali-
dad, exenta de nudos y tratada en autoclave a
mas de 60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autocla-
ve DVC3 o equivalente, de 600x140 mm de
sección atornillada sobre rastreles de pino tra-
tado de 100x50 mm. fijados mecánicamente a
perfiles de la estructura, lijado, tratamiento con
lasur transparente por todas sus caras y testas
y medios auxiliares necesarios, medido en lon-
gitud.

TERRAZA CAFETERIA 1 11,20 11,20
1 3,80 3,80

Total partida 09.13 15,00 264,05 3.960,75

09.14 ud Formación de caja en desembarco de ascen-
sor en biblioteca s/detalle, formada por revesti-
miento de paramentos verticales y horizonta-
les con lamas de madera maciza machihem-
brada de roble americano de 1ª calidad, exen-
ta de nudos y tratada en autoclave a mas de
60º, con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autocla-
ve DVC3 o equivalente, de secciones varia-
bles entre 14 y 20 cm de anchura y 15 mm de
espesor, clavada sobre subestructura de ras-
treles de pino de 100x50 mm. fijados mecáni-
camente a paramentos, lijado, dos manos de
barniz al agua y medios auxiliares necesarios,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

1 1,00
Total partida 09.14 1,00 1.802,00 1.802,00
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09.15 ud Formación de caja en biblioteca a ventana
s/detalle, formada por revestimiento de para-
mentos verticales y horizontales con lamas de
madera maciza machihembrada de roble ame-
ricano de 1ª calidad, exenta de nudos y tratada
en autoclave a mas de 60º, con protector pre-
ventivo insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel
Autoclave DVC3 o equivalente, de secciones
variables entre 14 y 20 cm de anchura y 15
mm de espesor, clavada sobre subestructura
de rastreles de pino de 100x50 mm. fijados
mecánicamente a paramentos, lijado, dos ma-
nos de barniz al agua y medios auxiliares ne-
cesarios, medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

1 1,00
Total partida 09.15 1,00 1.761,52 1.761,52

Total capítulo 09 209.769,87
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10 CHAPADOS Y ALICATADOS

10.01 m2 Chapado de mármol blanco macael de 2 cm
de espesor y medidas según despiece de pla-
nos, con mínimo de 40 cm., pulido y abrillanta-
do en fábrica, recibido con adhesivo Sika Ce-
ram 205 o equivalente adecuado al soporte en
cada caso previa aplicación de imprimación
Sika-Ceram 10W Primer, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

PLANTA BAJA
VESTIBULO AUDITORIO

2 4,83 2,60 25,12
1 0,55 0,35 0,19
1 3,50 1,25 4,38
1 2,60 1,25 3,25

PETO ESCALERA 1 2,70 0,60 1,62
TAPA PETO 1 1,75 0,30 0,53

1 2,10 0,30 0,63
1 0,60 0,30 0,18

ASEOS 4 3,70 2,60 38,48
4 0,70 2,60 7,28
2 1,50 2,60 7,80
4 1,43 2,60 14,87
2 2,20 2,60 11,44
4 0,80 2,60 8,32
6 1,60 2,60 24,96
1 0,30 2,60 0,78
1 0,40 2,60 1,04
3 0,80 2,60 6,24

ESCALERA  BIBLIOTECA
2 3,92 2,48 19,44
1 1,20 2,48 2,98
1 1,20 2,48 2,98
1 3,92 0,18 0,71

PLANTA TERCERA
ASEOS 2 3,20 2,60 16,64

2 1,30 2,60 6,76
4 0,55 2,60 5,72

Total partida 10.01 212,34 96,44 20.478,07

Total capítulo 10 20.478,07
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11 CARPINTERIA METALICA Y VIDRIOS

11.01 m2 Entramado metálico formado por rejilla de ple-
tina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2
mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y
bastidor con uniones electrosoldadas, i/p.p. de
angulares de apoyo de acero galvanizado L
30*3, soldado a perfiles de estructura. Incluso
p.p. de medios auxiliares necesarios.

COTA +3,90 1 1,00 1,20 1,20
1 7,50 0,70 5,25
1 5,00 1,20 6,00

Total partida 11.01 12,45 91,69 1.141,54

11.02 m2 Entramado metálico formado por rejilla de ple-
tina de acero galvanizado tipo Tramex de 40x3
mm., formando cuadrícula de 40x0 mm. y bas-
tidor con uniones electrosoldadas, i/p.p. de an-
gulares de apoyo de acero galvanizado L
40*3, soldado a perfiles de estructura. Incluso
p.p. de medios auxiliares necesarios.

BASE PARA APOYO DE CLIMATIZADOR DE
AUDITORIO

1 5,00 3,20 16,00

Total partida 11.02 16,00 112,09 1.793,44

11.03 ud Remate superior de escalera de biblioteca,
ejecutado s/detalles de planos, formado por
chapa conformada de acero de 15 mm de es-
pesor en formación de mesetas y peldaños y
remate lateral de 40 cm. Revestida con tablón
de madera maciza machihembrada de roble
americano de 1ª calidad, exenta de nudos y
tratada en autoclave a mas de 60º, con protec-
tor preventivo insecticida-fungicida-hidrófugo
Xilazel Autoclave DVC3 o equivalente, de 25
mm en zona pisable y de 5 y 15 mm respecti-
vamente en inferior y lateral, pegados con resi-
na epoxi y tratadas al aceite. Incluso protec-
ción de chapa con pintura intumescente espe-
cial para estabilidad al fuego R-90. Incluidos
los medios auxiliares necesarios.

1 1,00
Total partida 11.03 1,00 951,26 951,26

11.04 m Barandilla-pasamanos ejecutado con acedo
redondo liso de acero inoxidable Aisi 318, de
32 mm de diámetro, con la forma y desarrollo
que figuran en planos, colocada. Incluso p.p.
de medios auxiliares necesarios.

ESCALERA SUBIDA AUDITORIO 1 6,85 6,85
Total partida 11.04 6,85 34,44 235,91

11.05 ud Puerta exterior de chapa lisa con perforacio-
nes cerradas lateralmente para formación de
letras, según detalle, de 1 hoja corredera de
321x300 cm, de doble chapa de acero galvani-
zado de 3 mm. de espesor y estructura inter-
media rigidizadora con perfiles de acero con-
formado en frío 40.40.3, incluso guía corredera
lateral, según detalle, silenciosa, en acero an-
tioxidante "Neocrom" ref. K-500 de Klein, con
juego de accesorios correderos, herrajes y
mecanismos, cerco (3 lados) y fondo fijo apla-
cado en paramento y jambas con chapa lisa
de acero galvanizado de 8 mm de espesor con
desarrollo vertical 4,15 m + 0,45 m x 3,00 y
dintel según detalle constructivo, acabado de
capa con pintura epoxi polimerizada al horno
color blanco y tratamiento, recibido de albañi-
lería y montaje, medios materiales y medios
auxiliares necesarios.

PLANTA BAJA. 1 1,00
Total partida 11.05 1,00 3.185,96 3.185,96
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11.06 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x216 cm,
abatible, EI 90, de doble chapa de acero gal-
vanizado de 1 mm. de espesor y panel inter-
medio, rigidizadores con perfiles de acero con-
formado en frío, incluso herrajes (medidos
aparte), cerco de perfil de acero conformado
en frío con garras para recibir a la obra, aca-
bado con capa de pintura epoxi polimerizada
al horno color blanco, elaborada en taller, reci-
bido de albañilería y montaje. Incluso materia-
les y medios auxiliares necesarios.

PLANTA BAJA
Pi17n 1 1,00

Total partida 11.06 1,00 324,65 324,65

11.07 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente tér-
mico de 3,47x2,30 m anodizado en color natu-
ral 20 micras con perfil de poliamida reforzado
en su interior, formado por 1 hoja fija, realiza-
do con perfiles tipo VITROCSA de 20mm de
grosor y las molduras de 40 mm de ancho se-
gún detalle constructivo, incluso vierteaguas,
todos los herrajes necesarios para su funcio-
namento. Estanqueidad entre marco y hojas
mediante junta de polipropileno. Acristala-
miento con vidrio doble compuesto por un vi-
drio exterior de 6mm Planilux Cool Lite
KNT-164 templado / cámara deshidratada de
12 mm con perfil separador de aluminio y do-
ble sellado perimetral / y un vidrio interior Pla-
nilux 5+5mm laminar con película intermedia
PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al inte-
rior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar= 0,42, inco-
loro, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra incluso
p.p. de sellado de juntas y limpieza; con p.p.
de recibido de paramentos y material y medios
auxiliares necesarios.

PASARELAS
Va1 1 1,00
Va2 1 1,00
Va3 1 1,00

Total partida 11.07 3,00 2.981,25 8.943,75

11.08 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente tér-
mico de 3,47x2,30 m anodizado en color natu-
ral 20 micras con perfil de poliamida reforzado
en su interior, formado por 2 hojas fijas y 1 ho-
ja corredera, realizado con perfiles tipo VI-
TROCSA de 20mm de grosor y las molduras
de 40 mm de ancho según detalle constructi-
vo, incluso vierteaguas, todos los herrajes ne-
cesarios para su funcionamento. Estanquei-
dad entre marco y hojas mediante junta de po-
lipropileno. Acristalamiento con vidrio doble
compuesto por un vidrio exterior de 6mm Pla-
nilux Cool Lite KNT-164 templado / cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral / y un vi-
drio interior Planilux 5+5mm laminar con pelí-
cula intermedia PVB normal 0,38 mm, con
canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Fac-
tor Solar= 0,42, incoloro, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo pe-
rimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona neutra incluso p.p. de sellado de juntas y
limpieza; con p.p. de recibido de paramentos y
material y medios auxiliares necesarios.

PASARELAS
Va4 1 1,00

Total partida 11.08 1,00 3.019,54 3.019,54
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11.09 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente tér-
mico de 20,48x2,90 m anodizado en color na-
tural 20 micras con perfil de poliamida reforza-
do en su interior, formado por 4 hojas fijas y 2
hojas correderas, realizado con perfiles tipo
VITROCSA de 20mm de grosor y las moldu-
ras de 40 mm de ancho según detalle cons-
tructivo, incluso vierteaguas, todos los herrajes
necesarios para su funcionamento. Estanquei-
dad entre marco y hojas mediante junta de po-
lipropileno. Acristalamiento con vidrio doble
compuesto por un vidrio exterior de 6mm Pla-
nilux Cool Lite KNT-164 templado / cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral / y un vi-
drio interior Planilux 5+5mm laminar con pelí-
cula intermedia PVB normal 0,38 mm, con
canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Fac-
tor Solar= 0,42, incoloro, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo pe-
rimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona neutra incluso p.p. de sellado de juntas y
limpieza; con p.p. de recibido de paramentos y
material y medios auxiliares necesarios.

CAFETERIA
Va5 1 1,00

Total partida 11.09 1,00 26.184,95 26.184,95

11.10 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente tér-
mico de 3,57x2,90 m anodizado en color natu-
ral 20 micras con perfil de poliamida reforzado
en su interior, formado por 2 hojas fijas y 2 ho-
jas correderas, realizado con perfiles tipo VI-
TROCSA de 20mm de grosor y las molduras
de 40 mm de ancho según detalle constructi-
vo, incluso vierteaguas, todos los herrajes ne-
cesarios para su funcionamento. Estanquei-
dad entre marco y hojas mediante junta de po-
lipropileno. Acristalamiento con vidrio doble
compuesto por un vidrio exterior de 6mm Pla-
nilux Cool Lite KNT-164 templado / cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral / y un vi-
drio interior Planilux 5+5mm laminar con pelí-
cula intermedia PVB normal 0,38 mm, con
canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Fac-
tor Solar= 0,42, incoloro, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo pe-
rimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona neutra incluso p.p. de sellado de juntas y
limpieza; con p.p. de recibido de paramentos y
material y medios auxiliares necesarios.

CAFETERIA
Va6 1 1,00

Total partida 11.10 1,00 4.890,51 4.890,51

11.11 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente tér-
mico de 12,31x2,90 m anodizado en color na-
tural 20 micras con perfil de poliamida reforza-
do en su interior, formado por 4hojas fijas, rea-
lizado con perfiles tipo VITROCSA de 20mm
de grosor y las molduras de 40 mm de ancho
según detalle constructivo, incluso viertea-
guas, todos los herrajes necesarios para su
funcionamento. Estanqueidad entre marco y
hojas mediante junta de polipropileno. Acrista-
lamiento con vidrio doble compuesto por un vi-
drio exterior de 6mm Planilux Cool Lite
KNT-164 templado / cámara deshidratada de
12 mm con perfil separador de aluminio y do-
ble sellado perimetral / y un vidrio interior Pla-
nilux 5+5mm laminar con película intermedia
PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al inte-
rior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar= 0,42, inco-
loro, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra incluso
p.p. de sellado de juntas y limpieza; con p.p.
de recibido de paramentos y material y medios
auxiliares necesarios.

CAFETERIA
Va7 1 1,00

Total partida 11.11 1,00 13.241,51 13.241,51
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11.12 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente tér-
mico de 3,24 x 2,90m y parte inferior de 1,05 x
1,58 anodizado en color natural 20 micras con
perfil de poliamida reforzado en su interior, for-
mado por 2 hojas fijas, realizado con perfiles
tipo VITROCSA de 20mm de grosor y las mol-
duras de 40 mm de ancho según detalle cons-
tructivo, incluso vierteaguas, todos los herrajes
necesarios para su funcionamento. Estanquei-
dad entre marco y hojas mediante junta de po-
lipropileno. Acristalamiento con vidrio doble
compuesto por un vidrio exterior de 6mm Pla-
nilux Cool Lite KNT-164 templado / cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral / y un vi-
drio interior Planilux 5+5mm laminar con pelí-
cula intermedia PVB normal 0,38 mm, con
canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Fac-
tor Solar= 0,42, incoloro, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo pe-
rimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona neutra incluso p.p. de sellado de juntas y
limpieza; con p.p. de recibido de paramentos y
material y medios auxiliares necesarios.

CAFETERIA
Va8 1 1,00

Total partida 11.12 1,00 4.105,12 4.105,12

11.13 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente tér-
mico de 5,14 x 2,10 m, anodizado en color na-
tural 20 micras con perfil de poliamida reforza-
do en su interior, formado por 1 hoja fija, reali-
zado con perfiles tipo VITROCSA de 20mm de
grosor y las molduras de 40 mm de ancho se-
gún detalle constructivo, incluso vierteaguas,
todos los herrajes necesarios para su funcio-
namento. Estanqueidad entre marco y hojas
mediante junta de polipropileno. Acristala-
miento con vidrio doble compuesto por un vi-
drio exterior de 6mm Planilux Cool Lite
KNT-164 templado / cámara deshidratada de
12 mm con perfil separador de aluminio y do-
ble sellado perimetral / y un vidrio interior Pla-
nilux 5+5mm laminar con película intermedia
PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al inte-
rior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar= 0,42, inco-
loro, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra incluso
p.p. de sellado de juntas y limpieza; con p.p.
de recibido de paramentos y material y medios
auxiliares necesarios.

CAFETERIA
Va9 1 1,00

Total partida 11.13 1,00 4.009,73 4.009,73

11.14 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente tér-
mico de 4,45 x 0,60 m, anodizado en color na-
tural 20 micras con perfil de poliamida reforza-
do en su interior, formado por 2 hojas fijas y 2
hojas correderas, realizado con perfiles tipo
VITROCSA de 20mm de grosor y las moldu-
ras de 40 mm de ancho según detalle cons-
tructivo, incluso vierteaguas, todos los herrajes
necesarios para su funcionamento. Estanquei-
dad entre marco y hojas mediante junta de po-
lipropileno. Acristalamiento con vidrio doble
compuesto por un vidrio exterior de 6mm Pla-
nilux Cool Lite KNT-164 templado / cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral / y un vi-
drio interior Planilux 5+5mm laminar con pelí-
cula intermedia PVB normal 0,38 mm, con
canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Fac-
tor Solar= 0,42, incoloro, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo pe-
rimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona neutra incluso p.p. de sellado de juntas y
limpieza; con p.p. de recibido de paramentos y
material y medios auxiliares necesarios.

CAFETERIA
Va10 1 1,00

Total partida 11.14 1,00 1.313,22 1.313,22
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11.15 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente tér-
mico de 1,40 x 0,60 m, anodizado en color na-
tural 20 micras con perfil de poliamida reforza-
do en su interior, formado por 1 hoja fija, reali-
zado con perfiles tipo VITROCSA de 20mm de
grosor y las molduras de 40 mm de ancho se-
gún detalle constructivo, incluso vierteaguas,
todos los herrajes necesarios para su funcio-
namento. Estanqueidad entre marco y hojas
mediante junta de polipropileno. Acristala-
miento con vidrio doble compuesto por un vi-
drio exterior de 6mm Planilux Cool Lite
KNT-164 templado / cámara deshidratada de
12 mm con perfil separador de aluminio y do-
ble sellado perimetral / y un vidrio interior Pla-
nilux 5+5mm laminar con película intermedia
PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al inte-
rior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar= 0,42, inco-
loro, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra incluso
p.p. de sellado de juntas y limpieza; con p.p.
de recibido de paramentos y material y medios
auxiliares necesarios.

CAFETERIA
Va11 1 1,00

Total partida 11.15 1,00 326,41 326,41

11.16 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente tér-
mico de 2,37 x 2,90m + 8,28 x 0,60 m + 10,48
x 2,10 m, anodizado en color natural 20 micras
con perfil de poliamida reforzado en su inte-
rior, formado por 7 hojas fijas y 3 hojas corre-
deras, realizado con perfiles tipo VITROCSA
de 20mm de grosor y las molduras de 40 mm
de ancho según detalle constructivo, incluso
vierteaguas, todos los herrajes necesarios pa-
ra su funcionamento. Estanqueidad entre mar-
co y hojas mediante junta de polipropileno.
Acristalamiento con vidrio doble compuesto
por un vidrio exterior de 6mm Planilux Cool Li-
te KNT-164 templado / cámara deshidratada
de 12 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral / y un vidrio interior
Planilux 5+5mm laminar con película interme-
dia PVB normal 0,38 mm, con canto pulido al
interior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar= 0,42,
incoloro, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona neutra inclu-
so p.p. de sellado de juntas y limpieza; con
p.p. de recibido de paramentos y material y
medios auxiliares necesarios

CAFETERIA
Va12 1 1,00

Total partida 11.16 1,00 15.575,57 15.575,57

11.17 ud Ventanal de Aluminio con rotura de puente tér-
mico de 0,40 x 2,10 m+ 4,93 x 2,90 m, anodi-
zado en color natural 20 micras con perfil de
poliamida reforzado en su interior, formado por
3 hojas fijas, realizado con perfiles tipo VI-
TROCSA de 20mm de grosor y las molduras
de 40 mm de ancho según detalle constructi-
vo, incluso vierteaguas, todos los herrajes ne-
cesarios para su funcionamento. Estanquei-
dad entre marco y hojas mediante junta de po-
lipropileno. Acristalamiento con vidrio doble
compuesto por un vidrio exterior de 6mm Pla-
nilux Cool Lite KNT-164 templado / cámara
deshidratada de 12 mm con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral / y un vi-
drio interior Planilux 5+5mm laminar con pelí-
cula intermedia PVB normal 0,38 mm, con
canto pulido al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Fac-
tor Solar= 0,42, incoloro, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo pe-
rimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona neutra incluso p.p. de sellado de juntas y
limpieza; con p.p. de recibido de paramentos y
material y medios auxiliares necesarios.

CAFETERIA
Va13 1 1,00

Total partida 11.17 1,00 5.520,58 5.520,58
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11.18 m2 Lucernario con rotura completa de puente tér-
mico realizado con perfilería de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 tipo
CORTIZO-Sistema Canal Europeo, con aca-
bado superficial anodizado efectuado en un ci-
clo completo que comprende las operaciones
de desengrase, lavado, oxidación anódica, co-
loreado y sellado; según detalle constructivo,
incluso vierteaguas y todos los herrajes nece-
sarios.
Estructura portante de sección vista interior de
65 mm compuesta por montantes de 100mm,
asegurando una perfecta resistencia a flexión
ante la acción del viento y travesaños 50 mm,
ambos provistos de canales de desagüe y
ventilación y unidos a través de topes con jun-
tas de dilatación en ambos extremos.
Acristalamiento simple de vidrio laminado de
seguridad 10+10 Stadip Protect, cara exterior
Securit Contact con revestimiento antidesli-
zante, realizado a base de un perfil Cor-9206
que comprime perimetralmente el vidrio fiján-
dolo a la estructura portante. Finalmente sobre
éste y para ocultar los tornillos se coloca el
perfil Cor-9216 dando como resultado una su-
perficie exterior de aluminio visto de 65 mm.
Estanqueidad óptima conseguida con una tri-
ple barrera formada por juntas EPDM. Coefi-
ciente de transmisión térmica U= 4,5 Wm2K y
Factor Solar= 0,62.

PLANTA DE CAFETERIA
1 32,50 1,04 33,80
1 2,70 1,04 2,81
1 10,80 1,04 11,23
2 7,50 0,72 10,80

Total partida 11.18 58,64 412,56 24.192,52

Total capítulo 11 118.956,17
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12 CARPINTERIA DE MADERA Y
VIDRIOS

12.01 ud Puerta de paso de 1 hoja ciega pivotante de
medidas totales 1,33x2,62x0,05 m, formada
por dos tableros DM de 10 mm y entramado
interior de listones de madera, canteada en to-
dos sus bordes con madera maciza de pino
norte, con galce visto de madera de pino norte
de 100x45 mm; (herrajes medidos aparte); in-
cluso pintura al esmalte sintético tipo laca pig-
mentada mate, previo sellado de nudos, mano
de imprimación, dos rendidas de aparejo, lija-
dos, mano de laca a pistola y mano final de la-
ca pulida. Incluso recibido de cerco y medios
auxiliares necesarios.

PLANTA BAJA
Pi1n 1 1,00

Total partida 12.01 1,00 458,08 458,08

12.02 ud Puerta de paso de 1 hoja ciega, corredera, de
medidas totales 0,70x2,05x0,05 m, formada
por dos tableros DM de 10 mm y entramado
interior de listones de madera, canteada en to-
dos sus bordes con madera maciza de pino
norte, con doble galce visto de pino norte ma-
cizo 60x40 mm; incluso guía corredera silen-
ciosa en aluminio ref. Slid 125 Retrac marca
Klein con juego de accesorios corredero, he-
rrajes (medidos aparte), pintura al esmalte sin-
tético tipo laca pigmentada mate, previo sella-
do de nudos, mano de imprimación, dos rendi-
das de aparejo, lijados, mano de laca a pistola
y mano final de laca pulida. Incluso recibido de
cerco y medios auxiliares necesarios

PLANTA BAJA
Pi2n 2 2,00

Total partida 12.02 2,00 242,47 484,94

12.03 ud Puerta de paso formada por 1 hoja ciega, co-
rredera, de medidas totales 0,90x2,05x0,05 m,
formada por dos tableros DM de 10 mm y en-
tramado interior de listones de madera, can-
teada en todos sus bordes con madera maciza
de pino norte; incluso guía corredera silencio-
sa en aluminio ref. Slid 125 Retrac marca
Klein con juego de accesorios corredero, he-
rrajes (medidos aparte), pintura al esmalte sin-
tético tipo laca pigmentada mate, previo sella-
do de nudos, mano de imprimación, dos rendi-
das de aparejo, lijados, mano de laca a pistola
y mano final de laca pulida. Incluso recibido de
cerco y medios auxiliares necesarios.

PLANTA BAJA
Pi3n 1 1,00

Total partida 12.03 1,00 272,47 272,47

12.04 ud Puerta de paso formada por hoja ciega abati-
ble de medidas totales 0,80x2,62x0,05 m, for-
mada por dos tableros DM de 10 mm y entra-
mado interior de listones de madera, canteada
en todos sus bordes con madera maciza de
roble americano, con galce visto de madera de
roble americano de 100x45 mm; (herrajes me-
didos aparte); incluso aplacado de marmol
blanco macael de 1 cm de espesor pegado
con resina epoxidica; despiece s/planos. Inclu-
so recibido de cerco y medios auxiliares nece-
sarios.

PLANTA BAJA
Pi4n 2 2,00
Pi4´n 2 2,00
CAFETERIA
Pi4"n 2 2,00

Total partida 12.04 6,00 444,99 2.669,94
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12.05 ud Puerta de paso formada por 2 hojas ciegas pi-
votantes, de medidas totales 1,46x2,30x0,05
m, formadas por tabla de roble americano de
25 mm de espesor, canteadas en todos sus
bordes con madera maciza de roble america-
no de 50x50 mm,, con cerco de muro visto de
madera de roble americano de 300x90 mm, in-
cluso herrajes (medidos aparte), tratamiento
de barniz al agua, tres manos, previo lijado y
preparación con aplicación de fondo de impri-
mación con antiazulado y tapaporos. Total-
mente montada, incluso recibido de cerco,
mecanismos y medios auxiliares necesarios.

PLANTA PRIMERA.
Pi20 n 1 1,00

Total partida 12.05 1,00 1.195,93 1.195,93

12.06 ud Puerta de paso formada por 1 hoja ciega pivo-
tante, de medidas totales 0,82x2,30x0,05 m,
formada por tabla de pino tea, canteadas en
todos sus bordes con madera maciza de roble
americano de 50x50 mm, con cerco de muro
visto de madera de roble americano de
300x90 mm, incluso herrajes (medidos
aparte), tratamiento de barniz al agua, tres
manos, previo lijado y preparación con aplica-
ción de fondo de imprimación con antiazulado
y tapaporos. Totalmente montada, incluso re-
cibido de cerco, mecanismos y medios auxilia-
res necesarios.

PLANTA PRIMERA
Pi21n 1 1,00

Total partida 12.06 1,00 796,64 796,64

12.07 ud Puerta de paso formada por 1 hoja ciega pivo-
tante, de medidas totales 0,76x2,37x0,05 m,
formadas por tabla de pino tea, canteadas en
todos sus bordes con madera maciza de roble
americano de 50x50 mm, con cerco de tabla
de madera de roble americano continuando
paramentos, incluso herrajes (medidos
aparte), tratamiento de barniz al agua, tres
manos, previo lijado y preparación con aplica-
ción de fondo de imprimación con antiazulado
y tapaporos. Totalmente montada, incluso re-
cibido de cerco, mecanismos y medios auxilia-
res necesarios.

PLANTA PRIMERA
Pi22n 2 2,00

Total partida 12.07 2,00 437,72 875,44

12.08 ud Puerta de paso formada por 1 hoja ciega co-
rredera de medidas totales 1,50x2,20x0,05 m
y otra abatible integrada de 0,80x2,05x0,05 m,
formada doble cara de tabla de madera de ro-
ble americano de 16 mm de espesor y ancho
variable a partir de 14 cm, y entramado interior
de listones de madera, canteada en todos sus
bordes con madera maciza de roble america-
no de 50x50 mm, con cerco visto en muro de
piezas macizas de roble americano de 70 mm,
según detalle, incluso guía corredera silencio-
sa en aluminio ref. Slid 125 Retrac marca
Klein con juego de accesorios corredero, he-
rrajes (medidos aparte), tratamiento de barniz
al agua, tres manos, previo lijado y prepara-
ción con aplicación de fondo de imprimación
con antiazulado y tapaporos.Incluso recibido
de ceco y medios auxiliares necesarios.

PLANTA SEGUNDA
Pi26n 1 1,00

Total partida 12.08 1,00 723,29 723,29
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12.09 ud Puerta de paso formada por 1 hoja ciega pivo-
tante, de medidas totales 0,80x2,20x0,05 m,
formadas por tabla de roble americano, can-
teadas en todos sus bordes con madera maci-
za de roble americano de 50x50 mm, panel
absorbente acústico en interior, cerco enterizo
de roble americano y rebajes longitudinales en
laterales de hoja para enrasar con paramento,
según detalle, incluso herrajes (medidos
aparte), tratamiento de barniz al agua, tres
manos, previo lijado y preparación con aplica-
ción de fondo de imprimación con antiazulado
y tapaporos. Totalmente montada, incluso re-
cibido de cerco, mecanismos y medios auxilia-
res necesarios.

PLANTA SEGUNDA
Pi27n 2 2,00

Total partida 12.09 2,00 482,94 965,88

12.10 ud Puerta de paso de medidas totales
1,51x2,90x0,05 m, compuesta por 1 hoja de
vidrio pivotante, con bastidor visto de madera
de pino roble americano de 150x50 mm acris-
talada con vidrio laminar Planilux 6+6 mm, U=
5,6 Wm2ºC y Factor Solar= 0,71, y herrajes
(medidos aparte) todo ello según detalle; inclu-
so acabado tratamiento de barniz al agua, tres
manos, previo lijado y preparación con aplica-
ción de fondo de imprimación con antiazulado
y tapaporos. Totalmente montada, incluso re-
cibido de cerco, mecanismos y medios auxilia-
res necesarios.

PLANTA SEGUNDA
Pi28n 1 1,00

Total partida 12.10 1,00 486,89 486,89

12.11 ud Puerta exterior tipo Pe1n según diseño refleja-
do en planos, formada por dos hojas abatibles
con el corte irregular y medidas totales: parte
recta 2,20x2,52 m y parte curva semicírculo de
2,20x1 m, construidas con piezas enterizas de
roble americano de 70 mm de espesor, for-
mando marcos ensamblados acristalados con
vidrio laminar transparente Planilux 6+6 mm,
U= 5,6 Wm2ºC y Factor Solar= 0,71, con en-
tramado interior de listones de madera, bordes
exteriores canteados y rematados de roble
americano de 70x70 mm, anclada a muro de
piedra (herrajes medidos aparte); incluso parte
acabado tratamiento de Wood Lasur incoloro,
tres manos, previo lijado y preparación con
aplicación de fondo fungicida protector Wood
Impregnación Protectora de Jotun con antiazu-
lado y tapaporos; y parte con pintura al esmal-
te sintético tipo laca pigmentada mate, previo
sellado de nudos, mano de imprimación, dos
rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a
pistola y mano final de laca pulida. Incluso re-
cibido en muro y medios auxiliares necesarios.

PLANTA BAJA
Pe1n 1 1,00

Total partida 12.11 1,00 2.553,13 2.553,13

12.12 ud Puerta exterior tipo Pe3n según diseño refleja-
do en planos, de medidas totales 1,78x3,10 m,
formada por 2 hojas vidrieras pivotantes, con
bastidor y piezas enterizas de roble americano
de 50 mm de espesor, formando marcos en-
samblados, de acuerdo con el diseño reflejado
en planon, acristalados con vidrio laminar
transparente Planilux 6+6 mm, U= 5,6 Wm2ºC
y Factor Solar= 0,71, anclada a muro de pie-
dra (herrajes medidos aparte); incluso acaba-
do con tratamiento de Wood Lasur incoloro,
tres manos, previo lijado y preparación con
aplicación de fondo fungicida protector Wood
Impregnación Protectora de Jotun con antiazu-
lado y tapaporos y con pintura al esmalte sin-
tético tipo laca pigmentada mate, previo sella-
do de nudos, mano de imprimación, dos rendi-
das de aparejo, lijados, mano de laca a pistola
y mano final de laca pulida. Incluso recibido en
muro y medios auxiliares
necesarios.Totalmente montada, incluso reci-
bido de cerco, mecanismos y medios auxilia-
res necesarios.

PLANTA BAJA
Pe3n 1 1,00

Total partida 12.12 1,00 744,54 744,54
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12.13 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas
totales 1,29x1,78 m, formada por bastidor de
madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de ce-
dro de sección capaz 80x160 mm con doble
acristalamiento formado por un vidrio Planilux
Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exte-
rior, cámara deshidratada de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perime-
tral y un vidrio Planilux 4+4 con película inter-
media PVB normal 0,38 mm, con canto pulido
al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar=
0,42, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra incluso
limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Inclu-
so montaje de herrajes (medidosaparte) todo
ello según detalle; incluso acabado tratamien-
to de Wood Lasur color, tres manos, previo li-
jado y preparación con aplicación de fondo
fungicida protector Wood Impregnación Pro-
tectora de Jotun con antiazulado y tapaporos.
Totalmente montada, incluso recibido de cer-
co, mecanismos y medios auxiliares necesa-
rios.

PLANTA BAJA
V1n 8 8,00

Total partida 12.13 8,00 505,27 4.042,16

12.14 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas
totales 1,10x1,70 m, formada por bastidor de
madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de ce-
dro de sección capaz 80x160 mm con doble
acristalamiento formado por un vidrio Planilux
Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exte-
rior, cámara deshidratada de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perime-
tral y un vidrio Planilux 4+4 con película inter-
media PVB normal 0,38 mm, con canto pulido
al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar=
0,42, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra incluso
limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Inclu-
so montaje de herrajes (medidosaparte) todo
ello según detalle; incluso acabado tratamien-
to de Wood Lasur color, tres manos, previo li-
jado y preparación con aplicación de fondo
fungicida protector Wood Impregnación Pro-
tectora de Jotun con antiazulado y tapaporos.
Totalmente montada, incluso recibido de cer-
co, mecanismos y medios auxiliares necesa-
rios.

PLANTA BAJA
V2n 2 2,00
V3n 5 5,00

Total partida 12.14 7,00 426,34 2.984,38

12.15 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas
totales 1,10x1,70 m, formada por bastidor de
madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de ce-
dro de sección capaz 80x160 mm con doble
acristalamiento formado por un vidrio Planilux
Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exte-
rior, cámara deshidratada de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perime-
tral y un vidrio Planilux 4+4 con película inter-
media PVB normal 0,38 mm, con canto pulido
al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar=
0,42, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra incluso
limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Inclu-
so montaje de herrajes (medidosaparte) todo
ello según detalle; incluso acabado tratamien-
to de Wood Lasur transparente tres manos,
previo lijado y preparación con aplicación de
fondo fungicida protector Wood Impregnación
Protectora de Jotun con antiazulado y tapapo-
ros. Incluso p.p. de revestimiento de paramen-
tos con tabla de madera maciza de roble ma-
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chihembrada de 15 mm de espesor sobre ras-
trelado de pino y barnizado al agua y tarima de
roble de 25 mm, formación de bancos. Total-
mente montada, incluso recibido de cerco,
mecanismos y medios auxiliares necesarios.

PLANTA PRIMERA
V3an 1 1,00

Total partida 12.15 1,00 1.825,07 1.825,07

12.16 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas
totales 1,18x1,70 m, formada por bastidor de
madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de ce-
dro de sección capaz 80x160 mm con doble
acristalamiento formado por un vidrio Planilux
Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exte-
rior, cámara deshidratada de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perime-
tral y un vidrio Planilux 4+4 con película inter-
media PVB normal 0,38 mm, con canto pulido
al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar=
0,42, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra incluso
limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Inclu-
so montaje de herrajes (medidosaparte) todo
ello según detalle; incluso acabado tratamien-
to de Wood Lasur color, tres manos, previo li-
jado y preparación con aplicación de fondo
fungicida protector Wood Impregnación Pro-
tectora de Jotun con antiazulado y tapaporos.
Totalmente montada, incluso recibido de cer-
co, mecanismos y medios auxiliares necesa-
rios.

PLANTA PRIMERA
V3´n 6 6,00
PLANTA SEGUNDA
V3´n 8 8,00

Total partida 12.16 14,00 444,47 6.222,58

12.17 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas
totales 1,28x1,70 m, formada por bastidor de
madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de ce-
dro de sección capaz 80x160 mm con doble
acristalamiento formado por un vidrio Planilux
Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exte-
rior, cámara deshidratada de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perime-
tral y un vidrio Planilux 4+4 con película inter-
media PVB normal 0,38 mm, con canto pulido
al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar=
0,42, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra incluso
limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Inclu-
so montaje de herrajes (medidosaparte) todo
ello según detalle; incluso acabado tratamien-
to de Wood Lasur color, tres manos, previo li-
jado y preparación con aplicación de fondo
fungicida protector Wood Impregnación Pro-
tectora de Jotun con antiazulado y tapaporos.
Totalmente montada, incluso recibido de cer-
co, mecanismos y medios auxiliares necesa-
rios.

PLANTA PRIMERA
V8n 4 4,00
PLANTA SEGUNDA
V8n 6 6,00

Total partida 12.17 10,00 500,82 5.008,20
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12.18 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas
totales 1,02x1,70 m, formada por bastidor de
madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de ce-
dro de sección capaz 80x160 mm con doble
acristalamiento formado por un vidrio Planilux
Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exte-
rior, cámara deshidratada de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perime-
tral y un vidrio Planilux 4+4 con película inter-
media PVB normal 0,38 mm, con canto pulido
al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar=
0,42, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra incluso
limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Inclu-
so montaje de herrajes (medidosaparte) todo
ello según detalle; incluso acabado tratamien-
to de Wood Lasur color, tres manos, previo li-
jado y preparación con aplicación de fondo
fungicida protector Wood Impregnación Pro-
tectora de Jotun con antiazulado y tapaporos.
Totalmente montada, incluso recibido de cer-
co, mecanismos y medios auxiliares necesa-
rios.

PLANTA PRIMERA
V10n 1 1,00
PLANTA SEGUNDA
V10n 2 2,00

Total partida 12.18 3,00 455,38 1.366,14

12.19 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas
totales 1,02x1,70m, formada por bastidor de
madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de ce-
dro de sección capaz 80x160 mm con doble
acristalamiento formado por un vidrio Planilux
Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exte-
rior, cámara deshidratada de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perime-
tral y un vidrio Planilux 4+4 con película inter-
media PVB normal 0,38 mm, con canto pulido
al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar=
0,42, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra incluso
limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Inclu-
so montaje de herrajes (medidosaparte) todo
ello según detalle; acabado tratamiento de
Wood Lasur incoloro, tres manos, previo lijado
y preparación con aplicación de fondo fungici-
da protector Wood Impregnación Protectora
de Jotun con antiazulado y tapaporos. Total-
mente montada, incluso recibido de cerco,
mecanismos y medios auxiliares necesarios

PLANTA PRIMERA
V10an 1 1,00

Total partida 12.19 1,00 450,57 450,57

12.20 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas
totales 0,60x1,70 m, formada por bastidor de
madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de ce-
dro de sección capaz 80x160 mm con doble
acristalamiento formado por un vidrio Planilux
Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exte-
rior, cámara deshidratada de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perime-
tral y un vidrio Planilux 4+4 con película inter-
media PVB normal 0,38 mm, con canto pulido
al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar=
0,42, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra incluso
limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Inclu-
so montaje de herrajes (medidosaparte) todo
ello según detalle; incluso acabado tratamien-
to de Wood Lasur color, tres manos, previo li-
jado y preparación con aplicación de fondo
fungicida protector Wood Impregnación Pro-
tectora de Jotun con antiazulado y tapaporos.
Totalmente montada, incluso recibido de cer-
co, mecanismos y medios auxiliares necesa-
rios.

PLANTA PRIMERA
V11n 1 1,00
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Total partida 12.20 1,00 350,71 350,71

12.21 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas
totales 0,78x1,58 m, formada por bastidor de
madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de ce-
dro de sección capaz 80x160 mm con doble
acristalamiento formado por un vidrio Planilux
Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exte-
rior, cámara deshidratada de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perime-
tral y un vidrio Planilux 4+4 con película inter-
media PVB normal 0,38 mm, con canto pulido
al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar=
0,42, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra incluso
limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Inclu-
so montaje de herrajes (medidosaparte) todo
ello según detalle; incluso acabado tratamien-
to de Wood Lasur color, tres manos, previo li-
jado y preparación con aplicación de fondo
fungicida protector Wood Impregnación Pro-
tectora de Jotun con antiazulado y tapaporos.
Totalmente montada, incluso recibido de cer-
co, mecanismos y medios auxiliares necesa-
rios.

PLANTA SEGUNDA
V15n 4 4,00

Total partida 12.21 4,00 373,08 1.492,32

12.22 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas
totales 1,28x1,70 m, formada por bastidor de
madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de ce-
dro de sección capaz 80x160 mm con doble
acristalamiento formado por un vidrio Planilux
Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exte-
rior, cámara deshidratada de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perime-
tral y un vidrio Planilux 4+4 con película inter-
media PVB normal 0,38 mm, con canto pulido
al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar=
0,42, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra incluso
limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Inclu-
so montaje de herrajes (medidosaparte) todo
ello según detalle; incluso acabado tratamien-
to de Wood Lasur incoloro, tres manos, previo
lijado y preparación con aplicación de fondo
fungicida protector Wood Impregnación Pro-
tectora de Jotun con antiazulado y tapaporos.
Incluso p.p. de revestimiento de paramentos
con tabla de madera maciza de roble machi-
hembrada de 15 mm de espesor sobre rastre-
lado de pino y barnizado al agua y tarima de
roble de 25 mm, formación de
bancos.Totalmente montada, incluso recibido
de cerco, mecanismos y medios auxiliares ne-
cesarios.

PLANTA PRIMERA
V8an 1 1,00
V8bn 1 1,00

Total partida 12.22 2,00 1.899,24 3.798,48
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12.23 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de medidas
totales 1,20x2,30m, formada por bastidor de
madera maciza de cedro de 65x70 mm de
sección, sobre cerco de madera maciza de ce-
dro de sección capaz 80x160 mm con doble
acristalamiento formado por un vidrio Planilux
Cool lite KNT-164 templado, de 5 mm, al exte-
rior, cámara deshidratada de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perime-
tral y un vidrio Planilux 4+4 con película inter-
media PVB normal 0,38 mm, con canto pulido
al interior, U= 1,4 Wm2ºC y Factor Solar=
0,42, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra incluso
limpieza: Con p.p. de recibido de albañilería y
material y medios auxiliares necesarios. Inclu-
so montaje de herrajes (medidosaparte) todo
ello según detalle; incluso acabado tratamien-
to de Wood Lasur incoloro, tres manos, previo
lijado y preparación con aplicación de fondo
fungicida protector Wood Impregnación Pro-
tectora de Jotun con antiazulado y
tapaporos.Incluso p.p. de revestimiento de pa-
ramentos con tabla de madera maciza de ro-
ble machihembrada de 15 mm de espesor so-
bre rastrelado de pino y barnizado al agua y
tarima de roble de 25 mm, formación de ban-
cos. Totalmente montada, incluso recibido de
cerco, mecanismos y medios auxiliares nece-
sarios.

PLANTA PRIMERA
V9an 1 1,00
V9bn 1 1,00
V9cn 1 1,00

Total partida 12.23 3,00 2.042,64 6.127,92

Total capítulo 12 45.895,70
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13.01 ud Escalera de patio, construida según detalles
de planos, formada por:
-Zancas y descansillos de tubo conformado de
chapa de acero de 6 mm de espesor y seccio-
nes s/planos.
-Laterales y fondo de chapa de acero de 12
mmde espesor.
- Huellas de peldaños de 28x4 cm. y de 1 m
de longitud, de madera maciza de pino tea tra-
tada en autoclave a mas de 60º, con protector
preventivo insecticida-fungicida-hidrófugo Xila-
zel Autoclave DVC3 o equivalente, embutido
en dos perfiles conformados T de 50*5 mm
soldados a las zancas.
- Entarimado de madera maciza escuadrada
de pino tea tratada en autoclave a mas de 60º,
con protector preventivo
insecticida-fungicida-hidrófugo Xilazel Autocla-
ve DVC3 o equivalente, compuesta por tablo-
nes de 140x40 mm, fijados mecánicamente a
perfiles de estructura
-Llijado de caras vistas y tres manos de trata-
miento superficial con aceite de Biofa o Jen-
sen, aplicado directamente sobre todas las ca-
ras y testas de la madera.
- Protección de todos lo elementos de acero,
con pintura intumescente, al disolvente, espe-
cial para estabilidad al fuego R-90 para masi-
vidades comprendidas entre aproximadamen-
te 63 y 100 m-1 según UNE 23-093-89, UNE
23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor apro-
ximado de 1501 micras secas totales.

PATIO ENTRE EDIFICIOS DE AUDITORIO Y
EXPOSICIONES

1 1,00

Total partida 13.01 1,00 24.814,85 24.814,85

13.02 ud Reparación de escalera metálica de torreón,
con reposición de elementos deteriorados y
pintura completa con una mano de antioxidan-
te y dos de esmalte graso, previa eliminación
de la pintura antigua y zonas oxidadas.

4 4,00
Total partida 13.02 4,00 478,70 1.914,80

13.03 ud Escalera de edificio de arqueología, compues-
ta por:
Tramo desde planta baja a meseta y el cubo
en el que se inserta, totalmente forrada de
marmol blanco macael de 2 cm de espesor en
paramentos verticales, de 3 cm de espesor en
paramentos horizontales; peldaños de 3 cm en
huellas y 2 cm en tabicas.
Tramo desde meseta a planta 1ª, de 3,30 m
de longitud, formado por estructura lateral en L
e inferior, de tubos de acero SHS 80.6, 60.3, y
RHS 80.60.4, colgada de forjado a modo de
zanca.
Peldaños de madera maciza de roble de 28x8
cm de sección.
Revestimiento del paño de la zanca y lateral
de los peldaños volados con tablón de madera
de roble maciza de 30 mm de espesor.
Doble fondo forrado con tabla de madera ma-
ciza de roble de 10 mm de espesor.
Barandilla-pasamanos de 2ª tramo, de redon-
do macizo de acero inoxidable de 15 mm.
Forrado de canto del hueco de escalera en la
planta primera con tablón de madera maciza
roble de 30 mm de espesor.
Resto de barandilla de la propia escalera y de
protección del hueco en la planta primera, de
vidrio laminar de 6+6, empotrado en estrcutu-
ra, con los cantos pulidos.
Lijado y tres manos de tratamiento superficial
con aceite de Biofa o Jensen, aplicado directa-
mente sobre la madera.
Incluso medios auxiliares necesarios.
Totalmente construida y terminada de acuerdo
con los detalles que figuran en planos.

1 1,00
Total partida 13.03 1,00 3.471,80 3.471,80

Total capítulo 13 30.201,45
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14 VIDRIOS

14.01 m2 Acristalamiento con luna templada, tipo Secu-
rit, incolora de 10 mm. de espesor < 400x200,
fijación sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra incolora, in-
cluso cortes del vidrio y colocación de junqui-
llos, según NTE-FVP. Con medios auxiliares
necesarios..

BIBLIOTECA
1 3,11 3,45 10,73
1 2,53 4,20 10,63
1 9,73 4,20 40,87

Total partida 14.01 62,23 89,62 5.577,05

14.02 m. Barandilla de 90 a 105 cm de altura formada
por vidrio Stadip 6+6 encajado en perfil U de
acero soldado a estructura 120*10 mm y em-
potrado en suelo, cantos vistos pulidos;
s/detalle forma y desarrollo definidos en
planos;. Incluso p.p de sellado con silicona es-
tructural. Con medios auxiliares necesarios..

CAFETERIA 1 1,71 1,71
1 1,70 1,70

p 3,41
ESCALERA EXTERIOR

1 1,12 1,12
1 3,23 3,23
1 1,00 1,00
1 1,53 1,53
1 1,17 1,17
1 2,80 2,80
1 1,40 1,40

p 12,25
Total partida 14.02 15,66 101,09 1.583,07

Total capítulo 14 7.160,12
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15 HERRAJES

15.01 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad pa-
ra puertas, tipo G-02, integrado por los si-
guientes elementos:
1ud. Cerradura de gancho para hojas correde-
ras accionada mediante cilindro PZ de perfil
normalizado europeo. Entrada a 50mm. Marca
Eff-Eff .
1ud. Guía corredera superior en acero de 6m.
de largo, hasta 500kg.
1ud. Juego de accesorios para 1 hoja de puer-
ta corredera hasta 500kg.
1ud. Guía corredera inferior en acero de 6m.
de largo, hasta 500kg.
2ud. Unidad de bocallave PZ de roseta
redonda.Acabado acero Inox. Kefler
1ud. Cilindro doble de perfil normalizado euro-
peo, acabado níquel, según DIN EN 1303
amaestreado cruzado y por grupos según es-
tructograma a definir por la propiedad. Kaba
ref. experT.
Totalmente montado y funcionando.

Pe4N 1 1,00
Total partida 15.01 1,00 206,63 206,63

15.02 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad pa-
ra puertas, tipo G-03, integrado por los si-
guientes elementos:
1ud. Cerradura de picaporte más palanca ac-
cionada mediante PZ. Entrada a 50mm y dis-
tancia entre ejes de 72mm. Frente en acero
inoxidable. Según DIN 18251 clase 3 BKS 700
1ud. Juego de manillas con roseta redonda y
rodamiento de bolas. En acero Inox AISI316.
EN1906 clase 4/7/-/0/1/4/0/U Marca Kefler
2ud. Unidad de bocallave de roseta redonda.
Acabado acero Inox, Kefler .
4ud. Kit de fijaciones pasantes a modo de
sándwich.
1ud. Cilindro doble de perfil normalizado euro-
peo, acabado níquel, según DIN EN 1303
amaestreado cruzado y por grupos según es-
tructograma a definir por la propiedad. Kaba
ref. experT. Con boton interior a modo de mu-
letilla.
1ud. Unidad de giro superior e inferior para
puertas hasta 150Kgr. Marca Dorma.
1ud. Tope de suelo para puertas de media lu-
na y goma negra, en acabado acero
inoxidable,. Kefler
Totalmente montado y funcionando.

Pi4´n 6 6,00
Pi27n 2 2,00

Total partida 15.02 8,00 206,63 1.653,04

15.03 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad pa-
ra puertas, tipo G-04, integrado por los si-
guientes elementos:
1ud. Cerradura de picaporte más palanca ac-
cionada mediante condena de 8mm. Entrada
a 50mm y distancia entre ejes de 78mm. Fren-
te en acero inoxidable. Según DIN 18251 cla-
se 3, Kefler ref. 790.
1ud. Juego de manillas roseta redonda y roda-
miento de bolas. En acero Inox AISI316.
EN1906 clase 4/7/-/0/1/4/0/U Kefler.
1ud. Juego de condena más desbloqueo rose-
ta redonda. Acabado acero Inox, Kerfler
4ud. Kit de fijación pasante.
1ud. Kit Punto de giro superior e inferior para
puertas hasta 150Kgr. Marca Dorma..
1ud. Tope de suelo de media luna y goma ne-
gra, en acabado acero inoxidable, Kefler
Totalmente montado y funcionando.

Pi4n 2 2,00
Pi4"n 2 2,00

Total partida 15.03 4,00 125,54 502,16
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15.04 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad pa-
ra puertas, tipo G-05, integrado por los si-
guientes elementos:
1ud. Cerradura de solo palanca accionada
mediante PZ. Entrada a 50mm y distancia en-
tre ejes de 72mm. Frente en acero inoxidable.
Según DIN 18251 clase 3, BKS 700
2ud. Conchas de embutir redondas acero inox
Aisi304 Kefler Ref. 16225.50
1ud. Unidad de bocallave de roseta redonda.
Acabado acero Inox, Kefler
1ud. Medio cilindro de perfil normalizado euro-
peo, acabado níquel, según DIN EN 1303
amaestreado cruzado y por grupos según es-
tructograma a definir por la propiedad. Marca
Kaba ref. experT
1ud. Kit Punto de giro superior e inferior para
puertas hasta 150Kgr. Marca Dorma.
1ud. Tope de suelo para puertas de media lu-
na y goma negra, en acabado acero inoxida-
ble, Kefler
Totalmente montado y funcionando.

P1n 1 1,00
Pi22n 1 1,00
Pi22´n 1 1,00

Total partida 15.04 3,00 182,84 548,52

15.05 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad pa-
ra puertas, tipo G-06, integrado por los si-
guientes elementos:
1ud. Cerradura de gancho para hojas correde-
ras accionada mediante condena Entrada a
50mm. Marca Alcides
1ud. Unidad de condena más desbloqueo de
embutir a ras. Acabado acero Inox, Alcides
2ud. Conchas embutir redondas de 50mm
acero inox Aisi304 Kefler Ref. 16225.50.
Totalmente montado y funcionando.

Pi2n 2 2,00
Pi3n 1 1,00

Total partida 15.05 3,00 36,47 109,41

15.06 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad pa-
ra puertas, tipo G-07, integrado por los si-
guientes elementos:
1ud. Cerradura de picaporte más palanca ac-
cionada mediante PZ doble panic 2 Hojas
EN179. Entrada a 50mm y distancia entre ejes
de 72mm. Frente en acero inoxidable. Según
DIN 18251 clase 3. con doble nueca EN179
para doble hoja Kefler 800.
1,5ud.J uego de manillas con roseta redonda y
rodamiento de bolas. En acero Inox AISI316.
EN1906 clase 4/7/-/0/1/4/0/U Kefler
2ud. Unidad de bocallave PZ de roseta redon-
da acabado acero Inox FSB .
4ud. Kit de fijación pasante.
1ud. Cilindro doble de perfil normalizado euro-
peo, acabado níquel, según DIN EN 1303
amaestreado cruzado y por grupos según es-
tructograma a definir por la propiedad. Kaba
ref. experT.
2ud. Tope de suelo para puertas de media lu-
na y goma negra, en acabado acero inoxidable
Kefler
1ud. Contracerradura de embutir al canto de
cierre superior e inferior frente Inox Entrada a
50mm BKS
2ud. Kit punto de giro superior e inferior para
puertas hasta 150Kgr. Marca Dorma.
1ud. Palpador superior de disparo de variilas,
incluso varillas superior e inferior de cierre
BKS
1ud. Cuadradillo balancín de sujeción de me-
dia manilla Kefler.
Totalmente montado y funcionando.

Pe1n 1 1,00
Pe3n 1 1,00

Total partida 15.06 2,00 908,36 1.816,72
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15.07 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad pa-
ra puertas, tipo G-08, integrado por los si-
guientes elementos:
1ud. Cremona de funcionamiento oscilo ba-
tiente de cierre multipunto, acabado bricoma-
tado, cuadradillo de accionamiento de 8mm.
En caso de huecos de dos hojas, el acciona-
miento de la hoja pasiva será por su canto in-
terior.
1ud. Maneta para accionamiento de cremona
en acero inox AISI304 Kefler Ref.
00052.O08N.
Totalmente montado y funcionando.

Pe5n 1 1,00
Pe7n 1 1,00
Pe8n 1 1,00
Pi11n 1 1,00

Total partida 15.07 4,00 101,24 404,96

15.08 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad pa-
ra puertas, tipo G-09, integrado por los si-
guientes elementos:
1ud. Cerradura de picaporte más palanca ac-
cionada mediante PZ. Entrada a 50mm y dis-
tancia entre ejes de 72mm. Frente en acero
inoxidable. Según DIN 18251 clase 3. Marca
BKS 700
1ud. Juego de manillas con roseta redonda y
rodamiento de bolas. En acero Inox AISI316.
EN1906 clase 4/7/-/0/1/4/0/U Marca Kefler
2ud. Unidad de bocallave PZ de roseta redon-
da acabado acero Inox. Marca Kefle.
4ud. Kit de fijación pasante.
1ud. Cilindro doble de perfil normalizado euro-
peo, acabado níquel, según DIN EN 1303
amaestreado cruzado y por grupos según es-
tructograma a definir por la propiedad. Kaba
ref. experT.
2ud. Kit Punto de giro superior e inferior para
puertas hasta 150Kgr. Marca Dorma. .
2ud. Tope de suelo para puertas de media lu-
na y goma negra, en acabado acero inoxidable
Kefler
2ud. Pasadores de canto de bloqueo por pica-
porte a activa. Marca Dorma.
Totalmente montado y funcionando.

1 1,00
Total partida 15.08 1,00 289,15 289,15

15.09 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad pa-
ra puertas, tipo G-11, integrado por los si-
guientes elementos:
1ud. Barra antipánico de 1 punto de embutir
según DIN1125 todo en acero inoxidable. Con
nueca de 8mm. Marca Dorma Serie PHA2500
1ud. Cerradura de solo palanca accionada
mediante PZ. Entrada a 50mm. Frente en ace-
ro inoxidable. Con doble nueca de 9mm. Mar-
ca BKS
0.5ud. Juego de manillas con roseta redonda y
rodamiento de bolas. En acero Inox AISI316.
EN1906 clase 4/7/-/0/1/4/0/U Marca Kefler
2ud. Kit de fijación pasante.
1ud. Bocallave roseta redonda en acero inoxi-
dable Kefler.
1ud. Medio cilindro de perfil normalizado euro-
peo, acabado níquel, según DIN EN 1303
amaestreado cruzado y por grupos según es-
tructograma a definir por la propiedad. Marca
Kaba ref. expert.
1ud. Cierra puertas de suelo según DIN EN
1154:2003. Incluso placa en acero inox y eje
de giro, Dorma ref. BTS75
1ud. Kit Punto de giro superior e inferior para
puertas hasta 150Kgr. Marca Dorma.
1ud. Tope de suelo de media luna y goma ne-
gra, en acabado acero inoxidable Kefler. .
Totalmente montado y funcionando.

Pe9n 1 1,00
Pi21n 1 1,00
Pi28n 1 1,00

Total partida 15.09 3,00 1.140,99 3.422,97
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15.10 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad pa-
ra puertas, tipo G-13, integrado por los si-
guientes elementos:
1ud. Cerradura de picaporte más palanca ac-
cionada mediante PZ. Entrada a 65mm y dis-
tancia entre ejes de 72mm. Frente en acero
inoxidable. Según DIN 18251 clase 3. Con
función pánico de doble emergencia o doble
nueca. Cortafuegos TESA CF65SRS
1 ud. Juego de manillas con roseta redonda y
rodamiento de bolas. En acero Inox AISI316.
EN1906 clase 4/7/-/0/1/4/0/U Marca Kefler
2ud. Unidad de bocallave de roseta redonda.
Acabado acero Inox FSB
4ud. Kit de fijación pasante.
1ud. Cilindro doble de perfil normalizado euro-
peo, acabado níquel, según DIN EN 1303
amaestreado cruzado y por grupos según es-
tructograma a definir por la propiedad. Kaba
ref. experT.
2ud. Bisagras vistas a suministrar con las
puertas por el fabricante de la puerta RF .
1ud. Tope de suelo para puertas de media lu-
na y goma negra, en acabado acero inoxidable
Kefler
1ud. Cierra puertas visto de guía deslizante
según DIN EN 1154:2003. Acabado Plata,
Dorma ref. TS92
1ud. Cuadradillo loco doble loco de 9mm.
Totalmente montado y funcionando.

Pi17n 1 1,00
Total partida 15.10 1,00 438,48 438,48

15.11 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad pa-
ra puertas, tipo G-17, integrado por los si-
guientes elementos:
1ud. Cerradura de picaporte más palanca ac-
cionada mediante PZ. Entrada a 50mm y dis-
tancia entre ejes de 72mm. Frente en acero
inoxidable. Según DIN 18251 clase 3. con do-
ble nueca EN179 para doble hoja Kefler 800
1 ud. Juego de manillas con placa cuadrada
embutida y manivela en U. En acero Inox
AISI316. Con boca PZ
0,5 ud. Juego de manillas con placa cuadrada
embutida y manivela en U. En acero Inox
AISI316.libre
2ud. Unidad de bocallave PZ de roseta redon-
da. Acabado acero Inox.FSB
4ud. Kit de fijación pasante.
1ud. Cilindro doble de perfil normalizado euro-
peo, acabado níquel, según DIN EN 1303
amaestreado cruzado y por grupos según es-
tructograma a definir por la propiedad. Kaba
ref. experT.
2ud. Tope de suelo para puertas de media lu-
na y goma negra, en acabado acero inoxidable
Kefler
1ud. Contracerradura de embutir al canto de
cierre superior e inferior frente Inox Entrada a
50mm BKS
2ud. Kit Punto de giro superior e inferior para
puertas hasta 150Kgr. Marca Dorma.
1ud. Palpador superior de disparo de variilas,
incluso varillas superior e inferior de cierre.
BKS
1ud. Cuadradillo balancín de sujeción de me-
dia manilla. Kefler..
Totalmente montado y funcionando.

Pi20n 1 1,00
Total partida 15.11 1,00 853,59 853,59
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15.12 ud Conjunto de herrajes de colgar y seguridad pa-
ra puertas, tipo V-01, integrado por los si-
guientes elementos:
1ud. Cremona de funcionamiento oscilo ba-
tiente de cierre multipunto, acabado bicroma-
tado, cuadradillo de accionamiento de 8mm.
En caso de huecos de dos hojas, el acciona-
miento de la hoja pasiva será por su canto in-
terior.
1ud. Maneta para accionamiento de cremona
en acero inox AISI304. Kefler Ref.
00052.O08N .
Totalmente montado y funcionando.

V1n 8 8,00
V2n 2 2,00
V3n 5 5,00
V3´N 14 14,00
V8n 10 10,00
V8an 1 1,00
V8bn 1 1,00
V9an 1 1,00
V9bn 1 1,00
V9cn 1 1,00
V10n 3 3,00
V10an 1 1,00
V11n 1 1,00
V15n 2 2,00

Total partida 15.12 51,00 101,24 5.163,24

Total capítulo 15 15.408,87
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16 INSTALACIONES DE ELEVACIÓN

16.01 ud Ascensor modelo ENOR serie EC3G10R o
equivalente, sin sala de máquinas, de 4 para-
das, recorrido 10,3 metros, con capacidad pa-
ra 6 personas/450kg. Accionamiento por mo-
tor síncrono de magnetos permanentes Gear-
lees, sin reductor mecánico, especialmente
compacto y silencioso, instalado en la parte
superior del hueco. Velocidad 1m/s. regulada
por variador de tensión frecuencia VVVF con
control vectorial de flujo. Maniobra automática
tipo CDS colectiva en subida y bajada, gestio-
nada por control electrónico automático. Cabi-
na serie 9000 de 1400x1200mm. con doble
embocadura a 180º. Techo plano de color
blanco con iluminación fluorescente sobre te-
cho. Paneles laterales en acero inoxidable.
Botonera en bandeja inox. en toda la altura de
cabina. Piso en mármol Macael. Puerta de ca-
bina y piso automática de 2 hojas, paso libre
800x2000mm. de acero inoxidable en cabina y
en rellanos, apertura y cierre con velocidad
controlada, célula fotoeléctrica de protección.
Visualizador electrónico tipo VCL de cristal lí-
quido en cabina con indicador de posición y
sentido de marcha, y visualizador VDL con fle-
chas de sentido de marcha en todas las plan-
tas. Cerraduras electromecánicas con circuito
eléctrico independiente del control de cierre.
Sistema de emergencia con batería autónoma
para iluminación y dispositivo sonoro de peti-
ción de socorro. Sistema pesacargas. Sistema
de comunicación bidireccional de voz y datos.

1 1,00
Total partida 16.01 1,00 23.977,17 23.977,17

16.02 ud Plataforma hidráulica Dde tijera THX para es-
cenarios, de 1730x4840 mm, con dos para-
das, para una carga nominal de 4000 kg., con
una velocidad de 0,05 m/s, instalada incluido
montaje y pruebas.

AUDITORIO 1 1,00
Total partida 16.02 1,00 23.147,00 23.147,00

16.03 ud Instalación completa de silla salva escaleras
para tramos rectos hasta una longitud de 5
metros, con velocidad 0,12 m/s, carga máxima
de 130 kg., y potencia 370 W, formada por
mando de movimiento, parada de emergencia,
raíl de perfiles de aluminio, silla dotada de
asiento giratorio, reposapiés con goma anti-
deslizante, instalado, con pruebas y ajustes.

ACCESO A ESCENARIO DESDE ZONA
CAMERINOS

1 1,00

Total partida 16.03 1,00 5.028,60 5.028,60

Total capítulo 16 52.152,77
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17 INSTALACION DE SANEAMIENTO

17.01 m. Tubería de evacuación insonorizada con tres
capas de polipropileno mineralizado
POLO-KAL NG, o equivalente, abocardada y
con junta elástica interior, ecológica y 100 %
reciclable, de diámetro exterior 32 mm., 1,8
mm. de espesor. Incluso parte proporcional de
excavación y tapado de zanjas, accesorios y
piezas especiales igualmente en polipropileno,
con unión mediante vaso y junta elástica en
todos los componentes. s/CTE-HS-5 y UNE
EN 1451.

e A*B
1 2,50 2,50

Total partida 17.01 2,50 9,74 24,35

17.02 m. Tubería de evacuación insonorizada con tres
capas de polipropileno mineralizado
POLO-KAL NG, o equivalente, abocardada y
con junta elástica interior, ecológica y 100 %
reciclable, de diámetro exterior 40 mm., 1,8
mm. de espesor. Incluso parte proporcional de
excavación y tapado de zanjas, accesorios y
piezas especiales igualmente en polipropileno,
con unión mediante vaso y junta elástica en
todos los componentes. s/CTE-HS-5 y UNE
EN 1451.

e A*B
1 45,00 45,00

Total partida 17.02 45,00 9,76 439,20

17.03 m. Tubería de evacuación insonorizada con tres
capas de polipropileno mineralizado
POLO-KAL NG, o equivalente, abocardada y
con junta elástica interior, de diámetro exterior
50 mm. Incluso parte proporcional de acceso-
rios y piezas especiales igualmente en polipro-
pileno, con unión mediante vaso y junta elásti-
ca en todos los componentes. s/CTE-HS-5 y
UNE EN 1451.

e A*B
1 15,00 15,00

Total partida 17.03 15,00 9,96 149,40

17.04 m. Tubería de evacuación insonorizada con tres
capas de polipropileno mineralizado
POLO-KAL NG, o equivalente, abocardada y
con junta elástica interior, de diámetro exterior
75 mm. Incluso parte proporcional de acceso-
rios y piezas especiales igualmente en polipro-
pileno, con unión mediante vaso y junta elásti-
ca en todos los componentes. s/CTE-HS-5 y
UNE EN 1451.

e A*B
1 10,00 10,00

Total partida 17.04 10,00 13,58 135,80

17.05 m. Tubería de evacuación insonorizada con tres
capas de polipropileno mineralizado
POLO-KAL NG, o equivalente, abocardada y
con junta elástica interior, ecológica y 100 %
reciclable, de diámetro exterior 110 mm., 3,4
mm. de espesor. Incluso parte proporcional de
accesorios y piezas especiales igualmente en
polipropileno, con unión mediante vaso y junta
elástica en todos los componentes.
s/CTE-HS-5 y UNE EN 1451.

e A*B
1 65,00 65,00

Total partida 17.05 65,00 19,48 1.266,20

17.06 ud Manguetones para descarga de inodoros, PO-
LO KAL NG, o similar, incluso parte proporcio-
nal de accesorios, codos injertos, reducciones,
etc, de 110 mm. de diámetro nominal y 3,2
mm. de espesor, reforzados. Instalados.

e A
7 7,00

Total partida 17.06 7,00 18,17 127,19
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17.07 ud Suministro e instalación de terminal de ventila-
ción con válvula de aireación de 110 mm.,
MAXI-VENT o similar, para su colocación en
las bajantes de saneamiento y ventilación de
las mismas. Totalmente instalada.

e A
1 1,00

Total partida 17.07 1,00 50,59 50,59

17.08 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC li-
so multicapa con un diámetro 90 mm. encola-
do. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compac-
tada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm. por encima de la gene-
ratriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-
res y excavación y tapado posterior de las zan-
jas, s/ CTE-HS-5.

e A*B
Conexión bajantes pluviales fachada principal 2 3,00 6,00

Total partida 17.08 6,00 13,64 81,84

17.09 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC
s/normativa, UNE-EN 1401, marca de calidad
AENOR de pared compacta de color teja y rí-
gidez 4 kN/m2; con un diámetro 110 mm. y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. de-
bidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y excavación y tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

e A*B
1 13,00 13,00

Total partida 17.09 13,00 14,83 192,79

17.10 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC
s/normativa, UNE-EN 1401, marca de calidad
AENOR de pared compacta de color teja y rí-
gidez 4 kN/m2; con un diámetro 125 mm. y de
unión abocardado con junta elástica. Colocada
en zanja sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de excavación y tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.

e A*B
Red de fecales 1 30,00 30,00
Red de pluviales 1 44,00 44,00

Total partida 17.10 74,00 19,39 1.434,86

17.11 UD. Arqueta de registro de 40x40x55 cm. (prof.
media) realizada con fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espe-
sor, enfoscada y bruñida en su interior con
mortero de cemento M-15 redondeando ángu-
los, y con tapa y marco estanco 40x40 de alu-
minio fundido de la casa Maco rellenable, ter-
minada, con p.p. de medios auxiliares necesa-
rios y excavación, relleno perimetral posterior
y transporte de tierras a vertedero autorizado,
con canon de vertido. s/ CTE-HS-5.

e A
6 6,00

Total partida 17.11 6,00 176,42 1.058,52
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17.12 ud Arqueta de registro de 40x40x55 cm.
(prof.media) de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espe-
sor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento M-15 redondeando ángu-
los, ligeramente armada con mallazo, y con ta-
pa y marco de hormigón armado prefabricada,
terminada con p.p. de medios auxiliares nece-
sarios y excavación, relleno perimetral poste-
rior y transporte de tierras a vertedero autori-
zado, con canon de vertido. s/ CTE-HS-5.

e A
Red de pluviales 3 3,00

Total partida 17.12 3,00 89,73 269,19

17.13 ud Arqueta de registro de 51x51x95 cm. (prof.
media) de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, en-
foscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos, lige-
ramente armada con mallazo, y con tapa y
marco de hormigón armado prefabricada, ter-
minada con p.p. de medios auxiliares necesa-
rios y excavación, relleno perimetral posterior
y transporte de tierras a vertedero autorizado,
con canon de vertido. s/ CTE-HS-5.

e A
Red de fecales 1 1,00
Red de pluviales 1 1,00

Total partida 17.13 2,00 144,95 289,90

17.14 ud Separador de grasas prefabricado de hormi-
gón armado completo de 85x120 cm. de medi-
das totales, colocado sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espe-
sor, instalado y listo para funcionar, incluyendo
ayudas de albañilería, p.p. de medios auxilia-
res necesarios y excavación, relleno perimetral
posterior y transporte de tierras a vertedero
autorizado, con canon de vertido. Con tapa
hermética de hierro fundido.

e A
1 1,00

Total partida 17.14 1,00 799,56 799,56

Total capítulo 17 6.319,39
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18 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y
SANITARIOS

18.01 m. Tubería de polipropileno Serie 3.2/SDR 9,
ECO-SIS CT Faser, o equivalente, para agua
fría y A.C.S., de 20x2,8 mm., color verde con
bandas amarillo pistacho en tres capas: una
exterior y una interior en PPR-CT gris y una in-
termedia en PPR-CT con fibras de vidrio en
color gris, fabricado según Reglamento Parti-
cular Aenor RP 01.58 y DIN 8077/78, i/p.p. de
piezas especiales, codos, manguitos, tes,
abrazaderas isofónicas y demás accesorios.
Totalmente instalada, probada y funcionando
s/CTE-HS-4.

e A*B
Edificio frente agua fría 1 24,00 24,00

1 4,00 4,00
1 12,00 12,00
2 6,00 12,00

Edificio  frente agua caliente 1 4,00 4,00
1 25,00 25,00
2 6,00 12,00
1 10,00 10,00

Total partida 18.01 103,00 4,44 457,32

18.02 m. Tubería de polipropileno Serie 3.2/SDR 9,
ECO-SIS CT Faser, o equivalente, para agua
fría y A.C.S., de 20x2,8 mm., color verde con
bandas amarillo pistacho en tres capas: una
exterior y una interior en PPR-CT gris y una in-
termedia en PPR-CT con fibras de vidrio en
color gris, fabricado según Reglamento Parti-
cular Aenor RP 01.58 y DIN 8077/78, protec-
ción con tubo corrugado de PVC, i/p.p. de pie-
zas especiales, codos, manguitos, tes, abraza-
deras isofónicas y demás accesorios. Total-
mente instalada, probada y funcionando
s/CTE-HS-4.

e A*B
Edificio frente 6 2,50 15,00

20 3,30 66,00
Total partida 18.02 81,00 4,73 383,13

18.03 m. Tubería de polipropileno Serie 3.2/SDR 9,
ECO-SIS CT Faser, o equivalente, para agua
fría y A.C.S., de 20x2,8 mm., color verde con
bandas amarillo pistacho en tres capas: una
exterior y una interior en PPR-CT gris y una in-
termedia en PPR-CT con fibras de vidrio en
color gris, fabricado según Reglamento Parti-
cular Aenor RP 01.58 y DIN 8077/78, con ais-
lamiento Armaflex SH 10 mm., i/p.p. de piezas
especiales, codos, manguitos, tes, abrazade-
ras isofónicas y demás accesorios. Totalmente
instalada, probada y funcionando s/CTE-HS-4.

e A*B
Edificio frente agua caliente 2 2,50 5,00

12 3,30 39,60
Total partida 18.03 44,60 5,60 249,76

18.04 m. Tubería de polipropileno Serie 3.2/SDR 9,
ECO-SIS CT Faser, o equivalente, para agua
fría y A.C.S., de 25x3,5mm., color verde con
bandas amarillo pistacho en tres capas: una
exterior y una interior en PPR-CT gris y una in-
termedia en PPR-CT con fibras de vidrio en
color gris, fabricado según Reglamento Parti-
cular Aenor RP 01.58 y DIN 8077/78, i/p.p. de
piezas especiales, codos, manguitos, tes,
abrazaderas isofónicas y demás accesorios.
Totalmente instalada, probada y funcionando
s/CTE-HS-4.

e A*B
Edificio frente agua fría 1 2,00 2,00

2 4,00 8,00
Edificio frente agua caliente 1 2,00 2,00

1 3,00 3,00
1 25,00 25,00
2 4,00 8,00
2 10,00 20,00

Total partida 18.04 68,00 5,39 366,52
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18.05 m. Tubería de polipropileno Serie 3.2/SDR 9,
ECO-SIS CT Faser, o equivalente, para agua
fría y A.C.S., de 32x4,4 mm., color verde con
bandas amarillo pistacho en tres capas: una
exterior y una interior en PPR-CT gris y una in-
termedia en PPR-CT con fibras de vidrio en
color gris, fabricado según Reglamento Parti-
cular Aenor RP 01.58 y DIN 8077/78, i/p.p. de
piezas especiales, codos, manguitos, tes,
abrazaderas isofónicas y demás accesorios.
Totalmente instalada, probada y funcionando
s/CTE-HS-4.

e A*B
Edificio frente agua fría 1 3,00 3,00

1 25,00 25,00
1 10,00 10,00

Total partida 18.05 38,00 6,34 240,92

18.06 m. Aislamiento térmico realizado con coquilla fle-
xible de espuma elastomérica autoadhesiva
Armaflex IT, o equivalente, de 20 mm. de diá-
metro y 9 mm. de espesor, incluso colocación
con adhesivo, cinta autoadhesiva y medios au-
xiliares. Instalada.

e A*B
Edificio frente agua fría 1 24,00 24,00

1 4,00 4,00
1 12,00 12,00
2 6,00 12,00

Total partida 18.06 52,00 4,17 216,84

18.07 m. Aislamiento térmico realizado con coquilla fle-
xible de espuma elastomérica autoadhesiva
Armaflex IT, o equivalente, de 25 mm. de diá-
metro y 9 mm. de espesor, incluso colocación
con adhesivo, cinta autoadhesiva y medios au-
xiliares. Instalada.

e A*B
Edificio frente agua fría 1 2,00 2,00

2 4,00 8,00
Total partida 18.07 10,00 4,81 48,10

18.08 m. Aislamiento térmico realizado con coquilla fle-
xible de espuma elastomérica autoadhesiva
Armaflex IT, o equivalente, de 32 mm. de diá-
metro y 9 mm. de espesor, incluso colocación
con adhesivo, cinta autoadhesiva y medios au-
xiliares. Instalada.

e A*B
Edificio frente agua fría 1 3,00 3,00

1 25,00 25,00
1 10,00 10,00

Total partida 18.08 38,00 6,96 264,48

18.09 m. Aislamiento térmico realizado con coquilla fle-
xible de espuma elastomérica autoadhesiva
Armaflex SH, o equivalente, de 18 mm. de diá-
metro y 25 mm. de espesor, incluso coloca-
ción con adhesivo y/o cinta en uniones y me-
dios auxiliares. Instalada.

e A*B
Edificio  frente agua caliente 1 4,00 4,00

1 25,00 25,00
2 6,00 12,00
1 10,00 10,00

Total partida 18.09 51,00 7,20 367,20

18.10 m. Aislamiento térmico realizado con coquilla fle-
xible de espuma elastomérica autoadhesiva
Armaflex SH, o equivalente, de 28 mm. de diá-
metro y 25 mm. de espesor, incluso coloca-
ción con adhesivo y/o cinta en uniones y me-
dios auxiliares. Instalada.

e A*B
Edificio frente agua caliente 1 2,00 2,00

1 3,00 3,00
1 25,00 25,00
2 4,00 8,00
2 10,00 20,00

Total partida 18.10 58,00 8,15 472,70



MEDICIONES Y PRESUPUESTO   Pág. 58

N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

CARCEL LUGO - FASE 2 18 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANITARIOS

18.11 ud Suministro y colocación de válvula de corte en
PP DN20/DN25, formada por cuerpo de válvu-
la DN20/DN25 en polipropileno, montura para
válvula con cabezal y embellecedor
DN20/DN25. Totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

e A
10 10,00

Total partida 18.11 10,00 17,62 176,20

18.12 ud Suministro y colocación de válvula de corte en
PP DN32, formada por cuerpo de válvula
DN32 en polipropileno, montura para válvula
con cabezal y embellecedor DN32. Totalmente
equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

e A
1 1,00

Total partida 18.12 1,00 27,51 27,51

18.13 ud Suministro y colocación de válvula de corte
por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, en
polipropileno y accesorios unión. Totalmente
equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

e A
6 6,00

Total partida 18.13 6,00 20,90 125,40

18.14 ud Suministro y colocación de válvula de corte
por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, en po-
lipropileno y accesorios unión. Totalmente
equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

e A
4 4,00

Total partida 18.14 4,00 29,89 119,56

18.15 ud Suministro y colocación de válvula de corte
por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, en
polipropileno y accesorios unión. Totalmente
equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

e A
9 9,00

Total partida 18.15 9,00 37,39 336,51

18.16 ud Válvula reguladora termostática Temcom + de
Frese con actuador, válvula de corte y aisla-
miento, o equivalente, DN20 a instalar en re-
circulación de ACS con by-pass del elemento
termostático i/accesorios de montaje, totale-
mente equipada, instalada y funcionando
s/CTE-HS-4.

e A
3 3,00

Total partida 18.16 3,00 133,44 400,32

18.17 ud Caldera mural a gas condensación VIESS-
MANN VITODENS 200-W para solo calefac-
ción en combinación con un interacumulador
separado. Caldera de condensación a gas se-
gún EN 677 con intercambiador de acero inox
para funcionamiento estanco, con certificación
CE y homologada, con celda de color comple-
ta con intercambiado de calor de acero inoxi-
dable integrada, depósito de expansión de 10
L. y quemador cilíndrico Matrix con regulación
de combustión Lambda Pro Control, con venti-
lador, rampa, control de llama por ionización y
encendido eléctrico. Bomba regulable de dos
etapas para el circuito de calefacción, manó-
metro y purgador de aire automático. Potencia
térmica útil: con 50/30 ºC 8,8-35,0 kW; con
80/60ºC 8,0-31,7 kW. Presión máxima de ser-
vicio 3 bar, Rendimiento estacional hasta
98%(Hs)/109%(Hi). Con regulación de caldera
Vitotronic 200 para el funcionamiento con des-
censo progresivo de la temperatura de calde-
ra. Con unidad de mando con gran display ilu-
minado y función de texto legible, teclas con
piloto. Función automática para la adpatación
de los programas de conmutación para la pro-
ducción de ACS y bomba de recirculación de
ACS, cambio automático de horario, aviso de
mantenimiento, secado de pavimentos contro-
lado, apta para comunicación mediante teléfo-
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no, fax o conexión directa a PC y sistema de
diagnóstico integrado.
La regulación Vitotronic 200 contiene: interrup-
tor de la instalación, termostáto de máxima
electrónico, limitador de temperatura y termos-
tato de seguridad,indicador de funcionamiento
y de avería, interfaz para ordenador portátil, te-
clas de selección de los programas de funcio-
namiento, teclas de servicio fiesta y de servi-
cio ahorro, programa de vacaciones, posibili-
dad de ajuste para temperatura de ACS, con-
sultas de temperatura, prueba de mantenedor,
desconexión del quemador en función de la
demanda. Inclyendo sistema concéntrico de
conductos de entrada de aire y salida de hu-
mos estanca 80/125 mm.
Completamente instalada incluyendo portes,
montaje y puesta en marcha por servicio técni-
co oficial.

e A
1 1,00

Total partida 18.17 1,00 2.884,95 2.884,95

18.18 ud Interacumulador vertical A.C.S. de acero inoxi-
dable de capacidad 300 l. Viessmann Vitocell
300-V, o equivalente, (medidas D=704 mm.
L=1.779 mm. con aislamiento) para produc-
ción y acumulación de agua caliente, calorifu-
gado, con registro de limpieza, termostato de
seguridad, termómetro y regulación de tempe-
ratura, así como conjunto de conexión para si-
tuación al lado de la caldera, grupo de seguri-
dad, conjunto de sifones de vaciado, acceso-
rios y material auxiliar para conexión a calde-
ra. Totalmente instalado, probado y funcionan-
do.

e A
1 1,00

Total partida 18.18 1,00 2.552,96 2.552,96

18.19 Ud. Válvula mezcladora termostática de 1" para
agua caliente sanitaria, margen ajustable 35 a
65ºC, 10 Bar, incluso elementos auxiliares,
instalada y regulada.

e A
1 1,00

Total partida 18.19 1,00 66,27 66,27

18.20 ud Bomba doble para montaje en tubería para re-
circulación de ACS Wilo-Star-ZD 25/6 EM, ó
equivalente, incluso llaves de corte, retención
y manómetro. Instalada incluyendo material
auxiliar y conexionado.

e A
1 1,00

Total partida 18.20 1,00 774,92 774,92

18.21 ud. Contador compacto de caudal marca SEDI-
CAL, modelo GSDCT15SIM con salida de im-
pulsos, de DN 15 mm, para 1,5 m3/h, de diá-
metro 3/4", hasta 90ºC, caudalímetro mecáni-
co, colocado sobre derivación de ACS a res-
taurante, incluida instalación de válvula de en-
trada, antirretorno, i/p.p. material auxilar, aisla-
miento, montaje, pruebas y medios auxiliares.
Totalmente instalado y funcionando.

e A
Restaurante 1 1,00

Total partida 18.21 1,00 145,57 145,57

18.22 ud. Contador compacto de caudal marca SEDI-
CAL, modelo GSDFT15SIM con salida de im-
pulsos, de DN 15 mm, para 1,5 m3/h, de diá-
metro 3/4", hasta 30ºC, caudalímetro mecáni-
co, colocado sobre derivación de AF a restau-
rante, incluida instalación de válvula de entra-
da, antirretorno, i/p.p. material auxilar, aisla-
miento, montaje, pruebas y medios auxiliares.
Totalmente instalado y funcionando.

e A
Restaurante 1 1,00

Total partida 18.22 1,00 138,07 138,07
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18.23 Ud. Cuadro eléctrico de protección y mando para
los distintos equipos de la caldera y bombas
de Agua Caliente Sanitaria conteniendo todo
el aparellaje necesario: interruptores, cotacto-
res, relés, etc. así como los circuitos de poten-
cia y control de todos los elementos y conexio-
nado de equipos. Totalmente instalado, proba-
do y funcionando.

e A
1 1,00

Total partida 18.23 1,00 567,53 567,53

18.24 ud Lavabo empotrado mod. Architec de Duravit, o
equivalente, sin rebosadero, con bancada pa-
ra grifería, versión con agujeros para grifería y
dispensador de jabón. Seno de forma circular
de diámetro interior 400 mm, blanco, ref. nº
art. 046240; fijación para lavabo empotrado
para encimera de mármol. Dimensiones (an x
prof x alt) 430 x 430 x 150 mm. Con grifería
monomando de lavabo, de 1/2", Grohe mod.
ESSENCE con cartucho de discos cerámicos
de 35 mm, limitador ecológico de caudal
Mousseur completamente integrado, tubos rí-
gidos y vaciador automático, incluso válvula
de desagüe de 32 mm. y sifón botella, ambos
de acero inoxidable, llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm.
y de 1/2", instalado y funcionando. Incluso dis-
pensador de jabón de acero inoxidable Keuko,
mod. 14949.

PLANTA BAJA 6 6,00
Total partida 18.24 6,00 478,15 2.868,90

18.25 ud Lavabo empotrado mod. Architec de Duravit, o
equivalente, sin rebosadero, con bancada pa-
ra grifería, versión con agujeros para grifería y
dispensador de jabón. Seno de forma circular
de diámetro interior 400 mm, blanco, ref. nº
art. 046240; fijación para lavabo empotrado
para encimera de mármol. Dimensiones (an x
prof x alt) 430 x 430 x 150 mm. Con grifo tem-
porizado mezclador, sistema antiblocaje, para
lavabo individual y fijación sobre repisa, mode-
lo PRESTO 2020 S ECO 60% de ahorro de
agua, ref. 10505 o equivalente, colocado ros-
cado, totalmente equipado, instalado y funcio-
nando, incluso válvula de desagüe de 32 mm.
y sifón botella, ambos de acero inoxidable, lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latigui-
llos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando. Incluso dispensador de jabón de
acero inoxidable Keuko, mod. 14949.

ASEOS CAFETERIA 1 1,00
Total partida 18.25 1,00 642,16 642,16

18.26 ud Lavabo suspendido mod. Architec de Duravit,
o equivalente, rinconero sin rebosadero, con
bancada para grifería y premarcado para dosi-
ficador de jabón. Seno interior circular. Dimen-
siones (an x prof x alt) 635 x 540 x 150 mm.
Blanco, nº art. 044958; con grifería monoman-
do de lavabo, de 1/2", Grohe mod. ESSENCE
con cartucho de discos cerámicos de 35 mm,
limitador ecológico de caudal Mousseur com-
pletamente integrado, tubos rígidos y vaciador
automático, incluso válvula de desagüe de 32
mm. y sifón botella, ambos de acero inoxida-
ble, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y la-
tiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado
y funcionando. Incluso dispensador de jabón
de acero inoxidable Keuko, mod. 14949.

PLANTA BAJA 3 3,00
Total partida 18.26 3,00 468,97 1.406,91

18.27 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tan-
que bajo, Marca Roca, serie DAMA, mod.
SENSO COMPACTO, completo, colocado y
sellado con silicona, y compuesto por: taza,
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero, ins-
talado, incluso manguetón, llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y
de 1/2", funcionando.

PLANTA BAJA 4 4,00
ASEOS CAFETERIA 1 1,00

Total partida 18.27 5,00 341,40 1.707,00
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18.28 ud Inodoro especial para minusválidos de tanque
bajo, de porcelana vitrificada blanca, modelo
ARCHITEC, fijado al suelo mediante 4 puntos
de anclaje, dotado de asiento ergonómico
abierto por delante y tapa blancos, y cisterna
con mando neumático, con tubo de descarga
recto, manguetón de PVC D=100mm, instala-
do y funcionando, incluso p.p. de llave de es-
cuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de
20 cm. de1/2".

PLANTA BAJA 1 1,00
ASEOS CAFETERIA 1 1,00

Total partida 18.28 2,00 644,03 1.288,06

18.29 m Encimera para encastrar lavabos, de 0,60 m
de anchura y 3 cm de espesor de marmol
blanco Macael pulido y abrillantado, incluso
soportes de pletina de acero inoxidable 40*10
mm, s/detalle y recibida en paramento poste-
rior; incluso perforaciones para lavabo
s/plantilla.

PLANTA BAJA 2 0,70 1,40
2 1,80 3,60

CAFETERIA 1 1,00 1,00
Total partida 18.29 6,00 231,66 1.389,96

18.30 ud Barra de apoyo pared/suelo de acero inoxida-
ble 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud
80 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado
con tacos de plástico y tornillos a la pared.

Aseo adaptado 2 2,00
Total partida 18.30 2,00 84,63 169,26

Total capítulo 18 20.854,99
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19 INSTALACIÓN TÉRMICA

19.01 DISTRIBUCIÓN Y SUELO RADIANTE

19.01.01 m2 Calefacción por suelo radiante sistema Wirs-
bo, Enertres, o equivalente, con agua a baja
temperatura, circulando en circuito cerrado for-
mado por tuberías de polietileno reticulado
Wirsbo evalPEX de 20x1,9 mm. S/UNE-EN
ISO 15875, sobre placa base de panel aislante
portatubos moldeado de poliestireno, dimen-
sión 1.450x850mm. de 33 mm., densidad 30
Kg/m3., clasificación frente al fuego M1. Dis-
tancias entre tubos 20 cm y multiplos. Barrera
antihumedad de film de polietileno, tira de ais-
lamiento periférico para suelo radiante a base
de espuma de polietileno reticulado (Pex)para
la colocación entre el panel moldeado y el ta-
bique. Mortero de cemento/arena para embe-
ber tubo radiante, realizado según mormas
DIN 18560 y DIN 18353, incluyendo cemento
PZ350 F según DIN 1164, áridos de río de 0 a
8 mm. de diámetro según DIN 1045, agua y
aditivo Wirsbo para mortero, en las proporcio-
nes indicadas en normas, espesor de recreci-
do 60 mm. medido desde la generatriz supe-
rior del tubo., incluyendo p.p de circuito de dis-
tribución desde colector, piezas especiales,
realización, probado y acabado final.

e A
Planta baja edificio frente 210 210,00

Total partida 19.01.01 210,00 49,28 10.348,80

19.01.02 m2 Calefacción por suelo radiante sistema
Wirsbo-Uponor o equivalente, con agua a baja
temperatura, circulando en circuito cerrado por
tuberías de polietileno reticulado Wirsbo- eval-
PEX de 17x2.0 según Norma UNE-EN ISO
15875, sobre difusores de aluminio especial
para suelos de madera 115x18,5cm. Distan-
cias entre tubos 18,50 cm y multiplos. Inclu-
yendo p.p de circuito de distribución desde co-
lector, piezas especiales, realización, probado
y acabado final.

e A
Edificio frente 25 25,00

Total partida 19.01.02 25,00 45,10 1.127,50

19.01.03 Ud. Colector de suelo radiante para 5 circuitos,
marca Wirsbo, Enertres o equivalente, forma-
do por distribuidores de impulsión y retorno:
- 1 kit de colectores 2 salidas con caudalíme-
tro con 2 válvulas de paso de 1", 2 termóme-
tros, 2 purgadores automáticos, 1 válvula de
llenado, 1 válvula de vaciado, 2 módulos bási-
cos Wirsbo con caudalímetro, 2 tapones termi-
nales, soportes y adaptadores Wirsbo-evalPex
16x1,8, 17x2.0 ó 20x1.9.
- 3 módulos básicos, colector con caudalíme-
tro, cada uno compuesto de módulo de ida,
módulo de retorno y 2 adaptadores
Wirsbo-evalPex 16x1,8, 17x2.0 ó 20x1.9
- 10 curvatubos 16/17.
- 5 cabezales electrotérmicos para kit conector
24 V.
Instalado en caja metálica para colector
550x130x700 mm. 5 a 7 salidas. con tapa y
cerradura. Completamente instalado y cone-
xionado a red de tuberías.

e A
1 1,00

Total partida 19.01.03 1,00 605,64 605,64
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19.01.04 Ud. Colector de suelo radiante para 4 circuitos,
marca Wirsbo, Enertres o equivalente, forma-
do por distribuidores de impulsión y retorno:
- 1 kit de colectores 2 salidas con caudalíme-
tro con 2 válvulas de paso de 1", 2 termóme-
tros, 2 purgadores automáticos, 1 válvula de
llenado, 1 válvula de vaciado, 2 módulos bási-
cos Wirsbo con caudalímetro, 2 tapones termi-
nales, soportes y adaptadores Wirsbo-evalPex
16x1,8, 17x2.0 ó 20x1.9.
- 2 módulos básicos, colector con caudalíme-
tro, cada uno compuesto de módulo de ida,
módulo de retorno y 2 adaptadores
Wirsbo-evalPex 16x1,8, 17x2.0 ó 20x1.9.
- 8 curvatubos 16/17.
- 4 cabezales electrotérmicos para kit conector
24 V.
Instalado en caja metálica para colector
550x130x500 mm. 2 a 4 salidas. con tapa y
cerradura. Completamente instalado y cone-
xionado a red de tuberías.

e A
1 1,00

Total partida 19.01.04 1,00 507,76 507,76

19.01.05 Ud. Unidad de regulación por radio-control de
UPONOR o equivalente, unidad base radio
control system (evolution C56) que recibe la
señal de hasta 12 termostatos radio (no inclui-
dos) permitiendo el control de la temperatura
real y la de consigna a través de de hasta 14
cabezales electrotérmicos 24V., periodos de
reducción nocturna, periodos de ausencia del
usuario, etc., incluyendo antena de radio C56
y repetidor. Totalmente instalado, alimentado
el módulo de regulación, conexionado, pro-
gramdo y funcionando.

e A
2 2,00

Total partida 19.01.05 2,00 391,88 783,76

19.01.06 Ud. Display 176 de UPONOR o equivalente, Evo-
lution radio control system que incorpora las
funciones de autoequilibrado, chequeo de las
habitaciones, diagnóstico de suministo y todas
las funciones para la gestión de la energía que
puede controlar hasta 3 unidades base evolu-
tion. Totalmente instalado, conexionado, pro-
gramdo y funcionando.

e A
1 1,00

Total partida 19.01.06 1,00 194,99 194,99

19.01.07 Ud. Termostato transmisor señales de radio, Upo-
nor Premium Radio Control o equivalente, en
color a elegir por la D.F y propiedad. Total-
mente instalado y funcionando.

e A
4 4,00

Total partida 19.01.07 4,00 119,36 477,44

19.01.08 Ml. Tubería Wirsbo-evalPEX de polietileno reticu-
lado por el método Engel (Peróxido) según
Norma UNE de 20x1,9 mm. en rollo, colocada
en instalación de calefacción,con aislamiento
Armaflex SH de 25 mm. de espesor, así como
p.p. de accesorios Wirsbo Quick  Easy de
PPSU, instalada y funcionando según normati-
va vigente.

e A*B
1 50,00 50,00

Total partida 19.01.08 50,00 12,43 621,50

19.01.09 Ml. Tubería Wirsbo-evalPEX de polietileno reticu-
lado por el método Engel (Peróxido) según
Norma UNE de 25x2,3 mm. en barra, coloca-
da en instalación de calefacción,con aisla-
miento Armaflex SH de 25 mm. de espesor,
así como p.p. de accesorios Wirsbo Quick 
Easy de PPSU, instalada y funcionando según
normativa vigente.

e A*B
2 2,00 4,00

Total partida 19.01.09 4,00 15,93 63,72
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19.01.10 Ml. Tubería Wirsbo-evalPEX de polietileno reticu-
lado por el método Engel (Peróxido) según
Norma UNE de 32x2,9 mm. en barra, coloca-
da en instalación de calefacción,con aisla-
miento Armaflex SH de 25 mm. de espesor,
así como p.p. de accesorios Wirsbo Quick 
Easy de PPSU, instalada y funcionando según
normativa vigente.

e A*B
2 25,00 50,00

Total partida 19.01.10 50,00 19,44 972,00

19.01.11 m. Tubería doble de polietileno reticulado Uponor
Wirsbo-evalPEX con barrera EVOH, homolo-
gado según Norma UNE-EN ISO 15875, de 40
x 3,7 mm. de diámetro cada una, preaislada
térmicamente con espuma de PE-X , y mecá-
nicamente con tubo envolvente corrugado de
PE-HD de 140 mm. de diámetro. Recomenda-
da para instalaciones subterráneas de
calefacción/climatización y agua caliente sani-
taria con una ida y un retorno en la misma
conducción preaislada. Totalmente instalado
(no incluye preparación ni compactación de la
zanja).

e A*B
1 58,00 58,00

Total partida 19.01.11 58,00 71,00 4.118,00

Total capítulo 19.01 19.821,11
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19.02 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

19.02.01 ud Suministro e instalación de climatizador todo
aire exterior con recuperación de energía en
bomba de calor "ZEPHIR" Energy, tamaño 52,
o equivalente, potencia frigorífica 36,4 kW,
pot. sensible 24,4 kW., potencia térmica 40,6
kW., con dos compresores herméticos scroll,
estructura ensamblada con armazón de acero
zincado al calor pintado, estructura interna de
armazón autoportante ejecutada en chapa de
acero del tipo ALUZINK, panelado del compar-
timento de los compresores en chapa de ace-
ro y revestidos en su cara interna con material
almohadillado fonoabsorbente, intercambiador
de expansión directa de paquetes de aletas de
tubos de cobre dispuestos en filas disgrega-
das, aletas de aluminio de superficie corruga-
da, ventilador de impulsión de aire y de expul-
sión plug-fan sin cóclea con control electrónico
acoplado directamente para un caudal de
5.200 m3/h. Circuito frigorífico completo: carga
de refrigerante R410A, indicador del nivel de
líquido y de humedad, presostato de seguridad
alta presión, presostato de seguridad baja pre-
sión, válvula de seguridad para altas presta-
ciones, filtro deshidratador, válvula de expan-
sión electrónica, válvula sin retorno, válvula in-
versora de ciclo de 4 vías, recipiente de líqui-
do. Filtración a la entrada de aire exterior y de
aire ambiente mediante filtro G4, filtros electró-
nicos, bandeja de recogida de condensados
de aleación de aluminio, cuadro eléctrico com-
pleto con sección de potencia y sección de
control por microprocesador, pantalla de indi-
cación del estado de funcionamiento,
free-cooling entálpico, resistencia eléctrica
precalentamiento 9 kW, control a distancia
con mando con microprocesador remoto,
amortiguadores, conexionado, instalada, pues-
ta en marcha y funcionando.

e A
1 1,00

Total partida 19.02.01 1,00 28.082,05 28.082,05

19.02.02 ud Difusor lineal LK-70-P con aletas deflectoras
sectorizadas para formación de líneas conti-
nuas, de 1 vía, 1.2 m de longitud, de Koolair o
equivalente fabricado en aluminio anodizado
natural mate o prelacado en blanco, con ple-
num de alimentación de chapa de acero galva-
nizada con aislamiento y compuerta de regula-
ción integrada en la boca de conexión y acce-
sible desde el local. Elementos de unión y p.p.
de accesorios de anclaje totalmente instalado.

e A
Auditorio 48 48,00

Total partida 19.02.02 48,00 106,77 5.124,96

19.02.03 ud Difusor lineal LK-70-P con aletas deflectoras
sectorizadas para formación de líneas conti-
nuas, de 1 vía, 1.0 m de longitud, de Koolair o
equivalente fabricado en aluminio anodizado
natural mate o prelacado en blanco, con ple-
num de alimentación de chapa de acero galva-
nizada con aislamiento y compuerta de regula-
ción integrada en la boca de conexión y acce-
sible desde el local. Elementos de unión y p.p.
de accesorios de anclaje totalmente instalado.

e A
Restaurante 50 50,00

Total partida 19.02.03 50,00 86,20 4.310,00

19.02.04 ud Difusor lineal LK-70-P con aletas deflectoras
sectorizadas para formación de líneas conti-
nuas, de 1 vía, 0.6 m de longitud, de Koolair o
equivalente fabricado en aluminio anodizado
natural mate o prelacado en blanco, con ple-
num de alimentación de chapa de acero galva-
nizada con aislamiento y compuerta de regula-
ción integrada en la boca de conexión y acce-
sible desde el local. Elementos de unión y p.p.
de accesorios de anclaje totalmente instalado.

e A
4 4,00

Total partida 19.02.04 4,00 76,87 307,48
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19.02.05 ud Difusor lineal LK-70-P con aletas deflectoras
sectorizadas para formación de líneas conti-
nuas, de 3 vías, 0.60 m de longitud, de Koolair
o equivalente fabricado en aluminio anodizado
natural mate o prelacado en blanco, con ple-
num de alimentación de chapa de acero galva-
nizada con aislamiento y compuerta de regula-
ción integrada en la boca de conexión y acce-
sible desde el local. Elementos de unión y p.p.
de accesorios de anclaje totalmente instalado.

e A
Restaurante 1 1,00

Total partida 19.02.05 1,00 90,27 90,27

19.02.06 ud Difusor lineal LK-70-P con aletas deflectoras
sectorizadas para formación de líneas conti-
nuas, de 3 vías, 1.0 m de longitud, de Koolair
o equivalente fabricado en aluminio anodizado
natural mate o prelacado en blanco, con ple-
num de alimentación de chapa de acero galva-
nizada con aislamiento y compuerta de regula-
ción integrada en la boca de conexión y acce-
sible desde el local. Elementos de unión y p.p.
de accesorios de anclaje totalmente instalado.

e A
Restaurante 4 4,00

Total partida 19.02.06 4,00 112,93 451,72

19.02.07 ud Difusor lineal LK-70-P con aletas deflectoras
sectorizadas para formación de líneas conti-
nuas, de 3 vías, 1.8 m de longitud, de Koolair
o equivalente fabricado en aluminio anodizado
natural mate o prelacado en blanco. Elemen-
tos de unión y p.p. de accesorios de anclaje
totalmente instalado.

e A
Restaurante 1 1,00

Total partida 19.02.07 1,00 95,46 95,46

19.02.08 ud Rejilla lineal para impulsión o retorno de aire
Madel Mod. LMT-MINI 1000x150 mm., o equi-
valente, c/regulador de caudal SP fabricada en
aluminio con aletas fijas a 0º para montaje mu-
ral o en techo mediante fijación con tornillo
oculto, en color a elegir por la D.F., incluso
elementos de anclaje. Totalmente instalada,
regulada y funcionando.

e A
Auditorio 8 8,00

Total partida 19.02.08 8,00 75,75 606,00

19.02.09 ud Rejilla lineal para impulsión o retorno de aire
Madel Mod. LMT-MINI 800x150 mm., o equi-
valente, c/regulador de caudal SP fabricada en
aluminio con aletas fijas a 0º para montaje mu-
ral o en techo mediante fijación con tornillo
oculto, en color a elegir por la D.F., incluso
elementos de anclaje. Totalmente instalada,
regulada y funcionando.

e A
2 2,00

Total partida 19.02.09 2,00 64,80 129,60

19.02.10 m2 Canalización de aire realizada con placa Cli-
maver Neto con aluminio en la cara exterior y
un velo de fibra de vidrio interior, i/p.p. de cor-
te, ejecución, codos, aberturas de servicio,
embocaduras, derivaciones, plenums a ele-
mentos de difusión, elementos de fijación, se-
llado de uniones, medios auxiliares y costes
indirectos, totalmente instalado según normas
UNE y NTE-ICI-22.

e A
Auditorio 225 225,00
Restaurante 90 90,00
Camerinos 8 8,00

Total partida 19.02.10 323,00 26,05 8.414,15
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19.02.11 m. Conducto flexible de aluminio FLEXIVER CLI-
MA, o similar, de 127 mm. de diámetro, con un
tubo interior Flexiver D aislado con un fieltro
de lana de de vidrio y recubierto exteriormente
por una resistente manguera de poliester y
aluminio reforzado, incluso accesorios y me-
dios auxiliares. Totalmente instalado.

e A*B
Auditorio 48 1,20 57,60
Restaurante 32 1,00 32,00

1 7,00 7,00
Total partida 19.02.11 96,60 9,50 917,70

19.02.12 m Conducto flexible de aluminio FLEXIVER CLI-
MA, o similar, de 160 mm. de diámetro, con un
tubo interior Flexiver D aislado con un fieltro
de lana de de vidrio y recubierto exteriormente
por una resistente manguera de poliester y
aluminio reforzado, incluso accesorios y me-
dios auxiliares. Totalmente instalado.

e A*B
Restaurante 1 6,00 6,00

Total partida 19.02.12 6,00 10,31 61,86

19.02.13 m2 Rejilla de intemperie de aluminio con aletas fi-
jas de paso 50 mm con lamas fijas horizonta-
les antilluvia y malla metálica posterior de pro-
tección anti-pájaros y anti-insectos para toma
de aire o salida de aire de condensación, ins-
talada sobre muro, s/NTE-ICI-27, lacado color
a elegir por la D.F, incluso p.p. de elementos
de anclaje, instalada.

e A*B*C
2 1,40 0,33 0,92
2 0,60 0,33 0,40
1 0,30 0,20 0,06

Total partida 19.02.13 1,38 354,10 488,66

19.02.14 ud Suministro, montaje y puesta en funciona-
miento de Unidad exterior bomba de calor
VRV-III con R-410A de 22,4 kW. refrigeración,
25 kW calefacción, nivel sonoro máximo de 60
dB(A) . Con coeficientes energéticos de
4,27/4,369. Modelo RXYQ8P bomba de calor
de DAIKIN o equivalente. Incluso soportes su-
jección, antivibratorios, bandeja recogida con-
densados, conexionado de circuitos friforíficos,
conexiónado eléctrico y de control y p.p. de ac-
cesorios auxiliares de montaje.

e A
Restaurante 1 1,00

Total partida 19.02.14 1,00 8.460,22 8.460,22

19.02.15 ud Suministro, montaje y puesta en funciona-
miento de Unidad interior tipo CONDUCTOS
ALTA PRESIÓN de 22,4/25Kw, caudal estan-
dar 58 m3/min 45 dB(A). Modelo
FXMQ200MA, gama VRV-III (R410a) de DAI-
KIN ó equivalente. Incluso suministro e instala-
ción de control remoto por infrarrojos
BRC4C62, filtros, soportes, antivibratorios, p.p
conexión eléctrica, control, circuito frigorífico
de conexión con la unidad exterior, conductos
y de accesorios auxiliares de montaje.

e A
Restaurante 1 1,00

Total partida 19.02.15 1,00 3.431,01 3.431,01

19.02.16 ud Suministro, montaje y puesta en funciona-
miento de Recuperador entálpico de 1500
m3/h, rendimientos entálpicos en calor míni-
mos de 66 % y 39,5 dB(A). Modelo
VAM1500FA, de DAIKIN o equivalente, con
control remoto por cable BRC301B61. Incluso
p.p. de conexión eléctrica, control, conexión
elástica a conductos y accesorios auxiliares de
montaje.

e A
Restaurante 1 1,00

Total partida 19.02.16 1,00 4.619,91 4.619,91
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19.02.17 ud Boca de extracción circular con cono central
ajustable Madel Mod. BWC-C, o equivalente,
de diámetro 100 mm construida en polipropile-
no blanco, con cuello metálico CWS para em-
bocar a conducto flexible, incluso elementos
auxiliares, instalada.

e A
Restaurante 2 2,00
Aseos/camerinos 7 7,00

Total partida 19.02.17 9,00 17,69 159,21

19.02.18 ud Extractor helicocentrífugo de bajo perfil, en lí-
nea Soler y Palau modelo TD 350/125 SI-
LENT, o equivalente, totalmente instalado in-
cluyendo anclajes a forjado, conexionado a
conductos y demás elementos auxiliares.

e A
Restaurante 1 1,00

Total partida 19.02.18 1,00 131,94 131,94

19.02.19 ud Extractor helicocentrífugo de bajo perfil, en lí-
nea Soler y Palau modelo TD 500/150 SI-
LENT, o equivalente, totalmente instalado in-
cluyendo anclajes a forjado, conexionado a
conductos y demás elementos auxiliares.

e A
Aseos/camerinos 2 2,00

Total partida 19.02.19 2,00 169,35 338,70

Total capítulo 19.02 66.220,90
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19.03 LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN

19.03.01 Ud. Elaboración de proyecto, planos definitivos,
pruebas y legalización de la instalación en la
Delegación Provincial de Industria con toda la
documentación necesaria.

e A
1 1,00

Total partida 19.03.01 1,00 2.345,00 2.345,00

Total capítulo 19.03 2.345,00
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19.04 INSTALACION RECEPTORA DE GAS

19.04.01 m. Tubería para gas en cobre de 1.5 mm. de es-
pesor de D=32/35 mm, para instalaciones re-
ceptoras, i/p.p de accesorios, soportes instala-
ción en zanja o bien soportes a fachada y
pruebas de presión.

e A*B
De equipo regulación a caldera ACS y restaurante 1 20,00 20,00

Total partida 19.04.01 20,00 32,71 654,20

19.04.02 ud Instalación interior gas para caldera de ACS,
realizada en tubería de cobre de 13/15, incluso
llaves de corte local, aparato accesorios y me-
dios auxiliares. Totalmente terminada, proba-
da y funcionando.

e A
1 1,00

Total partida 19.04.02 1,00 88,47 88,47

19.04.03 ud Instalación interior cocina para 3 aparatos rea-
lizada en tubería de cobre 13/15, incluso llave
de corte general y por aparato, suministro e ,
instalación de contador interno, y conexión es-
pirometálica de 1 m., accesorios y medios au-
xiliares. Totalmente terminada, probada y fun-
cionando.

e A
1 1,00

Total partida 19.04.03 1,00 517,96 517,96

Total capítulo 19.04 1.260,63

Total capítulo 19 89.647,64
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20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

20.01 Ud. Cuadro baja tensión FUERZA EDIFICIO AC-
CESO compuesto por 1 Armario ALPHA 630
de Siemens, o equivalente IP43 de h=1200
mm., ancho 660, totalmente equipado con
puerta transparente con cerradura, tapas, fon-
do, paredes, placas y soportes para la apara-
menta, carriles modulares, colectores de tie-
rras, etc., conteniendo la aparamenta y conta-
dor eléctrico de carril activa-reactiva, según
esquemas unifilares y descompuesto. Total-
mente cableado, conexionado y funcionando.

e A
1 1,00

Total partida 20.01 1,00 5.281,73 5.281,73

20.02 Ud. Cuadro baja tensión ALUMBRADO EDIFICIO
ACCESO compuesto por 1 Armario ALPHA
630 de Siemens, o equivalente IP43 de
h=2150 mm., ancho 660, totalmente equipado
con puerta transparente con cerradura, tapas,
fondo, paredes, placas y soportes para la apa-
ramenta, carriles modulares, colectores de tie-
rras, etc., conteniendo la aparamenta y conta-
dor eléctrico de carril activa-reactiva, sistema
control telemando emergencias TD50, según
esquemas unifilares y descompuesto. Total-
mente cableado, conexionado y funcionando.

e A
1 1,00

Total partida 20.02 1,00 5.958,08 5.958,08

20.03 Ud. Cuadro baja tensión SAI EDIFICIO ACCESO
compuesto por 1 Armario ALPHA 125 de Sie-
mens, o equivalente IP43 de h=450 mm., an-
cho 660, totalmente equipado con puerta
transparente con cerradura, tapas, fondo, pa-
redes, placas y soportes para la aparamenta,
carriles modulares, colectores de tierras, etc.,
conteniendo la aparamenta según esquemas
unifilares y descompuesto con diferenciales
superinmunizados. Totalmente cableado, co-
nexionado y funcionando.

e A
1 1,00

Total partida 20.03 1,00 1.019,71 1.019,71

20.04 Ud. Cuadro baja tensión FUERZA AUDITORIO
compuesto por 1 Armario ALPHA 630 de Sie-
mens, o equivalente IP43 de h=650 mm., an-
cho 660, totalmente equipado con puerta
transparente con cerradura, tapas, fondo, pa-
redes, placas y soportes para la aparamenta,
carriles modulares, colectores de tierras, etc.,
conteniendo la aparamenta según esquemas
unifilares y descompuesto. Totalmente cablea-
do, conexionado y funcionando.

e A
1 1,00

Total partida 20.04 1,00 1.579,66 1.579,66

20.05 Ud. Cuadro baja tensión ALUMBRADO AUDITO-
RIO compuesto por 1 Armario ALPHA 630 de
Siemens, o equivalente IP43 de h=1600 mm.,
ancho 660, totalmente equipado con puerta
transparente con cerradura, tapas, fondo, pa-
redes, placas y soportes para la aparamenta,
carriles modulares, colectores de tierras, etc.,
conteniendo sistema control telemando emer-
gencias TD50 y la aparamenta según esque-
mas unifilares y descompuesto. Totalmente
cableado, conexionado y funcionando.

e A
1 1,00

Total partida 20.05 1,00 4.419,67 4.419,67
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20.06 Ud. Cuadro baja tensión FUERZA RESTAURAN-
TE compuesto por 1 Armario ALPHA 630 de
Siemens, o equivalente IP55 de h=1200 mm.,
ancho 660, totalmente equipado con puerta
opaca con cerradura, tapas, fondo, paredes,
placas y soportes para la aparamenta, carriles
modulares, colectores de tierras, etc., conte-
niendo la aparamenta según esquemas unifila-
res y descompuesto. Totalmente cableado, co-
nexionado y funcionando.

e A
1 1,00

Total partida 20.06 1,00 3.825,68 3.825,68

20.07 Ud. Cuadro baja tensión ALUMBRADO AUDITO-
RIO compuesto por 1 Armario ALPHA 630 de
Siemens, o equivalente IP55 de h=1200 mm.,
ancho 660, totalmente equipado con puerta
opaca con cerradura, tapas, fondo, paredes,
placas y soportes para la aparamenta, carriles
modulares, colectores de tierras, etc., conte-
niendo sistema control telemando emergen-
cias TD50 y la aparamenta según esquemas
unifilares y descompuesto. Totalmente cablea-
do, conexionado y funcionando.

e A
1 1,00

Total partida 20.07 1,00 2.416,74 2.416,74

20.08 ud Cuadro de protección Ascensor formado Prag-
ma F o equivalente IP41 con puerta Pragma F
empotrable H=300 mm. de 1 fila 48 pasos, to-
talmente equipado con elementos auxiliares,
conteniendo la aparamenta indicada en los es-
quemas unifilares: 1 interruptor C60N-"D" 4P
25A., 1 Interruptor diferencial ID 4/25/30 Clase
AC, 1 Interruptor diferencial ID 2/25/30 Clase
AC, 1 interruptor C60N-"C" 2P 16A, 2 interrup-
tor C60N-"C" 2P 10A., 1 interruptores C60N
"C" 2P 16A. Totalmente cableado, conexiona-
do, probado y funcionando

e A
1 1,00

Total partida 20.08 1,00 736,18 736,18

20.09 Ud Cuadro ENCENDIDOS 1 compuesto por 1 Ar-
mario SIMBOX UNIVERSAL LC, empotrar de
Siemens, o equivalente, de h=599mm., ancho
328, totalmente equipado con puerta transpa-
rente con cerradura, tapas, fondo, paredes,
placas y soportes para la aparamenta, carriles
modulares, colectores de tierras, etc., conte-
niendo los pulsadores luminosos para accio-
namiento telerrruptores de alumbrado y la apa-
ramenta indicada en los esquemas unifilares y
descompuesto. Totalmente cableado, conexio-
nado y funcionando.

e A
1 1,00

Total partida 20.09 1,00 482,49 482,49

20.10 Ud Cuadro ENCENDIDOS 2 compuesto por 1 Ar-
mario SIMBOX UNIVERSAL LC, empotrar de
Siemens, o equivalente, de h=264mm., ancho
328, totalmente equipado con puerta transpa-
rente con cerradura, tapas, fondo, paredes,
placas y soportes para la aparamenta, carriles
modulares, colectores de tierras, etc., conte-
niendo interruptores para accionamiento de
alumbrado y la aparamenta indicada en los es-
quemas unifilares y descompuesto. Totalmen-
te cableado, conexionado y funcionando.

e A
1 1,00

Total partida 20.10 1,00 152,81 152,81
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20.11 Ud Cuadro ENCENDIDOS 3-4 compuesto por 1
Armario SIMBOX UNIVERSAL LC, empotrar
de Siemens, o equivalente, de h=434mm., an-
cho 328, totalmente equipado con puerta
transparente con cerradura, tapas, fondo, pa-
redes, placas y soportes para la aparamenta,
carriles modulares, colectores de tierras, etc.,
conteniendo los pulsadores luminosos para
accionamiento telerrruptores de alumbrado y
la aparamenta indicada en los esquemas unifi-
lares y descompuesto. Totalmente cableado,
conexionado y funcionando.

e A
2 2,00

Total partida 20.11 2,00 293,48 586,96

20.12 Ud Cuadro ENCENDIDOS 5 compuesto por 1 Ar-
mario SIMBOX UNIVERSAL LC, empotrar de
Siemens, o equivalente, de h=434mm., ancho
328, totalmente equipado con puerta transpa-
rente con cerradura, tapas, fondo, paredes,
placas y soportes para la aparamenta, carriles
modulares, colectores de tierras, etc., conte-
niendo los pulsadores luminosos para accio-
namiento telerrruptores de alumbrado y la apa-
ramenta indicada en los esquemas unifilares y
descompuesto. Totalmente cableado, conexio-
nado y funcionando.

e A
1 1,00

Total partida 20.12 1,00 268,96 268,96

20.13 Ml Línea de alimentación compuesta por conduc-
tores de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1Kv , s/UNE
21123-4, libre de halógenos, no propagador de
incendio y baja emisión de humos opacos, en
sistema trifásico 4(1x25 mm2) + TT, instalada
bajo tubo corrugado medio, no propagador de
la llama y libre de halógenos M50, clase 3422
s/UNE-EN 50.086 y EN 61386 Gewis o equi-
valente, color a elegir, incluso p.p. de cajas de
registro y accesorios de montaje y conexiona-
do, completamente instalada.

e A*B
A C.Fuerza restaurante 1 45,00 45,00
A C.Fuerza auditorio 1 35,00 35,00

Total partida 20.13 80,00 43,30 3.464,00

20.14 Ml Línea de alimentación compuesta por conduc-
tores de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1Kv , s/UNE
21123-4, libre de halógenos, no propagador de
incendio y baja emisión de de humos opacos,
en sistema trifásico 4(1x10 mm2) + TT, insta-
lada bajo tubo corrugado medio, no propaga-
dor de la llama y libre de halógenos M40, cla-
se 3422 s/UNE-EN 50.086 y EN 61386 Gewis
o equivalente, color a elegir, incluso p.p. de
cajas de registro y accesorios de montaje y co-
nexionado, completamente instalada.

e A*B
A Máquina clima Auditorio 1 45,00 45,00
A C.Alumbrado Auditorio 1 35,00 35,00

Total partida 20.14 80,00 21,02 1.681,60

20.15 Ml Línea de alimentación compuesta por conduc-
tores de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1Kv , s/UNE
21123-4, libre de halógenos, no propagador de
incendio y baja emisión de de humos opacos,
en sistema trifásico 4(1x6 mm2) + TT, instala-
da bajo tubo corrugado medio, no propagador
de la llama y libre de halógenos M25, clase
3422 s/UNE-EN 50.086 y EN 61386 Gewis o
equivalente, color a elegir, incluso p.p. de ca-
jas de registro y accesorios de montaje y co-
nexionado, completamente instalada.

e A*B
A C.Alumbrado Restaurante 1 45,00 45,00

Total partida 20.15 45,00 15,21 684,45
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20.16 Ml Línea de alimentación compuesta por conduc-
tores de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1Kv , s/UNE
21123-4, libre de halógenos, no propagador de
incendio y baja emisión de de humos opacos,
en sistema monofásico 2x6 mm2 + TT, insta-
lada bajo tubo corrugado medio, no propaga-
dor de la llama y libre de halógenos M25, cla-
se 3422 s/UNE-EN 50.086 y EN 61386 Gewis
o equivalente, color a elegir, incluso p.p. de
cajas de registro y accesorios de montaje y co-
nexionado, completamente instalada.

e A*B
A  C.caldera ACS 1 40,00 40,00

Total partida 20.16 40,00 12,45 498,00

20.17 Ml Línea de alimentación compuesta por conduc-
tores de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1Kv , s/UNE
21123-4, libre de halógenos, no propagador de
incendio y baja emisión de de humos opacos,
en sistema monofásico 2x2.5 mm2 + TT, ins-
talada bajo tubo corrugado medio, no propa-
gador de la llama y libre de halógenos M20
clase 3422 s/UNE-EN 50.086 y EN 61386, Ge-
wis o equivalente, color a elegir, incluso p.p.
de cajas de registro, elementos de fijación, ac-
cesorios de montaje y conexionado, completa-
mente instalada.

e A*B
A Alumbrado exterior 1 30,00 30,00

Total partida 20.17 30,00 8,31 249,30

20.18 Ml Línea de alimentación compuesta por conduc-
tores de cobre ES07Z1-K (AS) para una ten-
sión de alimentación de 750V. libre de halóge-
nos, no propagador de incendio y baja emisión
de de humos opacos, en sistema trifásico
4(1x10 mm2) + TT, instalada bajo bajo tubo
corrugado reforzado, clasificación 3422, no
propagador de la llama y libre de halógenos
M40, s/UNE-EN 50.085 ó UNE 50.086, incluso
p.p. de cajas de registro y accesorios de mon-
taje y conexionado, completamente instalada.

e A*B
A Ascensor 1 25,00 25,00
A Plataforma 1 45,00 45,00
A máquina clima Restaurante 1 12,00 12,00

Total partida 20.18 82,00 24,94 2.045,08

20.19 Ml Línea de alimentación compuesta por conduc-
tores de cobre ES07Z1-K (AS) s/UNE 211002,
para una tensión de alimentación de 750V. li-
bre de halógenos, no propagador de incendio
y baja emisión de de humos opacos, en siste-
ma trifásico 4(1x6 mm2) + TT, instalada bajo
tubo corrugado medio, no propagador de la
llama y libre de halógenos M25, clase 3422
s/UNE-EN 50.086 y EN 61386, Gewis o equi-
valente, color a elegir, incluso p.p. de cajas de
registro, elementos de fijación, accesorios de
montaje y conexionado, completamente insta-
lada.

e A*B
A C.SAI 1 10,00 10,00
A Freidora 1 20,00 20,00
A Lavavajillas 1 20,00 20,00

Total partida 20.19 50,00 15,74 787,00

20.20 Ml Línea de alimentación compuesta por conduc-
tores de cobre ES07Z1-K (AS) s/UNE 211002,
para una tensión de alimentación de 750V. li-
bre de halógenos, no propagador de incendio
y baja emisión de de humos opacos, en siste-
ma trifásico 4(1x2.5 mm2) + TT, instalada bajo
tubo corrugado medio, no propagador de la
llama y libre de halógenos M25, clase 3422
s/UNE-EN 50.086 y EN 61386, Gewis o equi-
valente, color a elegir, incluso p.p. de cajas de
registro, elementos de fijación, accesorios de
montaje y conexionado, completamente insta-
lada.

e A*B
A Fry Top 1 20,00 20,00
A carriles Auditorio 4 45,00 180,00

Total partida 20.20 200,00 10,28 2.056,00
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20.21 ml Línea de alimentación compuesta por conduc-
tores de cobre SZ1-K (AS) 0,6/1Kv , resistente
al fuego, libre de halógenos, no propagador de
incendio y baja emisión de de humos opacos,
en sistema trifásico 4x2.5+TT mm2 instalada
bajo tubo corrugado medio, no propagador de
la llama y libre de halógenos M25, clase 3422
s/UNE-EN 50.086 y EN 61386 Gewis o equi-
valente, color a elegir, incluso p.p. de cajas de
registro y accesorios de montaje y conexiona-
do, completamente instalada.

e A*B
Campana extractora 1 20,00 20,00

Total partida 20.21 20,00 13,79 275,80

20.22 Ml LINEA ES07Z1-K 2(1x4 mm2.)+TT M20.

e A*B
A cuadro Al. Ascensor 1 25,00 25,00

Total partida 20.22 25,00 8,85 221,25

20.23 ML. Circuito general de alimentación a tomas de
corriente, alumbrado, ventiladores, etc., reali-
zado con tubo corrugado medio, clase 3422
no propagador de la llama y libe de halógenos,
s/UNE-EN-50086-1 M 20, Gewis o equivalente
en color a elegir y conductor de Cu ES07Z1-K
(AS) UNE 211002, para una tensión de 750 V.
y una sección de 2,5 mm2., en sistema mono-
fásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra)
incluso p.p.de cajas de registro, elementos de
fijación, accesorios de montaje y conexionado,
completamente instalado.

e A*B
Restaurante 1 201,00 201,00
Auditorio 1 170,00 170,00

1 150,00 150,00
Planta baja y circulaciones 1 359,00 359,00
Circuitos SAI 1 100,00 100,00

Total partida 20.23 980,00 8,24 8.075,20

20.24 ML. Circuito general de alimentación a alumbrado,
conexión telerruptores, etc., realizado con tubo
corrugado medio, clase 3422 no propagador
de la llama y libe de halógenos,
s/UNE-EN-50086-1 M 16, Gewis o equivalente
en color a elegir y conductor de Cu ES07Z1-K
(AS) UNE 211002, para una tensión de 750 V.
y una sección de 1,5 mm2., en sistema mono-
fásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra)
incluso p.p.de cajas de registro, elementos de
fijación, accesorios de montaje y conexionado,
completamente instalado.

e A*B
Restaurante 1 325,00 325,00
Auditorio 1 257,00 257,00
Planta baja y circulaciones 1 772,00 772,00

Total partida 20.24 1.354,00 6,97 9.437,38

20.25 ud Punto luz encendido sencillo realizado con tu-
bo corrugado medio, no propagador de llama y
libre de halógenos, clase 3422,
s/UNE-EN-50086 M 16 Gewis o equivalente
en color a elegir y conductores de Cu
ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una ten-
sión de 750 V. de 3x1,5 mm2., incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor unipolar Bticino serie Light
y placa 2 módulos en color blanco o equiva-
lente. Totalmente montado e instalado.

e A
3 3,00

Total partida 20.25 3,00 31,88 95,64

20.26 ud Punto de luz sencillo multiple (varias lumina-
rias con un interruptor), realizado con tubo co-
rrugado medio, no propagador de la llama y li-
bre de halógenos, clase 3422,
s/UNE-EN-50086-1 M 16 Gewis o equivalente
en color a elegir y conductores de Cu
ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una ten-
sión de 750 V de 3x1,5 mm2., incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor unipolar Bticino serie Light
y placa 2 módulos en color blanco, o equiva-
lente. Totalmente instalado.

e A
7 7,00

Total partida 20.26 7,00 42,61 298,27
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20.27 ud Punto de luz (1 a 2 puntos de luz) con accio-
namiento automático por detector de movi-
miento pared o techo realizado con tubo corru-
gado medio, no propagador de la llama y libre
de halógenos clase 3422, s/UNE-EN-50086-1
M 16 Gewis o equivalente en color a elegir y
conductor de cobre ES07Z1-K (AS) UNE
211002, para una tensión de 750 V. de 3x1,5
mm2 de Cu., incluyendo cajas de registro, p.p.
de elementos auxiliares y líneas generales de
distribución, completamente instalado exclu-
yendo el suministro e instalación de los detec-
tores de presencia.

e A
9 9,00

Total partida 20.27 9,00 17,15 154,35

20.28 ud Detector de movimiento para montaje en Te-
cho Legrand 7758 63 o equivalente, 360º, con
duración de iluminación ajustable y mando de
detección por movimiento en función de la lu-
minosidad ajustable, totalmente instalado in-
cluyendo conexionado y elementos auxiliares.

e A
5 5,00

Total partida 20.28 5,00 118,25 591,25

20.29 ud Punto de luz, encendido centralizado, realiza-
do con tubo de corrugado medio, no propaga-
dor de la llama y libre de halógenos, clase
3422, s/UNE-EN-50086-1 M 16 Gewis o equi-
valente en color a elegir, y conductores de Cu
ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una ten-
sión de 750 V., de 3x1,5 mm2., incluyendo ca-
ja de registro, elementos auxiliares y parte pro-
porcional de líneas generales de distribución.
Totalmente instalado.

e A
244 244,00

Total partida 20.29 244,00 13,50 3.294,00

20.30 ud Punto de luz sencillo estanco (uno o dos pun-
tos de luz), realizado con tubo corrugado me-
dio, no propagador de llama y libre de halóge-
nos, clase 3422, s/UNE-EN-50086 M 16 Ge-
wis o equivalente en color a elegir y conducto-
res de Cu ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para
una tensión de 750 V. de 3x1,5 mm2., inclu-
yendo caja de registro, interruptor pulsador
empotrado Plexo IP55-IK 10 de Legrand o
equivalente. Totalmente instalado.

e A
2 2,00

Total partida 20.30 2,00 28,48 56,96

20.31 ud Punto de luz emergencia o baliza, realizado
con tubo corrugado medio, no propagador de
la llama y libre de halógenos, clase 3422,
s/UNE-EN-50086-1 M 16 Gewis o equivalente
en color a elegir y conductores de Cu
ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una ten-
sión de 750 V. de 2x1,5 mm2., s/REBT, inclu-
yendo caja de registro, elementos auxiliares y
parte proporcional de líneas generales de dis-
tribución desde cuadro de planta para circuito
de alimentación y telemando. Totalmente ins-
talado.

e A
89 89,00

Total partida 20.31 89,00 23,55 2.095,95

20.32 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral
realizada con tubo corrugado medio, no propa-
gador de la llama y libre de halógenos, clase
3422, s/UNE-EN-50086-1 M 20 Gewis o equi-
valente en color a elegir y conductor de Cu
ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una ten-
sión de 750 V. y una sección de 2,5 mm2., en
sistema monofásico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, ca-
ja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 10-16 A. Bticino
serie Light y placa 2 módulos en color blanco,
o equivalente. Totalmente instalado.

e A
56 56,00

Total partida 20.32 56,00 42,03 2.353,68
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20.33 ud Toma de corriente estanca montaje empotra-
do, realizado con tubo corrugado medio, no
propagador de llama y libre de halógenos, cla-
se 3422, s/UNE-EN-50086 M 20 Gewis o equi-
valente en color a elegir y conductores
(ES07Z1-K (AS) UNE 211002, para una ten-
sión de 750 V. y una sección de 2,5 mm2., en
sistema monofásico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo cajas y mecanismo
toma de corriente empotrar Plexo 2P+TT 16A
IP55-IK 07 de Legrand o equivalente. Total-
mente instalada, probada y funcionando según
Normativa Vigente.

e A
Restaurante 19 19,00

Total partida 20.33 19,00 42,10 799,90

20.34 ud Toma de corriente estanca, realizada con tubo
corrugado medio, no propagador de llama y li-
bre de halógenos, clase 3422,
s/UNE-EN-50086 M 25 Gewis o equivalente
en color a elegir y conductores (ES07Z1-K
(AS) UNE 211002, para una tensión de 750 V.
y una sección de 4 mm2., en sistema trifásico
con toma de tierra (3fases, neutro y tierra), in-
cluyendo cajas y mecanismo toma de corrien-
te Plexo 3P+T+N 20A IP55-IK 08 de Legrand
o equivalente. Totalmente instalada, probada y
funcionando según Normativa Vigente.

e A
2 2,00

Total partida 20.34 2,00 69,62 139,24

20.35 ud Base de enchufe tipo industrial, para montaje
superficial, 3p+N+t, 32 A. 415V., con protec-
ción IP66/67, instalada.

e A
2 2,00

Total partida 20.35 2,00 36,53 73,06

20.36 UD. Elaboración, planos definitivos, proyecto, ins-
pección inicial realizada por OCA y legaliza-
ción de la instalación en la Delegación Provin-
cial de Industria con toda la documentación
necesaria.

e A
1 1,00

Total partida 20.36 1,00 1.600,00 1.600,00

Total capítulo 20 67.756,03
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21 ILUMINACION

21.01 EXTERIOR

21.01.01 ud LIGT UP WALK PRFESIONAL OPT SIM HIT
20W DE iGuzzini, CUERPO EMPOTR D289 y
VENTOSA. Totalmente instalada, incluyendo
tasas ecoraee de reciclaje.

2 2,00
Total partida 21.01.01 2,00 596,54 1.193,08

Total capítulo 21.01 1.193,08
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21.02 AUDITORIO

21.02.01 ud Sistema de regulación del nivel de ilumina-
ción, incluyendo detectores en función de pa-
rámetros a definir, con p.p. de cableado desde
el equipo hasta las reactancias de los recepto-
res de alumbrado. Totalmente terminado.

3 3,00
Total partida 21.02.01 3,00 408,87 1.226,61

21.02.02 ud LINEALUCE EMPOTRABLE T16 28W G5 DE
iGuzzini, IEQUIPO ELECTRONICO DALI CON
CRISTAL ANTIDESLIZANTE OPTICA FLOOD
y CONTRACAJA PARA LINEALUCE. Total-
mente instalada, incluyendo tasas ecoraee de
reciclaje.

15 15,00
Total partida 21.02.02 15,00 453,77 6.806,55

21.02.03 ud PINHOLE ORIENTABLE 50W/ 35W QR CBC
51 DE iGuzzini, con TRANSFORMADOR
ELECTRONICO MODELO 'TOP' CON FUSI-
BLE 12V 20-60W. Totalmente instalado, inclu-
yendo tasas ecoraee de reciclaje

19 19,00
Total partida 21.02.03 19,00 65,66 1.247,54

21.02.04 ud LUMINARIA EDISON 3 A60 100W E27 DE
iGuzzini. Totalmente instalada, incluyendo ta-
sas ecoraee de reciclaje

28 28,00
Total partida 21.02.04 28,00 42,90 1.201,20

21.02.05 ud LUMINARIA LED STRIP de iGuzzini, DE 5000
MM , 24W 3000º KELVIN, ALIMENTADOR Y
KIT DE FIJACIÓN. Totalmente instalada, in-
cluyendo tasas ecoraee de reciclaje

EXPOSITOR DE 3,60 M 1 1,00
EXPOSITOR DE 2,80 M 1 1,00
EXPOSITOR DE 2,40 M 4 4,00
EXPOSITOR DE 1,80 M 2 2,00
EXPOSITOR DE 1,60 M 1 1,00
EXPOSITOR DE 0,75 M 1 1,00
ILUMINACIÓN BAJO BANCO DE VESTIBULO 3 3,00

Total partida 21.02.05 13,00 219,87 2.858,31

21.02.06 ud LUMINARIA LED PLUS TTV SEÑALIZACIÓN
de iGuzzini, LED BLANCO 0,75W 24V 60X60,
LED PLUS VENTOSA (D:29, H:14), CAJA
EMPOTRAMIENTO PAVIMENTO 60x60 y
ADAPTADOR PARA CUERPO EMPOTRA-
MIENTO (D:305). Totalmente instalada, inclu-
yendo tasas ecoraee de reciclaje

17 17,00
Total partida 21.02.06 17,00 240,24 4.084,08

21.02.07 ud LIGHT UP WALK HIT 20W HIT PGJ5 de
iGuzzini CON CRISTAL NITRICO. Totalmente
instalada, incluyendo tasas ecoraee de recicla-
je.

23 23,00
Total partida 21.02.07 23,00 416,00 9.568,00

21.02.08 ud PROYECTOR LE PERROQUET SUSPENDI-
DO, de iGuzzini, con EQUIPO ELECTRÓNI-
CO REGULABLE 50W 12V QR CBC 51 GU
5,3. Totalmente instalada, incluyendo tasas
ecoraee de reciclaje.

11 11,00
Total partida 21.02.08 11,00 370,50 4.075,50

21.02.09 ud LUMINARIA FLUORESNTES IN60 PERFIL de
iGuzzini, TAPAS, ACCESORIOs PARA EM-
POTRAMIENTO, PLACA PARA LUZ, CA-
BLEADO PASANTE, CARTER DE CIERRE,
PERFIL INICIAL IN60 PARA 21/39W Y PLA-
CA PARA LUZ GENERAL 21/39W. Totalmen-
te instalada, incluyendo tasas ecoraee de reci-
claje.

1 1,00
Total partida 21.02.09 1,00 988,32 988,32
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21.02.10 ud SISTEMA DE ILUMINACIÓN FORMADO POR
11 LUMINARIAS MINI REGLETTE T16 de
iGuzzini, de 1x28W 3000K ELECT. 220-240V
L=1178 mm, 13 LUMINARIAS MINI REGLET-
TE T16 1x21W 3000K ELECT. 220-240V
L=878 mm., 1 LUMINARIA MINI REGLETTE
T16 1x35W 3000K ELECT. 220-240V L=1478
mm., CABLE DE ALIMENTACION CON EN-
CHUFE L=1800 mm Y CABLE DE CONE-
XION FLEXIBLE L=150 mm. Totalmente insta-
lada, incluyendo tasas ecoraee de reciclaje.

1 1,00
Total partida 21.02.10 1,00 1.224,02 1.224,02

21.02.11 ud PROYECTOR de iGuzzini, LE PERROQUET
SUSPENSIÓN HIT 70W OPTICA S EQUIPO
ELECTRÓNICO, REJILLA ANTIDESLUM-
BRANTE LE PERROQUET M-G (D:40,
L:141), ALETAS DIRECCIONALES y LENTE
FRESNEL LONGITUDINAL. Totalmente insta-
lada, incluyendo tasas ecoraee de reciclaje.

3 3,00
Total partida 21.02.11 3,00 580,66 1.741,98

21.02.12 ud RAIL PARA FALSO TECHO DALI, de iGuzzi-
ni, L=2000 mm, con UNION OCULTA RAIL ,
TAPA FINAL dx y CABLE SUSPENSION PA-
RA RAIL. Totalmente instalada, incluyendo ta-
sas ecoraee de reciclaje.
                                ,

5 5,00
Total partida 21.02.12 5,00 196,78 983,90

21.02.13 ud RAIL PARA FALSO TECHO DALI, de iGuzzi-
ni, L=3000 mm, con UNION OCULTA RAIL ,
TAPA FINAL dx y CABLE SUSPENSION PA-
RA RAIL. Totalmente instalada, incluyendo ta-
sas ecoraee de reciclaje.
                                ,

5 5,00
Total partida 21.02.13 5,00 235,16 1.175,80

21.02.14 ud CONJUNTO COMPUESTO POR 30 UD. IN30
PERFIL INICIAL iGuzzini, 5 UD IN30 PERFIL
INICIAL CON TAPAS DE CIERRE 2X39W
T16 3000K DALI Y CON EMERGENCIA, 34
UD IN30 PERFIL INICIAL CON TAPAS DE
CIERRE OPAL 39W T16 SLS DALI E CON
EMERGENCIA, 5 UD IN30 PERFIL INICIAL
CON TAPAS DE CIERRE OPAL 39W T16
SLS DALI E CON EMERGENCIA, 2 UD IN30
PERFIL INTERMEDIO 2X24W T16 SLS DALI
, 2 UD IN30 PERFIL INTERMEDIO OPAL
2X39 T16 SLS, INSTALACION SIN MARCO
ACCESORIO. Totalmente instalado, incluyen-
do tasas ecoraee de reciclaje.

1 1,00
Total partida 21.02.14 1,00 24.452,91 24.452,91

21.02.15 ud LUMINARIA MINI REGLETTE T16 de iGuzzi-
ni, de 1x35W 3000K ELECT. 220-240V
L=1478 mm. Totalmente instalada, incluyendo
tasas ecoraee de reciclaje.

5 5,00
Total partida 21.02.15 5,00 50,27 251,35

21.02.16 ud PROYECTOR LE PERROQUET, de iGuzzini,
CON DIMMER Y TRANSF. ELECTRONICO
50W 12V QR CBC 51 GU 5,3. Totalmente ins-
talado, incluyendo tasas ecoraee de reciclaje.

16 16,00
Total partida 21.02.16 16,00 291,51 4.664,16

21.02.17 ud CONJUNTO COMPUESTO POR 13 UD RAIL
ELECTRIFICADO EMPOTRABLE de iGuzzini,
L:2000, 1 UD RAIL ELECTRIFICADO EMPO-
TRABLE L:1000, 12 UD UNION OCULTA
RAIL, 2 TAPAS ALIM. DX RAIL ELECTRIFI-
CADO EMPOTRADO, 2 UD TAPA FINAL Y
67 UD CABLE SUSPENSIÓN. . Totalmente
instalado, incluyendo tasas ecoraee de recicla-
je.

1 1,00
Total partida 21.02.17 1,00 1.714,93 1.714,93
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21.02.18 ud LUMINARIA LINEALUCE SUPERFICIE, de
iGuzzini, OPTICA FLOOD 28W T16 CABLEA-
DO ELECTRONICO REGULABLE DALI y
PLACAS PARA APLICACION DE APOYO O
EN PLAFON PARA LINEA LUCE. Totalmente
instalada, incluyendo tasas ecoraee de recicla-
je.

4 4,00
Total partida 21.02.18 4,00 401,77 1.607,08

21.02.19 ud PROYECTOR LE PERROQUET, de iGuzzini,
CUERPO PEQUEÑO VERSION APLIQUE
OPTICA FLOOD 75/100W 12V QT12. Total-
mente instalado, incluyendo tasas ecoraee de
reciclaje.

1 1,00
Total partida 21.02.19 1,00 346,25 346,25

21.02.20 ud CONJUNTO COMPUESTO POR 2 UD IN60
PERFIL INICIAL iGuzzini de 28W, 1 UD 1 UD
IN60 PERFIL INICIAL 35W DIFUSOR OPAL,
1 UD IN60 PERFIL INTERMEDIO 28W, 3 UD
TAPAS DE CIERRE, 7 UD PLACAS DE LUZ
GENERAL DALI 28W, 3 UD PLACA LUZ GE-
NERAL DALI 35W, 6 UD CARTER DE CIE-
RRE, P.P. CABLEADO PASANTE 35W. To-
talmente instalado, incluyendo tasas ecoraee
de reciclaje.

1 1,00
Total partida 21.02.20 1,00 3.204,25 3.204,25

21.02.21 ud Luminaria de emergencia autónoma Carril N5,
cuerpo rectangular con aristas pronunciadas
que consta de una carcasa de aluminio y difu-
sor en policarbonato. Con sistema de montaje
para conexión a rail. Consta de una lámpara
FL 8W fluorescente que se ilumina si falla el
suministro de red. Funcionamiento no perma-
nente con una hora de autonomía. Con piloto
led testigo de carga. Grado de protección
IP22IK04, aislamiento electrico clase II.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

4 4,00
Total partida 21.02.21 4,00 118,12 472,48

21.02.22 ud Luminaria de balizamiento serie Clavo B (TR)
de cuerpo cilindrico en acero inoxidable de 37
mm de longitud y 6 mm de diámetro con caja
de empotrar KE CLAVO. Difusor de policarbo-
nato transparente. Fuente de luz con un diodo
led en color a elegir por la D.F. Instalado inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

11 11,00
Total partida 21.02.22 11,00 22,62 248,82

21.02.23 ud Luminaria de emergencia LENS-EN N30(-) de
10 cm de diámetro con caja de empotrar. Ins-
talada incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

19 19,00
Total partida 21.02.23 19,00 104,56 1.986,64

21.02.24 ud Equipo de alimentación PBL-80 para lumina-
rias de balizamiento con baterías con salida
permanente a 24V, 1,20 A , una hora de auto-
nomía, dos niveles de potencia y funciona-
miento en modo autotest. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

1 1,00
Total partida 21.02.24 1,00 276,45 276,45
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21.02.25 ud Proyector Zenit 4F G PL de funcionamiento no
permanente PL con una hora de autonomía,
con cuatro focos direccionales en la parte su-
perior con forma rectangular lámparas PL, uni-
dos a la carcasa mediante rótulas cromadas.
Consta de 4 lámparas fluorescentes PL que se
iluminan si la fuente de alimentación de la red
falla. Sistema de conexión directo con panel
frontal con dos dispositivos ópticos que indi-
can el estado de la luminaria. Lámpara en
emergencia: PL 4 x 11 W. Grado de protec-
ción: IP42 IK04, indicador de carga: LED, ais-
lamiento eléctrico: Clase II. Con puesta en re-
poso distancia. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

1 1,00
Total partida 21.02.25 1,00 226,25 226,25

21.02.26 ud Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04,
de superficie, semiempotrado pared, enrasado
pered/techo, banderola o estanco (caja estan-
ca: IP66 IK08) de 450 Lúm. con lámpara de
emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba
del hilo incandescente 850ºC. Difusor en poli-
carbonato transparente, opalino o muy opali-
no. Accesorio de enrasar con acabado blanco,
cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 ho-
ra. Equipado con batería Ni-Cd estanca de al-
ta temperatura. Opción de telemando. Cons-
truido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

2 2,00
Total partida 21.02.26 2,00 79,18 158,36

21.02.27 ud Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04,
de superficie, semiempotrado pared, enrasado
pared/techo, banderola o estanco (caja estan-
ca: IP66 IK08) de 215 Lúm. con lámpara de
emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba
del hilo incandescente 850ºC. Difusor en poli-
carbonato transparente, opalino o muy opali-
no. Accesorio de enrasar con acabado
blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata.
Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia
1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca
de alta temperatura. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

19 19,00
Total partida 21.02.27 19,00 69,05 1.311,95

21.02.28 ud Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04,
de superficie, semiempotrado pared, enrasado
pared/techo, banderola o estanco (caja estan-
ca: IP66 IK08) de 95 Lúm. con lámpara de
emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba
del hilo incandescente 850ºC. Difusor en poli-
carbonato transparente, opalino o muy opali-
no. Accesorio de enrasar con acabado blanco,
cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 ho-
ra. Equipado con batería Ni-Cd estanca de al-
ta temperatura. Opción de telemando. Cons-
truido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

15 15,00
Total partida 21.02.28 15,00 51,53 772,95

21.02.29 ud SOPORTE ESPECIAL PARA FIJACIÒN DE
MINIWOODY.

SISTEMAS DE CONTROL 16 16,00
Total partida 21.02.29 16,00 70,00 1.120,00

21.02.30 ud SISTEMA DE CONTROL PARA AUDITORIO
CON 1 UNIDAD DE CONTROL, 1 PANEL Y 1
INTERFACE. Totalmente instalado y conecta-
do, probado y en funcionamiento.

1 1,00
Total partida 21.02.30 1,00 1.974,35 1.974,35
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Total capítulo 21.02 81.970,99

Total capítulo 21 83.164,07
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22 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS

22.01 m. Sumistro y colocación en tubo de cable FTP,
formado por 4 pares trenzados de conductores
de cobre, bajo aislamiento de espuma de po-
lietileno, baja emisión de humos sin halógenos
LS0H, apantallados, categoría 6; incluso acce-
sorios y pequeño material. Totalmente instala-
do.

e A*B
1 2.123,00 2.123,00

Total partida 22.01 2.123,00 2,20 4.670,60

22.02 ml Suministro e instalación de tubo corrugado
medio, clase 3422 no propagador de la llama y
libe de halógenos, s/UNE-EN-50086-1 M 40,
Gewis o equivalente en color a elegir, apto pa-
ra instalación empotrada embebida en hormi-
gón, accesorios y medios auxiliares. Total-
mente instalado.

e A*B
1 210,00 210,00

Total partida 22.02 210,00 2,15 451,50

22.03 ud. Suministro y colocación de dotación de puesto
de trabajo tipo, formado por una envolvente
aislante de empotrar para 6 mecanismos
DEM6/M, Sistema Dataquint, o similar, con 2
bases Shucko blancas de 16 amperios, 2 ba-
ses Shucko rojas de 16 amperios, 1 toma
RJ45 categoría 6, para "voz" FTP, 1 toma RJ
categoría 6 para "datos" FTP y un módulo va-
cío, 2 conectores apantallados RJ45 categoría
6; derivaciones de alimentación a tomas de
corriente realizadas con p.p tubo corrugado re-
forzado no propagador de llama, libre de haló-
genos de M16 Gewiss y conductores ES07Z1
750 V de 2,5 mm2 en sistema monofásico y
canalización no propagador de llama libre da
halógenos M25 Gewiss para protección cable
de datos FTP cat.6 con cubierta LSHZ, incluso
conexiones, p.p. de cajas de derivación , acce-
sorios de montaje y medios auxiliares.

e A
5 5,00

Total partida 22.03 5,00 95,68 478,40

22.04 ud. Suministro y colocación de dotación de puesto
de trabajo en suelo, formado por cubeta metá-
lica de 450x450, portamecanismos para 6 mó-
dulos completo con puerta desmontable, mar-
co, contramarco puerta con salida de cables y
tapa con placa metálica de refuerzo preparada
para el recubrimiento de material del pavimen-
to (moqueta, parquet, etc.), marco basculante
con 2 bases Shucko blancas de 16 amperios,
2 base Shucko roja de 16 amperios, 1 toma
RJ45 categoría 6 para "voz" FTP, 1 toma RJ
categoría 6 para "datos" FTP, Sistema Tecno-
quint de Bticino Quintela, o similar, incluso co-
nexiones, p.p. de cajas de derivación , acceso-
rios de montaje y medios auxiliares.

e A
9 9,00

Total partida 22.04 9,00 138,95 1.250,55

22.05 ud. Medidas de los parámetros de la red de voz y
datos, etiquetado de tomas y certificación.

e A
1 1,00

Total partida 22.05 1,00 718,33 718,33

Total capítulo 22 7.569,38
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23.01 ud Suministro e instalación de Central de detec-
ción de incendios marca ESSER mod. FX10
de 4 lazos, o equivalente de tecnología algorít-
mica interactiva, direccionamiento mediante
software, con 3 salidas de relé programables,
pantalla VGA de 5,7" y teclado intuitivo, provis-
ta de 4 lazos de detección esserbus ® de inte-
ligencia distribuida que permite la gestión de la
instalación desde cualquier punto de la mis-
ma. Con dos lazos con capacidad para 127
elementos cada uno (módulos y detectores)
con microprocesador individual ó 1 lazo más
conexión a red ESSERNET. Permite la confi-
guración mediante software de programación
TOOLS 8000. Incluso dos baterías de
12V/12Ah para alojamiento en interior de la
central. Homologada por VdS y fabricada se-
gún requerimientos de norma EN54 partes II y
IV, incluso interfaz con adaptador USB para
conexión directa a Esserbus y comprobación
de dispositivos de campo ó conexión a central
de detección. Totalmente instalada, programa-
da y funcionando.

e A
1 1,00

Total partida 23.01 1,00 5.160,03 5.160,03

23.02 ud. Suministro e instalación de fuente de alimen-
tación conmutada de 24 Vcc 5A controlada por
microprocesador. Salidas independientes pro-
tegidas por fusibles térmicos (PTC) Y 10 indi-
cadores luminosos de estado, salidas de relé
para indicación del estado de la fuente, super-
visión de la alimentación conmutada y protec-
ción contra cortocircuitos. Circuito de supervi-
sión de baterías para presencia, nivel y efica-
cia, supervisión de derivas a tierra. Fabricada
según norma EN-54-4. Incluyendo 2 baterias
12 Vcc 7A, modelo PS1207, o equivalente.
Totalmente instalada.

e A
1 1,00

Total partida 23.02 1,00 363,13 363,13

23.03 ud. Suministro e instalación de Detector multisen-
sorial IQ8 O2T modelo 802371 de ESSER, o
equivalente, provisto de doble sensor óptico
con ángulos de medición óptica diferentes y
sensor de temperatura para garantizar la de-
tección de diferentes tipos de incendio, ade-
cuado para su uso en aplicaciones con tempe-
raturas habituales de más de 65ºC., con mó-
dulo aislador de línea y acepta la conexión en
paralelo e elemento indicador de acción. Inclu-
yendo base intercambiable con el resto de de-
tectores IQ8, p.p de circuito en con cable de
manguera de par trenzado y apantallado libre
de halógenos de 2x1.5 mm2.-LHR, bajo tubo
corrugado libre de hálogenos ICTA, o equiva-
lente. Totalmente instalado, programado y fun-
cionando.

e A
3 3,00

Total partida 23.03 3,00 120,69 362,07
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23.04 ud. Suministro e instalación de detector multisen-
sorial IQ8 O2T, modelo 802385 de ESSER, o
equivalente, con sirena incorporada y posibili-
dad de mensajes de voz y flash incorporados
en el mismo detector, provisto de doble sensor
óptico con ángulos de medición óptica diferen-
tes y sensor de temperatura para garantizar la
detección de diferentes tipos de incendio, ade-
cuado para su uso en aplicaciones con tempe-
raturas habituales de más de 65ºC., provisto
de sirena de hasta 92dB/1m, con módulo ais-
lador de línea. Incluyendo base intercambiable
con el resto de detectores IQ8, p.p de circuito
en con cable de manguera de par trenzado y
apantallado libre de halógenos de 2x1.5 mm2.,
bajo tubo corrugado libre de hálogenos ICTA,
o equivalente. Totalmente instalado, progra-
mado y funcionando.

e A
17 17,00

Total partida 23.04 17,00 184,44 3.135,48

23.05 ud. Suministro e instalación de detector multisen-
sorial IQ8 OTblue, modelo 802375 de ESSER,
o equivalente, provisto de sensor óptico de luz
azul y sensor de temperatura para garantizar
la detección de diferentes tipos de incendio,
con prestaciones equivalentes da un detector
iónico, con módulo aislador de línea. Incluyen-
do base intercambiable con el resto de detec-
tores IQ8, p.p de circuito en con cable de man-
guera de par trenzado y apantallado libre de
halógenos de 2x1.5 mm2., bajo tubo corruga-
do libre de hálogenos ICTA, o equivalente. To-
talmente instalado, programado y funcionan-
do.

e A
10 10,00

Total partida 23.05 10,00 123,14 1.231,40

23.06 ud Suministro e instalación de pulsador IQ8 mo-
delo 804973 de ESSER, o equivalente, para
sistemas 8000/IQ8Control en carcasa roja de
plastico con aislador de linea incorporado y
mecanismo de aviso rearmable mediante lla-
ve. Incluye tapa de protección p.p de circuito
en con cable de manguera de par trenzado y
apantallado libre de halógenos de 2x1.5
mm2.-LHR, bajo tubo corrugado libre de hálo-
genos ICTA, o equivalente. Totalmente insta-
lado, programado y funcionando.

e A
9 9,00

Total partida 23.06 9,00 100,46 904,14

23.07 ud Suministro e instalación de módulo de señales
técnicas modelo 804864 de ESSER o equiva-
lente, para conexión al lazo de detección de
incendios esserbus de 1 contacto de salida NA
o NC de relé programable y 1 entrada supervi-
sada ó 1 zona convencional para conexión de
hasta tres detectores marca ESSER serie
9000, o equivalente., Provisto de led indicador
de entrada activada. Incluyendo p.p de circuito
en con cable apantallado de 2x1.5 mm2.-LHR,
bajo tubo corrugado libre de hálogenos ICTA,
o equivalente. Totalmente instalado, progra-
mado y funcionando.

e A
4 4,00

Total partida 23.07 4,00 149,57 598,28
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23.08 ud Suministro e instalación de detector precoz de
humos por aspiración para ambientes limpios
con conexión directa a lazo de detección ES-
SER, o equivalente, con tecnología Vesda La-
ser Compact. Diseñado según EN54-20, con
una entrada de tubería de muestreo. Provisto
de punto de conexión de tubería, sensibilidad
de detección de 0.005 a 20% de densidad de
humo y contacto libre de tensión. Alimentación
24 Vcc. Longitud máxima de tubería 50 m.,
equipado con filtro de fácil extracción. Puntos
de muestreo mediante taladro directo sobre la
tubería o bien mediante tubo capilar. Incluso
fuente de alimentación 24V. 5A. Incluyendo,
p.p de circuito bucle en cable de manguera de
par trenzado y apantallado libre de halógenos
de 2x1.5 mm2., bajo tubo corrugado libre de
hálogenos ICTA, o equivalente. Totalmente
instalado, programado y funcionando.

e A
2 2,00

Total partida 23.08 2,00 2.872,87 5.745,74

23.09 Ml Suministro e instalación de tubería para siste-
ma de detección por aspiración de diámetro
exterior 25 mm.e interior 21 mm. y material
ABS-V0 (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno), libre
de halógenos y auto-extinguible. Incluso parte
proporcional de accesorios y soportación. ES-
SER mod. 530-TUB-V0, o equivalente. Total-
mente instalada, conectada y funcionando.

e A*B
2 100,00 200,00

Total partida 23.09 200,00 6,90 1.380,00

23.10 ud Suministro e instalación de sirena exterior
óptico-acústica de color rojo modelo SFEX24C
marca ESSER o equivalente, de forma cua-
drada, tres tonalidades seleccionables, caja
plástica con destellante y sirena de 110 db. a
1m. de potencia acústica. Alimentación a 24
Vcc. y consumo 650 mA. Incluyendo p.p de
circuito en con cable de manguera de par tren-
zado y apantallado libre de halógenos de
2x1.5 mm2., bajo tubo corrugado libre de hálo-
genos ICTA, o equivalente. Totalmente insta-
lado, programado y funcionando.

e A
1 1,00

Total partida 23.10 1,00 159,01 159,01

23.11 Ud. Solución integral D-LINE de GRUPO DE IN-
CENDIOS BIE o equivalente, con cajón blanco
y puerta ciega inox.+ armario extintor+módulo
pulsador según planos e indicaciones de la
D.F, descripción: módulo construido en una
sola pieza de chapa blanca, pintado en pintura
poliester al horno, con 80 micras. Armario to-
talmente reversible, permitiendo la entrada de
alimentación de agua por 4 posiciones diferen-
tes. BIE de 25 mm con 20 metros, fabricada
según norma UNE-EN 671-1. Troquelado late-
ral para ventilación y taladros para desagüe en
parte superior e inferior. Puertas ciegas con
cerradura en ABS abrefácil con llave y precin-
to. Doble bisagra reforzada. Carrete pintado
en RAL3002, de ø 525 y abatible 180º. Man-
guera semirrígida de ø25 mm y 20 metro de
longitud. Lanza de 25 mm, triple efecto chorro,
pulverización cónica y cierre, roscada interior-
mente 1" para su conexión a la manguera.
Válvula de asiento. Armario para extintor de
polvo 6 Kg. Se instalarán agrupados todos los
elementos de extinción de incendios. Incluso
formación de hornacina y señalización vertical
con modelos símbolos DAISA LUX P10809
H/V integrando pulsador de alarma. Totalmen-
te instalada.

e A
4 4,00

Total partida 23.11 4,00 620,17 2.480,68
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23.12 Ud Ud. Armario extintor 6/9 Kg, en chapa galvani-
zada pintado en blanco, con puerta con marco
de acero inoxidable AISI 304 cepillado y con
cristal, modelo a elegir por la DF. Totalmente
terminado.

e A
7 7,00

Total partida 23.12 7,00 65,19 456,33

23.13 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia
89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor,
según Norma UNE. Equipo con certificación
AENOR. Medida la unidad instalada.

e A
1 1,00

Total partida 23.13 1,00 111,40 111,40

23.14 Ud. Extintor de polvo ABC polivalente antibrasa,
de eficacia 21A/113B-C, polivalente de 6 Kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro y
manguera con difusor, según norma UNE, cer-
tificado "N" de AENOR. Incluso pp de medios
auxiliares y limpiezas. Totalmente instalado.

e A
11 11,00

Total partida 23.14 11,00 53,20 585,20

23.15 Ml Tubería de acero negro, DIN-2440 sin solda-
dura de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, coloca-
do en instalación de agua, incluso p.p. de
uniones, soportación, accesorios, mano de
obra, prueba hidráulica, con imprimación en
minio electrolítico y acabado en esmalte rojo
bombero. Totalmente instalada, probada y fun-
cionando.

e A*B
1 40,00 40,00

Total partida 23.15 40,00 25,48 1.019,20

23.16 Ml Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2"
(DN-50), sin calorifugar, colocado en instala-
ción de agua, incluso p.p. de uniones, soporta-
ción, accesorios, mano de obra, prueba hi-
dráulica, con imprimación en minio electrolítico
y acabado en esmalte rojo bombero. Total-
mente instalada, probada y funcionando.

e A*B
1 10,00 10,00

Total partida 23.16 10,00 31,48 314,80

23.17 m. Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1,6 MPa de presión máxima,
UNE-EN-12201, colocada en zanja sobre ca-
ma de arena de 15 cm., de espesor, i/p.p de
elementos de unión y medios auxiliares. Total-
mente instalada.

e A*B
1 8,00 8,00

Total partida 23.17 8,00 12,55 100,40

23.18 ud Conjunto rótulos fotoluminiscentes, con picto-
gramas normalizados para ubicacion de sali-
das, extintores, pulsadores de alarma, bocas
de incendio, etc., dimensiones s/DB-SI y
DB-SUA. Totalmente instalado y completo se-
gun normativa vigente.

e A
1 1,00

Total partida 23.18 1,00 271,31 271,31

23.19 ud. Elaboración de toda la documentación nece-
saria y suficiente para el buen desarrollo de la
ejecución y el montaje, así como la legaliza-
ción de la instalación, pruebas, memorias des-
criptiva de los equipos y materiales finalmente
instalados, programación y proyecto y direc-
ción de obra visados, (si fuese necesario), y
cada uno de los documentos que forman el
expediente legal hasta el registro definitivo de
dicha instalación en Industria y Organismos
Oficiales Competentes.

e A
1 1,00

Total partida 23.19 1,00 212,00 212,00
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Total capítulo 23 24.590,60
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24.01 ud etector doble tecnología infrarrojo/microondas.
Alcance 61x5m. ó 37x3 m. (pasillo).
Anti-enmascaramiento por infrarrojo activo,
auto-chequeo, defensa contrainsectos de mar-
gen cero, EN 50131-1 Grado 3, clase II, mode-
lo DT906 de ADI Globar, honeywell, o equiva-
lente, i/pp. de circuito, accesorios y medios au-
xiliares. Totalmente instalado, probado y fun-
cionando.

e A
5 5,00

Total partida 24.01 5,00 133,81 669,05

24.02 ud Suministro e instalación de minimodo antivan-
dálico color CCD 1/3", lente varifocal autoiris
3.8-9.5 mm., resolución 530TVL, sensibilidad
de 0,3 lux, 0 lux IR encendidos, 20 leds IR de
850 nM, menú en pantalla, 4 zonas privadas,
64 zonas de detección de movimiento Alimen-
tación 12 Vcc, modelo HD73X de
ADI-GLOBAL de honeywell ó equivalente, i/
circuito de video con cable RG59, p.p circuito
alimentación bajo tubo, caja de conexiones,
transformador, accesorio y elementos auxilia-
res. Totalmente instalada, probada y funcio-
nando.

e A
4 4,00

Total partida 24.02 4,00 234,71 938,84

24.03 ud Suministro e instalación de cámara Bullet
día/noche con 26 Leds IR CCD 1/3", super
Had de 530 TVL, iluminación 0 lux, lente vari-
focal autoiris con corrección de IR de 5 a 50
mm; 26 leds con un rango de iluminación has-
ta 45 m., tecnológia de reducción de ruido,
OSD, ajustes de zoom y foco externos, 4 zo-
nas privadas, regulación de intensidad IR, Ali-
mentación 12 Vcc, modelo HCD95534X de
ADI-GLOBAL de honeywell ó equivalente, i/
circuito de video con cable RG59, p.p circuito
alimentación bajo tubo, caja de conexiones,
transformador, accesorio y elementos auxilia-
res. Totalmente instalada, probada y funcio-
nando.

e A
3 3,00

Total partida 24.03 3,00 692,77 2.078,31

24.04 ud Grabador digital de vídeo HRSD16D500X
16 entradas de cámara con salida en lazo
3 salidas a monitor (1 VGA/1 BNC/ 1 SPOT
BNC)
2 entradas/1 salida de audio
16 entradas de alarma
1 puerto RS232, 2 x USB 2.0, 1 x RS485
Grabación de hasta 100 ips
Gestión local mediante panel frontal, mando a
distancia (incl), 2 -USB para descarga de imá-
genes, incluye grabadora DVD
Disco duro de 500GB
Entrada de texto para interfaz con ATM y POS
Hasta 50 protocolos de telemetría
Menú en castallano y portugués. Totalmente
instalado, conectado y funcionando

e A
2 2,00

Total partida 24.04 2,00 2.377,93 4.755,86

24.05 ud "MONITOR COLOR 17"" panel TFT LCD
Resolución 1280(H) x1024 (V), Contraste 700
: 1 Brillo 300cd/m2, Entradas: RGB, S-VHS,2
x BNC EN LAZO, Dimensiones 382 x 390 x
200 mm., Altavoces incorporados". Totalmen-
te instalado.

e A
4 4,00

Total partida 24.05 4,00 434,32 1.737,28
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24.06 ud Software WPPEE, integrado para controlar pa-
neles de intrusión tipo GALAXY. Panel de in-
trusión y control de accesos integrado. Hasta
96 zonas de intrusión (16 Zonas en placa). 2
buses RS485. Hasta 32 puertas controladas
Hasta 250 usuarios Protección de hasta 16
grupos. Registro de eventos de 1.500 eventos
grabados en el panel (independiente del regis-
tro de acceso. PSU Integrada de 2,5A.
EN50131-1 Grado 3, Clase ambiental II, mo-
delo GXY-D96-C, o equivalente. Consola mul-
tifunción retroiluminada con display ALFANU-
MÉRICO LCD (2 líneas de 16 caracteres), te-
clado de silicona, zumbador, tapa (vertical) de
protección (apertura Horizontal) y Tamper anti-
sabotaje. Fabricado en poli carbonato. Com-
patible con toda la serie Galaxy. HONEYWE-
LL SECURITY, modelo GXY-MK-7, o equiva-
lente. 2 Modulo expansor de 8 entradas y 4 sa-
lida para los sistemas Dimensión y G2. Protec-
ción contra manipulación. Roto switch para
ajustar la dirección de módulo, Caja autoprote-
gida por Tamper. Medidas 175 X 155 X 25
mm. , modelo GXY-RIO. Totalmente instala-
dos, conectados y funcionando.

e A
1 1,00

Total partida 24.06 1,00 4.087,68 4.087,68

Total capítulo 24 14.267,02
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25  PINTURAS Y ACABADOS

25.01 m2 Pintura mineral para fachadas, a base de sili-
cato potásico, Alpha Setaliet de Sikkens
(cumple norma DIN 18363 Pfo.2.4.1) lisa, ma-
te total, de alta opacidad y alta permeabilidad
al vapor de agua.

PARAMENTOS EXTERIORES
FACHADA PRINCIPAL 1 35,25 11,00 387,75
FACHADA POSTERIOR 1 35,25 10,70 377,18
FACHADAS LATERALES 2 8,40 11,10 186,48
DEDUCIR
FACHADA PRINCIPAL
Fajas verticales de granito -6 0,45 9,50 -25,65
Puerta acceso principal -1 2,50 3,00 -7,50
Ventanas -8 1,55 2,30 -28,52

-13 1,60 2,10 -43,68
-2 2,40 2,10 -10,08

Balcones -3 1,55 2,90 -13,49
FACHADA POSTERIOR
Ventanas -14 1,60 2,10 -47,04

-1 1,10 1,50 -1,65
Tabique de pavés de vidrio -2 3,04 1,50 -9,12
FACHADA LATERAL DERECHA
Ventanas -6 1,60 2,10 -20,16
PARAMENTOS INTERIORES
DE LA FACHADA PRINCIPAL 1 33,85 10,85 367,27
DE LA FACHADA POSTERIOR 1 33,85 10,85 367,27
DE LAS FACHADAS LATERALES 2 7,53 10,85 163,40
DEDUCIR
DE LA FACHADA PRINCIPAL
Puerta acceso principal -1 2,50 3,00 -7,50
Ventanas -8 1,55 2,30 -28,52

-13 1,60 2,10 -43,68
-2 2,40 2,10 -10,08

Balcones -3 1,55 2,90 -13,49
DE LA FACHADA POSTERIOR
Puerta -1 1,60 2,80 -4,48
Ventanas -22 1,60 2,10 -73,92

-1 1,10 1,50 -1,65
Tabique de pavés de vidrio -2 3,04 1,50 -9,12
DE LA FACHADA LATERAL DERECHA
Ventanas -6 1,60 2,10 -20,16
PETO CUBIERTA 2 33,80 0,80 54,08

2 7,50 0,80 12,00
Total partida 25.01 1.495,94 10,80 16.156,15

25.02 m2 Revestimiento de paramentos horizontales y
vertivales interiores con pintura plástica a base
de dispersión acuosa de copolímeros vinílicos
con agentes biocidas de gran efecto fungicida,
sin presencia de metales pesados, color blan-
co satinado, lavable, con emplastecido previo
de faltas, una mano de fondo muy diluida y
dos de acabado liso aplicadas con brocha o
rodillo. Incluso medios auxiliares necesarios.
Medido en desarrollo, con deduccion de hue-
cos mayores de 1 m2.

PLANTA BAJA
VESTÍBULO Y ÁREA DE RECEPCIÓN

1 4,83 2,60 12,56
4 1,20 2,60 12,48
4 0,51 2,60 5,30
2 34,00 10,30 700,40
2 7,50 10,30 154,50

CAJA DE ASCENSOR
2 1,40 2,60 7,28

ZONA PLATAFORMA ELEVADORA 1 4,83 2,70 13,04
TECHO ASEOS 1 3,30 4,50 14,85

1 2,20 1,60 3,52
1 0,90 3,00 2,70

PLANTA TERCERA
TECHO ASEOS CAFETERIA 1 3,00 1,40 4,20
BARRA CATFETERIA 1 7,10 1,40 9,94

Total partida 25.02 940,77 6,03 5.672,84

25.03 m2 Pintura al temple liso blanco dos manos, sobre
paramentos verticales y horizontales, previa
limpieza de salitres y polvo.

HUECO DE ASCENSOR 2 1,14 14,00 31,92
2 1,55 14,00 43,40

Total partida 25.03 75,32 4,71 354,76

Total capítulo 25 22.183,75
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26 MUEBLES

26.01 m2 Mueble expositor según detalle, fabricado con
estructura de madera maciza de roble en ele-
mentos resistentes de 80x80 mm de sección,
frentes abatibles ciegos y acristalados, de ma-
dera maciza de roble de 15 mm de espesor fi-
jada a rastreles atornillados a estructura meta-
lica, estantes y laterales en tableros aglomera-
dos de alta densidad de 20 y 30 mm de espe-
sor revestidos en chapa de roble; incluso
acristalamiento de vitrinas con vidrio de 6 mm,
bisagras, tiradores y elementos de cierre de
acero inoxidable; acabado con barniz al agua
y lacado en vitrinas tanto hojas como laterales
y fondos.

2 9,50 2,50 47,50
1 12,50 4,00 50,00

Total partida 26.01 97,50 196,15 19.124,63

26.02 m Banco fijo sin respaldo de 0,55 m de fondo
s/detalle de proyecto, formado por estructura
soporte de tubos huecos de acero laminado
de 100*40*5 mm fijada a muros de hormigón
mediante anclajes Hilti, con tapa, fondo y fren-
te de tablero DM de 20 mm jijado mecánica-
mente a la estructura soporte y revestimiento
con placas s/despiece de planos, de marmol
blanco macael pulido y abrillantado en fábrica,
de 20 mm de espesor en tapa, frente y fondo,
fijado con adhesivo a base de resina epoxi Si-
ka Ceram 431 o equivalente. Incluso rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y
medios auxiliares necesarios. Medido en longi-
tud de unidad acabada.

PLANTA BAJA
VESTIBULO AUDITORIO 1 2,70 2,70

2 4,90 9,80
Total partida 26.02 12,50 206,87 2.585,88

26.03 m Mesado de 1,20 m de ancho y alturas de 1,20
y 0,90 m, s/detalles de proyecto, formado por
tablero DM de 20 mm de espesor, sobre basti-
dor de tubo hueco de acero laminado en frío,
galvanizado, de 40x40x2 mm. y travesaños
cada 1 m, soldados entre sí y anclado a la so-
lera, incluso imprimación epóxica de dos com-
ponentes para metales, y forrado de marmol
blanco macael de 2 cm recibido con resina
epoxidica. Incluso p.p. de cajones de tablero
DM de 20 mm acabado roble barnizado al
agua, tirador de acero inox. a elegir por D.F.
guias de aluminio y tapa superior de vidrio sta-
dip 6+6 mm.

MUEBLE RECEPCION-TIENDA-CONTROL 1 12,00 12,00
1 2,40 2,40
1 5,80 5,80

Total partida 26.03 20,20 332,66 6.719,73

26.04 m Banco fijo de 1,50 m de altura total, s/detalle
de proyecto, formado por estructura soporte
de tubos huecos de acero laminado galvaniza-
do, de 40*2 mm cada 40 cm soldados a perfi-
leria de estructura, asiento y respaldo de ma-
dera maciza de roble americano de 25 mm de
espesor sobre tablero DM de 20 mm, pié y
parte alta del respaldo de marmol blanco ma-
cael con despiece indicado en detalle, de 2 cm
de espesor, pegado con resinas epoxidicas
sobre tablero DM de 20 mm fijado a la subes-
tructura del banco y remate horizontal superior
de tabla de roble americano de 25 mm de es-
pesor sobre DM de 20 mm, canteado perime-
tral de roble macizo de 50x25 mm y todo aca-
bado con barniz al agua.

CAFETERIA 1 10,70 10,70
Total partida 26.04 10,70 260,34 2.785,64
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26.05 m Frente de barra de 1,10 m de altura s/detalle
formada por estructura para mesado y baldas
revestida de tablero DM de 20 mm de espe-
sor, sobre bastidor de tubo hueco de acero la-
minado en frío, galvanizado, de 40x40x2 mm.
y travesaños cada 1 m, soldados entre sí y a
la estructura del edificio, incluso imprimación
epóxica de dos componentes para metales,
acabado mate, previo rascado de óxido me-
diante cepillo metálico y limpieza de superfi-
cies, aplicado con brocha o pistola, y revesti-
miento con chapa de marmol blanco macael
de 2 cm de espesor, con despiece indicado en
planos y pulido y abrillantado de fábrica, colo-
cada con resinas epoxídicas sobre el tablero
DMsegún NTE-RPP-2.

BARRA CAFETERIA 1 12,48 12,48
Total partida 26.05 12,48 509,72 6.361,31

26.06 m Frente superior de barra de 0,65 m de altura
s/detalle formada por estructura para mesado
y baldas revestida de tablero DM de 20 mm de
espesor, sobre bastidor de tubo hueco de ace-
ro laminado en frío, galvanizado, de 40x40x2
mm. y travesaños cada 1 m, soldados entre sí
y a la estructura del edificio, incluso imprima-
ción epóxica de dos componentes para meta-
les, acabado mate, previo rascado de óxido
mediante cepillo metálico y limpieza de super-
ficies, aplicado con brocha o pistola, y revesti-
miento con chapa de marmol blanco macael
de 2 cm de espesor, con despiece indicado en
planos y pulido y abrillantado de fábrica, colo-
cada con resinas epoxídicas sobre el tablero
DMsegún NTE-RPP-2.

1 12,48 12,48
Total partida 26.06 12,48 316,09 3.944,80

26.07 m Frente de mueble-mostrador de cocina de
1,50 m de altura s/detalle formada por estruc-
tura para mesado y baldas revestida de table-
ro DM de 20 mm de espesor, sobre bastidor
de tubo hueco de acero laminado en frío, gal-
vanizado, de 40x40x2 mm. y travesaños cada
1 m, soldados entre sí y a la estructura del edi-
ficio, incluso imprimación epóxica de dos com-
ponentes para metales, acabado mate, previo
rascado de óxido mediante cepillo metálico y
limpieza de superficies, aplicado con brocha o
pistola, y revestimiento con chapa de marmol
blanco macael de 2 cm de espesor, con des-
piece indicado en planos y pulido y abrillanta-
do de fábrica, colocada con resinas epoxídicas
sobre el tablero DMsegún NTE-RPP-2.

1 6,38 6,38
Total partida 26.07 6,38 716,86 4.573,57

26.08 ud Butaca sobre sistema de barra cada 4 y 3
asientos, con barra fijada al suelo. La butaca
queda en posición de cierre como paralepípe-
do suspendido, todo integrado y con un pié re-
gulable para pavimentos inclinados. Meccanis-
mos con rodamientos de nylon antiruido, con
elementos fijados a la barra que pueden ser
sustituidos fácilmente. Sistema preparado pa-
ra el paso de cableado para la implantación de
traducción simultánea y de votaciones. Fabri-
cado de acuerdo con las normativas vigentes
en materia de: anti-fuego, acústica, seguridad,
resistencia y ergonomía. Tapizado de polipiel
blanca. Patas acabadas con barniz en polvo
de alta resistencia. Terminales de cada fila
con numeración iluminada y número de asien-
to en cada respaldo. El sistema prevé la utili-
zación de barra cada 4 y 3 asientos.

137 137,00
Total partida 26.08 137,00 366,05 50.148,85

Total capítulo 26 96.244,41
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27 SEÑALETICA

27.01 ud Suministro y colocación de señales de vinilo
reflectante, con la situación, número, formas,
tamaño y colores expresados en planos.

1 1,00
Total partida 27.01 1,00 3.356,92 3.356,92

Total capítulo 27 3.356,92
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28 CONTROL DE CALIDAD

28.01 ud Determinación de la resistencia a compresión
simple del hormigón endurecido, s/ UNE-EN
12390-3:2004 y EHE-08, de 1 probeta cilíndri-
ca de d=15 cm y h= 30cm.

12 12,00
Total partida 28.01 12,00 35,49 425,88

28.02 ud Control durante el suministro, s/ EHE-08, de
una amasada de hormigón fresco, mediante la
toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006,
de 2 probetas de formas, medidas y caracte-
rísticas, s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conser-
vación y curado en laboratorio, s/ UNE-EN
12390-2:2001, y la rotura a compresión simple
a 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el
ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/
UNE-EN 12350-2:2006.

2 2,00
Total partida 28.02 2,00 70,98 141,96

28.03 ud Determinación de la consistencia del hormigón
( excepto los autocompactantes y los reforza-
dos con fibras de asiento < 9 cm ), mediante la
medida del asiento en el cono de Abrams, s/
UNE-EN 12350-2:2006 y EHE-08, de una por-
ción de una masada de hormigón fresco.

5 5,00
Total partida 28.03 5,00 5,07 25,35

28.04 ud Ensayo y reconocimiento de cordón de solda-
dura, realizado con líquidos penetrantes,
s/UNE-EN 571-1.

30 30,00
Total partida 28.04 30,00 18,25 547,50

28.05 ud Examen visual para control de la ejecución de
soldaduras en estructuras metálicas,
s/UNE-EN 970.

30 30,00
Total partida 28.05 30,00 10,44 313,20

28.06 ud Prueba de estanqueidad de azoteas, con crite-
rios s/ CTE-DB-HS-1, en paños en los que no
es posible conseguir la inundación, mediante
regado con aspersores durante un periodo mí-
nimo de 48 horas, comprobando las filtracio-
nes al interior. Incluso emisión del informe de
la prueba.

1 1,00
Total partida 28.06 1,00 169,45 169,45

28.07 ud Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas,
con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inun-
dación con agua de paños entre limatesas
previo taponado de desagües y mantenimiento
durante un periodo mínimo de 24 horas, com-
probando las filtraciones al interior y el desa-
guado del 100% de la superficie probada. In-
cluso emisión del informe de la prueba.

1 1,00
Total partida 28.07 1,00 203,34 203,34

Total capítulo 28 1.826,68
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29 GESTION DE RESIDUOS

29.01 ud Gestión de residuos según R.D. 105/2008 de
1 de febrero.

1 1,00
Total partida 29.01 1,00 5.000,00 5.000,00

Total capítulo 29 5.000,00
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30 SEGURIDAD Y SALUD

30.01 ud Seguridad y Salud según presupuesto del Es-
tudio de Seguridad y Salud anexo al proyecto.

1 1,00
Total partida 30.01 1,00 14.171,24 14.171,24

Total capítulo 30 14.171,24

Total presupuesto 1.545.856,98
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CARCEL LUGO - FASE 2 Resumen

Descripción Importe

01 Demoliciones 89.711,86

02 Movimiento de tierras 10.105,90

03 Cimentaciones, muros y soleras 20.382,50

04 Estructura 320.815,97

05 Albañileria: cerramientos y divisiones 23.782,37

06 Canteria 2.459,57

07 Cubiertas 51.742,23

08 Pavimentos 69.881,44

09 Revestimientos y falsos techos 209.769,87

10 Chapados y alicatados 20.478,07

11 Carpinteria metalica y vidrios 118.956,17

12 Carpinteria de madera y vidrios 45.895,70

13 Escaleras 30.201,45

14 Vidrios 7.160,12

15 Herrajes 15.408,87

16 Instalaciones de elevación 52.152,77

17 Instalacion de saneamiento 6.319,39

18 Instalación de fontanería y sanitarios 20.854,99

19 Instalación térmica 89.647,64

19.01 Distribución y suelo radiante 19.821,11

19.02 Climatización y ventilación 66.220,90

19.03 Legalización instalación 2.345,00

19.04 Instalacion receptora de gas 1.260,63

20 Instalación eléctrica 67.756,03

21 Iluminacion 83.164,07

21.01 Exterior 1.193,08

21.02 Auditorio 81.970,99

22 Instalación voz y datos 7.569,38

23 Instalacion protección contraincendios 24.590,60

24 Instalación antiintrusion 14.267,02

25  Pinturas y acabados 22.183,75

26 Muebles 96.244,41

27 Señaletica 3.356,92

28 Control de calidad 1.826,68

29 Gestion de residuos 5.000,00

30 Seguridad y salud 14.171,24
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CARCEL LUGO - FASE 2 Resumen

Presupuesto de Ejecución Material 1.545.856,98 €

Gastos Generales 13 % 200.961,41 +
Beneficio Industrial 6 % 92.751,42 +

Presupuesto Total 1.839.569,81 €

I.V.A. 18 % 331.122,57 +

Presupuesto de Ejecución por Contrata 2.170.692,38 €

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:
DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y
OCHO CENTIMOS

A Coruña, Septiembre de 2.010

CREUSeCARRASCO. ARQUITECTOS



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADOS 
RESUMEN /CLASIFICACIONES / OBRA COMPLETA /FÓRMULA REVISIÓN PRECIOS 

/PLAZO EJECUCIÓN / PLANING DE OBRA 

 
 





CLASIFICACION DEL TIPO DE OBRACLASIFICACION DEL TIPO DE OBRACLASIFICACION DEL TIPO DE OBRACLASIFICACION DEL TIPO DE OBRA    

 

 

 

 

De conformidad con el Artículo 123 del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, las obras contempladas en el presente proyecto de CENTRO SOCIAL Y CENTRO SOCIAL Y CENTRO SOCIAL Y CENTRO SOCIAL Y 

CULTURAL ANTIGUA CARCEL, CULTURAL ANTIGUA CARCEL, CULTURAL ANTIGUA CARCEL, CULTURAL ANTIGUA CARCEL, 2222ª FASEª FASEª FASEª FASE     ((((Lugo)Lugo)Lugo)Lugo), pueden ser clasificadas como obras de obras de obras de obras de 
reformareformareformareforma....    

    

A Coruña, septiembre de 2010 
 
 
 

Los Arquitectos 
 
 
 
 
 

Juan Creus Andrade y Covadonga Carrasco López 

 



CLASIFICACION DEL CONTRATISTACLASIFICACION DEL CONTRATISTACLASIFICACION DEL CONTRATISTACLASIFICACION DEL CONTRATISTA    

 

 

 

 

De conformidad con lo especificado en los artículo 25 y siguientes del R.D. Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y 25 y 26 del Reglamento que la desarrolla, para las 
obras del proyecto del    CENTRO SOCIAL Y CULTURAL ANTIGUA CARCEL, CENTRO SOCIAL Y CULTURAL ANTIGUA CARCEL, CENTRO SOCIAL Y CULTURAL ANTIGUA CARCEL, CENTRO SOCIAL Y CULTURAL ANTIGUA CARCEL, 2222ª FASEª FASEª FASEª FASE (Lugo) (Lugo) (Lugo) (Lugo) 
se propone la siguiente Clasificación del contratista   

 

Grupo CCCC,  subgrupo  3333,  categoría eeee    

    

A Coruña, septiembre de 2010 
 
 
 

Los Arquitectos 
 
 
 
 
 

Juan Creus Andrade y Covadonga Carrasco López 

    

    



 

 

CERTIFICACIÓN DE OBRCERTIFICACIÓN DE OBRCERTIFICACIÓN DE OBRCERTIFICACIÓN DE OBRA COMPLETAA COMPLETAA COMPLETAA COMPLETA    

 

 

Juan Creus Andrade y Covadonga Carrasco López, arquitectos redactores del proyecto 
de    CENTRO SOCIAL Y CULTURAL ANTIGUA CARCEL, CENTRO SOCIAL Y CULTURAL ANTIGUA CARCEL, CENTRO SOCIAL Y CULTURAL ANTIGUA CARCEL, CENTRO SOCIAL Y CULTURAL ANTIGUA CARCEL, 2222ª FASEª FASEª FASEª FASE     ((((Lugo)Lugo)Lugo)Lugo) 

C E R T I F I C A N  

 

Que el presente proyecto viene referido a una obra complobra complobra complobra completaetaetaeta, susceptible de ser 
entregada al uso general o puesta en servicio al final de las obras y comprende todos y 
cada uno de los elementos precisos para su utilización. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, según lo especificado en los artículos 68.3 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 125 del Reglamento que la 
desarrolla, expiden el presente en A Coruña, septiembre de 2010 

 
 
 

Los Arquitectos 
 
 
 
 
 

Juan Creus Andrade y Covadonga Carrasco López 

 



 PLAZO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO PLAZO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO PLAZO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO PLAZO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO    

    

    

De conformidad con los artículos 132 y 144 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, se propone un 
plazo global de 11112222 m m m meseseseseseseses para la ejecución de las obras del CENTRO SOCIAL Y CULTURAL CENTRO SOCIAL Y CULTURAL CENTRO SOCIAL Y CULTURAL CENTRO SOCIAL Y CULTURAL 

ANTIGUA CARCEL, ANTIGUA CARCEL, ANTIGUA CARCEL, ANTIGUA CARCEL, 2222ª FASEª FASEª FASEª FASE     (Lugo) a que se refiere el presente Proyecto, así como el programa 
de desarrollo en tiempo y coste.  

 

A Coruña, septiembre de 2010 
 
 
 

Los Arquitectos 
 
 
 
 
 

Juan Creus Andrade y Covadonga Carrasco López 

 

 



TOTALES

## ## ##

Previsión mensual (E.M.)

Previsión acumulado (E.M.)

10.630,00 10.630,00

5.140,005.140,00

3.000,00

7.160,12

5.128,87

21.800,00

1.229,57

15.300,00

2.107,39 2.106,00 2.106,00

3.000,00

7.590,60 8.500,00

16.950,0016.950,00

35.000,00

43.600,00

15.300,00

43.600,00

23.300,00

21.100,00

51.500,00

3.900,00 9.200,00

1.230,00

21.100,00

91.810,00

51.500,00

9.956,17

4.757,00 4.757,00

45.385,97 91.810,00

1.200,00 1.200,00 1.200,00

650,00

416,00

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

3.356,92

424,00416,00416,00416,00

526,68

416,00

650,00

416,00

14.171,2414.171,2414.171,2414.171,24

3.356,923.356,923.356,923.356,92

1.826,681.826,681.826,681.826,68

5.000,005.000,005.000,005.000,00

110.048,28110.048,28110.048,28110.048,28 174.807,64174.807,64174.807,64174.807,64 270.989,64270.989,64270.989,64270.989,6492.943,8892.943,8892.943,8892.943,88

45.895,7045.895,7045.895,7045.895,70

25.300,00 25.300,00 25.300,00

24.590,6024.590,6024.590,6024.590,60

14.267,0214.267,0214.267,0214.267,02

22.183,7522.183,7522.183,7522.183,75

96.244,4196.244,4196.244,4196.244,41

15.295,70

16.950,00

Cap. XXIX.- GESTIÓN DE RESIDUOS

Cap. XXVI.- MUEBLES

Cap. XXVII.- SEÑALÉTICA

Cap. XXVIII.- CONTROL DE CALIDAD

20.344,41

7.183,75

Cap. XXI.- ILUMINACIÓN

Cap. XI.- CARPINTERIA METÁLICA Y VIDRIOS

Cap. XII.- CARPINTERIA DE MADERA Y VIDRIOS

55.269,87

10.238,07

A Coruña, septiembre de 2010

46.471,9446.471,9446.471,9446.471,94 255.916,60255.916,60255.916,60255.916,6046.471,9446.471,9446.471,9446.471,94 99.413,0099.413,0099.413,0099.413,00 129.858,74129.858,74129.858,74129.858,74 186.732,30186.732,30186.732,30186.732,30

CREUSeCARRASCO. ARQUITECTOS

1.043.723,331.043.723,331.043.723,331.043.723,33 1.331.179,271.331.179,271.331.179,271.331.179,27 1.545.857,001.545.857,001.545.857,001.545.857,00371.802,69371.802,69371.802,69371.802,69 471.215,69471.215,69471.215,69471.215,69 601.074,43601.074,43601.074,43601.074,43 787.806,73787.806,73787.806,73787.806,7346.471,9446.471,9446.471,9446.471,94

4º MES 5º MES 6º MES

15.000,00

971,24

214.677,73214.677,73214.677,73214.677,73

2º MES 3º MES

5.382,50

44.855,94

17.104,4017.104,4017.104,4017.104,40 64.759,3664.759,3664.759,3664.759,36 96.182,0096.182,0096.182,0096.182,00

1.200,001.200,00 1.200,00 1.200,00

416,00 416,00 416,00

89.647,6489.647,6489.647,6489.647,64

4.267,02 5.000,00 5.000,00

8.500,00

7.500,00 7.500,00

69.881,4469.881,4469.881,4469.881,44

209.769,87209.769,87209.769,87209.769,87

20.478,0720.478,0720.478,0720.478,07

118.956,17118.956,17118.956,17118.956,17

2.459,572.459,572.459,572.459,57

48.164,07

30.201,4530.201,4530.201,4530.201,45

7.160,127.160,127.160,127.160,12

15.408,8715.408,8715.408,8715.408,87

52.152,7752.152,7752.152,7752.152,77

6.319,396.319,396.319,396.319,39

20.854,9920.854,9920.854,9920.854,99

51.742,2351.742,2351.742,2351.742,23

16.906,03

287.455,94287.455,94287.455,94287.455,94

416,00416,00

3.854,99

22.411,64

3.952,77

3.900,00

22.412,00 22.412,00 22.412,00

7.569,38

67.756,0367.756,0367.756,0367.756,03

83.164,0783.164,0783.164,0783.164,07

7.569,387.569,387.569,387.569,38

44.855,94

PLANING DE OBRAPLANING DE OBRAPLANING DE OBRAPLANING DE OBRA

CENTRO SOCIAL Y CULTURAL ANTIGUA CARCEL, 2ª FASE  (Lugo) CENTRO SOCIAL Y CULTURAL ANTIGUA CARCEL, 2ª FASE  (Lugo) CENTRO SOCIAL Y CULTURAL ANTIGUA CARCEL, 2ª FASE  (Lugo) CENTRO SOCIAL Y CULTURAL ANTIGUA CARCEL, 2ª FASE  (Lugo) 

1º MES 12º MES11º MES7º MES 8º MES 9º MES 10º MES

Cap. XXII.- INSTALACION DE VOZ Y DATOS

Cap.XXIII.- INST. DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

89.711,8889.711,8889.711,8889.711,88

10.105,9010.105,9010.105,9010.105,90

20.382,5020.382,5020.382,5020.382,50

23.782,3723.782,3723.782,3723.782,37

320.815,97320.815,97320.815,97320.815,97

4.757,004.754,37 4.757,00

100.813,05100.813,05100.813,05100.813,05

Cap. VII.- CUBIERTAS

Cap. IX- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

Cap. X.- CHAPADOS Y ALICATADOS

34.500,00 17.242,23

23.281,44

Cap. XXX- SEGURIDAD Y SALUD

Cap. III- CIMENTACIONES Y SOLERAS

Cap. IV.- ESTRUCTURA

Cap. XX.- INSTALACION ELÉCTRICA

Cap.XXIV.- INSTALACION CONTRA INTRUSIÓN

Cap. XXV.- PINTURAS Y ACABADOS

Cap. XIII.- ESCALERAS

Cap. XIV.- VIDRIOS

Cap. XV.- HERRAJES

Cap. XIX.- INSTALACIÓN TÉRMICA

Cap. I.- DEMOLICIONES 

Cap. II.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

91.810,00

10.105,90

10.240,00

8.941,45

51.500,00

23.300,00

Cap. V.- ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

Cap. XVI.- INSTALACIONES DE ELEVACIÓN

Cap. XVII.- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

Cap. XVIII.- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANITARIOS

Cap. VI.-  CANTERIA

Cap. VIII.- PAVIMENTOS






