E MELLORA DA ACCESIBILIDADE DA CONTORNA

PROXECTO BASICO E DE EXECUCION_ PARA A RECUPERACION DA FONTE DA PORTA MINA DA ZONA ROMANA DA PORTA MINA

PLAN DE OBRA E PROGRAMA DE TRABALLO

DURACION MESES TOTAL ANUAL
Cap. [Titulo/Concepto 1°MES | 2°MES | 3°MES | 4°MES | s°MES | 6°MES

[co1 |[TRABALLOS PREVIOS |  6.577,00] | 102,76 | | |  6.679,76
[co2 |CIMENTACION E ESTRUCTURA | | | 16.115,25| 675,71} | | 16.790,96
[co3 |PAVIMENTOS | | | | 23.08500] 23.082,47] 205,50  46.372,97
[cosa JvARIOS | | | | | | 203,18| 203,18
[co5 JINSTALACION ABASTECEMENTO | | 273,24} | | | | 273,24
[co6 [INSTALACION SANEAMENTO | | 888,03]  9.004,71| | | |  9.892,74
[co7 |INSTALACIONS, OUTROS | | 368,53 | | | | 368,53
[cog [XESTION DE RESIDUOS | 163,05| 163,06 163,06 163,06 163,06] 163,06] 978,35
[co9 |SEGURIDADE E SAUDES | 95,12| 95,14| 95,14| 95,14| 95,14] 95,14] 570,82
TOTAL ORZAMENTO EXECUCION MATERIAL 6.835,17| 1.788,00] 25.480,92| 24.018,91] 23.340,67 666,88  82.130,55
TOTAL ORZAMENTO XERAL 8.407,26|  2.199,24| 31.341,53| 29.54326] 28.709,02 820,26]  97.735,35
TOTAL ORZAMENTO CONTRATA 9.920,57| 2.595,10| 36.983,01| 34.861,05| 33.876,65 967,91| 115.327,71
TOTAL ACUMULADO PROXECTO 9.920,57| 12.515,67| 49.498,68| 84.359,72| 118.236,37| 115.327,71 | 115.327,71
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