PARQUE ROSALIA CASTRO (LUGO)

PLANTACION

CAPITULO 9
PLAN DE CONTROL

CAPITULO 10

GESTION DE RESIDUOS

PARCIALES

4.568.00

13.681.80

36.642.20

62.472.40

76.161.40

74.523.60

MESES 1 2 3 4 5 6 7 IMPORTE
CAPITULO 4(112]|3|4 2(3]14 2|13|4|1(2(3]4 2|13(4]1(2(3]4
CAPITULO 1
200.39
DEMOLICIONES (parque)
CAPITULO 2
3.892.26
EXCAVACIONES
CAPITULO 3
21.883.09
CIMENTACION
CAPITULO 4
1.647.56
PAVIMENTOS
CAPITULO 5
- 164.084.39
ALBANILERIA Y PREFAB.
CAPITULO 6
105.544.92
CERRAJERIA DE TALLER
CAPITULO 7
18.000.03
PINTURAS
CAPITULO 8

64.920.53

10.350.19

3.371.46

3.995.64

332.969.93

AL ORIGEN

18.249.80

54.892.00

117.364.40

193.525.80

268.049.40

332.969.93

332.969.93




