
DURACION TOTAL ANUAL
Cap. Titulo/Concepto 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º MES 6º MES

C01 TRABALLOS PREVIOS 6.577,00 102,76 6.679,76

C02 CIMENTACIÓN E ESTRUCTURA 16.115,25 675,71 16.790,96

C03 PAVIMENTOS 23.085,00 23.082,47 205,50 46.372,97

C04 VARIOS 203,18 203,18

C05 INSTALACIÓN ABASTECEMENTO 273,24 273,24

C06 INSTALACIÓN SANEAMENTO 888,03 9.004,71 9.892,74

C07 INSTALACIONS, OUTROS 368,53 368,53

C08 XESTIÓN DE RESIDUOS 163,05 163,06 163,06 163,06 163,06 163,06 978,35

C09 SEGURIDADE E SAÚDES 95,12 95,14 95,14 95,14 95,14 95,14 570,82

6.835,17 1.788,00 25.480,92 24.018,91 23.340,67 666,88 82.130,55

8.407,26 2.199,24 31.341,53 29.543,26 28.709,02 820,26 97.735,35

9.920,57 2.595,10 36.983,01 34.861,05 33.876,65 967,91 115.327,71

9.920,57 12.515,67 49.498,68 84.359,72 118.236,37 115.327,71 115.327,71

EL ARQUITECTO

Jose Ignacio López de Rego Uriarte

TOTAL ACUMULADO PROXECTO

PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN_ PARA A RECUPERACIÓN DA FONTE DA PORTA MIÑÁ DA ZONA ROMANA DA PORTA MIÑÁ 
E MELLORA DA ACCESIBILIDADE DA CONTORNA

PLAN DE OBRA E PROGRAMA DE TRABALLO
MESES

TOTAL ORZAMENTO EXECUCIÓN MATERIAL

TOTAL ORZAMENTO XERAL

TOTAL ORZAMENTO CONTRATA


